



D.D.G. n. 165

/S.08/DRPC Sicilia del 14.04.2023

OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014-2020. Azione 2.2.3 – “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”.

Progetto di allargamento di un tratto della strada comunale “Via Taormina” in corrispondenza dell’elisuperficie ricadente nel Comune di San Giovanni La Punta (CT).

Cod. Caronte: SI_I_26332– CUP: G54E20002580006 - CIG: 9223852377

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto Legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla L.100 del 12 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
- Visto** il D.M. n.55/2013 “fatturazione elettronica”;
- Visto** l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3 “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” secondo cui, a decorrere dal 01.01.2015, la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 1;
- Viste** le istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015, inerenti l’applicazione della innovazione normativa – scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA – in ambito regionale e quelle con la circolare n. 19 del 18/12/2017 “art.14 della legge 196/2009 e ss.mm.ii. – SIOPE”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
- Visto** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12;
- Visto** il d.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 “Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016”;
- Visto** l’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n.12 per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50”;
- Viste** Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. 56/2017;

- Viste** le Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;
- Visto** il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2018, serie generale n.111, che approva il “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- Vista** la circolare n.10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- Vista** la Circolare n.11 del 1° luglio 2021 con cui la Ragioneria Generale della R.S. impartisce nuove disposizioni alle Ragionerie Centrali in ordine all'esercizio del controllo sugli atti delle Amministrazioni attive;
- Vista** la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31/05/2021, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- Visto** il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 del 17.05.2022;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l'aggiornamento del "Piano regionale delle vie di emergenza", in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Vista** la deliberazione n. 26 del 6 febbraio 2020: "Piano Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - "Riduzione e gestione dei rischi ambientali", OT5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile" - Attuazione interventi", con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile", Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
- Visto** il D.P. Reg. 13 febbraio 2023, n. 439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera "**Progetto di allargamento di un tratto della strada comunale Via Taormina in corrispondenza dell'elisuferficie**", ricadente nel Comune di San Giovanni La Punta", dell'importo complessivo pari a € 200.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarità regionale*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 con cui è stato apprezzato il “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017”. Riprogrammazione “con tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Conti di responsabilità;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 con cui è stata apprezzata la “Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017”. Approvazione della riprogrammazione;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 21/07/2021 “*Rimodulazione finanziaria di cui alla Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017*” che varia la dotazione finanziaria tra le Azioni, spostando la somma di € 1.800.000,00 a favore dell'Azione 2.3, che raggiunge una dotazione pari ad € 26.800.888,00, riducendo a € 23.000.000 quella dell'Azione 2.4;
- Vista** la delibera CIPE n. 67 del 03/11/2021, pubblicata sulla G.U. n.50/2022, “*Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 - Regione Siciliana – Riprogrammazione*”, che dispone l'accorpamento delle ex Azioni 2.3 e 2.4, introducendo un'unica nuova Azione 2.2.3 “*Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile*” attribuita a questo Dipartimento con dotazione finanziaria complessiva pari a € 51.100.000,00;
- Visto** il Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) “*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse*

2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, del Bilancio regionale dell'Esercizio Finanziario 2022;

- Vista** la L.R. n.2 del 22 febbraio 2023 Legge di Stabilità Regionale 2023-2025;
- Vista** la Legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2023, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;
- Vista** la delibera di Giunta n. 106 del 01/03/2023 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Vista** la Determina n. 091-IRIDE del 13/10/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato RUP dell'intervento di cui in oggetto, l'arch. Orazio Quartarone, funzionario dell'Area A.01 del DRPC Sicilia;
- Visti** il codice CUP G54E20002580006 – C.I.G: 9223852377 - Cod. Caronte: SI_1_26332;
- Visto** il D.D.G. n. 105/A.01 del 14/04/2022 di approvazione progetto e autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120 dell'11/09/2020 così come modificato dall'art. 51 della Legge 108 del 29/07/2021 mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., con consultazione di almeno 5 operatori, per l'affidamento dei *Lavori di allargamento di un tratto della strada comunale “Via Taormina” in corrispondenza dell'elisuperficie ricadente nel Comune di San Giovanni La Punta*”;
- Visto** il D.D.G. n. 476 del 26/11/2022 con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Dirigente Generale ha proceduto all'aggiudicazione efficace dell'esecuzione dei *Lavori di allargamento di un tratto della strada comunale Via Taormina in corrispondenza dell'elisuperficie ricadente nel Comune di San Giovanni La Punta (CT)*, - CUP: G87H20001880006 – CIG: 8971397701, all'impresa *ISAF COSTRUZIONI s.r.l.* con sede in via Giovanni Verga, 3 in Fiumefreddo di Sicilia (CT), P.IVA 004638320871 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 6,4342%; il QTE rimodulato post gara risulta pertanto:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A) - Importo Lavori | € 164.703,52 | |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,17499% sui lavori) | € 1.935,25 | |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 162.768,27 | |
| ribasso d'asta 6,4342% | -€ 10.472,84 | |
| Importo contrattuale | € 154.230,68 | € 154.230,68 |
| | | |
| B) - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA su lavori 10% | € 15.423,07 | |
| Imprevisti <5% | € 7.517,06 | |
| Procedure catastali voltture, trascrizioni, frazionamenti IVA compresa | € 3.660,00 | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2% | € 3.294,07 | |
| Oneri a discarica | € 3.000,00 | |
| Oneri A.S.P. | € 130,00 | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 1.000,00 | |
| Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. | € 225,00 | |
| Accantonamento somme per revisione prezzi compreso iva (ribasso d'asta) | € 11.520,12 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 45.769,32 | € 45.769,32 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 200.000,00 |
| | | |
| Totale finanziamento (D.D.G. n.105 Del 14.04.2022) | | € 200.000,00 |

- Visto** il Contratto di appalto rep. n. 029 iride del 12/10/2022 e registrato a Giarre (CT) il 21/10/2022 al n. 1221;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 11/10/2022 redatto dal Direttore dei Lavori;
- Visto** il D.D.G. n. 1108 del 15.12.2022 con la quale si dispone l'impegno della somma complessiva di € 200.000,00, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001)“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, di cui al D.D. n. 2023 del 30/11/2022;
- Vista** la nota prot. n. 12042 del 22/03/2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato il RUP alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) con l'utilizzo delle somme a disposizione e del ribasso d'asta;
- Vista** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla D.LL. ai sensi della lettera c del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., con il seguente QTE:

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Importo lavori di Perizia | | |
| | € 183.929,42 | |
| Oneri speciali di sicurezza, (3,291447% sui lavori) a detrarre | € 6.053,94 | |
| Per ribasso d'asta 6,4342% su € 177.875,48 = € 11.444,86 | € 11.444,86 | |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € 172.484,56 | € 172.484,56 |
| B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA su lavori 10% | € 17.248,46 | |
| Imprevisti | € 0,00 | |
| Procedure catastali voltture, trascrizioni, frazionamenti | | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) | € 2.200,00 | |
| Oneri a discarica | € 0,00 | |
| Oneri A.S.P. | € 130,00 | |
| Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. | € 225,00 | |
| Caro materiale | € 7.711,98 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 27.515,44 | € 27.515,44 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 200.000,00 |

Vista la Determina del RUP n. 071-iride del 24/03/2023 che approva la Perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 200.000,00,

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in questione per un importo complessivo pari ad € 200.000,00;

Accertata la regolarità degli atti.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art. 1 Si prende atto della Determina RUP n. 071 del 24/03/2023;

Art. 2 Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori relativi relativo all'*Allargamento di un tratto della strada comunale Via Taormina in corrispondenza dell'eliperficie ricadente nel Comune di San Giovanni La Punta (CT)* per un importo complessivo di € 200.000,00, con il seguente Q.T.E.:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A) Importo lavori di Perizia | | |
| | € 183.929,42 | |
| Oneri speciali di sicurezza, (3,291447% sui lavori) a detrarre | € 6.053,94 | |
| Per ribasso d'asta 6,4342% su € 177.875,48 = € 11.444,86 | € 11.444,86 | |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € 172.484,56 | € 172.484,56 |
| B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA su lavori 10% | € 17.248,46 | |
| Imprevisti | € 0,00 | |
| Procedure catastali voltture, trascrizioni, frazionamenti | | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D. Lgs.50/2016) | € 2.200,00 | |
| Oneri a discarica | € 0,00 | |
| Oneri A.S.P. | € 130,00 | |
| Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. | € 225,00 | |
| Caro materiale | € 7.711,98 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 27.515,44 | € 27.515,44 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 200.000,00 |

Art. 3 Il Dirigente del Servizio S.08 – *Interventi in emergenza* del DRPC Sicilia è autorizzato alla stipula dell'Atto di sottomissione con la ditta *ISAF COSTRUZIONI s.r.l.* relativo alla perizia in questione.

Art. 4 Di notificare il presente decreto al RUP Arch. Orazio Quartarone ed al Servizio S.08 - *Interventi in Emergenza* del D.R.P.C. Sicilia.

Art. 5 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L. R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 07/05/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile;

Il Dirigente del Servizio S.08

(ing. Nunziato la Spina)

Il Dirigente Generale

(Ing. Salvatore Cocina)