



D.D.G. n° 229 /S.11/DRPC Sicilia del 18.05.2023

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 29.09.2017 - Cod.: **CT_01 Rev_ MISTERBIANCO** *“Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco”(CT)*. Cod. Caronte: SI_1_18399 - C.U.P.: G27H16001080001 - C.I.G. 8366457AB8

Approvazione Perizia di variante e suppletiva in corso d’opera e rettifica CUP nel DDG n. 547/2021



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n. 153192/DRT del 20/07/2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;
- Vista** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- Vista** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita *“In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”*;

- Vista** la circolare del DRT 189161 del 26/09/2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. 13/2019 a decorrere dal 30/09/2019;
- Visto** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”;
- Vista** la legge 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- Vista** la legge 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;
- Vista** la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** la delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2023.
- Vista** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell'ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.294 dell'8 agosto 2019 - FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Approvazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - versione giugno 2019;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.287 del'8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto - Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158- *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;*
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell' allegato “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana - Cod.: **CT_01 Rev_ MISTERBIANCO** *“Adeguamento e miglioramento via San Giovanni Bosco Misterbianco”(CT)* - Cod. Caronte: **SI_1_18399** - C.U.P. **G27H16001080001** - C.I.G. **8366457AB8** è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 29.09.2017, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Considerata** la determina n. 281_iride /S.07/D.R.P.C. Sicilia del 09.12.2019 di presa d'atto e conferma del ing. Vincenzo Orlando, del Comune di Misterbianco (CT), Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in questione, già nominato con provvedimento n.924 del Responsabile Area Tecnica del 04.04.2018;
- Visto** il D.D.G. n. 1523 del 30.12.19 di finanziamento, prenotazione, impegno e autorizzazione a contrarre, con il quale si finanziava il progetto in questione per l'importo complessivo di € 493.000,00, di cui € **276.422,13** con fondi programmati FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana, a valere sul capitolo 516432 ed € 216.577,87 con fondi a carico del bilancio comunale, come di seguito riportato:

PROSPETTO Q.T.E. CON RIPARTIZIONE SPESE		D.R.P.C. SICILIA	COMUNE DI MISTERBIANCO
Quota in carico del cofinanziamento		61,72%	38,28%
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 303.978,80	€ 187.630,49	€ 116.348,31
IVA sui lavori +Sicurezza (10%)	€ 30.397,88	€ 18.763,05	€ 11.634,83
Imprevisti	€ 15.082,40	€ 9.309,59	€ 5.772,81
Spesa per Espropri (acquisizione di aree+ altre indennità da PPE)	€ 84.145,42	€ 51.938,64	€ 32.206,78
Oneri di conferimento discarica (IVA compresa)	€ 14.000,00	€ 8.641,48	€ 5.358,52
Contribuzione ANAC	€ 225,00	€ 138,88	€ 86,12
A -Totale della spesa ammessa a cofinanziamento	€ 447.829,50	€ 276.422,13	€ 171.407,37
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di di progettazione (contributo preved. Ed IVA compresi)	€ 10.585,11		€ 10.585,11
Direzione Lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (contrib. Previd. Ed IVA)	€ 13.621,81		€ 13.621,81
Frazionamento (contrib. Previd. Ed IVA compresi)	€ 4.355,40		€ 4.355,40
Spese per studio geologico ed indagini geognostiche (contributo preved. Ed IVA compresi)	€ 10.528,60		€ 10.528,60
Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art..113 d.lgs. 50/2016	€ 6.079,58		€ 6.079,58
B - Spesa a totale carico del Comue di Misterbianco	€ 45.170,50	€ 0,00	€ 45.170,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B	€ 493.000,00	€ 276.422,13	€ 216.577,87

- e si disponeva l'impegno della somma di € 41.689,79 per il 2019;
- Visto** il D.D.G. n. 547/S.07/DRPC Sicilia del 22/10/2022 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo al suddetto intervento all'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via

Isonzo n. 81, 92026 Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 21,882%, di € 238.585,97 oltre IVA al 10%, compresi € 5.135,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto di appalto stipulato il 14/12/2021, n. 155 di repertorio (raccolta Iride n. 18/2021), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo in data 23/12/2021 al n. 1719 Serie 1, con il quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha affidato alla suddetta impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Favara (AG) - CF/P.IVA 02478440841 la esecuzione dei lavori di "Adeguamento e miglioramento della via San Giovanni Bosco - Misterbianco (CT)" per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 21,882%, di € 233.450,21 oltre € 5.135,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 238.585,97;

Visto il DDG N. 919 DEL 22/12/2021 con il quale si impegna la quota a carico del DRPC Sicilia pari ad € 190.332,50 al netto delle somme a carico del Comune di Misterbianco (CT) e di quelle già impegnate;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26/04/2022;

Visto il DDG n. 1087 del 15/12/2022 per il pagamento del Certificato n. 1 relativo al primo SAL a tutto il 30/09/2022 per un importo di € 90.032,02;

Considerato che la Direzione dei lavori ha predisposto la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovuta a "circostanze impreviste ed imprevedibili" scaturite dalle sopravvenute disposizioni legislative contenute nell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 relativamente alla compensazione dei prezzi di contratto, a causa del mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, previsti in gran parte nel progetto. Considerando inoltre che le circostanze impreviste ed imprevedibili sono scaturite per il ritrovamento di terreno di natura diversa e con resistenza superiore, durante la fase di sbancamento;

Considerato che le circostanze citate rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive e/o diverse lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto originario, che comunque "non alterano la natura generale del contratto" e rispettano il "limite del 50% disposto dall'art. 106, comma 7) del D. Lgs. n.50/2016", utilizzando le economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione presenti nel QTE di progetto e del ribasso d'asta, per un maggiore importo netto dei lavori di € 26.444,66 rispetto all'importo contrattuale e un maggiore importo complessivo dell'intervento di € 71.932,11 rispetto all'importo complessivo originario, pertanto l'importo complessivo dei lavori in perizia al netto del ribasso d'asta è pari ad € 265.030,63 le somme a disposizione dell'Amministrazione € 227.969,37 e quindi l'ammontare complessivo dell'intervento € 493.000,00, con il seguente QTE:

A. Lavori

Importo lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)	€ 336.448,82
Oneri della sicurezza	<u>€ 10.070,11</u>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 326.378,71
A dedurre il ribasso d'asta del 21,882%	<u>€ 71.418,19</u>
Importo netto	€ 254.960,52
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.070,11</u>
Importo netto lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)	€ 265.030,63

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) Imprevisti in arrotondamento	€ 331,79
b) Acquisizione aree (da piano particellare di esproprio)	€ 54.995,42
c) Altre indennità (da piano particellare di esproprio)	€ 29.150,00
d) Competenze tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e frazionamento (contributo previdenziale)	€ 28.562,32
e) Competenze tecniche studio geologico e indagini geognostiche/geofisiche (contributo previdenziale ed IVA compresi)	€ 10.528,60
f) Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 (1,60%*0,5)	€ 2.431,83
g) Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 1.200,00
h) Contribuzione ANAC	€ 225,00
i) I.V.A. sui lavori al netto (10%)	€ 26.503,06

l) Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 800,00	
m) Compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022 (IVA compresa)	€ 73.241,34	
Totale somme a disposizione	€ 227.969,37	€ 227.969,37
Importo complessivo per l'esecuzione (perizia di variante)		€ 493.000,00
C. Economie da ribasso d'asta		
C1) Economie da ribasso d'asta contrattuale	€ 65.392,83	
C1) Economie da ribasso d'asta	<u>€ 6.539,28</u>	
Totale Economie da ribasso d'asta	€ 71.932,11	€ 71.932,11
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento D.R.P.C. Sicilia</i>	<i>€ 44.396,50</i>	
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento Comune di Misterbianco</i>	<i>€ 27.535,61</i>	
D. Utilizzo economie da ribasso d'asta per maggiore copertura richiesta dalla compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022		- € 71.932,11
	SOMMANO (A+B+C+D)	€ 493.000,00

Vista la Determina n. 287 del 30/01/2023 del Responsabile del Settore 8 del Comune di Misterbianco e R.U.P. che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato "Adeguamento e miglioramento della via San Giovanni Bosco – Misterbianco", per l'importo complessivo di € 493.000,00 di cui € 265.030,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,882% ed € 227.969,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la nota n. 11198 del 15/03/2023 con la quale è stato richiesto il trasferimento delle somme a carico del Comune di Misterbianco sul Bilancio regionale

Considerato che le somme necessarie per la PVS rientrano all'interno del finanziamento originario di cui al D.D.G. n. 1523 del 30.12.19 con il quale si finanziava il progetto in questione;

Considerato che nel D.D.G. n. 547/S.07/DRPC Sicilia del 22/10/2022 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo al suddetto intervento all'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l. si è erroneamente riportato un diverso codice CUP;

Considerato altresì che nel contratto d'Appalto (Rep. N. 155 – R. Iride n. 18/2021) stipulato in data 14/12/2021 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la ditta MAR. SAL COSTRUZIONI s.r.l. si è erroneamente riportato un diverso codice CUP dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva di cui in premessa;

Ritenuto inoltre di dover rettificare il codice CUP riportato erroneamente nel D.D.G. n. 547/2022;

Ritenuto altresì di dover rettificare il codice CUP riportato erroneamente nel Contratto d'Appalto (Rep. n. 155 – R. Iride n. 18/2021) stipulato in data 14/12/2021 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la ditta MAR. SAL COSTRUZIONI s.r.l.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

DECRETA

Art. 1 Si prende atto della Determina n. 287 del 30/01/2023 del Responsabile del Settore 8 del Comune di Misterbianco e R.U.P. con cui si approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato "Adeguamento e miglioramento della via San Giovanni Bosco – Misterbianco", per l'importo complessivo di € 493.000,00.

Art. 2 Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva di cui all'art. 1, con il seguente QTE:

A. Lavori

Importo lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)	€ 336.448,82
Oneri della sicurezza	<u>€ 10.070,11</u>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 326.378,71
A dedurre il ribasso d'asta del 21,882%	<u>€ 71.418,19</u>
Importo netto	€ 254.960,52

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 10.070,11</u>
Importo netto lavori di perizia (compreso oneri della sicurezza)		€ 265.030,63
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) Imprevisti in arrotondamento	€ 331,79	
b) Acquisizione aree (da piano particellare di esproprio)	€ 54.995,42	
c) Altre indennità (da piano particellare di esproprio)	€ 29.150,00	
d) Competenze tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e frazionamento (contributo previdenziale)	€ 28.562,32	
e) Competenze tecniche studio geologico e indagini geognostiche/geofisiche (contributo previdenziale ed IVA compresi)	€ 10.528,60	
f) Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 (1,60%*0,5)	€ 2.431,83	
g) Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 1.200,00	
h) Contribuzione ANAC	€ 225,00	
i) I.V.A. sui lavori al netto (10%)	€ 26.503,06	
l) Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 800,00	
m) Compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022 (IVA compresa)	€ 73.241,34	
Totale somme a disposizione	€ 227.969,37	<u>€ 227.969,37</u>
Importo complessivo per l'esecuzione (perizia di variante)		€ 493.000,00
C. Economie da ribasso d'asta		
C1) Economie da ribasso d'asta contrattuale	€ 65.392,83	
C1) Economie da ribasso d'asta	<u>€ 6.539,28</u>	
Totale Economie da ribasso d'asta	€ 71.932,11	€ 71.932,11
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento D.R.P.C. Sicilia</i>	<i>€ 44.396,50</i>	
<i>Di cui la quota economia cofinanziamento Comune di Misterbianco</i>	<i>€ 27.535,61</i>	
D. Utilizzo economie da ribasso d'asta per maggiore copertura richiesta dalla compensazione per aggiornamento prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.L. 50/2022		- € 71.932,11
SOMMANO (A+B+C+D)		€ 493.000,00

Art. 3 Di rettificare il codice CUP erroneamente riportato nel DDG n. 547 del 22/10/2021 in: G27H16001080001.

Art. 4 La somma di € 71.932,11 è garantita per € 44.400,03 a valere sul capitolo n. 516432 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di Protezione Civile", di cui al DDG di finanziamento n. 1523 del 30/12/2019 e per € 27.532,08 a valere sui fondi di bilancio del Comune di Misterbianco (CT).

Art. 5 L'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia è autorizzato alla stipula del relativo atto di sottomissione nelle more del perfezionamento dell'impegno della somma suppletiva e alla rettifica del CUP riportato nel Contratto di Appalto d'Appalto (Rep. N. 155 – R. Iride n. 18/2021) stipulato in data 14/12/2021 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la ditta MAR. SAL COSTRUZIONI s.r.l.

Art. 6 Il presente decreto verrà notificato al RUP dell'intervento, al Servizio S.08 "Interventi in emergenza" del DRPC Sicilia, all'Area A.03 "Gestione risorse finanziarie – Attività finanziaria del Dipartimento – Monitoraggio della spesa – Attività di ragioneria – Verifica, controllo e vigilanza sulle attività contabili e finanziarie - Cassiere" del DRPC Sicilia e all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia.

Art. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it.

f.to Il Funzionario Direttivo

Ing. Francesco Brancaforte

Il Dirigente del Servizio S.11

Dott. Marco Sanfilippo

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina