D.D.G. n° 1322 **/S.08/DRPC Sicilia del** 19.11.2026

Oggetto: PSC della Regione Siciliana – ex Patto per il SUD - Cod.: **PA_ 04 MARINEO -** *"Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)"* a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006 - C.I.G.: 8213292EF5, smart C.I.G: BB0F52E8F7 **Rimodulazione QTE e Liquidazione fattura Italgas reti s.p.a. n. 6000000119 del 25.03.2026 per lavori di spostamento tubazioni gas.**

PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le Leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;

Vista la L.R. 10 del 15.05.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. *"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* e in particolare l'art. 57;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 secondo il quale la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Vista la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione "PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure", costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;

Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

Vista la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";

Vista la L.R. n.1 del 05 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

Vista la L.R. n.2 del 05 gennaio 2026, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028.";

Vista la Deliberazione n. 13 del 12 Gennaio 2026 "Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la Legge reg.le 7 Maggio 2019 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" per le parti ancora vigenti;

Vista la Legge 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Vista la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie".

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Vista la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche";

Vista la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;

Vista la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a "Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;

Vista la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;

Visto il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.

Considerato che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente "Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi";

Vista la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);

Visto il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

Vista la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;

Vista la delibera Cipess n. 40 del 9 luglio 2024 *"Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022",* registrata della Corte dei Conti in data 10 ottobre 2024;

Considerato che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **PA_ 04 MARINEO** - *"Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)"* a Marineo (PA) **–** Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana".

Visto il D.D.G. n. 1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 con cui è stato approvato e finanziato il progetto per l'importo complessivo di € 3.071.950,00, nonché disposto l'impegno di **€ 180.221,90** per l'anno 2019 e prenotata la spesa di € 2.776.748,39 per l'anno 2019 e di € 114.979,71 per il 2021 a valere sul capitolo 516432 del bilancio della Regione Siciliana;

Vista l'individuazione dell'intervento con il **Cod. Caronte: SI_1_22593 – cod. C.U.P.: G91B16000790006**;

Considerata la Determina n. 250/S.07/DRPC del 29.11.2019 con cui si prende atto e si conferma ai sensi e per i compiti di cui agli artt.24 comma 1 lett.a 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, già nominato con Determina Sindacale n. 4 del 13/01/2019;

Considerata la Determina D.G. n. 91 del 25.08.2021 con cui, ai sensi e per i compiti di cui agli *artt. 24 comma 1, lett. a), n. 31 e n.101 del D.Lgs. n.50/2016,* vengono nominati l'arch. **Orazio Quartarone** per i compiti di R.U.P. e l'ing. **Salvatore Palumbo** per l'incarico di supporto al R.U.P. per l'intervento in parola, entrambi funzionari dell'Area A.01 del DRPC Sicilia, a seguito della determina del Segretario comunale di Marineo n. 23 del 23.08.2021, di revoca dell'incarico di R.U.P. dell'intervento in questione all'arch. Pier Giuseppe Sciortino;

Visto il D.D.G. n.382/A.01/DRPC Sicilia del 26.08.21 con cui è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: **PA_ 04 MARINEO** - *"Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)"* a Marineo (PA) **–** Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006 all'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n.7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, che ha offerto un ribasso percentuale 23,3833%, con un importo di aggiudicazione dei lavori pari a

€ 1.942.427,83, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, pari a € 35.836,08 e viene approvato il Q.T.E. rimodulato post gara;

Considerato che in data 02.09.2021 sono stati consegnati i lavori;

Considerato che in data 22.12.2021 al n 156 di rep. è stato stipulato il *Contratto di appalto* con l'impresa aggiudicatrice dei lavori, VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, Rep. n. 156 del 22.12.2021, registrato a Palermo il 29.12.2021 n. 1734/serie 1;

Visto il D.D.G. n.1035 del 29.12.2021 di impegno della somma di **€ 2.136.670,60**, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n.1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 e fino alla concorrenza di cui al D.V.B. n.898 del 29.11.2021, a valere sulle risorse del Capitolo 516432 da imputare per € 545.529,48 nel 2021, € 1.574.373,24 per il 2022 ed € 16.767,88 per il 2023, a meno della somma di € 114.979,72 mancante a causa di un errore sul D.D. n.1898 del 29.11.2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.423 del 26.10.2023 di riprogrammazione dei finanziamenti del Piano degli interventi Patto per il Sud, che ha riconosciuto un ulteriore finanziamento per l'intervento in parola pari a **€ 290.000,00**, al fine di garantire la copertura finanziaria dei necessari lavori suppletivi di P.V.;

Vista la nota prot.14300 del 10.04.2024, con la quale il RUP informava agli uffici Telecom, Enel e Rete gas s.p.a. la necessità dello spostamento urgente dei pali per TLC, Enel e la rete gas, siti in via delle Ginestre, lungo il percorso della realizzanda galleria coperta della via di fuga in oggetto;

Visto il D.D.G. n.447 del 12.07.2024 che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera e la rimodulazione del Q.T.E. per l'importo complessivo di **€ 3.361.950,00**, con l'utilizzo del ribasso d'asta pari ad € 581.888,89 e relativa iva pari ad € 58.188,89 e dell'ulteriore finanziamento di € 290.000,00, come di seguito rappresentato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S. n°1		
A) IMPORTO LAVORI	**€ 2.867.026,28**	
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	€ 40.701,30	
Importo soggetto al ribasso	€ 2.826.324,98	
Ribasso d'asta (23,3833%)	€ 660.888,05	
Importo contrattuale	**€ 2.206.138,23**	**€ 2.206.138,23**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (10%)	€ 220.613,82	
Imprevisti (<10% in arrotondamento)	€ 0,00	
Incentivi art.103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L. e C.S.E. e collaudi d'uff.)	€ 45.000,00	
Versamento tassa di gara (ANAC)	€ 600,00	
Spese per pubblicità di gara	€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti:		
per progettazione e CSP	€ 85.434,66	
per INARCASSA su progettazione e CSP	€ 3.417,39	
per IVA su progettazione e CSP	€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica	€ 26.903,15	
per Cassa geologi 2%	€ 538,06	
per IVA su prestazioni geologiche 22%	€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio	€ 21.101,74	
IVA su sondaggi e prove di laboratorio	€ 4.642,38	
Espropri:		
per indennità espropriazioni	€ 9.758,00	
per frazionamenti	€ 3.000,00	
per volturazioni, trascrizioni, registrazioni	€ 6.750,00	
Spese per accertamenti, indagini, analisi e prove sui materiali	€ 8.606,48	
Spese per commissione di gara	€ 5.875,44	
Misure anti covid 19	€ 0,00	

Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi	€ 15.465,09	
Accantonamento compensazione art.26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.:		
economie da ribasso d'asta post gara (inclusa iva)	€ 640.077,78	
economie di spesa per lavori (sui € 290.000,00)	€ 26.789,10	
economie generali di spesa	€ 2.654,16	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	**€ 1.155.811,77**	**€ 1.155.811,77**
Sommano A+B		**€ 3.361.950,00**

che prevede nelle somme a disposizione le "Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi" per € 15.465,09;

Visto il DDG 1201 del 06/12/2024 con il quale si impegna la somma di **€ 1.045.057,50**, a valere sul capitolo 516432, a completa copertura finanziaria dell'intervento in parola;

Vista la nota del RUP prot. 3490 del 24.01.2025 con la quale richiedeva un nuovo e definitivo preventivo di spesa per l'effettuazione dei lavori di spostamento della rete gas;

Vista la pec del 11/02/2025 introitata al protocollo del DRPC Sicilia n.6418 del 12.02.2025, con la quale la *Italgas RETI S.P.A.* trasmetteva il preventivo di spesa del 11/02/2025 n. 250074598492 pari ad € 13.696,27 iva esclusa e richiedeva relativa nota di accettazione;

Vista la nota del 11/03/2025 prot. n. 11005 il RUP dei Lavori in oggetto, comunicava l'accettazione del suddetto preventivo per lo spostamento della rete gas e l'esigenza dell'esecuzione dei lavori con urgenza;

Visto il D.D.G. n. 945 del 03.10.2025 con la quale si prende atto della Determina del RUP n. 163 del 26/05/2025 che approva la Perizia di Variante e assestamento n. 2 con il QTE rimodulato come sotto riportato:

A) Sommano i lavori	**€ 2.860.400,67**	
Oneri speciali sicurezza (2,181879% sui lavori)	€ 62.410,48	
Importo soggetto al ribasso	€ 2.797.990,19	
Ribasso d'asta (23,3833%)	-€ 654.262,44	
Importo contrattuale	€ 2.206.138,23	**€ 2.206.138,23**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10%)	€ 220.613,82	
Impevisti (<10% in arrotondamento)	€ 0,00	
Incentivi art. 103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L., e C.S.E. d'Ufficio)	€ 38.609,56	
Versamento tassa di gara ANAC	€ 600,00	
Spese per pubblicità gara	€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne:		
per progettazione e CSP	€ 85.434,66	
per inarcassa su progettazione e CSP 4%	€ 3.417,39	
per iva su progettazione e CSP	€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica	€ 26.903,15	
per Cassa geologi 2%	€ 538,06	
per IVA su prestazioni geologiche 22%	€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio	€ 21.101,74	
IVA su sondaggi e prove di lab.	€ 4.642,38	
Collaudatore statico	€ 0,00	
Inarcassa collaudat. Stat. 4%	€ 0,00	
IVA su collaudat. Stat, 22%	€ 0,00	
Collaudatore tecn. amministrativo	€ 0,00	
per Inarcassa collaudt. tecn. amminis. 4%	€ 0,00	
per IVA su collaudat. tecn. ammin. 22%	€ 0,00	
Espropri:		
per indennità di espropriazione	€ 14.000,00	
per frazionamenti	€ 3.000,00	
per volturazioni,trascrizioni, registrazioni	€ 5.750,00	

Spese per accertamenti,Indagini,Analisi e Prove sui materiali	€ 11.500,00	
Spese per commissione di gara	€ 0,00	
Misure Anti Covid 19	€ 0,00	
Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi	€ 23.710,00	
Accantonamento compensazione art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.	€ 667.406,49	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	**€ 1.155.811,77**	**€ 1.155.811,77**
TOTALE A+B		**€ 3.361.950,00**

Vista la Determina del RUP n° 382 - Iride del 19.10.2026 con la quale approva la rimodulazione del QTE, in particolare nella voce *Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi per i lavori di spostamento rete gas*, nonché propone il pagamento della fattura n. 6000000119 del 25.03.2026 per un importo pari ad **€ 16.709,45** compreso IVA al 22% come sotto riportato:

A) Sommano i lavori	**€ 2.860.400,67**	
Oneri speciali sicurezza (2,181879% sui lavori)	€ 62.410,48	
Importo soggetto al ribasso	€ 2.797.990,19	
Ribasso d'asta (23,3833%)	-€ 654.262,44	
Importo contrattuale	€ 2.206.138,23	**€ 2.206.138,23**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10%)	€ 220.613,82	
Impevisti (<10% in arrotondamento)	€ 0,00	
Incentivi art. 103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L., e C.S.E. d'Ufficio)	€ 38.609,56	
Versamento tassa di gara ANAC	€ 600,00	
Spese per pubblicità gara	€ 2258.44	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne:		
per progettazione e CSP	€ 85.434,66	
per inarcassa su progettazione e CSP 4%	€ 3.417,39	
per iva su progettazione e CSP	€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica	€ 26.903,15	
per Cassa geologi 2%	€ 538,06	
per IVA su prestazioni geologiche 22%	€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio	€ 21.101,74	
IVA su sondaggi e prove di lab.	€ 4.642,38	
Collaudatore statico	€ 0,00	
Inarcassa collaudat. Stat. 4%	€ 0,00	
IVA su collaudat. Stat, 22%	€ 0,00	
Collaudatore tecn. amministrativo	€ 0,00	
per Inarcassa collaudt. tecn. amminis. 4%	€ 0,00	
per IVA su collaudat. tecn. ammin. 22%	€ 0,00	
Espropri:		
per indennità di espropriazione	€ 14.000,00	
per frazionamenti	€ 3.000,00	
per volturazioni,trascrizioni, registrazioni	€ 5.750,00	
Spese per accertamenti,Indagini, Analisi e Prove sui materiali	€ 11.500,00	
Spese per commissione di gara	€ 0,00	
Misure Anti Covid 19	€ 0,00	
Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi	€ 24.451,56	
Accantonamento compensazione art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.	€ 667.406,49	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	**€ 1.155.811,77**	**€ 1.155.811,77**
TOTALE A+B		**€ 3.361.950,00**

Vista la dichiarazione del 03.10.2026 trasmessa dalla ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968*, con pec del 12.10.2026 e introitata da questo

DRPC Sicilia al n. prot. 47691 del 12.10.2026 contenente le Dichiarazioni agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/23, la dichiarazione antimafia ai sensi dell'ex D.lgs n.159/2011 e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista **la fattura n. 6000000119 del 25.03.2026** emessa dalla ditta *Italgas RETI S.P.A.* con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968, e introitata al prot. n. 16897 del 01.04.2026 di questo DRPC Sicilia, per un importo pari ad € 16.709,45 compreso IVA al 22%;

Visto **il D.U.R.C.** della ditta *Italgas RETI S.P.A* – Torino, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;

Visto l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dal quale risulta che la ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968*, non è inadempiente;

Ritenuto di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 159/2011, la **fattura n. 6000000119 del 25.03.2026 per un importo pari ad € 16.709,45 compreso IVA al 22% emessa** ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968*, per un importo pari ad **€ 16.709,45** compreso IVA al 22%;

Vista la Delibera di Giunta n.2000 del 31.07.2026 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025;

Accertata la disponibilità sull'impegno 68/2026 assunto con DDG 1035/2021 a valere sul Capitolo 516432 "CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA) - (U2.03.01.02.001);

Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Si prende atto della Determina n. 382 del 19.10.2026 con cui il RUP rimodula del QTE riportato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione ed in particolare nella voce *Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi*, e il pagamento della **fattura n. 6000000119 del 25.03.2026** emessa dalla ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968* per i lavori di spostamento della rete gas sita in via delle Ginestre, lungo il percorso della realizzanda galleria coperta della via di fuga in oggetto; dell'intervento *Cod.: PA_ 04 MARINEO - "Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)" a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006 C.I.G.: 8213292EF5 – smart C.I.G.:BB0F52E8F7;*

Articolo 3 Si liquida **fattura n. 6000000119 del 25.03.2026** per un importo pari ad **€ 16.709,45** compreso IVA al 22%**,** di cui € 13.696,27 per imponibile e € 3.013,18 per iva**,** emessa dalla ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968***,** per i lavori di spostamento tubazioni gas, siti in via delle Ginestre, lungo il percorso della realizzanda galleria coperta della via di fuga in oggetto; dell'intervento Cod.: PA_ 04 MARINEO - "Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)" a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006 C.I.G.: 8213292EF5 – **C.I.G.:BB0F52E8F7**, a valere sulle risorse del Capitolo 516432 - "CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA) - (U2.03.01.02.001) sull'impegno 68/2026 assunto con D.D.G. 1035 del 29.12.2021.

Articolo 4 La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di **€ 13.696,27** (euro tredicimilaseicentonovantasei/27) a favore della ditta *Italgas RETI S.P.A. con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n. 11, P.I. 10538260968*, da versare sul conto corrente bancario, avente IBAN indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari;

Articolo 5 Di versare l'IVA per un importo di **€ 3.012,18** (euro tremiladodici/18), relativa alla medesima fattura a favore della Regione siciliana con le modalità previste dalla Piattaforma contabile SCORE;

Articolo 6 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Articolo 7 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile.

f.to il Funzionario
arch. Orazio Quartarone

Il Dirigente ad interim del Servizio S.08
dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
27.10.2026 13:19:38
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
19.11.2026
15:16:24
GMT+01:00