D.S.G. n. 981 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA' O A REGIA

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Interventi straordinari per la pulizia delle sezioni idrauliche a monte e a valle di n. 12 attraversamenti di strade provinciali sui fiumi e torrenti nel territorio di Ragusa - CUP G57H21024140006 – CIG: 9496001BEA – Cod. Caronte: SI_1_33619 -

- **Approvazione degli Atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione**
- **Approvazione del QTE finale**
- **Accertamento in entrata sul capitolo n. 8157 e liquidazione sul capitolo n. 525112 della quota incentivi e della relativa IRAP**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall' art. 51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la L.R. 26 gennaio 2017, n. 1"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 102, 103 e 113, applicabile alla procedura avviata nel 2022, nonché l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernente il regime transitorio dei procedimenti in corso;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026, n. 13 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, ed il Piano degli indicatori";

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";*

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Siciliana 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 29 gennaio 2026;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.19*"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D. P. Reg. n. 1114 del 27/02/2026 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta n. 75 del 24/02/2026, è conferito al dott. Carmelo Frittitta, a far data dal 01 marzo 2026, l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale Autorità di bacino della Presidenza della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 895 del 08/11/2023, con il quale è stato conferito all' Arch. Giuseppe Sciacca, l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 8 "Attuazione interventi a titolarità e/o a regia" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.S.G. n. 197 del 10/03/2026, con il quale il Dirigente generale ha conferito al Dirigente del Servizio 8 la delega ad adottare gli atti aventi refluenza e natura contabile sui capitoli assegnati, tra i quali il capitolo di entrata n. 8157 e il capitolo di spesa n. 525112;

CONSIDERATO che con il collocamento in quiescenza del dirigente del Servizio 8, Arch. Giuseppe Sciacca dal 1/10/2026, è stata necessaria, nelle more dell'individuazione del nuovo Dirigente del Servizio, la temporanea attribuzione dell'incarico dirigenziale al Segretario Generale ad interim dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Dott. Carmelo Frittitta;

VISTO il D.S.G. n. 121 del 9/02/2026 con il quale è stato conferito al F.D. Arch. Dotto Paola l'incarico di Posizione Organizzativa n. 6 istituita presso il Servizio 8"Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo" con decorrenza dal 01/02/2026 al 31/12/2027;

VISTA la *"Direttiva Scerbature in alveo fluviale"* del Segretario dell'Autorità di Bacino **(**prot. n. 16362 del 21/09/2022) e successiva Circolare esplicativa (prot. n. 172 del 3/10/2022) che disciplinano le attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici;

VISTA la *"Direttiva Sovralluvionamenti"* in attuazione del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento Europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio"*. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 "*Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020"* – presa d'atto della programmazione delle risorse;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n . 107 del 6/03/2017 è stato approvato " *Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020"* – aggiornamento;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)"* sono stati definiti i criteri per l'eleggibilità delle spese relative al periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021**, *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione"* – Approvazione;

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021** "*Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione"* è stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC. Già apprezzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 212/2021, che assegna all'Autorità di Bacino le somme di € 12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e per la progettazione degli stessi;

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022,** "*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 28/08/2023 di rimodulazione degli interventi indifferibili e urgenti sul demanio idrico fluviale, nei cui elenchi è compreso l'intervento in oggetto;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento regionale tecnico n. 1774 dell'11/11/2021, con il quale sono stati nominati, per l'intervento in oggetto, il Geom. Antonino Gambuzza quale RUP, il Geom. Vincenzo Giannone quale progettista e Direttore dei lavori, il Geom. Ignazio Ventura per il supporto al RUP e la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e il Geom. Giuseppe Guarrasi quale collaboratore alle attività del RUP e del Direttore dei lavori;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento regionale tecnico n. 310 del 12/03/2024, acquisito in copia tra le integrazioni finali, con il quale il Geom. Giuseppe Guarrasi è stato nominato Direttore operativo dell'intervento, con attribuzione dei compiti e degli incentivi ove spettanti;

VISTO il D.S.G. n. 83 dell'08/03/2023 di accertamento delle risorse POC sul capitolo di entrata n. 8173 e il D.D. del Ragioniere generale n. 1049 del 13/06/2023 di iscrizione delle somme in bilancio e istituzione del capitolo di spesa n. 525112;

VISTA la Convenzione stipulata il 26/09/2023 tra l'Autorità di Bacino e il Dipartimento regionale tecnico per la disciplina dei rispettivi compiti nella realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.S.G. n. 867 del 02/11/2023, con il quale sono stati approvati la Convenzione e il progetto esecutivo dell'intervento «Interventi straordinari per la pulizia delle sezioni idrauliche a monte e a valle di n. 12 attraversamenti di strade provinciali sui fiumi e torrenti nel territorio di Ragusa» - CUP G57H21024140006 - CIG 9496001BEA - Codice Caronte SI_1_33619, ed è stato disposto il finanziamento e la prenotazione di impegno dell'importo complessivo di € 171.485,36 sul capitolo n. 525112;

VISTO il D.S.G. n. 228 del 22/02/2024, con il quale è stata ripristinata la prenotazione di impegno per € 171.485,36 sul capitolo n. 525112 nell'esercizio finanziario 2024;

VISTO il D.S.G. n. 462 del 26/04/2024, di variazione dell'accertamento disposto con D.S.G. n. 83/2023 in esito alla rimodulazione approvata con D.G.R. n. 348/2023, e il D.D. del Ragioniere generale n. 848 del 04/06/2024 di conseguente variazione sui capitoli di entrata n. 8173 e di spesa n. 525112;

VISTA la determina del Genio Civile di Ragusa n. 1005 del 29/12/2023 di aggiudicazione dei lavori all'impresa N.G.A. Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c., P. IVA 01797240858, con ribasso del 34,2314%, e il contratto di appalto rep. n. 5/2024 del 30/05/2024, per € 88.310,92, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il D.S.G. n. 792 del 02/08/2024, che annulla il D.S.G. n. 763/2024, approva il QTE post gara e il contratto e trasforma la prenotazione in impegno per € 107.964,32, di cui € 88.310,92 per lavori, € 19.428,40 per IVA e € 225,00 per ANAC; il QTE post gara ammonta a € 118.429,50, con economie iniziali da ribasso e IVA per € 53.055,86;

CONSIDERATO che il QTE post gara prevede, alla voce B2, € 2.108,79 per incentivi alle funzioni tecniche, pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara;

VISTO il D.R.S. n. 1464 del 30/12/2024, che ha trasformato in impegno definitivo sul capitolo n. 525112 l'importo di € 2.108,79 per la quota incentivi prevista nel QTE, senza disporne la liquidazione individuale;

VISTA la nota del Genio Civile di Ragusa prot. n. 153459 del 17/12/2024, acquisita al protocollo AdB n. 349 dell'08/01/2025, di trasmissione degli atti contabili del I SAL e della precedente proposta di riparto incentivi prot. n. 153449 del 17/12/2024, con i relativi allegati;

VISTO il D.R.S. n. 87 del 24/01/2025, con il quale è stato liquidato il I SAL dei lavori a tutto il 18/10/2024 per € 100.933,39, di cui € 82.732,29 per imponibile ed € 18.201,10 per IVA, a fronte di lavori contabilizzati per € 83.148,03 e di una ritenuta dello 0,50% pari a € 415,74;

VISTO il D.R.S. n. 1189 del 10/10/2025, che annulla il D.R.S. n. 1035 del 15/09/2025 e dispone la liquidazione dei rimborsi di missione per complessivi € 2.402,83;

VISTO il D.R.S. n. 1592 del 12/12/2025, che approva la rimodulazione del QTE post gara a importo complessivo invariato, riduce il contributo ANAC da € 225,00 a € 30,00, incrementa gli imprevisti da € 2.036,39 a € 2.231,39, distingue € 2.572,80 per vigilanza e missioni da € 527,20 per spese strumentali e liquida ad ANAC € 30,00;

VISTE le note AdB prot. n. 25839 del 18/09/2026 e prot. n. 29518 del 20/10/2026, con le quali sono stati richiesti il conto finale, la relativa relazione e il CRE, il raccordo del credito residuo dell'impresa e della congruità della manodopera, il QTE finale con autonoma voce IRAP e la definizione del riparto incentivi, con particolare riferimento alla quota precedentemente attribuita al Geom. Angelo Migliore e alla differenza di € 379,59 rispetto al fondo impegnato;

VISTA la nota del Genio Civile di Ragusa prot. n. 119765 del 21/10/2026 (Adb prot. n. 29893 del 22/10/2026), di riscontro alle note AdB prot. n. 25839 del 18/09/2026 e n. 29518 del 20/10/2026, con la quale sono stati trasmessi la determina dell'Ingegnere Capo n. 862 del 21/10/2026, lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione con contestuale certificato di pagamento della rata di saldo, nonché le dichiarazioni individuali relative agli incentivi, acquisite al fascicolo dell'intervento;

VISTO lo Stato finale dei lavori a tutto il 18/10/2024, redatto il 18/12/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Vincenzo Giannone, che contabilizza lavori lordi per € 124.093,98, applica il ribasso del 34,2314% alla base di € 119.615,19, al netto degli oneri di sicurezza proporzionali di € 4.478,79, e determina lavori netti, inclusa la sicurezza, per € 83.148,03;

VISTI la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del 18/12/2024, con i quali il Direttore dei lavori attesta la regolare esecuzione delle opere, l'importo netto del conto finale di € 83.148,03 e, detratti gli acconti per € 82.732,29, il credito residuo dell'impresa pari a € 415,74 oltre IVA di € 91,46, per complessivi € 507,20;

PRESO ATTO che la minore spesa sui lavori, pari a € 5.162,89 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale, è motivata nella relazione finale dalla mancata esecuzione dell'intervento sulla SP 105 Cammarana-Scoglitti e dalle variazioni di lieve entità ivi descritte, e che gli atti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;

VISTI il certificato di ultimazione dei lavori al 18/10/2024 e la dichiarazione sostitutiva del RUP Geom. Antonino Gambuzza del 21/10/2026, con allegata attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Ragusa il 07/11/2024, codice univoco CNCEC4210114500, riferita al periodo con fine lavori al 30/09/2024; il RUP chiarisce che le prestazioni di manodopera tra il 30/09/2024 e l'effettiva ultimazione del 18/10/2024 sono state di modesta entità, con incidenza inferiore al 5%;

VISTA la determina del Genio Civile di Ragusa n. 862 del 21/10/2026, trasmessa con la nota prot. n. 119765 del 21/10/2026 (Adb prot. n. 29893 del 22/10/2026), con la quale sono stati approvati la proposta del RUP e il QTE rimodulato, autorizzati il pagamento della rata di saldo di € 507,20 e la liquidazione degli incentivi per € 1.729,20, prevista la distinta quota IRAP di € 146,98 e riconosciute ulteriori economie per € 12.152,69;

PRESO ATTO che il riparto allegato alla predetta determina, aggiornato al 21/10/2026, attribuisce al Geom. Ignazio Ventura l'intera quota del 15% per € 316,32 e non include più il Geom. Angelo Migliore, sostituendo, ai fini della presente liquidazione, il precedente prospetto;

Beneficiario	Incentivo lordo	IRAP ente
Antonino Gambuzza	€ 527,19	€ 44,81
Vincenzo Giannone	€ 463,93	€ 39,43
Giuseppe Guarrasi	€ 421,76	€ 35,85
Ignazio Ventura	€ 316,32	€ 26,89
Totale	**€ 1.729,20**	**€ 146,98**

CONSIDERATO che l'IRAP risultante dal nuovo riparto a quattro beneficiari ammonta a € 146,98 e che, pertanto, la somma complessiva da accertare e liquidare è pari a € 1.876,18 (€ 1.729,20 + € 146,98);

VISTE le dichiarazioni del 14/10/2026 dei Geometri Antonino Gambuzza, Vincenzo Giannone, Giuseppe Guarrasi e Ignazio Ventura, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredate dai documenti di riconoscimento, sul rispetto del limite annuo del 50% di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e sui dati fiscali, IRPEF e IBAN, conservate agli atti riservati;

VISTO il parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3358 del 03/04/2025, richiamato dalla determina n. 862/2026, in ordine alla copertura dell'IRAP nel quadro economico quale onere a carico dell'Amministrazione, distinto dalle quote del fondo incentivi;

CONSIDERATO che la quota IRAP è esposta autonomamente nel QTE finale e trova copertura nelle economie dell'intervento, senza decurtazione degli incentivi spettanti al personale né della quota per spese strumentali;

RILEVATO che il prospetto della determina n. 862/2026 contiene meri errori materiali di trascrizione: € 2.482,83 per missioni anziché € 2.402,83, € 1.200,00 per economie su prove materiali anziché € 1.220,00 e, nella sola riga A1 del dispositivo, € 4.478,89 per sicurezza anziché € 4.478,79; gli importi corretti risultano dagli atti contabili, dal D.R.S. n. 1189/2025, dagli stanziamenti originari e dai totali della medesima determina;

CONSIDERATO che il QTE finale, riportato all'art. 3 con le suddette rettifiche materiali e senza modifica dei totali approvati dalla determina n. 862/2026, trasmessa con nota del Genio Civile di Ragusa prot. n. 119765 del 21/10/2026 (Adb prot. n. 29893 del 22/10/2026), espone lavori e somme a disposizione per € 106.276,81 e ulteriori economie per € 12.152,69, oltre alle economie iniziali di gara di € 53.055,86, con riconciliazione al finanziamento originario di € 171.485,36;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 22/09/2026 sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025 e la reimputazione nell'esercizio finanziario 2026 degli impegni sul capitolo n. 525112, tra i quali l'impegno n. 67/2026, derivante dal D.R.S. n. 1464/2024, per € 2.108,79, e l'impegno n. 29/2026, derivante dal D.S.G. n. 792/2024, con residuo di € 7.030,93;

CONSIDERATO che l'importo di € 1.876,18 per incentivi e IRAP trova integrale capienza nell'impegno n. 67/2026 di € 2.108,79, la cui destinazione viene adeguata alle distinte voci B2 e B8 del QTE finale; non occorre assumere un ulteriore impegno per la sola IRAP e residua una disponibilità da ridurre pari a € 232,61;

CONSIDERATO che sull'impegno n. 29/2026 deve restare assicurata la copertura del saldo dell'impresa per € 507,20; rispetto al residuo contabile di € 7.030,93, la differenza riducibile è pari a € 6.523,73, da riconciliare con le risultanze del sistema contabile e con le precedenti liquidazioni, evitando duplicazioni con le economie già accertate o già eliminate;

RITENUTO di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il CRE (*fermo restando le responsabilità dell'esecutore e le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di efficacia del certificato di regolare esecuzione*), nonché il QTE finale dell'intervento, di disporre l'accertamento e la liquidazione di € 1.876,18 per incentivi e IRAP e di disciplinare le conseguenti riduzioni degli impegni, mantenendo distinta la successiva liquidazione del saldo all'impresa;

Ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1

Approvazione degli atti di contabilità finale e del CRE

Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati in linea amministrativa gli atti di contabilità finale dell'intervento "*Interventi straordinari per la pulizia delle sezioni idrauliche a monte e a valle di n. 12 attraversamenti di strade provinciali sui fiumi e torrenti nel territorio di Ragusa» - CUP G57H21024140006 - CIG 9496001BEA - Codice Caronte SI_1_33619*", trasmessi dal Genio Civile di Ragusa con nota prot. n. 119765 del 21/10/2026 (Adb prot. n. 29893 del 22/10/2026), e richiamati nella determina n. 862 del 21/10/2026, e precisamente:

a) Stato finale dei lavori a tutto il 18/10/2024, redatto il 18/12/2024, per l'importo netto di € 83.148,03, comprensivo degli oneri di sicurezza;

b) Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 18/12/2024, sottoscritti dal Direttore dei lavori Geom. Vincenzo Giannone e dall'impresa N.G.A. Costruzioni S.r.l., che attestano la regolare esecuzione dei lavori e un credito residuo dell'impresa pari a € 415,74 oltre IVA di € 91,46, per complessivi € 507,20, detratti gli acconti per € 82.732,29.

Art. 2

Saldo dell'impresa e adempimenti della stazione appaltante

È preso atto del credito residuo di € 507,20, IVA compresa, in favore di N.G.A. Costruzioni S.r.l., P. IVA 01797240858, dell'attestazione positiva di congruità del 07/11/2024 e della dichiarazione del RUP del 21/10/2026 sul periodo dal 30/09/2024 all'ultimazione del 18/10/2024.

La liquidazione e il pagamento della rata di saldo saranno disposti con separato provvedimento, previa verifica dei relativi presupposti, a valere sull'impegno n. 29/2026 del capitolo n. 525112, sul quale è mantenuta la corrispondente disponibilità di € 507,20.

Art. 3

Approvazione del quadro economico finale

È approvato il Quadro tecnico economico finale dell'intervento - CUP G57H21024140006 - CIG 9496001BEA - Codice Caronte SI_1_33619 - per € 106.276,81 di lavori e somme a disposizione, con ulteriori economie di € 12.152,69, secondo il seguente prospetto. Sono corretti i soli errori materiali indicati in premessa, senza variazione dei totali della determina n. 862/2026, trasmessa con nota del Genio Civile di Ragusa prot. n. 119765 del 21/10/2026.

Voce	Descrizione	Importo in euro
A	Lavori lordi contabilizzati, compresa sicurezza	124.093,98
A1	A detrarre sicurezza non soggetta a ribasso, proporzionale ai lavori finali	4.478,79
A2	Lavori soggetti a ribasso (A − A1)	119.615,19
A3	Ribasso del 34,2314% su A2	40.945,95
A4	Lavori netti esclusa sicurezza (A2 − A3)	78.669,24
A5	Oneri di sicurezza da sommare	4.478,79
A6	Totale lavori netti, inclusa sicurezza (A4 + A5)	83.148,03
B1	Imprevisti	0,00
B2	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	1.729,20
B3	Prove di cessione dei materiali	0,00
B4	Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	0,00
B5	Contributo ANAC	30,00
B6	Vigilanza in cantiere e rimborso missioni - D.R.S. n. 1189/2025	2.402,83
B7	Spese strumentali già previste nel QTE rimodulato	527,20
B8	**IRAP a carico dell'Amministrazione**	**146,98**
B9	IVA sui lavori al 22%	18.292,57
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	23.128,78
A6+B	Totale lavori e somme a disposizione	106.276,81
C1	Economie sui lavori, IVA compresa	6.298,72
C2	Economie sugli imprevisti	2.231,39
C3	Differenza fondo incentivi prima della copertura IRAP	379,59
C4	Economie su prove materiali	1.220,00
C5	Economie su conferimento	2.000,00
C6	Economie su vigilanza e missioni	169,97
C7	IRAP coperta mediante utilizzo delle economie	−146,98
C	Totale ulteriori economie nette	12.152,69
A6+B+C	Totale sul perimetro del QTE post gara	118.429,50
D	Economie iniziali di gara, ribasso e IVA	53.055,86
C+D	**Economie complessive rispetto al finanziamento originario**	**65.208,55**
TOT.	**Finanziamento originario riconciliato**	**171.485,36**

La quota di € 527,20 per spese strumentali resta vincolata alla finalità prevista nel QTE e non è liquidata con il presente decreto. La relativa destinazione o l'eventuale economia sarà definita con il pertinente atto.

Art. 4

Accertamento in entrata della quota incentivi e IRAP

È accertata la somma complessiva di € 1.876,18, costituita da € 1.729,20 per incentivi alle funzioni tecniche e da € 146,98 per IRAP a carico dell'Amministrazione, con imputazione al bilancio della Regione Siciliana, capo 12, capitolo di entrata n.

8157 "*Rimborso entrate correnti - Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fondi regionali)", codice del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001,* in conto competenza dell'esercizio finanziario 2026.

Art. 5

Liquidazione sul capitolo n. 525112 e versamento sul capitolo n. 8157

È disposta la liquidazione di € 1.876,18 sul capitolo di spesa n. **525112** "*Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico - Azione n. 2.2.1 - Asse 2 - POC 2014-2020», Rubrica 11 - Autorità di Bacino, codice del piano dei conti finanziario U.2.02.02.02.002",* a valere sull'impegno n. 67/2026, originato dal D.R.S. n. 1464 del 30/12/2024, per € 1.729,20 a titolo di incentivi e per € 146,98 a titolo di IRAP, mantenute distinte nelle rispettive voci del QTE.

È autorizzato il contestuale versamento di € 1.876,18 in entrata al capitolo n. **8157**, capo 12, mediante emissione di mandato verde, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2026, in favore della Regione Siciliana, codice fiscale 80012000826, con **causale**: "*AdB - capitolo 8157 capo 12 - anno 2026 - Incentivi funzioni tecniche € 1.729,20 e IRAP € 146,98 - 12 attraversamenti Ragusa - CUP G57H21024140006 - Caronte SI_1_33619 - determina GC n. 862/2026".*

Art. 6

Riduzioni degli impegni e riconciliazione delle economie

È ridotto di € 232,61 l'impegno n. 67/2026 sul capitolo n. 525112, derivante dal D.R.S. n. 1464/2024, con rideterminazione da € 2.108,79 a € 1.876,18, integralmente destinati alla liquidazione di cui all'art. 5. La riduzione è pari alla differenza fra il fondo originariamente impegnato e il costo aggiornato degli incentivi comprensivo della distinta quota IRAP.

Per l'impegno n. 29/2026, derivante dal D.S.G. n. 792/2024, la riduzione è determinata in € 5.996,53 rispetto al residuo di € 7.030,93, mantenendo € 507,20 a copertura del saldo dell'impresa e € 527,20 Spese Strumentali.

La riduzione è corrispondente al presente prospetto:

Impegno E.F. 2026	Residuo considerato	Importo da mantenere	Riduzione
67 - D.R.S. 1464/2024	€ 2.108,79	€ 1.876,18	€ 232,61
29 - D.S.G. 792/2024	€ 7.030,93	€ 1.035,40 (€ 507,20 + € 527,20)	€ 5.996,53
Totale	**€ 9.139,72**	**€ 2.383,38**	**€ 6.229,14**

Art. 7

Trasmissione e adempimenti conseguenti

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Art. 8

Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con gli oscuramenti dei dati personali non necessari.

Palermo, lì 23/10/2026

P.O. n. 06
Arch. Paola Dotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

IL SEGRETARIO GENERALE
ad interim
FRITTITTA
CARMELO FRITTITTA
REGIONE SICILIANA
23.10.2026 08:34:58
GMT+01:00