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EXECUTIVE SUMMARY 
Questa valutazione persegue essenzialmente l’obiettivo strategico di verificare la coerenza programmatica 
degli interventi effettivamente avviati nell’ambito delle Priorità d’Investimento 4b “Promuovere l'efficienza 
energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese” e 4c “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 
pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa” del PO FESR 2014 2020, l’efficienza e l’efficacia dei processi 
attuativi delle Azioni e le modalità con le quali il suddetto programma recepisce nella sua attuazione gli 
orientamenti delle pianificazioni di settore vigenti.  

Il quadro strategico/programmatico del PO FESR Sicilia 2014–2020 ha puntato sulla razionalizzazione dell’uso 
dell’energia e sulla diffusione dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili come driver della 
crescita regionale, in piena aderenza all’approccio delineato nell’Accordo di Partenariato.  

 

La strategia si fonda sull’assunto che l’uso efficiente dell’energia rappresenti un fattore di vantaggio sia per 
la PA che per il tessuto produttivo regionale, oltre che il necessario soddisfacimento di indicazioni europee e 
nazionali, vincolanti e non più procrastinabili. 

 

A livello di Programma Operativo, le due priorità di intervento suddette sono state declinate in altrettanti 
obiettivi specifici: 

O.S. 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili - nell’ambito del quale sono state previste le 
seguenti azioni: 

¤ 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all’autoconsumo. Beneficiari: Regione, Enti locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici, 
partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo. 

¤ 4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete). Beneficiari: Regione, Enti 
locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso 
ESCo. 

O.S. 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 
- nell’ambito del quale è stata prevista la seguente azione: 

¤ 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. Beneficiari: 
Micro, piccole, medie e grandi imprese. 

A partire da questa premessa, l’approfondimento ha adottato quali macro – criteri valutativi: 
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¤ la coerenza e l’integrazione degli investimenti e degli interventi selezionati. In particolare, sono state 
verificate la coerenza e la rispondenza degli interventi programmati ed attuati nell’ambito del PO 
FESR 2014-2020 con i quadri strategici di settore che orientano le politiche regionali di 
razionalizzazione dell’uso dell’energia e diffusione dei sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, e il grado di integrazione fra gli interventi rispetto agli obiettivi di policy e nel rispetto 
della priorità d’investimento del Programma; 

¤ l’efficienza e l’efficacia dei processi attuativi ed in particolare la congruità dei tempi connessi 
all’espletamento dell’intero iter procedurale di attuazione degli interventi previsti (tempistica di 
pubblicazione dei bandi, di selezione dei progetti, di decretazione dei finanziamenti concessi ecc.). 

L’analisi è stata condotta a partire dai dati rilasciati dal Sistema di monitoraggio, dove disponibili, e dagli 
atti/documenti ufficiali o resi comunque disponibili dai Servizi amministrativi competenti.  

L’analisi, condotta a livello di Azione del PO FESR e delle loro procedure di attivazione (PRATT nel Sistema di 
monitoraggio Caronte), si è focalizzata su aspetti e modalità specifiche dell’attuazione in funzione delle 
considerazioni valutative attese. 

L’analisi dei contenuti, delle modalità e dei tempi degli step procedurali ha reso possibile l’individuazione di 
colli di bottiglia, al fine di individuare specificatamente le criticità attuative generali del Programma, quelle 
peculiari di ciascuna procedura o la combinazione di entrambe. 

La ricostruzione del contesto di riferimento della valutazione ha evidenziato come la produzione di energia a 
livello regionale, nonostante la rilevante diffusione negli ultimi anni di impianti alimentati da fonti rinnovali, 
sia ancora attribuibile per oltre due terzi al termoelettrico. Inoltre, nonostante la cospicua presenza di 
impianti di trasformazione energetica e di raffinazione sul territorio regionale, è importante sottolineare 
come il prezzo zonale della zona di mercato Sicilia sia risultato maggiore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) 
negli ultimi anni. 

Tale differenza di prezzo è fondamentalmente dovuta al differente mix zonale di produzione e vendita. 
Analizzando i dati orari si riscontra come i picchi di prezzo della zona Sicilia si registrino soprattutto nelle ore 
serali, quando è più elevata la quota di mercato della produzione termoelettrica.  

A tal fine, per poter in futuro ridurre il differenziale dei prezzi con un conseguente risparmio nel costo di 
approvvigionamento dell’energia sia per la PA che per le imprese siciliane, sarà necessario: 

¤ incrementare la produzione da FER provista anche di sistemi di accumulo per poter coprire una parte 
del carico nelle ore serali. Si sottolinea come nei mesi in cui la produzione di FER copre una quota 
maggiore del fabbisogno (marzo, aprile, ottobre e novembre) il differenziale risulti più basso; 

¤ sviluppare la rete così da rimuovere i vincoli interni di scambio di energia tra l’area orientale e 
occidentale dell’isola; 

¤ incrementare la diffusione di politiche comportamentali atte a spostare una parte della domanda 
nelle ore diurne caratterizzate da una maggiore presenza delle FER. 

In considerazione degli obiettivi della valutazione e dei criteri di giudizio innanzi esposti, sono state definite 
le seguenti quattro domande valutative: 

¤ Q.1: L’Autorità di Gestione è stata in grado di assicurare processi di selezione tempestivi? Quale è 
stato in tempo medio per il finanziamento delle operazioni (time to grant)?  

¤ Q.2: Il processo di selezione ha consentito di individuare operazioni di elevata qualità progettuale? 

¤ Q.3: Le azioni hanno raggiunto i potenziali beneficiari dell’azione della policy? 
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¤ Q.4: Qual è stato il contributo delle azioni dell’asse al raggiungimento degli obiettivi previsti? 

Le suddette priorità e le relative azioni risultano peraltro pienamente coerenti e sinergiche con le linee di 
indirizzo e attuazione delle pianificazioni di settore regionali, prima fra tutti il Piano Energetico Ambientale 
della Regione Siciliana - PEARS 2030.  

Nello specifico, l’azione 4.1.1. è stata attuata tramite quattro differenti avvisi, di cui due (1° e 2° finestra) 
rivolti ai comuni siciliani e ai liberi consorzi comunali “Procedura valutativa a sportello per la concessione di 
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione 
di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” (nel seguito denominati sinteticamente 4.1.1. 
Enti Locali), e altri due avvisi (1° e 2° finestra) rivolti ad altri enti pubblici “Procedura valutativa a sportello per 
la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche 
attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per 
promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” 
(nel seguito denominati sinteticamente 4.1.1. Altri Enti). 

L’azione 4.1.3, rivolta agli enti locali, è stata attuata tramite un unico avviso pubblico “Adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete). 

Infine l’azione 4.2.1. rivolta alle grandi, piccole e medie imprese, è stata attuata con un unico avviso pubblico 
“Procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 

Il quadro emerso dall’analisi documentale per gli Obiettivi Specifici 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili” e 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili” ha evidenziato, con riferimento ai suddetti quesiti valutativi strumentali alle analisi implementate 
nel presente rapporto, le seguenti risultanze: 

¤ Relativamente al quesito Q.1: tutte le procedure, con eccezione della 4.1.1 Altri Enti 2° finestra, 
hanno comportato tempi per la selezione delle operazioni superiori ad un anno, al di sopra dei valori 
di riferimento stabiliti in fase di programmazione e, nel caso della 4.1.1 – Enti Locali 1° finestra, anche 
superiori a due anni. In tutti casi il motivo dei ritardi è principalmente imputabile alla fase compresa 
tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione dell’elenco delle istanze da sottoporre a valutazione. 
Anche la fase di gestione del contenzioso successivamente alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria ha causato, nella maggioranza dei casi, ritardi. L’evidenza valutativa dimostra che in tutti 
casi l’Autorità di Gestione non è stata sempre in grado di assicurare in tutti i casi processi di selezione 
pienamente tempestivi. 

¤ Relativamente al quesito Q.2: i progetti valutati finanziabili, nell’ambito delle procedure di selezione, 
non hanno fatto registrare punteggi elevati tali da far ipotizzare una elevata qualità progettuale. 
Inoltre, si sottolinea che la metodologia procedurale degli avvisi pubblici con procedura valutativa a 
sportello non ha favorito certamente la selezione dei progetti di più alta qualità, bensì quelli che 
hanno presentato cronologicamente il progetto. Plausibilmente la motivazione di tale procedura può 
essere individuata nella natura dei progetti che possono essere considerati generalmente omogenei 
tra di loro, prevedendo interventi standardizzati e/o relativamente innovativi. Di conseguenza la 
qualità progettuale rappresenta un fattore meno determinante per l’ottenimento della finanziabilità 
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progettuale, pertanto pare poco discriminante l’attribuzione di un punteggio premiale più o meno 
alto non essendo condizione necessaria per la finanziabilità progettuale. 

¤ Relativamente al quesito Q.3: l’avviso riferito all’azione 4.2.1, i cui potenziali beneficiari sono le 
imprese, ha sicuramente raggiunto tutti i proponenti valutati ammissibili e nel contempo anche 
finanziabili grazie a una dotazione finanziaria che ha coperto pienamente il fabbisogno potenziale 
espresso in graduatoria; mentre cosa diversa è avvenuta per gli avvisi delle azioni 4.1.1 rivolta agli 
“enti locali - comuni siciliani e liberi consorzi comunali” e agli “altri enti pubblici territoriali” e 4.1.3 
rivolta anch’essa agli “enti locali - comuni siciliani e liberi consorzi comunali”. Infatti, in questi avvisi 
sono stati finanziati rispettivamente circa la metà, quasi i due terzi e circa i due quinti degli 
ammissibili. In pratica, per queste azioni il fabbisogno potenziale espresso da una moltitudine di 
istituzioni pubbliche territoriali valutate ammissibili nelle graduatorie non si è tradotto nella 
finanziabilità dei progetti, implicando inevitabilmente che tali azioni non hanno raggiunto 
pienamente i potenziali beneficiari dell’azione della policy. 

¤ Relativamente al quesito Q.4: l’analisi dei dati dimostra che relativamente al contributo delle azioni 
al raggiungimento degli obiettivi previsti, i beneficiari delle azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1 hanno raggiunto 
risultati apprezzabili in termini di potenziale riduzione delle emissioni di gas climalteranti ex ante. Il 
65% complessivo dei beneficiari si è collocato nella classe più alta di assegnazione dei punteggi, 
superando soglie di riduzione delle emissioni considerevoli. I contributi maggiori si devono alle azioni 
4.1.1 (rivolta ad enti locali) e 4.1.3. Il 27% dei beneficiari si è collocata nelle classi medie, 
raggiungendo comunque soddisfacenti riduzioni di CO2 mentre l’8% si è impegnato a superare 
solamente la soglia minima per l’attribuzione di un punteggio diverso da zero. 

Tra le principali evidenze del rapporto si segnala che: 

¤ il tema della capacità amministrativa rappresenta una costante nelle valutazioni di implementazione 
ma è evidente che, nell’analisi in oggetto, si presenti con dimensioni e caratteri particolarmente 
decisivi;  

¤ nonostante l’indubbia disponibilità e fattiva collaborazione del Dipartimento Regionale dell’Energia 
nella condivisione dei dati relativi alle singole procedure, esiste una criticità rilevata in merito alla 
possibilità di effettuare una verifica attendibile del quadro amministrativo/contabile, essenzialmente 
legata alla carenza di una puntuale alimentazione del SIL CARONTE alla data del settembre 2020, 
oggetto della presente valutazione. 

Dalle considerazioni qui svolte emerge l’opportunità di un approfondimento dedicato alle azioni di 
rafforzamento amministrativo nel prossimo ciclo di programmazione, ed in particolare: 

¤ un rafforzamento della funzione di verifica della AdG che copra adeguatamente l’avanzamento 
(procedurale – fisico – finanziario) del Programma può garantire una diversa e maggiore solidità 
analitica e previsionale agli interventi di riprogrammazione. Ovviamente, la revisione dei tempi e 
modalità di alimentazione del Sistema di monitoraggio costituisce un adempimento preliminare per 
agire nella direzione auspicata; 

¤ la struttura attuativa dell’Amministrazione deve conoscere e governare maggiormente gli aspetti 
strategici ed operativi del Programma, disponendo di un Assistenza Tecnica adeguata e orientata al 
sostegno dell’avanzamento. Dalle interlocuzioni svolte, una forte criticità, anche nelle osservazioni 
dall’esterno, appare dovuta all’incessante riduzione di competenza e dotazione delle risorse umane 
e alla capacità ed organizzazione generale delle strutture amministrative. La richiesta di una adeguata 
expertise deve però essere accompagnata da un salto di capacità della struttura regionale nel 
qualificarne i contenuti e controllarne le prestazioni;  
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¤ un monitoraggio del tipo c.d. rafforzato adeguato nei contenuti, aggiornato nell’alimentazione e 
disponibile alla consultazione ed alla diffusione dei dati funzionale all’efficienza ed alla efficacia 
dell’attuazione, specie quando il Programma tende alla convergenza di effetti delle politiche che sia, 
al contempo, costantemente – o almeno periodicamente – condiviso dai soggetti cui la strategia 
richiede integrazione delle realizzazioni e complementarità dei risultati. 
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Premessa 
Il Piano delle Valutazioni della Politica di Coesione 2014-2020 (PdV 2014-2020) della Regione Siciliana ha 
individuato una specifica attività di valutazione “sulla efficacia e gli effetti delle politiche di efficientamento 
energetico della Pubblica Amministrazione e del sistema produttivo regionale”.  

La finalità di questa valutazione persegue essenzialmente l’obiettivo strategico di esaminare l’apporto che 
le misure previste nell’ambito del PO sono riuscite a conferire alle politiche regionali in tema di: 

¤ promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche (interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 
energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, 
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo); 

¤ adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 
pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, 
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete); 

¤ riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza; 

¤ capacità di innescare meccanismi virtuosi autonomi di miglioramento delle performance energetiche 
dei soggetti coinvolti dalle azioni del programma; 

¤ riduzione delle emissioni di gas climalteranti e contrasto al “climate change”. 

Più in particolare, il Piano prevede due Fasi della valutazione:  

¤ la prima d’implementazione e oggetto del presente Rapporto, relativa all’analisi dei processi attuativi 
di Azioni inerenti agli obiettivi specifici 4.1 e 4.2 del PO FESR 2014-2020 anche in relazione alla 
pianificazione di settore vigente e ad elementi di complementarità con altri obiettivi di policy del 
Programma; 

¤ la seconda, d’impatto, che si concluderà nel 2022, relativa all’analisi dell’efficacia degli interventi del 
PO in materia di politiche di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione e del sistema 
produttivo regionale. 

Questo primo Rapporto, quindi, focalizza la coerenza programmatica degli interventi effettivamente avviati 
nell’ambito delle Priorità d’Investimento (PI) 4b e 4c, l’efficienza e l’efficacia dei processi attuativi delle Azioni 
e le modalità con le quali il Programma FESR recepisce nella sua attuazione gli orientamenti delle 
pianificazioni di settore vigenti.  
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1. Obiettivi della valutazione e approccio metodologico utilizzato  
Premesso che l’approfondimento valutativo ha inteso determinare l’efficacia e l’efficienza dei processi 
attuativi adottati dall’Autorità di gestione per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’uso 
dell’energia e diffusione dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nella PA e nel sistema 
produttivo regionale, il set di quesiti valutativi è stato tarato in funzione del quadro conoscitivo preliminare 
acquisito già in fase di disegno e tenendo conto del quadro temporale nel quale è presumibile che alcune 
delle attività in corso o previste saranno in grado di rivelare esiti almeno preliminari funzionali alla conduzione 
degli approfondimenti valutativi. 

Le domande valutative sono state individuate in funzione della loro rispondenza ad uno dei seguenti criteri 
di valutazione: 

¤ Efficienza: il criterio riguarda la verifica della congruità dei tempi connessi all’espletamento 
dell’intero iter procedurale di selezione degli interventi (tempistica di pubblicazione dei bandi, 
tempistica di selezione dei progetti, tempistica di decretazione dei finanziamenti concessi, ecc.) e 
della capacità delle procedure di addivenire alla selezione di operazioni di elevata qualità 
progettuale, tenuto conto anche dell’impegno amministrativo posto a carico dei beneficiari. 

¤ Efficacia: il criterio misura la capacità effettiva dimostrata dai processi attuativi di operare una 
selezione efficace rispetto al perseguimento degli obiettivi previsti. 

In considerazione degli obiettivi della valutazione e dei criteri di giudizio innanzi esposti, sono state definite 
le seguenti quattro domande valutative: 

 

Domande Efficienza Efficacia 

Q.1: L’Autorità di Gestione è stata in grado di assicurare processi di selezione 
tempestivi? Quale è stato in tempo medio per il finanziamento delle operazioni (time 
to grant)? 

*  

Q.2: Il processo di selezione ha consentito di individuare operazioni di elevata qualità 
progettuale? *  

Q.3: Le azioni hanno raggiunto i potenziali beneficiari dell’azione della policy?  * 

Q.4: Qual è stato il contributo delle azioni dell’asse al raggiungimento degli obiettivi 
previsti?  * 

 

L’analisi è stata condotta mediante più strumenti di indagine, le cui evidenze sono state opportunamente 
integrate e verificate al fine di conferire robustezza agli esiti del lavoro. In particolare per la raccolta delle 
necessarie informazioni e dei dati si è fatto ricorso a: 

¤ Fonti primarie: dati e informazioni desunte nel corso delle indagini di campo previste attraverso: 
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- l’ascolto delle strutture amministrative impegnate nell’attuazione della programmazione 
(interviste, tenendo ben presente che la valutazione in oggetto è stata condotta in piena 
emergenza pandemica e di conseguenza con tutte le restrizioni e difficoltà operative del caso); 

- il confronto e la comparazione tra strutture amministrative, procedure gestionali o performance 
dei beneficiari (benchmarking). 

¤ Fonti secondarie: dati amministrativi resi disponibili dall’Autorità di Gestione e dai servizi dei 
Dipartimenti Regionali responsabili per l’attuazione (documentazione inerente alle procedure di 
gara, bandi, griglie di valutazione dei progetti, decreti di approvazione delle graduatorie, decreti di 
finanziamento, ecc.). 

Di seguito si riporta la tabella che sintetizza l’incrocio tra i metodi di analisi utilizzati e le domande valutative 
individuate. 

 

Domande Analisi desk Interviste Benchmark 

Q.1: L’Autorità di Gestione è stata in grado di assicurare processi di 
selezione tempestivi? Quale è stato in tempo medio per il 
finanziamento delle operazioni (time to grant)? 

* * * 

Q.2: Il processo di selezione ha consentito di individuare operazioni di 
elevata qualità progettuale? * *  

Q.3: Le azioni hanno raggiunto i potenziali beneficiari dell’azione della 
policy? *   

Q.4: Qual è stato il contributo delle azioni dell’asse al raggiungimento 
degli obiettivi previsti? *   

 

Le domande valutative correlate ai criteri di efficienza (Q.1 e Q.2) sono state affrontate facendo riferimento 
in primo luogo alle fonti documentali disponibili a seguito di specifiche richieste al Dipartimento Regionale 
dell’Energia quale soggetto competente per l’attuazione delle linee di intervento oggetto di analisi.  

Più in particolare, per il quesito valutativo Q.1 sono stati esaminati gli atti adottati dall’amministrazione con 
riferimento alla selezione delle operazioni, per calcolare i tempi medi intercorsi dalla pubblicazione 
dell’avviso al decreto di concessione del finanziamento. Sono state inoltre esaminate le motivazioni che 
hanno condotto ad eventuali ritardi. 

Per il quesito valutativo Q.2 sono state analizzate le differenti procedure attuative poste in essere, valutando 
la capacità dei requisiti e criteri prescelti di selezionare operazioni di elevata qualità progettuale, il punteggio 
medio ottenuto dalle operazioni selezionate e le richieste di modifica progettuale giunte successivamente 
all’amministrazione. In particolare, è stata definita la distribuzione statistica dei punteggi delle operazioni 
ammissibili. 

Le domande correlate ai criteri di efficacia (Q.3 e Q.4) sono state affrontate essenzialmente attraverso analisi 
desk dei dati e delle informazioni rese disponibili dal Dipartimento Regionale dell’Energia. 

In particolare, per il quesito valutativo Q.3 è stato esaminato l’universo di riferimento dei potenziali 
beneficiari, il numero di soggetti che hanno presentato la domanda per l’accesso ai contributi e quelle che 
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hanno ottenuto un sostegno del programma (success rate) al fine di verificare se le misure di sostegno 
adottate siano state adatte a tutte le tipologie di beneficiari previsti dal Programma. 

Infine per il quesito Q.4, a partire dai dati resi disponibili dal Dipartimento Regionale dell’Energia, quale 
soggetto competente per l’attuazione delle linee di intervento oggetto di analisi, e dal sistema di 
monitoraggio è stato determinato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, l’apporto delle azioni 
dell’asse al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
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2. Ricostruzione del contesto di riferimento della valutazione 
Le policy relative ad una pianificazione energetica sostenibile devono necessariamente essere inquadrate nel 
più ampio scenario delle strategie per la decarbonizzazione dei mix energetici e il contrasto ai cambiamenti 
climatici. 

Come noto, il 1° gennaio 2016 è stata adottata all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite  l'Agenda 
globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), con l’impegno 
cogente di un loro raggiungimento entro il 2030.  

La realizzazione degli Obiettivi di sviluppo è affidata all'impegno di tutti gli Stati. La loro attuazione a livello 
nazionale, che ha il suo cardine nell'adozione di "Strategie Nazionali di Sviluppo Sostenibile" come quella 
approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017, non è più circoscritta alla dimensione economica dello 
sviluppo ma è affiancata alla realizzazione degli altri due pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile: 
l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. 

Il ciclo di programmazione della Politica di Coesione 2014-2020 aveva l’onere dichiarato di dover contribuire 
al perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Fra gli obiettivi che l’Unione Europea si era posta in tema di cambiamento climatico e sostenibilità 
energetica si ricordano i seguenti: 

¤ 20 % in meno di emissioni di gas serra in UE rispetto ai livelli del 1990; 

¤ 20 % di energia da fonti rinnovabili; 

¤ 20 % di aumento dell’efficienza energetica. 

A conferma dell’ulteriore improcrastinabilità ed importanza delle strategie per la decarbonizzazione dei mix 
energetici e il contrasto ai cambiamenti climatici, proprio alla fine di questo 2020, segnato come sappiamo 
da una tragica quanto inaspettata crisi pandemica, è arrivata la buona notizia che il Consiglio Europeo, dopo 
un periodo di forti discussioni e mediazioni, ha finalmente approvato la riduzione delle emissioni di gas serra 
del 55% entro il 2030. Il target precedente prevedeva un calo delle emissioni nocive del 40%, sempre rispetto 
ai dati del 1990 e sempre entro il 2030. 

Di seguito verranno riportati alcuni dati, desunti dal Piano Energetico Ambientale Regionale 2030 (in fase di 
approvazione), utili a definire le peculiarità del sistema energetico siciliano e successivamente a capire fino a 
che punto le politiche implementate nell’ambito della programmazione 2014-2020 abbiano contribuito o 
meno al raggiungimento dei suddetti obiettivi.  

Il sistema energetico regionale registra una cospicua presenza di impianti di trasformazione energetica e di 
raffinazione. In tale contesto, la produzione lorda di energia elettrica nel 2017 è stata pari a 18.095,0 GWh 
(netta 17.480,2 GWh) a fronte di una richiesta di 19.572,5 GWh (in aumento rispetto al 2016 (18.893,3 GWh) 
e dello stesso ordine di grandezza (19.535,1 GWh) rispetto al 2015, con un deficit di produzione rispetto alla 
domanda di 2.371,2 GWh, come mostrato nella Figura seguente.  

Le perdite di produzione di energia elettrica a livello regionale rappresentano sfortunatamente un valore 
ancora significativo ed ammontavano a circa 2.094,1 GWh. 
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Figura 2.1: Produzione e consumo di energia elettrica in Sicilia anno 2017, fonte PEARS 2030. 

 

 

Il deficit di produzione rispetto alla domanda si è ulteriormente incrementato nel 2018 (-3.454,7 GWh), come 
mostra il grafico seguente (Figura 2.2) tratto dal Rapporto “Dati Statistici sull’Energia Elettrica in Italia” di 
Terna riferiti al 2018. 

 
Figura 2.2: Andamento della produzione e dei consumi di energia elettrica, fonte Terna. 

 

 



 

 
16 

La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

La produzione regionale è attribuibile per il 71% al termoelettrico (rif. Figura 2.3). Infatti, la produzione netta 
di energia elettrica derivante dal settore termoelettrico è stata nel 2017 di 12.470,8 GWh, seguita dall’eolico 
con una produzione pari a 2.761,3 GWh e dal fotovoltaico con una produzione pari a 1.925,7 GWh, mentre il 
contributo dell’idroelettrico e delle bioenergie risultava ancora marginale. 

 
Figura 2.3: Produzione netta per tipologia fonte in Sicilia anno 2017, fonte PEARS 2030. 

 

Per quanto concerne invece la potenza netta totale degli impianti, alla fine del 2017, questa è stata di 9.277,6 
MW, rispetto ad una potenza netta degli impianti di generazione a livello nazionale pari a 113.745,9 MW.  

Da sottolineare l’aumento negli ultimi anni, nonostante l’esaurimento delle disponibilità incentivanti, degli 
impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel territorio regionale. La Tabella 2.1 riporta la suddivisione per 
provincia e la relativa variazione percentuale degli impianti in esercizio nel biennio 2016-2017.  

 

 
Tabella 2.1: Impianti Sicilia Solare Fotovoltaico, fonte PEARS 2030.  
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Nel 2017, in termini di potenza installata, Catania rappresenta la prima provincia in Sicilia (220 MW), seguita 
dalla provincia di Ragusa (209,1 MW), mentre Messina rappresenta l’ultima provincia (63,8 MW). Il parco 
fotovoltaico siciliano (rif. Tabella 2.2) è costituito principalmente da impianti incentivati in Conto Energia, 
mentre gli impianti installati prima dell’avvento di tale incentivo, nella grande maggioranza dei casi godono 
dei Certificati Verdi o di altre forme di incentivazione. Rispetto al conto Energia, dai dati GSE emerge che la 
maggior parte degli impianti sono incentivati in Quarto Conto Energia. 

 

 
Tabella 2.2: Impianti Fotovoltaico Incentivati in Sicilia, fonte PEARS 2030.  
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Figura 2.4: Distribuzione degli impianti fotovoltaici anno 2017, fonte Legambiente 2018.  

 

Nel 2017, gli impianti eolici presenti in Sicilia sono stati 861 a fronte dei 5.579 presenti a livello nazionale, con 
un aumento di 352 unità rispetto al 2016 (rif. Tabella 2.3 e Figura 2.5). Per numerosità la Sicilia occupava il 
quarto posto, preceduta da Puglia, Basilicata e Campania. Sempre nel 2017 la potenza complessiva installata 
è stata di 1.805.48 MW con un aumento di 16,2 MW rispetto al 2016, occupando il secondo posto dopo la 
Puglia. 

Per quanto riguarda, invece, la produzione regionale di energia elettrica da fonte eolica è risultata pari a 
2.803,1 GWh, con un decremento di 254,9 GWh rispetto al 2016. Anche in questo caso, rispetto alle altre 
regioni italiane, la Sicilia si posizionava al secondo posto dopo la Puglia. 
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Tabella 2.3: Impianti eolici in Sicilia, fonte PEARS 2030.  
 

 
 

Figura 2.5: Distribuzione degli impianti eolici in Sicilia anno 2017, fonte Legambiente 2018.  

 

Per quanto riguarda le bioenergie, sono 125 i Comuni (rif. Figura 2.6) che possiedono sul proprio territorio 
un impianto che utilizza queste risorse per una potenza complessiva di 66,1 MW elettrici e 14,8 MW termici. 
Di questi sono 17 quelli che ospitano impianti a biogas per una potenza di 27,7 MW elettrici e 1,5 MW termici. 
Sono 115 invece i Comuni che ospitano impianti a biomassa solida per una potenza complessiva di 38,3 MW 
elettrici e 8,1 MW termici. 
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Figura 2.6: Distribuzione degli impianti di bioenergie anno 2017, fonte Legambiente 2018.  

 

 
La ripartizione dei consumi elettrici nei macro settori vede quello industriale impegnare la quota più 
significativa (33%), seguito dai settori domestico e terziario (32%), agricolo (2%) e dalla trazione ferroviaria 
(1%). La Tabella 2.4 riporta la suddivisione per settore economico1  e provincia desunti dal Rapporto “Dati 
Statistici sull’Energia Elettrica in Italia” di Terna riferiti al 2018. 

 
Tabella 2.4: Consumi di energia per settore economico e provincia, fonte Terna.   

 
1 Al netto dei consumi FS per trazione pari a GWh 162,5. 
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La Tabella 2.5 riporta in dettaglio le singole voci che costituiscono il bilancio regionale dell’energia elettrica 
nel 2018. 

 
Tabella 2.5: Bilancio energia elettrica della Sicilia anno 2018,  

Fonte Terna.   
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Con riferimento al costo dell’energia elettrica, è importante sottolineare che, nonostante la cospicua 
presenza di impianti di trasformazione energetica e di raffinazione sul territorio regionale, il Prezzo Zonale 
della zona di mercato Sicilia è risultato maggiore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel triennio 2016-2018 
(rif. Tabella 2.6). 

 
Tabella 2.6: Differenza tra il PUN ed il prezzo Zonale Sicilia, Fonte PEARS 2030.  

 

Tale differenza di prezzo è fondamentalmente dovuta al differente mix zonale di produzione e vendita. 
Analizzando i dati orari si riscontra come i picchi di prezzo della zona Sicilia si registrino soprattutto nelle ore 
serali, quando è più elevata la quota di mercato della produzione termoelettrica. A tal fine, per poter in futuro 
ridurre il differenziale dei prezzi sarà necessario: 

¤ incrementare la produzione da FER provista anche di sistemi di accumulo per poter coprire una parte 
del carico nelle ore serali. Si sottolinea come nei mesi in cui la produzione di FER copre una quota 
maggiore del fabbisogno (marzo, aprile, ottobre e novembre) il differenziale risulti più basso; 

¤ sviluppare la rete così da rimuovere i vincoli interni di scambio di energia tra l’area orientale e 
occidentale dell’isola; 

¤ incrementare la diffusione di politiche comportamentali atte a spostare una parte della domanda 
nelle ore diurne caratterizzate da una maggiore presenza delle FER. 

Per quanto riguarda infine le prestazione energetiche del settore residenziale, occorre ricordare che il parco 
edilizio residenziale regionale è stato costruito in gran parte nel dopoguerra e nel periodo del boom 
economico (anni 70-80), senza porre la dovuta attenzione alle condizioni tecniche-qualitative dell'involucro 
edilizio dal punto di vista energetico, risultando inevitabilmente poco efficiente. Negli ultimi anni, infine, la 
sempre più diffusa richiesta di raffrescamento estivo degli ambienti ha accresciuto tanto il problema del costo 
energetico degli immobili quanto i picchi di richiesta, in rete, di potenza elettrica.  

A fronte di quanto detto, va ricordato che le condizioni climatiche e di insolazione della Sicilia offrono la 
peculiare opportunità di intervenire sul parco edilizio per la realizzazione di edifici "NZEB" o anche "a energia 
positiva" con il ricorso all’implementazione delle fonti rinnovabili. Notevoli sono pertanto le opportunità di 
sviluppo economico del settore, considerati sia i fabbisogni di climatizzazione estiva sia il mercato stesso 
dell'edilizia che rappresenta, per nuove costruzioni e ristrutturazioni, il 40% circa del PIL siciliano.  

In tale contesto, un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione Europea in 
tema di cambiamento climatico e sostenibilità energetica potrà derivare dall’implementazione da parte dei 
comuni siciliani dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), strumenti necessari per una pianificazione 
strategica sostenibile ed integrata dei loro contesti urbani. 

In conclusione, al fine del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e dei successivi e più 
ambiziosi obiettivi sovraordinati, è stato necessario puntare, in sede di programmazione 2014-2020, 
all’incremento dell’efficienza negli usi finali ed al miglioramento dell’efficienza nei processi industriali, al 
risparmio energetico ed a una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili, incrementando, nel contempo, le 
prestazioni energetiche degli involucri edilizi.  
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3. IL CONTESTO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO  
Per rispondere alla sfida della sostenibilità ambientale la Regione Siciliana, nel contesto della strategia di 
intervento definita dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020, ha puntato, tra l’altro2, sulla risoluzione delle questioni 
legate alla produzione ed all’uso efficiente dell’energia. Le finalità prioritarie sono la riduzione dei consumi 
energetici dei soggetti pubblici e delle imprese e l’integrazione con le fonti rinnovabili per autoconsumo. 

Nel quadro del policy mix regionale relativamente all’Obiettivo Tematico n. 4, il focus della presente 
valutazione è concentrato sulle seguenti due priorità di intervento: 

¤ 4.b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese; 

¤ 4.c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa. 

A livello di Programma Operativo, tali due priorità di intervento sono state declinate in altrettanti obiettivi 
specifici: 

O.S. 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili - nell’ambito del quale sono state previste le 
seguenti azioni: 

§ 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all’autoconsumo. Beneficiari: Regione, Enti locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici, 
partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo. 

§ 4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete). Beneficiari: Regione, Enti 
locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso 
ESCo. 

O.S. 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 
- nell’ambito del quale è stata prevista la seguente azione: 

§ 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. Beneficiari: 
Micro, piccole, medie e grandi imprese. 

 
2 Il policy mix dell’Asse Prioritario 4 del PO FESR (Energia sostenibile e qualità della vita), con specifico 
riferimento agli aspetti legati al tema dell’energia, prevede anche altre tipologie di azioni tra le quali lo 
sfruttamento sostenibile delle bioenergie e la realizzazione di sistemi di distribuzione intelligenti (smart 
grids). 
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Le suddette priorità e le relative azioni risultano peraltro pienamente coerenti e sinergiche con le linee di 
indirizzo e attuazione delle pianificazioni di settore regionali, prima fra tutti il Piano Energetico Ambientale 
della Regione Siciliana - PEARS 2030.  

Nello specifico, l’azione 4.1.1. è stata attuata tramite quattro differenti avvisi, 
di cui due (1° e 2° finestra) rivolti ai comuni siciliani e ai liberi consorzi 
comunali “Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni 
in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, 
per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, 
per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche” (nel seguito denominati sinteticamente 
4.1.1. Enti Locali), e altri due avvisi (1° e 2° finestra) rivolti ad altri enti pubblici 
“Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore 
di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche 
attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni 
a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” (nel seguito denominati 
sinteticamente 4.1.1. Altri Enti). 

 

 

L’azione 4.1.3, rivolta agli enti locali, è stata attuata tramite un unico avviso 
pubblico “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di 
sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di 
telecontrollo e di telegestione energetica della rete). 
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Infine l’azione 4.2.1. rivolta alle grandi, piccole e medie imprese, è stata 
attuata con un unico avviso pubblico “Procedura valutativa a sportello per la 
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 

Nelle Tabelle seguenti sono riportati le elaborazioni, sui dati forniti dal 
Dipartimento Regionale dell’Energia, relativamente a ciascuna Azione in 
essere alla data del settembre 2020, al fine di avere un quadro quanto più 
chiaro possibile per la successiva valutazione delle stesse.  
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Tabella 3.1: Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Prov. Titolo intervento Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finaziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo erogato 
SAL

Stato dell'operazione

Aidone EN
Progetto per la riqualificazione e 

efficientamento energetico del centro 
sociale

1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. n. 1035 del 

20.11.2018
€ 50.000,00 € 143.939,48 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Balestrate PA Riqualificazione energetica casa comunale 459.000,00 459.000,00
D.D.G. n. 1060 del 

21.11.2018
€ 22.950,00 € 0,00 € 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - Nessuna 

attività in corso

Barcellona Pozzo di Gotto ME

Interventi per il risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale attraverso il 

miglioramento tecnologico presso Istituto 
Comprensivo Statale Capuana

843.624,80 843.624,80
D.D.G. n. 1053 del 

21.11.2018
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva in corso di 

affidamento

Barcellona Pozzo di Gotto ME
Interventi per efficientamento e riduzione 

dei consumi energetici con uso di fonti 
rinnovabili per la Scuola Elementare Via Villa

607.033,45 607.033,45
D.D.G. n. 1096 del 

23.11.2018
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Buseto Palizzolo TP
Interventi di efficientamento energetico 
della sede del Municipio del Comune di 

Buseto Palizzolo
790.000,00 790.000,00

D.D.G. n. 1100 del 
23.11.2018

€ 39.500,00 € 0,00 € 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Caltanissetta CL
Realizzazione imp. fotovoltaico ed effic. 
energ. illuminazione esterna campo M. 

Tomaselli
745.000,00 745.000,00

D.D.G. n. 1101 del 
23.11.2018

€ 37.250,00 € 149.000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Caltanissetta CL
Lavori adeguamento ed. scolastici comunali 

A. Russo
400.000,00 400.000,00

D.D.G. n. 1117 del 
26.11.2018

€ 20.000,00 € 80.000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Caltanissetta CL
Lavori adeguamento ed. scolastici comunali 

M.L.king
400.000,00 400.000,00

D.D.G. n. 1118 del 
26.11.2018

€ 20.000,00 € 80.000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Casalvecchio Siculo ME

Progetto per la riduzione dei consumi 
energetici primari e abbattimento di CO2 in 

atmosfera ed ecoefficientamento degli 
edifici pubblici

215.000,00 215.000,00
D.D.G. n. 1058 del 

21.11.2018
€ 10.750,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Cassaro SR
Interventi di efficientamento energetico 

dell’edificio sede della scuola elementare
700.000,00 700.000,00

D.D.G. n. 1054 del
21.11.2018

€ 35.000,00 € 105.000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Castellammare del Golfo TP UTC Buccellato 838.612,14 838.612,14

Decreto di 
finanziamento e 
convenzione  in 

fase di emissione_1

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Castellammare del Golfo TP Scuola Crispi 971.337,36 971.337,36

Decreto di 
finanziamento e 
convenzione  in 

fase di emissione_2

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Castellammare del Golfo TP Scuola Pirandello 995.480,23 995.480,23

Decreto di 
finanziamento e 
convenzione  in 

fase di emissione_3

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Catania CT
Efficientamento energetico I.C. Livio 

Tempesta di via Plaia
635.000,00 635.000,00

D.D.G. n. 1178 del 
06.12.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Progetto esecutivo in fase di 

approvazione

Catania CT
Efficientamento energetico CD Mario 

Rapisardi di via Aosta
910.000,00 910.000,00

D.D.G. n. 1180 del 
06.12.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Catania CT
Efficientamento energetico IC Giosue 

Carducci di via S. M. Mazzarello 35
940.000,00 940.000,00

D.D.G. n. 1181 del 
06.12.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Catenanuova EN

Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione 
dei consumi di energia primaria nell’edificio 

sede dell’Ufficio Tecnico Comunale sede 
Comunale

790.000,00 790.000,00
D.D.G. n. 1055 del 

21.11.2018
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Catenanuova EN
Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione 
di consumi di energia primaria nell’edificio 

sede della scuola Enrico Fermi
1.000.000,00 1.000.000,00

D.D.G. n. 1062 del 
21.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Catenanuova EN
Per l’ecoefficienza e la riduzione di consumi 

di energia primaria nell’edificio sede casa 
comunale

695.000,00 695.000,00
D.D.G. n. 1063 del 

21.11.2018
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva in corso di 

affidamento

Cesaro' ME
Lavori di ecoefficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria da realizzarsi nel 
Palazzo Municipale

1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. n. 1066 del 

21.11.2018
€ 50.000,00 € 150.000,00 € 421.468,21 Lavori in corso di esecuzione

Cesaro' ME
Lavori di ecoefficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria da realizzarsi nel 
Palazzo degli Uffici

530.000,00 530.000,00
D.D.G. n. 1057 del 

12.11.2018
€ 26.500,00 € 79.500,00 € 253.434,39 Lavori in corso di esecuzione

Delia CL
Progetto definitivo miglioramento 

efficientamento energetico Palazzo 
comunale

984.372,15 984.372,15
D.D.G. n. 1097del 

23.11.2018
€ 49.218,61 € 0,00 € 0,00 Lavori appaltati

Delia CL
Lavori di ristrut. per ecoefficienza di consumi 

energetici scuola media Russo con annessa 
palestra

947.802,00 947.802,00
D.D.G. n. 1086 del 

23.11.2018
€ 47.390,10 € 0,00 € 0,00 Lavori appaltati

Ferla SR

Lavori di efficientamento energetico edifici 
comunali – Stralcio intervento per 

ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energia primaria edificio comunale Via 

Gramsci

632.652,39 632.652,39
D.D.G. n. 1033 del 

20.11.2018
€ 31.632,62 € 94.897,62 € 46.774,10 Lavori in corso di esecuzione

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 

Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017)
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Tabella 3.1 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Prov. Titolo intervento Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finaziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo erogato 
SAL

Stato dell'operazione

Floresta ME

Risparmio energetico anche attraverso 
sistemi integrati di smart building, necessari 

al miglioramento delle performance 
energetiche del Palazzo Comunale

310.000,00 310.000,00
D.D.G. n. 1108 del 

26.11.2018
€ 15.500,00 € 46.500,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Frazzano' ME

Manutenzione straordinaria degli edifici 
sede Municipale e Scuola Elementare, ai fini 

del miglioramento delle condizioni di 
efficientamento energetico I stralcio – sede 

Municipale

337.000,00 337.000,00
D.D.G. n. 1094 del 

23.11.2018
€ 16.850,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Gaggi ME
Efficientamento energetico del Palazzo 

Comunale di Gaggi
275.000,00 275.000,00

D.D.G. n. 1042 del 
20.11.2018

€ 13750,00 € 0,00 € 0,00 Lavori in fase di appalto

Itala ME
Progetto relativo al miglioramento delle 

prestazioni energetiche ex Scuola 
Elementare Borgo

381.000,00 381.000,00
D.D.G. n. 1109 del 

26.11.2018
€ 19050,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Longi ME
Lavori per l'ecoefficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria del palazzo 

municipale
405.206,97 405.206,97

D.D.G. n. 1040 del 
20.11.2018

€ 20.260,35 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Longi ME
Lavori per l'ecoefficienza e la riduzione dei 

consumi di energia primaria della scuola 
media

409.819,72 409.819,72
D.D.G. n. 1041 del 

20.11.2018
€ 20.490,98 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Maletto CT
Efficientamento energetico dell’edificio 

della sede della scuola materna di viale Lazio
350.000,00 350.000,00

D.D.G. n. 1119 del 
26.11.2018

€ 17.500,00 € 0,00 € 0,00
Progetto esecutivo in fase di 

approvazione

Maletto CT
Efficientamento energetico dell’edificio 
della sede della scuola media di viale A. 

Moro
995.000,00 995.000,00

D.D.G. n. 1121 del 
26.11.2018

€ 49.750,00 € 0,00 € 0,00
Progetto esecutivo in fase di 

approvazione

Maletto CT
Efficientamento energetico dell’edificio 
della sede della scuola elementare di via 

Umberto
960.000,00 960.000,00

D.D.G. n. 1120 del
26.11.2018

€ 48.000,00 € 0,00 € 0,00
Progetto esecutivo in fase di 

approvazione

Malfa ME
Efficientamento energetico del Palazzo 

Municipale
800.000,00 800.000,00

D.D.G. n. 1112 del 
26.11.2018

€ 40.000,00 € 120.000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Marineo PA
Riqualificazione energetica del Palazzo 

comunale
335.000,00 335.000,00

D.D.G. n. 1012 del 
18.11.2018

€ 16750,00 € 0,00 € 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Mazzarrà Sant'Andrea ME
Riqualificazione energetica Palazzo 

Comunale Comune di Mazzarrà Sant'Andrea
317.480,00 317.480,00

D.D.G. n. 1113 del 
26.11.2018

€ 15874,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Mazzarrone CT
Realizzazione opere di riqualificazione e 
manutenzione dell’immobile destinato a 

residenza municipale
525.000,00 525.000,00

D.D.G. n. 1051 del 
21.11.2018

€ 26250,00 € 78750,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Mongiuffi Melia ME

Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e 
installazione di sistemi di produzione di 
energia da fonte rinnovabile del Palazzo 

Comunale

218.000,00 218.000,00
D.D.G. n. 1090 del 

23.11.2018
€ 10900,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Mongiuffi Melia ME

Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e 
installazione di sistemi di produzione di 

energia da fonte rinnovabile della Scuola 
Media Comunale

228.000,00 228.000,00
D.D.G. n. 1091 del 

23.11.2018
€ 11400,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Pace Del Mela ME
Lavori di ristrutturazione ed efficientamento 
energetico della Scuola di via G. Di Vittorio

454.000,00 454.000,00
D.D.G. n. 1114 del 

26.11.2018
€ 22700,00 € 0,00 € 0,00 Lavori in fase di appalto

Palagonia CT
Interventi per l’eco efficienza e riduzione di 

consumi di Energia primaria dell’edificio 
sede della casa comunale

1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. n. 1099 del 

23.11.2018
€ 50000,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Palagonia CT
Interventi per l'ecoefficienza e la riduzione 
di consumi di energia primaria dell' edificio 

sede della scuola Gaetano Ponte
1.000.000,00 1.000.000,00

D.D.G. n. 1065 del 
21.11.2018

€ 50000,00 € 150000,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Palazzolo Acreide SR

Lavori di efficientamento energetico – 
realizzazione di impianti da energia da fonti 

rinnovabili con ottim. Cons. energetici 
Palazzo comunale

850.000,00 850.000,00
D.D.G. n. 1064 del 

21.11.2018
€ 42500,00 € 99305,88 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Palma di Montechiaro AG
Trasformazione del tetto piano scuola Arena 
delle Rose – Promozione dell’ecoefficienza e 

riduzione dei consumi energetici
700.000,00 700.000,00

D.D.G. n. 1038 del 
20.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva affidato

Palma di Montechiaro AG

Lavori per l’ecorfficienza e riduzione dei 
consumi energetici nella scuola Guazzelli-

Livatino del Comune di Palma di 
Montechiaro/AG

834.000,00 834.000,00
D.D.G. n. 1061 del 

21.11.2018
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Petralia Sottana PA

Ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria, installazione impianti per la 
produzione di energia ed acqua sanitaria – 

stralcio n. 3 – casa ex figli dei lavoratori 
foresteria

843.871,10 843.871,10
D.D.G. n. 1111 del 

26.11.2018
€ 42.193,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Pollina PA
Manutenzione straordinaria messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico dei 
plessi scolastici – Istituto Gagini

900.000,00 900.000,00
D.D.G. n. 1092 del 

23.11.2018
€ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Ragusa RG
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di viale del fante 10
960.000,00 960.000,00

D.D.G. n. 1087 del 
23.11.2018

€ 48.000,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva in corso di 
affidamento

Ragusa RG
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di via giordano bruno
600.000,00 600.000,00

D.D.G. n. 1088 del 
23.11.2018

€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva in 
affidamento

Ragusa RG
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di viale europa 134/a
300.000,00 300.000,00

D.D.G. n. 1089 del 
23.11.2018

€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva in 
affidamento

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 

Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017) .
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Tabella 3.1 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Stato operazione 
Importo 
progetti 

% Importo 
progetti 

Lavori appaltati o in fase di appalto 3.596.974 8,2% 

Lavori in corso di esecuzione 10.861.219 24,8% 

Progetto esecutivo approvato o in fase 
di approvazione 

14.824.360 33,9% 

Progettazione definitiva/esecutiva 
affidata o in corso di affidamento 

10.527.050 24,1% 

Progetto definitivo - Nessuna attività in 
corso 

1312606,8 3,0% 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in corso 2.630.786 6,0% 

Totale importo progetti 43.752.996 100,0% 

Comune Prov. Titolo intervento Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finaziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo erogato 
SAL

Stato dell'operazione

Ravanusa AG
Lavori di ristrutturazione, promozione 

dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici del Centro diurno per anziani

385.800,00 385.800,00
D.D.G. n. 1052 del 

21.11.2018
€ 19.290,00 € 0,00 € 0,00 Lavori appaltati

Ravanusa AG

Lavori di ristrutturazione, promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici della biblioteca comunale con 

annesso museo

550.000,00 550.000,00
D.D.G. n. 1059 del 

21.11.2018
€ 27.500,00 € 0,00 € 0,00 Lavori in fase di appalto

Reitano ME
Efficientamento energetico del Municipio di 

Reitano 1° stralcio
290.000,00 290.000,00

D.D.G. n. 1095 del 
23.11.2018

€ 14.500,00 € 43.500,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Roccalumera ME
Efficientamento energetico del Municipio di 

Roccalumera
315.058,11 315.058,11

D.D.G. n. 1110 del 
26.11.2018

€ 15.752,90 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

San Cono CT
Progetto di efficientamento energetico della 

Scuola Media “E. De Amicis
458.000,00 458.000,00

D.D.G. n. 1098 del 
23.11.2018

€ 22.900,00 € 68.700,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Santa Cristina Gela PA
Lavori di efficientamento energetico della 

Caserma dei Carabinieri immobile di 
proprietà del Comune di Santa Cristina Gela

348.365,63 348.365,63
D.D.G. n. 1661 del 

02.12.2019
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Santa Cristina Gela PA
Lavori di efficientamento energetico del 

Municipio del Comune di Santa Cristina Gela
325.129,00 325.129,00

D.D.G. n. 1660 del 
02.12.2019

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Santa Elisabetta AG

Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’efficientamento energetico e 
l’abbattimento delle barriere 

architettoniche dei locali della biblioteca 
comunale

522.606,80 522.606,80
D.D.G. n. 1039 del 

20.11.2018
€ 26.130,34 € 0,00 € 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Santa Teresa Riva ME

Lavori per  riqualificazione ecoefficienza e 
installazione di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabilidel palazzo 

comunale

702.500,00 702.500,00
D.D.G. n. 1093del 

23.11.2018
€ 35.125,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Scordia CT
Interventi per l'eco efficienza e la riduzione 
dei consumi di energia primaria nell'edificio 

sede della scuola di via Vittorio Bachelet
990.000,00 990.000,00

D.D.G. n. 1056 del 
21.11.2018

€ 49.500,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva affidato

Scordia CT
Interventi per l’eco efficienza e la riduzione 
dei consumi di energia primaria nell’edificio 
sede del Palazzo Comunale in via Trabia n. 15

900.000,00 900.000,00
D.D.G. n. 1067 del 

21.11.2018
€ 45.000,00 € 0,00 € 0,00

Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva affidato

Sortino SR
Lavori di efficientamento energetico del 

Palazzo Comunale di Sortino/SR
700.566,43 700.566,43

D.D.G. n. 1011 del
16.11.2018

€ 55.020,32 € 105.084,87 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Torrenova ME
Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei 
consumi di energia primaria dell'Asilo di via 

Benedetto Caputo
208.000,00 208.000,00

D.D.G. n. 1043 del 
20.11.2018

€ 10.400,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Torrenova ME
Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei 
consumi di energia primaria della Scuola di 

via Meli
202.000,00 202.000,00

D.D.G. n. 1068 del 
21.11.2018

€ 10.100,00 € 0,00 € 0,00 Progetto esecutivo approvato

Tortorici ME
Efficientamento energetico del Palazzo 

Municipale
520.000,00 520.000,00

D.D.G. n. 1870 del 
18.12.2019

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Tremestieri Etneo CT
Lavori di efficientamento energetico della 

scuola media Raffaello Sanzio
484.429,72 484.429,72

D.D.G. n. 1107 del 
26.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Troina EN
Riqualificazione energetica dell’edificio 

destinato ad ufficio in via Graziano
1.179.891,54 1.179.891,54

D.D.G. n. 1036 del 
20.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva affidato

Troina EN
Riqualificazione energetica edificio 

scolastico San Michele
383.163,83 383.163,83

D.D.G. n. 1034 del 
20.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Nessuna attività in 

corso

Troina EN
Riqualificazione energetica dell’edificio 

scolastico Plesso “Muilino a Vento
969.192,86 969.192,86

D.D.G. n. 1037 del 
20.11.2018

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in

corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 

Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017) .



 

 
29 

La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Tabella 3.2: Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione emiss. 

CO2 [C3]
Punteggio 

Totale

Punteggio 
premiale da 

P4-P10
REP

Aidone
Progetto per la riqualificazione e 

efficientamento energetico del centro sociale
97,06 44,03 0,10 0,04 0,55 76,00 6,00 191.732,40

Balestrate Riqualificazione energetica casa comunale 22.335,29 7.793,38 22,34 7,79 0,65 59,57 4,00 76.503,10

Barcellona Pozzo di Gotto

Interventi per il risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale attraverso il 

miglioramento tecnologico presso Istituto 
Comprensivo Statale Capuana

37.906,69 18.856,23 37,91 18,86 0,50 65,71 4,00 96.928,87

Barcellona Pozzo di Gotto
Interventi per efficientamento e riduzione dei 
consumi energetici con uso di fonti rinnovabili 

per la Scuola Elementare Via Villa
86.268,67 50.115,32 86,27 50,12 0,42 70,79 2,00 183.273,46

Buseto Palizzolo
Interventi di efficientamento energetico della 

sede del Municipio del Comune di Buseto 
Palizzolo

38.915,64 18.367,75 38,92 18,37 0,53 54,43 4,00 99.374,60

Caltanissetta
Realizzazione imp. fotovoltaico ed effic. energ. 

illuminazione esterna campo M. Tomaselli
76,04 57,84 0,08 0,06 0,24 62,00 2,00 159.338,59

Caltanissetta
Lavori adeguamento ed. scolastici comunali A. 

Russo
58,00 34,76 0,06 0,03 0,40 60,00 2,00 157.535,00

Caltanissetta
Lavori adeguamento ed. scolastici comunali 

M.L.king
104,67 83,70 0,10 0,08 0,20 51,5 0,00 213.366,00

Casalvecchio Siculo

Progetto per la riduzione dei consumi 
energetici primari e abbattimento di CO2 in 

atmosfera ed ecoefficientamento degli edifici 
pubblici

18.273,75 11.126,25 18,27 11,13 0,39 59,72 9,00 37.602,06

Cassaro
Interventi di efficientamento energetico 

dell’edificio sede della scuola elementare
52,75 5,48 0,05 0,01 0,90 74,00 4,00 156.448,00

Castellammare del Golfo UTC Buccellato 87,55 13,00 0,09 0,01 0,85 94,00 6,00 168.386,00

Castellammare del Golfo Scuola Crispi 42,84 11,00 0,04 0,01 0,74 70,36 6,00 125.804,00

Castellammare del Golfo Scuola Pirandello 33,35 6,00 0,03 0,01 0,82 90,47 6,00 19.066,32

Catania
Efficientamento energetico I.C. Livio Tempesta 

di via Plaia
14,25 7,51 0,01 0,01 0,47 78,00 5,00 154.260,00

Catania
Efficientamento energetico CD Mario Rapisardi 

di via Aosta
11,73 4,91 0,01 0,00 0,58 82,00 5,00 154.260,00

Catania
Efficientamento energetico IC Giosue Carducci 

di via S. M. Mazzarello 35
6,91 1,26 0,01 0,00 0,82 72,56 6,00 110.701,00

Catenanuova
Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione dei 
consumi di energia primaria nell’edificio sede 
dell’Ufficio Tecnico Comunale sede Comunale

29,66 6,30 0,03 0,01 0,79 74,00 4,00 314.712,00

Catenanuova
Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria nell’edificio sede 

della scuola Enrico Fermi
29,53 10,22 0,03 0,01 0,65 53,25 6,00 77.114,89

Catenanuova
Per l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di 

energia primaria nell’edificio sede casa 
comunale

53,83 17,45 0,05 0,02 0,68 72,00 4,00 212.948,00

Cesarò
Lavori di ecoefficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria da realizzarsi nel Palazzo 
Municipale

72,35 32,80 0,07 0,03 0,55 50,63 8,00 98.111,21

Cesarò
Lavori di ecoefficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria da realizzarsi nel Palazzo degli 

Uffici
30,40 17,40 0,03 0,02 0,43 51,00 8,00 43.736,78

Delia
Progetto definitivo miglioramento 

efficientamento energetico Palazzo comunale
110.726,69 81.351,14 110,73 81,35 0,27 55,4 4,00 148.303,66

Delia
Lavori di ristrut. per ecoefficienza di consumi 

energetici scuola media Russo con annessa 
palestra

24,35 2,85 0,02 0,00 0,88 69,01 6,00 140.976,90

Ferla

Lavori di efficientamento energetico edifici 
comunali – Stralcio intervento per ecoefficienza 

e riduzione dei consumi energia primaria 
edificio comunale Via Gramsci

36,22 15,18 0,04 0,02 0,58 56,86 4,00 74.839,00

SCHEDE DI VALUTAZIONE TECHICHE  AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017) .
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Tabella 3.2 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione emiss. 

CO2 [C3]
Punteggio 

Totale

Punteggio 
premiale da 

P4-P10
REP

Floresta

Risparmio energetico anche attraverso sistemi 
integrati di smart building, necessari al 

miglioramento delle performance energetiche 
del Palazzo Comunale

26.029,74 14.268,28 26,03 14,27 0,45 76,66 4,00 60.258,17

Frazzanò

Manutenzione straordinaria degli edifici sede 
Municipale e Scuola Elementare, ai fini del 

miglioramento delle condizioni di 
efficientamento energetico I stralcio – sede 

Municipale

13.632,03 1.432,11 13,63 1,43 0,89 68,12 4,00 49.934,29

Gaggi
Efficientamento energetico del Palazzo 

Comunale di Gaggi
19.459,60 10.579,25 19,46 10,58 0,46 63,64 5,00 44.601,51

Itala
Progetto relativo al miglioramento delle 

prestazioni energetiche ex Scuola Elementare 
Borgo

11.912,92 432,30 11,91 0,43 0,96 54,42 6,00 46.937,00

Longi
Lavori per l'ecoefficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria del palazzo 

municipale
14.313,26 5.121,48 14,31 5,12 0,64 58,02 4,00 46.809,10

Longi
Lavori per l'ecoefficienza e la riduzione dei 

consumi di energia primaria della scuola media
3.374,46 853,20 3,37 0,85 0,75 56,27 10,00 66.847,00

Maletto
Efficientamento energetico dell’edificio della 

sede della scuola materna di viale Lazio
57.404,00 23.688,00 57,40 23,69 0,59 57,55 4,00 169.438,00

Maletto
Efficientamento energetico dell’edificio della 

sede della scuola media di viale A. Moro
57.404,00 26.216,00 57,40 26,22 0,54 55,03 4,00 153.923,00

Maletto
Efficientamento energetico dell’edificio della 
sede della scuola elementare di via Umberto

16,69 2,29 0,02 0,00 0,86 64,35 4,00 62.000,00

Malfa
Efficientamento energetico del Palazzo 

Municipale
30,28 10,28 0,03 0,01 0,66 51,00 8,00 22.354,00

Marineo
Riqualificazione energetica del Palazzo 

comunale
16.531,97 8.450,22 16,53 8,45 0,49 50,34 5,00 41.282,60

Mazzarrà Sant'Andrea
Riqualificazione energetica Palazzo Comunale 

Comune di Mazzarrà Sant'Andrea
10.819,77 3.969,07 10,82 3,97 0,63 51,68 5,00 36.040,60

Mazzarrone
Realizzazione opere di riqualificazione e 
manutenzione dell’immobile destinato a 

residenza municipale
17,06 5,36 0,02 0,01 0,69 83,00 3,00 112.682,15

Mongiuffi Melia
Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e 

installazione di sistemi di produzione di energia 
da fonte rinnovabile del Palazzo Comunale

24.954,20 18.171,20 24,95 18,17 0,27 50,97 8,00 27.321,00

Mongiuffi Melia

Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e 
installazione di sistemi di produzione di energia 

da fonte rinnovabile della Scuola Media 
Comunale

15.575,66 10.779,66 15,58 10,78 0,31 50,49 8,00 25.233,00

Pace del Mela
Lavori di ristrutturazione ed efficientamento 
energetico della Scuola di via G. Di Vittorio

47.416,25 28.261,21 47,42 28,26 0,40 68,41 4,00 106.466,24

Palagonia
Interventi per l’eco efficienza e riduzione di 

consumi di Energia primaria dell’edificio sede 
della casa comunale

55.078,82 8.091,21 55,08 8,09 0,85 72,78 5,00 230.420,56

Palagonia
Interventi per l'ecoefficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria dell' edificio sede 

della scuola Gaetano Ponte
37.082,57 3.383,83 37,08 3,38 0,91 54,21 5,00 124.845,68

Palazzolo Acreide

Lavori di efficientamento energetico – 
realizzazione di impianti da energia da fonti 

rinnovabili con ottim. Cons. energetici Palazzo 
comunale

28,24 8,05 0,03 0,01 0,71 95,00 10,00 304.505,74

Palma di Montechiaro
Trasformazione del tetto piano scuola Arena 
delle Rose – Promozione dell’ecoefficienza e 

riduzione dei consumi energetici
64,01 17,94 0,06 0,02 0,72 77,00 8,00 190.192,00

Palma di Montechiaro

Lavori per l’ecorfficienza e riduzione dei 
consumi energetici nella scuola Guazzelli-

Livatino del Comune di Palma di 
Montechiaro/AG

62,74 6,30 0,06 0,01 0,90 78,00 8,00 311.605,00

Petralia Sottana

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, 
installazione impianti per la produzione di 

energia ed acqua sanitaria – stralcio n. 3 – casa 
ex figli dei lavoratori foresteria

46.366,55 3.423,80 46,37 3,42 0,93 76,94 5,00 143.470,02

Pollina
Manutenzione straordinaria messa in sicurezza 

ed efficientamento energetico dei plessi 
scolastici – Istituto Gagini

35.938,70 4.248,60 35,94 4,25 0,88 50,00 6,00 32.143,47

Ragusa
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di viale del fante 10
57.962,64 27.939,48 57,96 27,94 0,52 57,27 4,00 118.034,13

Ragusa
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di via giordano bruno
30.305,84 14.519,44 30,31 14,52 0,52 59,00 4,00 81.897,78

Ragusa
Intervento di efficentamento energetico 

dell'edificio consortile di viale europa 134/a
93.454,44 47.497,76 93,45 47,50 0,49 62,00 4,00 231.406,30

SCHEDE DI VALUTAZIONE TECHICHE  AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017) .
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Tabella 3.2 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 1° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

  

Comune Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione emiss. 

CO2 [C3]
Punteggio 

Totale

Punteggio 
premiale da 

P4-P10
REP

Ravanusa
Lavori di ristrutturazione, promozione 

dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici del Centro diurno per anziani

40,79 11,45 0,04 0,01 0,72 71,76 7,00 79.977,30

Ravanusa

Lavori di ristrutturazione, promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici della biblioteca comunale con 

annesso museo

21,63 4,73 0,02 0,00 0,78 58,32 7,00 56.579,00

Reitano
Efficientamento energetico del Municipio di 

Reitano 1° stralcio
49,17 19,50 0,05 0,02 0,60 79,07 5,00 63.179,16

Roccalumera
Efficientamento energetico del Municipio di 

Roccalumera
34.341,30 21.136,00 34,34 21,14 0,38 69,00 8,00 69.471,20

San Cono
Progetto di efficientamento energetico della 

Scuola Media “E. De Amicis
38.142,15 21.134,49 38,14 21,13 0,45 61,54 5,00 61.159,27

Santa Cristina Gela
Lavori di efficientamento energetico della 

Caserma dei Carabinieri immobile di proprietà 
del Comune di Santa Cristina Gela

27.069,43 9.327,82 27,07 9,33 0,66 57,00 7,00 11,35

Santa Cristina Gela
Lavori di efficientamento energetico del 

Municipio del Comune di Santa Cristina Gela
7.919,00 1.150,00 7,92 1,15 0,85 55,00 7,00 2,60

Santa Elisabetta

Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’efficientamento energetico e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche dei locali della 

biblioteca comunale

14.357,82 1.656,59 14,36 1,66 0,88 60,36 6,00 63.650,03

Santa Teresa Riva
Lavori per  riqualificazione ecoefficienza e 

installazione di sistemi di produzione di energia 
da fonti rinnovabilidel palazzo comunale

93.133,50 18.316,30 93,13 18,32 0,80 63,99 6,00 96.359,80

Scordia
Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia primaria nell'edificio sede 

della scuola di via Vittorio Bachelet
37,17 15,02 0,04 0,02 0,60 70,00 5,00 481.375,50

Scordia
Interventi per l’eco efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia primaria nell’edificio sede 

del Palazzo Comunale in via Trabia n. 15
37,94 11,83 0,04 0,01 0,69 70,00 5,00 207.367,02

Sortino
Lavori di efficientamento energetico del 

Palazzo Comunale di Sortino/SR
34.128,82 5.222,82 34,13 5,22 0,85 73,00 5,00 151.538,00

Torrenova
Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei 
consumi di energia primaria dell'Asilo di via 

Benedetto Caputo
8.325,92 2.714,45 8,33 2,71 0,67 73,88 7,00 28.467,57

Torrenova
Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei 

consumi di energia primaria della Scuola di via 
Meli

7.153,29 2.954,62 7,15 2,95 0,59 57,98 5,00 21.477,96

Tortorici
Efficientamento energetico del Palazzo 

Municipale
10,82 3,47 0,01 0,00 0,68 65,23 2,00 63.633,00

Tremestieri Etneo
Lavori di efficientamento energetico della 

scuola media Raffaello Sanzio
71,30 41,30 0,07 0,04 0,42 51,24 5,00 70.577,00

Troina
Riqualificazione energetica dell’edificio 

destinato ad ufficio in via Graziano
386,11 7.544,51 0,39 7,54 -18,54 55,99 6,00 59.301,68

Troina
Riqualificazione energetica edificio scolastico 

San Michele
74.231,12 24.105,23 74,23 24,11 0,68 59,45 6,00 119.308,93

Troina
Riqualificazione energetica dell’edificio 

scolastico Plesso “Muilino a Vento
48.675,93 36.356,33 48,68 36,36 0,25 59,64 6,00 172.366,88

SCHEDE DI VALUTAZIONE TECHICHE  AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco- efficienza e la riduzione di consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017) .
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Tabella 3.3: Azione 4.1.1 Enti locali 2° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Prov.
Titolo intervento Importo 

progetto
Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento data

Importo erogato 1^ 
anticipazione

Importo erogato 2^ 
anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Bronte CT
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei consumi 

di energia primaria negli edifici del comune di bronte 
scuola media Castiglione

994.158,34 994.158,34
D.D.G. n. 1743 

10/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Bronte CT
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei consumi 

di energia primaria negli edifici del comune di bronte 
palazzo comunale

890.141,96 890.141,96
D.D.G. n. 1744 

10/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Bronte CT
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei consumi 

di energia primaria negli edifici del comune di bronte 
scuola elementare Marconi

549.566,32 549.566,32
D.D.G. n. 1742 

10/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Palagonia CT
Interventi per l'ecoefficienza e la riduzione di consumi di 

energia primaria nell'edificio sede della scuola Gianni 
Rodari di Cda Petraro

1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. n. 1848 

16/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Zafferana Etnea CT
Riqualificazione energetica Istituto comprensivo Matteo 

Maglia
570.000,00 570.000,00

D.D.G. n. 1740 
12/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Zafferana Etnea CT
Riqualificazione energetica Istituto comprensivo Federico 

De Roberto
450.000,00 450.000,00

D.D.G. n. 1741 
12/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Mussomeli CL
Ristrutturazione Palazzo municipale, interventi di 

ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria
1.617.984,86 1.617.984,86

D.D.G. n. 1747 
12/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Ragusa RG
Progetto di efficientamento energetico del complesso 

sportivo piscina e palasport Palaminardi
1.424.003,34 1.424.003,34

D.D.G. n. 1732 
12/09/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Serradifalco CL
Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di 

Serradifalco
999.500,00 999.500,00

D.D.G. n. 1170 
28/02/2020

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

San Cataldo CL
Progetto definitivo di riqualificazione energetica del 

Palazzo di Citta sito in Piazza Papa Giovanni XXIII
997.923,21 997.923,21

D.D.G. n. 1731 
12/09/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Resuttano CL
Lavori di efficientamento energetico dell'immobile 

comunale sede del Palazzo Municipale
999.710,00 999.710,00

D.D.G. n. 1746 
12/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Giarratana RG
Lavori di efficientamento energetico di un edificio sito a 

giarratana provincia di ragusa in piazza martiri di ungheria 
adibito a scuola primaria

541.287,90 541.287,90
D.D.G. n. 1730 

12/09/2019
0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Buseto Palizzolo TP
Interventi per la riduzione dei fabbisogni tenici ed 

eletrici dell'stituto comprensivo A. Manzoni – via Palermo
800.000,00 800.000,00

D.D.G. n. 1729 
12/09/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Alcamo TP
Lavori di manutenzione straordinaria con rispermio 

energetico dell'impianto di climatizzazione del teatro 
Cielo d'Alcamo

492.938,28 492.938,28
D.D.G. n. 1748 

12/10/2019
0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Salaparuta TP
Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai 

lavori di ecoeeficienza e riduzione dei consumi Palazzo 
comunale

749.000,00 749.000,00
D.D.G. n. 1745 

12/10/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Grotte AG Adeguamento energetico Palazzo comunale 566.000,00 566.000,00
D.D.G. n. 254 
13/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Melilli SR Scuola elementare G.A. Costanzo 425.000,00 425.000,00
D.D.G. n. 237 
20/10/2020

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Pachino SR Riqualificazione energetica Palazzo comunale 568.514,73 568.514,73
D.D.G. n. 159 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Palazzolo Acreide SR Riqualificazione energetica ex Pretura 534.167,73 534.167,73
D.D.G. n. 160 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Montevago AG Riqualificazione energetica scuola infanzia Marino 859.176,86 859.176,86 D.D.G. n. 163 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Sortino SR Scuola materna di Viale Mario Giardino 267.030,27 267.030,27
D.D.G. n. 157 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Sortino SR Asilo nido Viale Mario Giardino 256.058,62 256.058,62
D.D.G. n. 61 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Santa Elisabetta AG ristrutturazione ecoefficienza Palazzo di città 950.000,00 950.000,00
D.D.G. n. 162 
27/02/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Campobello di Licata AG Riqualificazione energetica centro polivalente 999.850,00 999.850,00
D.D.G. n. 255 
13/03/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Ravanusa AG
Efficientamento energetico palazzetto dello sport e 

piscina comunale
1.900.000,00 1.900.000,00

D.D.G. n. 253 
13/03/2020

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Gallodoro ME Efficientamento energetico dell'edificio comunale 420.000,00 420.000,00
D.D.G. n. 1774 

12/11/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Condro' ME
Interventi di eco efficienza per la riduzione dei consumi 
energetici del palazzo municipale del comune di condro

420.000,00 420.000,00
D.D.G. n. 1773 

12/11/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Limina ME

Interventi di riqualificazione energetica del plesso 
scolastico scuole elementari e medie sito in via monaco 

inclusi gli impianti e
l'involucro edilizio

295.000,00 295.000,00
D.D.G. n. 1811 

13/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Alcara Li Fusi ME
Interventi di manutenzione straordinaria al fine di ridurre 

i consumi energetici degli edifici comunali i stralcio 
palazzo municipale

290.000,00 290.000,00
D.D.G. n. 343 
14/04/2020

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Patti ME
Lavori efficientamento energetico scuola elem.

Lombardo radice
990.550,00 990.550,00

D.D.G. n. 1769 
12/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Santa Domenica Vittoria ME
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

del complesso cta mediante ottimizzazione dei consumi 
energetici, sistemi di produzione di energia ecc.

872.313,42 872.313,42
D.D.G. n. 1796 

12/11/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Terme Vigliatore ME Riqualificazione energetica palazzo comunale 588.103,30 588.103,30
D.D.G. n. 1770 

12/10/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche (D.D.G. n. 572 del 26.07.2018 - GURS n. 36 del 17 agosto 2018) - Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili - D.D.G. n. 1231 del 17 ottobre 2019 - GURS n. 51 del 15 novembre 

2019).
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Tabella 3.3 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 2° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

 

Stato operazione 
Importo 
progetti 

% 
Importo 
progetti 

Progetto definitivo - Nessuna attività in 
corso 12.478.557 41,2% 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in corso 11.170.055 36,9% 

Progetto esecutivo approvato 6.627.228 21,9% 

Totale importo progetti 30.275.840 100,0% 

 

 

  

Comune Prov.
Titolo intervento Importo 

progetto
Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento data

Importo erogato 1^ 
anticipazione

Importo erogato 2^ 
anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Torrenova ME
Lavori di eco efficientamento e riduzione dei consumi 

dienergia primaria del municipio di via caputo
500.000,00 500.000,00

D.D.G. n. 1795 
12/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Campofiorito PA

Efficientamento Energetico Degli Edifici E Utenze 
Energetiche Pubbliche O A Uso Pubblico Intervento 

Centro Socio Culturale
Papa Giovanni Paolo Ii

998.961,71 998.961,71
D.D.G. n. 1772 

12/10/2019
0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Castelbuono PA Riqualificazione energetica della Scuola materna 319.575,50 319.575,50
D.D.G. n. 1735 

12/09/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Gratteri PA
efficientamento energetico degli edifici di proprietà 
comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso 

pubblico municipio
390.000,00 390.000,00

D.D.G. n. 1779 
12/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Caccamo PA

Progetto definitivo per la realizzazione di interventi al 
fine di promuovere l'ecoefficienza e la riduzione di 

consumi di energia primaria nell'edificio San Francesco 
adibito a locali

comunali

558.000,00 558.000,00
D.D.G. n. 1855 

17/12/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Chiusa Sclafani PA
Riqualificazione energetica della piscina comunale di 

Chiusa Sclafani
680.000,00 680.000,00

D.D.G. n. 1733 
12/09/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Marineo PA
Interventi di riqualificazione energetica del

complesso immobiiare sportivo di contrada Balata
312.964,00 312.964,00

D.D.G. n. 1847 
16/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Bolognetta PA Riqualificazione energetica Palazzo Comunale 365.000,00 365.000,00
D.D.G. n. 1734 

12/09/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Pollina PA

Abbattimento delle barriere architettoniche e 
manutenzione straordinaria della casa comunale e del 

centro sociale di Finale lotto funzionale relativo al centro 
sociale di Finale

596.360,00 596.360,00
D.D.G. n. 1736 

12/09/2019
0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Carini PA
Lavori di efficientamento energetico e riduzione dei 

consumi di energia primaria degli uffici comunali di via 
Sant'Anna n. 14

1.277.000,00 1.277.000,00
D.D.G. n. 1771 

12/10/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche (D.D.G. n. 572 del 26.07.2018 - GURS n. 36 del 17 agosto 2018) - Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili - D.D.G. n. 1231 del 17 ottobre 2019 - GURS n. 51 del 15 novembre 

2019).
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Tabella 3.4: Azione 4.1.1 Enti locali 2° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Titolo intervento
Emiss. CO2 

prima [kg/anno]
Emiss. CO2 

dopo [kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Totale
Punteggio 

premiale P4-P10
REP

Bronte
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici del 
comune di Bronte scuola media Castiglione

22,51 10,37 0,02 0,01 53,93% 73,00 6,00 199.637,90

Bronte
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici del 
comune di Bronte Palazzo comunale

39,73 11,86 0,04 0,01 70,15% 74,00 6,00 412.862,50

Bronte
Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici del 
comune di Bronte scuola elementare Marconi

41,89 16,80 0,04 0,02 59,89% 67,32 6,00 126.908,70

Palagonia
Interventi per l'ecoefficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria nell'edificio sede 

della scuola Gianni Rodari di Cda Petraro
44,39 5,67 0,04 0,01 87,23% 55,45 2,00 191.766,68

Zafferana Etnea
Riqualificazione energetica istituto comprensivo 

Matteo Maglia
58,11 28,37 0,06 0,03 51,18% 63,00 3,00 174.288,00

Zafferana Etnea
Riqualificazione energetica istituto comprensivo 

Federico De Roberto
55,56 30,07 0,06 0,03 45,88% 61,00 3,00 174.699,00

Mussomeli
Ristrutturazione palazzo municipale interventi di 
ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia 

primaria
108,80 71,54 0,11 0,07 34,25% 50,39 7,00 173.939,60

Ragusa
Progetto di efficientamento energetico del 

complesso sportivo piscina e palasport 
palaminardi di cda Selvaggio

497.185,00 301.809,00 497,19 301,81 39,30% 68,00 0,00 1.052.760,21

Serradifalco
Efficientamento energetico del palazzo 

comunale di Serradifalco
24,04 8,18 0,02 0,01 65,97% 56,52 4,00 108.229,48

San Cataldo
Progetto definitivo di riqualificazione energetica 

del Palazzo di citta sito in piazza Papa Giovanni 
XXIII

62.187,00 2.123,00 62,19 2,12 96,59% 74,98 3,00 211.553,00

Resuttano
Lavori di efficientamento energetico dello 

immobile comunale sede del Palazzo municipale
10.538,32 6.545,61 10,54 6,55 37,89% 64,02 4,00 160.066,00

Giarratana

Lavori di efficientamento energetico di un 
edificio sito a Giarratana Provincia di Ragusa in 

Piazza martiri di Ungheria adibito a  scuola 
primaria

71.811,58 55.652,15 71,81 55,65 22,50% 61,00 4,00 101.285,08

Buseto Palizzolo
Interventi per la riduzione dei fabbisogni termici 
ed elettrici dell istituto comprensivo a Manzoni 

di via Palermo
28.032,90 1.210,57 28,03 1,21 95,68% 52,28 7,00 90.909,08

Alcamo
Lavori di manutenzione straordinaria con 

risparmio energetico dell'impianto di 
climatizzazione del teatro Cielo d'Alcamo

95.555,00 62.732,00 95,56 62,73 34,35% 82,00 1,00 188.507,00

Salaparuta
Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

relativo ai lavori ecoefficienza e riduzione dei 
consumi Palazzo comunale

25.888,01 5.948,37 25,89 5,95 77,02% 53,07 7,00 102.859,20

Grotte

Studio di fattibilita per l'efficientamento 
energetico dei lavori di manutenzione 

straordinaria adeguamento impianti in materia di 
sicurezza del Palazzo comunale

28.586,28 7.213,45 28,59 7,21 74,77% 52,45 6,00 85.326,76

Melilli
Progetto di efficientamento energetico della 
scuola elementare G.A. Costanzo di via Iblea 

Melilli
67.331,60 27.795,30 67,33 27,80 58,72% 69,00 3,00 85.326,76

Pachino
Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo 

comunale sito in via XXV Luglio a Pachino
21.486,60 3.889,10 21,49 3,89 81,90% 52,80 3,00 92.578,30

Palazzolo Acreide
Lavori di riqualificazione energetica palazzo ex 

pretura di Piazza pretura nel comune di Palazzolo 
Acreide

27.490,75 10.277,75 27,49 10,28 62,61% 52,41 4,00 90.555,20

Montevago

Lavori di ristrutturazione funzionale ed 
efficientamento e riqualificazione energetica 

relativo ai locali della scuola della infanzia 
Marino via Meli 2

17.098,88 8.674,81 17,10 8,67 49,27% 59,03 5,00 84.903,00

Sortino
Lavori di efficientamento energetico dell'asilo 

nido Viale Mario Giardino snc Sortino
20.737,00 12.545,00 20,74 12,55 39,50% 54,15 5,00 34.140,00

Sortino
Lavori di efficientamento energetico della scuola 

materna di viale Mario Giardino snc Sortino
20.737,00 12.545,00 20,74 12,55 39,50% 52,81 5,00 42.335,00

Santa Elisabetta

Progetto di fattibilita tecnica ed economica per i 
lavori di ristrutturazione promozione dell 

ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici 
del Palazzo di Città di Santa Elisabetta

32,72 9,80 0,03 0,01 70,05% 56,83 7,00 116.352,00

Campobello di Licata
Progetto di riqualificazione energetica del Centro 

polivalente
192.460,19 113.546,00 192,46 113,55 41,00% 69,47 3,00 144.669,29

Ravanusa
Efficientamento energetico palazzetto dello 

sport e piscina comunale
- - - - - - - -

SCHEDE TECHICHE AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 572 del 26.07.2018 - GURS n. 36 del 17 agosto 2018) - Approvazione della graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse e finanziabili - D.D.G. n. 1231 del 17 ottobre 2019 - GURS n. 51 del 15 novembre 2019).
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Tabella 3.4 (segue): Azione 4.1.1 Enti locali 2° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.   

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

 

 

 

  

Comune Titolo intervento
Emiss. CO2 

prima [kg/anno]
Emiss. CO2 

dopo [kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Totale
Punteggio 

premiale P4-P10
REP

Gallodoro
Efficientamento energetico dell'edificio 

comunale
24.577,90 13.367,70 24,58 13,37 45,61% 57,50 4,00 50.558,57

Condro'
Interventi di eco efficienza per la riduzione dei 
consumi energetici del palazzo municipale del 

comune di Condro  
15.848,40 2.949,13 15,85 2,95 81,39% 67,18 2,00 67.183,53

Limina

Interventi di riqualificazione energetica del 
plesso scolastico scuole elementari e medie sito 

in via Monaco inclusi gli impianti e l'involucro 
edilizio

36.612,00 20.129,00 36,61 20,13 45,02% 71,00 4,00 72.818,70

Alcara Li Fusi
Interventi di manutenzione straordinaria al fine 

di ridurre i consumi energetici degli edifici 
comunali I stralcio palazzo municipale

- - - - - - - -

Patti
Lavori efficientamento energetico della scuola 

elementare Lombardo Radice sita in Patti
21,74 6,53 0,02 0,01 69,96% 74,00 4,00 326.600,00

Santa Domenica 
Vittoria

Lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento del complesso cta nel comune di 
Santa Domenica Vittoria  mediante ottimazione 
dei consumi energetici sistemi di produzione di 

energia

25,20 5,73 0,03 0,01 77,26% 64,86 4,00 101.285,08

Terme Vigliatore
Progetto per la riqualificazione energetica del 

Palazzo municipale sito in via del Mare 69 a 
Terme Vigliatore

30.452,51 13.868,76 30,45 13,87 54,46% 62,84 3,00 87.245,00

Torrenova
Lavori di eco efficientamento e riduzione dei 

consumi di energia primaria del municipio di via 
Caputo

21.286,26 1.464,80 21,29 1,46 93,12% 50,55 4,00 57.197,66

Campofiorito

Efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o a uso pubblico 

intervento centro socio culturale Papa Giovanni 
Paolo II

8.699,25 285,30 8,70 0,29 96,72% 50,00 6,00 42.244,18

Castelbuono
Riqualificazione energetica della scuola materna 

via n
64,11 6,91 0,06 0,01 89,22% 73,00 3,00 79.600,00

Gratteri
Efficientamento energetico degli edifici di 
proprieta comunale ed utenze energetiche 

pubbliche ad uso pubblico  municipio
11.799,41 285,41 11,80 0,29 97,58% 51,15 5,00 57.753,00

Caccamo

Progetto definitivo per la realizzazione di 
interventi al fine di promuovere l eco efficienza 
e la riduzione di consumi di energia primaria nell 
edificio San Francesco adibito a locali comunali

22.446,16 10.631,99 22,45 10,63 52,63% 56,09 7,00 62.151,81

Chiusa Sclafani
Riqualificazione energetica della piscina 

comunale di Chiusa Sclafani
- - - - - - - -

Marineo
Interventi di riqualificazione energetica del 

complesso immobiliare sportivo comunale di 
contrada Balata

16.769,35 1.210,57 16,77 1,21 92,78% 62,55 3,00 81.845,63

Bolognetta Riqualificazione energetica palazzo comunale 17.162,82 8.231,90 17,16 8,23 52,04% 54,80 5,00 46.984,41

Pollina

Abbattimento delle barriere architettoniche e 
manutenzione straordinaria della casa comunale 

e del centro sociale di finale lotto funzionale 
relativo al centro sociale di Finale

72.086,88 14.230,88 72,09 14,23 80,26% 90,00 - 208.773,47

Carini
Lavori di efficientamento energetico e la 

riduzione dei consumi di energia primaria degli 
uffici comunali di via S. Anna n. 1a

82,60 4,24 0,08 0,00 94,87% 66,88 4,00 173.939,60

SCHEDE TECHICHE AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 572 del 26.07.2018 - GURS n. 36 del 17 agosto 2018) - Approvazione della graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse e finanziabili - D.D.G. n. 1231 del 17 ottobre 2019 - GURS n. 51 del 15 novembre 2019).
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La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Tabella 3.5: Azione 4.1.1 Altri enti 1° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Stato operazione 
Importo 
progetti 

% Importo 
progetti 

Lavori in corso di esecuzione 570.658,02 1,5% 

Lavori appaltati 3.007.378,17 7,9% 

Progetto esecutivo approvato 5.974.390,84 15,8% 

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso 4.763.157,58 12,5% 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica  21.964.764,54 57,9% 

Progetto esecutivo approvato 956.191,04 2,5% 

Progetto esecutivo - Nessuna 
attività in corso 999.659,79 2,6% 

Totale importo progetti 38.236.99,98 100,0% 

Ente Prov. Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Istituto autonomo per le case popolari 
della Provincia di Catania

CT

Lavori di riqualificazione energetica della sede 
amministrativa dello istituto autonomo case 
popolari della provincia di Catania Via Dottor 

Consoli 80

974.737,51 974.737,51
D.D.G. n. 517 

del 03.06.2019
48.736,88 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Azienda ospedaliera - Universitaria 
Policlinico – Vittorio Emanuele di 
Catania

CT
Lavori di riqualificazione energetica Edificio 3 

Policlinico Presidio Ospedaliero Rodolico Catania
4.102.245,54 4.102.245,54

D.D.G. n. 515 
del 03.06.2019

205.112,28 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica - Nessuna 
attività in corso

Azienda ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione 
"Garibaldi" Catania

CT

Efficientamento energetico mirato al miglioramento 
dell'eco efficienza e alla riduzione dei consumi di 

energia primaria nel Presidio Ospedaliero Garibaldi 
Nesima di Catania

5.000.000,00 5.000.000,00
D.D.G. n. 516 

del 03.06.2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - Nessuna 

attività in corso

IACP Caltanissetta CL
Promozione dell'ecoefficienza dei consumi di 

energia primaria nell'edificio sede IACP-CL
570.658,02 570.658,02

D.D.G. n. 715 
del 08.07.2019

28.532,90 0,00 0,00 Lavori in corso di esecuzione

IPAB A. Aldisio CL
Riqualificazione energetica presso centro servizi A. 

Aldisio
956.191,04 956.191,04

D.D.G. n. 511 
del 31.05.2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo approvato - 

Nessuna attività in corso

IPAB Collerale ME
Intervento di efficientamento energetico 

dell’immobile sede dell’IPAB Casa di Ospitalità 
Collereale sita in via Catania n. 41 Messina

949.909,00 949.909,00
D.D.G. n. 1291 
del 24.10.2019

47.495,45 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica - Nessuna 
attività in corso

CNR ITAE Messina ME
Interventi di riqualificazione energetica della Sede 
del CNR ITAE ACS da solare termico e solar cooling 

relamping impianto fotovoltaico da 30 kw
288.530,00 288.530,00

D.D.G. n. 903 
del 26/07/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica - Nessuna 
attività in corso

Camera Commercio di Messina ME

Progetto di efficientamento e di riduzione dei 
consumi di energia primaria dell'edificio della 

Camera di Commercio di Messina sito in Messina 
Piazza Cavallotti n. 3

255.080,00 255.080,00
D.D.G. n. 576 

del 17/06/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - Nessuna 

attività in corso

IACP Trapani TP

Riduzione di consumi di energia primaria ed utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili per la 

riqualificazione energetica della sede dello IACP 
sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n. 15

950.000,00 950.000,00
D.D.G. n. 512 

del 31.05.2019
0,00 0,00 0,00 Lavori appaltati

IACP Siracusa SR
Efficientamento e riqualificazione energetica del 

fabbricato sede dell’Istituto Autonomo Case Pololari 
della provincia di Siracusa

2.057.378,17 2.057.378,17
D.D.G. n. 538 

del 11.06.2019
102.868,91 0,00 0,00 Lavori appaltati

Asp Siracusa SR Efficientamento energetico Ospedale Rizza 4.999.653,33 4.999.653,33 D.D.G. n. 521 
del 03.06.2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Asp Siracusa SR
Lavori di efficientamento energetico del presidio 

ospedaliero di Lentini
4.999.000,00 4.999.000,00

D.D.G. n. 522 
del 03.06.2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica - Nessuna 
attività in corso

Asp Siracusa SR Provveditorato ex onp 2.750.000,00 2.750.000,00
D.D.G. n. 520 

del 03.06.2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - Nessuna 

attività in corso

Asp Siracusa SR Ospedale di Pachino 3.620.000,00 3.620.000,00
D.D.G. n. 518 

del 03.06.2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - Nessuna 

attività in corso

Opera Pia Riccobono PA
Lavori per promuovere l'ecoefficienza e la riduzione 
di consumi dell'energia primaria dell'ipab opera pia 

Riccobono
2.504.420,33 2.504.420,33

D.D.G. n. 575 
del 17.06.2019

125.221,02 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Università degli Studi di Palermo PA
Progetto di efficientamento degli impianti 

tecnologici del "Polo sportivo universitario"
1.608.737,25 1.293.737,25

D.D.G. n. 904 
del

26.07.2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Università degli Studi di Palermo PA

Riqualificazione energetica edificio 14 mediante 
efficientamento impianti di illuminazione e 

climatizzazione e installazione di un impianto 
fotovoltaico in copertura

999.659,79 999.659,79
D.D.G. n. 590 

del 20.06.2019
49.982,95 0,00 0,00

Progetto esecutivo - Nessuna 
attività in corso

Casa della Fanciulla - Casa di Riposo PA

Interventi finalizzati alla promozione 
dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria dell'edificio sede istituzionale dell'IPAB 
Casa della fanciulla

650.000,00 650.000,00
D.D.G. n. 750 

del 10.07.2019
32.500,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI  1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e 
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”
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La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Tabella 3.6: Azione 4.1.1 Altri enti 1° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 
 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

  

Proponente Titolo
Emiss. CO2 

prima [kg/anno]
Emiss. CO2 

dopo [kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Tot
Punteggio 

premiale P4-P10
REP

Istituto autonomo per le case 
popolari della Provincia di Catania

Lavori di riqualificazione energetica della sede 
amministrativa dello istituto autonomo case popolari 

della provincia di Catania Via Dottor Consoli 80
62,40 14,96 0,0624 0,0150 76,03% 81,00 4,00 237.588,80

Azienda ospedaliera - Universitaria 
Policlinico – Vittorio Emanuele di 
Catania

Lavori di riqualificazione energetica edificio 3 
Policlinico Presidio ospedaliero Rodolico Catania

68,90 33,77 0,0689 0,0338 50,99% 68,00 1,00 1.932.276,29

Azienda ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione 
"Garibaldi" Catania

Efficientamento energetico mirato al miglioramento 
dell'eco efficienza e alla riduzione dei consumi di 

energia primaria nel Presidio Ospedaliero Garibaldi 
108.746,00 61.129,00 108,7460 61,1290 43,79% 59,00 1,00 6.200.000,00

IACP Caltanissetta
Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei 

consumi di energia primaria nell'edificio pubblico 
sede dell'IACP di Caltanissetta

68,07 34,00 0,0681 0,0340 50,05% 86,00 6,00 197.180,00

IPAB A. Aldisio
Riqualificazione energetica da realizzarsi presso il 

complesso del Centro Servizi alla Persona Antonietta 
Aldisio sito in via Europa 50 nel comune di Gela 

24,76 10,01 0,0248 0,0100 59,57% 69,00 9,00 243.309,19

IPAB Collerale
Intervento di efficientamento energetico 

dell'immobile sede dell'IPAB Casa di Ospitalità 
Collereale sita in via Catania isolato 41 - Messina

34,52 9,87 0,0345 0,0099 71,41% 72,00 7,00 810.026,00

CNR ITAE Messina
Interventi di riqualificazione energetica della Sede del 

CNR ITAE ACS da solare termico e solar cooling  
relamping impianto fotovoltaico da 30 kW

49,30 20,85 0,0493 0,0209 57,71% 69,00 9,00 427.479,00

Camera Commercio di Messina
Progetto di efficientamento e di riduzione dei 

consumi di energia primaria dell'edifico della Camera 
di Commercio di Messina, sito in Piazza Cavallotti n. 3

51.053,81 5.248,53 51,0538 5,2485 89,72% 70,00 2,00 127.390,00

IACP Trapani
Riduzione di consumi di energia primaria ed utilizzo  di 

fonti energetiche rinnovabili per la riqualificazione 
energetica della sede dello IACP sita in Trapani  

108.746,00 61.129,00 108,7460 61,1290 43,79% 59,00 1,00 160.414,00

IACP Siracusa
Efficientamento e riqualificazione energetica del 

fabbricato sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari 
della Provincia di Siracusa

36,67 25,23 0,0367 0,0252 31,20% 53,97 7,00 253.900,00

Asp Siracusa
Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio 

Ospedaliero Rizza di Siracusa
67,38 65,00 0,0674 0,0650 3,53% 52,00 6,00 1.341.645,00

Asp Siracusa
Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio 

Ospedaliero di Lentini
30,50 30,50 0,0305 0,0305 0,00% 56,00 6,00 3.030.015,04

Asp Siracusa
Lavori di Efficientamento Energetico edificio 

denominato Provveditorato Ex ONP Pad 7 Siracusa
119,06 110,98 0,1191 0,1110 6,79% 66,00 6,00 868.045,61

Asp Siracusa
Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio 

Territoriale di Emergenza di Pachino
47,76 31,84 0,0478 0,0318 33,33% 67,00 6,00 2.142.136,61

Opera Pia Riccobono

Lavori per promuovere l'ecoefficenza e la riduzione di 
consumi dell'energia primaria dell'immobile di 
proprieta' dell'IPAB OPera Pia Riccobono Corso 

Umberto I 409 San Giuseppe Jato

24,21 4,84 0,0242 0,0048 80,01% 51,86 9,00 234.823,00

Università degli Studi di Palermo
Progetto di efficientamento degli impianti tecnologici 

del Polo Sportivo Universitario
646.465,00 417.746,00 646,4650 417,7460 35,38% 77,00 6,00 1.105.916,00

Università degli Studi di Palermo

Riqualificazione energetica edificio 14 mediante 
efficientamento impianti di illuminazione e 

climatizzazione e installazione di un impianto 
fotovoltaico in copertura

35,10 25,69 0,0351 0,0257 26,81% 76,00 9,00 338.504,00

Casa della Fanciulla - Casa di Riposo

Interventi finalizzati alla promozione 
dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria dell'efficio sede istituzionale dell'IPAB Casa 
della fanciulla

85,54 23,42 0,0855 0,0234 72,62% 50,55 7,00 83.845,86

SCHEDE DI VALUTAZIONE TECNICHE AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI  1^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”



 

 
38 

La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Tabella 3.7: Azione 4.1.1 Altri enti 2° finestra - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Stato operazione 
Importo 
progetto 

% Importo 
progetto 

Non disponibile 1.250.000,00 8,0% 

Lavori in corso di esecuzione 5.165.641,75 33,1% 

Progetto definitivo - Nessuna attività 
in corso 3.984.436,48 25,5% 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica  - Nessuna attività in corso 

4.200.000,00 26,9% 

Progetto esecutivo approvato 999.148,25 6,4% 

Totale importo progetti 15.599.226,48 100,0% 
 

 

 
 

Tabella 3.8: Azione 4.1.1 Altri enti 2° finestra - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Enti Prov. Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento data

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Università degli Studi di Catania CT
Riqualificazione energetica di Palazzo 

Boscarino dipartimento di 
Giurisprudenza in via Gallo 24 - Catania

3.984.436,48 3.984.436,48
D.D.G n. 1198 

10/11/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto definitivo - Nessuna 
attività in corso

Azienda ospedaliera universitaria 
Policlinico Vittorio Emanuele

CT
Lavori di riqualificazione energetica 

edificio 2 Policlinico presido ospedaliero 
Rodolico - Catania

4.200.000,00 4.200.000,00
D.D.G n. 1199 

10/11/2019
0,00 0,00 0,00

Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica  - Nessuna 

attività in corso

Università degli studi di Messina ME IngMeEfficincy 1.237.329,57 1.237.329,57
D.D.G n. 946 
08/12/2019

0,00 0,00 1.113.596,61 Lavori in corso di esecuzione

Università degli studi di Messina ME Cittadella Fotovoltaica 1.847.292,60 1.847.292,60
D.D.G n. 946 
08/12/2019

0,00 0,00 1.662.563,34 Lavori in corso di esecuzione

Università degli studi di Messina ME IngMeEfficincyB 2.081.019,58 2.081.019,58
D.D.G n. 946 
08/12/2019

0,00 0,00 0,00 Lavori in corso di esecuzione

Opera Pia Zirafa Istituto Sacro Cuore AG Opera Pia Zirafa Istituto Sacro Cuore 999.148,25 999.148,25
D.D.G n. 179 
03/03/2020

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Casa di Ospitalità S. Teresa del 
Bambino Gesù

AG

Recupero e riqualificazione degli 
immobili siti tra le vie Umberto I 

Progresso e Alfieri, proprietà 
dell'Istituto Santa Teresa di Campobello 

di Licata

1.250.000,00 1.250.000,00 - - - - -

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI  2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sotenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 

soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche – approvato con  D.D.G. n. 883 del 22 ottobre 2018 (S.O. GURS n. 47 del 2 novembre 2018) .

Proponente Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

totale
Punteggio 

premiale P4-P10
REP

Università degli Studi di Catania
Riqualificazione energetica di Palazzo 

Boscarino dipartimento di Giurisprudenza in 
via Gallo 24 - Catania

154.849,60 62.659,00 154,850 62,659 59,54% 56,91 4,00 431.122,00

Azienda ospedaliera universitaria 
Policlinico Vittorio Emanuele

Lavori di riqualificazione energetica edificio 2 
Policlinico presido ospedaliero Rodolico - 

Catania
881.485,68 557.371,28 881,486 557,371 36,77% 64,00 3,00 1.672.479,71

Università degli studi di Messina IngMeEfficincy 87,41 73,46 0,087 0,073 15,96% 61,00 0,00 667.114,14

Università degli studi di Messina Cittadella Fotovoltaica 2.008.078,49 1.271.056,70 2.008,078 1.271,057 36,70% 67,00 6,00 1.342.434,27

Università degli studi di Messina IngMeEfficincyB 1.568.617,82 1.276.306,13 1.568,618 1.276,306 18,63% 56,00 0,00 790.146,94

Opera Pia Zirafa Istituto Sacro Cuore Opera Pia Zirafa Istituto Sacro Cuore 50,67 13,23 0,051 0,013 73,89% 64,18 2,00 161.053,59

Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino 
Gesù

Recupero e riqualificazione degli immobili siti 
tra le vie Umberto I Progresso e Alfieri, 
proprietà dell'Istituto Santa Teresa di 

Campobello di Licata

20,09 5,99 0,020 0,006 70,18% 50,34 5,00 133.053,60

SCHEDE TECNICHE AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI  2^ FINESTRA
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sotenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti 

pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche – approvato con  D.D.G. n. 883 del 22 ottobre 2018 (S.O. GURS n. 47 del 2 novembre 2018) .
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La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Tabella 3.9: Azione 4.1.3 - Stato di attuazione - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Prov. Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Acquaviva Platani CL
Realizzazione di un sistema smart di innovazione tencologica 

sociale per la fruizione di servizi con efficientamento ed 
energy management delle infrastrutture

814.288,44 629.711,56
D.D.G. 1313 
28/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Alcamo TP
Manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica delle 

reti di illuminazione pubblica di Alcamo marina per la 
qualificazione energetica e la riduzione dei consumi energetici

990.000,00 990.000,00
D.D.G. 1462 
14/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo 

approvato

Avola SR Miglioramento tecnologico della rete di illuminazione 996.985,24 996.985,24
D.D.G. 1550 
25/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo 

approvato

Basicò ME
Progetto per l'adozione di souzioni tecnologiche per 

l'adozione di consumi energeticidella rete di illuminazione 
pubblica nel comune di Basicò

680.000,00 680.000,00
D.D.G. 1540 
22/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Belpasso CT

Ammodernamento efficiendamento energetico impianto di 
pubblica illuminazione con soluzioni altamente tecnologiche 

per la riduzione dei consumi energetici a servizio del 
complesso sportivo

386.000,00 4.102.245,54
D.D.G. 1739 
10/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Bivona AG
Lavori di efficientamento della rete di pubblica illuminazione 
finalizzato alla attuazione delle misure previste dal piano di 

azione energia sostenibile PAES del Comune di Bivona
1.712.065,85 1.712.065,85

D.D.G. 1562 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Bolognetta PA Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica 702.000,00 702.000,00
 D.D.G. 1315 
29/10/2019

35.100,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Bompietro PA
Adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di  

illuminazione pubblica del comune di Bompietro
900.000,00 900.000,00

D.D.G. 1873 
18/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Brolo ME
Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione 

con riqualificazione ed efficientamento energetico degli stessi 
del comune di Brolo

2.086.701,04 848.793,42
D.D.G. 1656 
02/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Bronte CT
Riqualificazione energetica per promuovere l'adozione di 

soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 
delle reti di illuminazione pubblica

3.000.000,00 2.989.054,27
D.D.G. 1356 
04/11/2019

149.452,71 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Buseto Palizzolo TP
Opere di miglioramento energetico energetico di una parte 

dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Buseto 
Palizzolo

998.000,00 998.000,00
D.D.G. 1407 
11/11/2019

49.900,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Caltavuturo PA
Trasformazione dei punti luce della pubblica illuminazione con 

apparecchi a led nel comune di Caltavuturo 
955.365,00 955.365,00

D.D.G. 1316 
29/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo 

approvato

Camporotondo Etneo CT
Progetto per la riduzione dei consumi energetici della 

illuminazione pubblica ed implementazione dei sistemi smart 
city

995.000,00 995.000,00
D.D.G. 1657 
02/12/2019

49.750,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Capri Leone ME
Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto 

di pubblica illuminazione
986.000,00 986.000,00

D.D.G. 1494 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Cassaro SR Efficientamento energetico pubblica illuminazione 1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. 1549 
25/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Castell'Umberto ME
Intervento per la manutenzione straordinaria impianto di 

pubblica illuminazione al fine del risparmio energetico
999.900,00 999.900,00

D.D.G. 1309 
28/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Catenanuova EN Efficientamento energetico della pubblica illuminazione 1.000.000,00 1.000.000,00
D.D.G. 1601 
28/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Erice TP
Lavori di riqualificazionesicurezza e ammodernamento 

impianto di pullica illuminazione
5.000.000,00 5.000.000,00

D.D.G. 1537 
22/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Ferla SR
Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione 

pubblica di Ferla
850.000,00 850.000,00

D.D.G. 1551 
25/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Ficarra ME
Trasformazione e riqualificazione tecnologica impianti di 

illuminazione del Comune di Ficarra
700.000,00 700.000,00

D.D.G. 1493 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Fiumedinisi ME

Lavori di efficientamento energetico e messa a norma 
dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso l’adozione 
di soluzioni tecnologiche e sistemi automatici e innovativi di 

regolazione

700.000,00 700.000,00
D.D.G. 1310 
28/10/2019

43.750,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Fiumefreddo Di Sicilia CT
Interventi finalizzati efficentamento energetico degli impianti 
di pubblica illuminazione nell'intero territorio del comune di 

Fiumefreddo di sicilia smart city
998.500,00 489.265,00

D.D.G. 1557 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Francofonte SR Implementazione servizi snart city illuminazione pubblica 2.450.000,00 1.197.122,33
D.D.G. 1547 
25/11/2029

0,00 0,00 0,00 Lavori ultimati

Frazzanò ME
Riqualificazione e manutenzione straordinaria impianto di 
pubblica illuminazione del centro urbano con impiego di 

lampade a risparmio energetico LED
442.000,00 442.000,00

D.D.G. 1488 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo 

approvato

Giardinello PA Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione 500.000,00 500.000,00
D.D.G. 1556 
26/11/2020

25.000,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

Giarratana RG
Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblico 

di illuminazione
530.000,00 530.000,00

D.D.G. 1311 
28/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto esecutivo 

approvato

Gioiosa Marea ME
Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione 

riqualificazione efficientamento energetico degli stessi
2.693.936,64 1.139.185,46

D.D.G. 1492 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica - 
Nessuna attività in corso

Gratteri PA
Progettazione definitiva dei lavori di rinnovamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato
410.000,00 410.000,00

D.D.G. 1477 
15/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - 

Nessuna attività in corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.3
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.3 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 

Enti locali, per l’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica (D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - GURS n. 24 del 1° giugno 2018)
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Tabella 3.9 (segue): Azione 4.1.3 - Stato di attuazione - settembre 2020.  

  
 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Prov. Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
concesso

Decreto di 
finanziamento

Importo erogato 
1^ anticipazione

Importo erogato 
2^ anticipazione

Importo 
erogato SAL

Stato dell'operazione

Lampedusa e Linosa AG
Lavori della rete di illuminazione pubblica di Lampedusa e 

Linosa
700.000,00 700.000,00

D.D.G. 1568 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Lascari PA
Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di 

illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale
999.980,67 999.980,67

D.D.G. 1476 
15/11/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Marineo PA Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione 996.000,00 996.000,00
D.D.G. 1293 
24/10/2019

49.800,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Marsala TP
Efficintamento tecnologico degli impianti della pubblica 

illuminazione finalizzato alla riduzione dei consumi energetici
4.165.883,75 4.165.883,75

D.D.G. 1312 
28/10/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Mazzarrà Sant'Andrea ME Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica 546.000,00 546.000,00
D.D.G. 1552 
25/11/2019

27.300,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica-Nessuna attività in corso

Milo CT
Servizio energetico integrato per la gestione del patrimonio 

impiantistico del comune con riqualificazione tecnologica 
orientata all'efficientamento energetico

747.832,66 366.438,00
D.D.G. 1794 
11/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Misilmeri PA
Progetto definitivo degli interventi di efficientamento 

energetico dell'impianto di pubblica illuminazione I lotto
998.000,00 998.000,00

D.D.G. 1718 
09/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Monforte San Giorgio ME
Intervento finalizzato allo efficientamento energetico degli 

impianti di pubblica illuminazione
1.915.692,47 899.474,67

D.D.G. 1662 
03/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Montelepre PA
Relaizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici e dotazione di sistemi automatici di 
regolazione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale

998.000,00 998.000,00
D.D.G. 1292 
24/10/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Montevago AG
Intervento di efficientamento e riduzione dei consumi 

energetici dell’impianto di pubblica illuminazione
963.477,15 963.477,15

D.D.G. 1566 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Mussomeli CL
Ottimizzazione della pubblica illuminazione e sistemi smart di 

innovazione tecnologico sociale per la fruizione di servizi
1.743.000,00 1.568.324,14

D.D.G. 1294 
24/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Nicolosi CT
Interventi di riduzione dei consumi energetici 

dell'illuminazione pubblica
995.000,00 995.000,00

D.D.G. 1474 
15/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Nicosia EN
Progetto per l’adozione di soluzioni tecnologiche al fine di 

ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione 
pubblica del Comune di Nicosia

3.800.000,00 3.800.000,00
D.D.G. 1219 
16/10/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Noto SR
Project financing per affidamento in concessione del servizio 
di gestione manutenzione ed efficientamento degli impianti 

di pubblica illuminazione del Comune di Noto
2.371.117,67 996.000,00

In corso di 
verifica

0,00 0,00 0,00 Non disponibile

Patti ME Progetto Smart City Patti 2.540.000,00 1.053.278,85
D.D.G. 1558 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica-Nessuna attività in corso

Piraino ME
Servizio di gestione ed efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Piraino

1.658.476,03 710.524,44
D.D.G. 1500 
20/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Pollina PA
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza 
dell'impanto di pubblica illuminazione di Pollina e Finale

1.590.000,00 1.590.000,00
D.D.G. 1475 
15/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Portopalo di Capo Passero SR
Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione 

del Comune di Portopalo di Capo Passero
1.298.428,00 495.000,00

In corso di 
verifica

0,00 0,00 0,00 Non disponibile

Prizzi PA
Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di 

illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del 
comune

3.463.512,31 3.463.512,31
D.D.G. 1489 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Racalmuto AG
Efficientamento energetico e adeguamento impianti pubblica 

illuminazione
1.350.000,00 1.350.000,00

D.D.G. 1602 
28/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica-Nessuna attività in corso

Resuttano CL
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 

483.472,41 483.472,41
D.D.G. 1218 
16/10/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Roccafiorita ME
Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di 
pubblica illuminazione con soluzioni tecnologiche per la 

riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
480.000,00 480.000,00

D.D.G. 1498 
20/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Salaparuta TP
Lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto di 

illuminazione pubblica e installazione dispositivi led gestione 
e telecontrollo del Comune di Salaparuta

987.272,60 987.272,60
D.D.G. 1569 
27/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Sambuca di Sicilia AG
Lavori di ammodernamento dell’impianto d’illuminazione 

pubblica con interventi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e all’applicazione di innovazioni tecnologiche

997.000,00 997.000,00
D.D.G. 1548 
25/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Santa Ninfa TP
Lavori di riqualificazione tecnologica per la riduzione dei 
consumi energetici della rete di illuminazione pubblica

3.300.000,00 3.300.000,00
D.D.G. 1491 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Santa Venerina CT
Efficientamento energetico con ottimizzazione dei consumi 

energetici telecontrollo e tele gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione

999.000,00 999.000,00
D.D.G. 1495 
19/11/2019

49.950,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Santo Stefano di Quisquina AG
Efficientamento impianto di illuminazione pubblica del 

Comune di Santo Stefano di Quisquina
296.744,05 296.744,05

D.D.G. 1564 
26/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Savoca ME
Intervento di riqualificazione efficientamento ai fini della 

riduzione dei consumi energetici dell’impianto di 
illuminazione pubblica di Savoca

984.715,81 984.715,81
D.D.G. 1499 
20/11/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Sortino SR
Messa a norma ed efficientamento impianto illuminazione 

pubblica
2.244.906,31 2.244.906,31

D.D.G. 1560 
29/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Sperlinga EN
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubbliche
707.558,00 707.558,00

In corso di 
verifica

0,00 0,00 0,00 Non disponibile

Terrasini PA
Progetto definitivo degli interventi di adeguamento impianti 

illuminazione pubblica relamping con tecnologia a led
998.000,00 998.000,00

D.D.G. 1354 
04/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto definitivo - Nessuna 

attività in corso

Torrenova ME
Lavori di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione
882.000,00 882.000,00

D.D.G. 1817 
13/12/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

Villafrati PA
Lavori di manutenzione per la riduzione dell'inquinamento 

luminoso e riqualificazione/incremento dell'efficienza 
energetica dell'impianto di illuminazione comunale

900.000,00 900.000,00
D.D.G. 1355 
04/11/2019

0,00 0,00 0,00 Progetto esecutivo approvato

Zafferana Etnea CT
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del 
comune di Zafferana Etnea

999.999,99 999.999,99
D.D.G. 1490 
19/11/2019

0,00 0,00 0,00
Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in 

corso

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.3
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.3 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, 

per l’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica (D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - GURS n. 24 del 1° giugno 2018)
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Stato operazioni 
Importo 
progetti 

% Importo 
progetti 

Lavori ultimati 2.450.000,00 3,1% 

Progetto esecutivo approvato 19.062.930,47 24,1% 

Progetto definitivo - Nessuna attività 
in corso 17.020.784,91 21,5% 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - Nessuna attività in corso 40.666.993,04 51,3% 

Totale importo progetti 79.200.708,42 100,0% 
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Tabella 3.10: Azione 4.1.3 - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Comune Titolo intervento
Potenza totale [kW] delle 
sorgenti illuminanti [Ptot]

Valore di soglia di calcolo 
euro/kWh [Csoglia]

Riduzione percentuale delle 
emissioni di CO2 [C3]

Coeff. fattore di consumo 
sistemi di alimentazione 

Punteggio 
totale

Punteggio 
premiale P4-P6

Acquaviva Platani

Realizzazione di un sistema smart di innovazione 
tencologica sociale per la fruizione di servizi con 
efficientamento ed energy management delle 

infrastrutture

78,950 0,70 66,90% 1,12 74,93 17,00

Alcamo

Manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica 
delle reti di illuminazione pubblica di Alcamo marina 

per la qualificazione energetica e la riduzione dei 
consumi energetici

119,920 0,70 79,83% 1,12 77,86 1,00

Avola Miglioramento tecnologico della rete di illuminazione 255,000 0,70 83,12% 1,12 67,34 1,00

Basicò
Progetto per l'adozione di souzioni tecnologiche per 

l'adozione di consumi energeticidella rete di 
illuminazione pubblica nel comune di Basicò

34,530 0,70 84,21% 1,12 57,50 1,00

Belpasso

Ammodernamento efficiendamento energetico 
impianto di pubblica illuminazione con soluzioni 

altamente tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici a servizio del complesso sportivo

72,180 0,70 95,24% 1,12 64,62 1,00

Bivona

Lavori di efficientamento della rete di pubblica 
illuminazione finalizzato alla attuazione delle misure 
previste dal piano di azione energia sostenibile PAES 

del Comune di Bivona

193,000 0,70 75,04% 1,12 65,69 0,00

Bolognetta
Riqualificazione energetica impianto di illuminazione 

pubblica
109,164 0,70 76,56% 1,12 68,41 1,00

Bompietro
Adeguamento ed efficientamento energetico 

dell'impianto di  illuminazione pubblica del comune di 
Bompietro

64,020 0,70 70,84% 1,12 60,31 1,00

Brolo
Servizio di gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione con riqualificazione ed efficientamento 
energetico degli stessi del comune di Brolo

267,216 0,70 84,48% 1,12 72,61 16,00

Bronte
Riqualificazione energetica per promuovere l'adozione 
di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 

energetici delle reti di illuminazione pubblica
309,960 0,70 77,90% 1,12 57,21 1,00

Buseto Palizzolo
Opere di miglioramento energetico energetico di una 

parte dell'impianto di pubblica illuminazione del 
Comune di Buseto Palizzolo

93,140 0,70 84,55% 1,12 71,01 1,00

Caltavuturo
Trasformazione dei punti luce della pubblica 

illuminazione con apparecchi a led nel comune di 
Caltavuturo 

170,320 0,70 80,13% 1,12 57,58 0,00

Camporotondo Etneo
Progetto per la riduzione dei consumi energetici della 

illuminazione pubblica ed implementazione dei 
sistemi smart city

152,930 0,70 86,54% 1,12 65,11 1,00

Capri Leone
Riqualificazione ed efficientamento energetico 

dell'impianto di pubblica illuminazione
98,995 0,70 71,88% 1,12 64,07 1,00

Cassaro Efficientamento energetico pubblica illuminazione 55,820 0,70 55,48% 1,12 50,43 0,00

Castell'Umberto
Intervento per la manutenzione straordinaria impianto 

di pubblica illuminazione al fine del risparmio 
energetico

74,500 0,70 78,72% 1,12 56,54 1,00

Catenanuova
Efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione
107,500 0,70 58,21% 1,12 58,38 0,00

Erice
Lavori di riqualificazionesicurezza e ammodernamento 

impianto di pullica illuminazione
548,800 0,70 81,12% 1,12 66,16 0,00

Ferla
Lavori di efficientamento energetico impianto di 

illuminazione pubblica di Ferla
46,080 0,70 76,66% 1,12 57,96 2,00

Ficarra
Trasformazione e riqualificazione tecnologica impianti 

di illuminazione del Comune di Ficarra
63,192 0,70 70,48% 1,12 52,59 0,00

Fiumedinisi

Lavori di efficientamento energetico e messa a norma 
dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso 

l’adozione di soluzioni tecnologiche e sistemi 
automatici e innovativi di regolazione

72,400 0,70 88,70% 1,12 63,26 0,00

Fiumefreddo di Sicilia
Interventi finalizzati efficentamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione nel territorio del 

comune di Fiumefreddo di sicilia smart city
313,290 0,70 63,98% 1,12 86,12 17,00

Francofonte
Implementazione servizi snart city illuminazione 

pubblica
343,450 0,70 75,32% 1,12 84,69 17,00

Frazzanò
Riqualificazione e manutenzione straordinaria 

impianto di pubblica illuminazione del centro urbano 
con impiego di lampade a risparmio energetico LED

41,000 0,70 79,90% 1,12 61,36 0,00

Giardinello Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione 35,400 0,70 77,70% 1,12 65,64 0,00

Giarratana
Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di 

pubblico di illuminazione
116,490 0,70 77,52% 1,12 80,42 0,00

Gioiosa Marea
Gestione impianti di pubblica illuminazione 

riqualificazione efficientamento energetico degli stessi
405,240 0,70 86,69% 1,12 73,10 16,00

Gratteri
Progettazione definitiva dei lavori di rinnovamento 
dell'impianto di illuminazione pubblica del centro 

abitato
18,900 0,70 77,12% 1,12 57,73 0,00

SCHEDE TENCICHE AZIONE 4.1.3
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.3 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 

locali, per l’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica (D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - GURS n. 24 del 1° giugno 2018)
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Tabella 3.10 (segue): Azione 4.1.3 - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.  

Comune Titolo intervento
Potenza totale [kW] delle 
sorgenti illuminanti [Ptot]

Valore di soglia di calcolo 
euro/kWh [Csoglia]

Riduzione percentuale delle 
emissioni di CO2 [C3]

Coeff. fattore di consumo 
sistemi di alimentazione 

Punteggio 
totale

Punteggio 
premiale P4-P6

Lampedusa e Linosa
Lavori della rete di illuminazione pubblica di Lampedusa e 

Linosa
94,090 0,70 84,48% 1,12 68,08 0,00

Lascari 
Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto 
di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale

60,188 0,70 77,73% 1,12 58,10 1,00

Marineo Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione 149,210 0,70 66,12% 1,12 65,06 1,00

Marsala
Efficintamento tecnologico degli impianti della pubblica 

illuminazione finalizzato alla riduzione dei consumi 
energetici

784,800 0,70 78,98% 1,12 61,67 1,00

Mazzarrà Sant'Andrea Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica 63,455 0,70 81,12% 1,12 67,65 1,00

Milo
Servizio energetico integrato per la gestione del 

patrimonio impiantistico del comune con riqualificazione 
tecnologica orientata all'efficientamento energetico

119,660 0,70 76,94% 1,12 84,63 16,00

Misilmeri
Progetto definitivo degli interventi di efficientamento 

energetico dell'impianto di pubblica illuminazione I lotto
202,800 0,70 87,04% 1,12 75,59 0,00

Monforte San Giorgio
Intervento finalizzato allo efficientamento energetico 

degli impianti di pubblica illuminazione
156,680 0,70 73,52% 1,12 81,73 17,00

Montelepre

Realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici e dotazione di sistemi automatici di 

regolazione dell'impianto di pubblica illuminazione 
comunale

104,700 0,70 84,93% 1,12 73,16 0,00

Montevago
Intervento di efficientamento e riduzione dei consumi 

energetici dell’impianto di pubblica illuminazione
100,840 0,70 77,88% 1,12 58,95 1,00

Mussomeli
Ottimizzazione della pubblica illuminazione e sistemi 

smart di innovazione tecnologico sociale per la fruizione 
di servizi

286,835 0,70 66,22% 1,12 65,79 0,00

Nicolosi
Interventi di riduzione dei consumi energetici 

dell'illuminazione pubblica
151,035 0,70 86,54% 1,12 65,03 1,00

Nicosia
Progetto per l’adozione di soluzioni tecnologiche al fine di 

ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione 
pubblica del Comune di Nicosia

223,080 0,70 83,90% N.I. 66,95 1,00

Noto
Affidamento in concessione del servizio di gestione 
manutenzione ed efficientamento degli impianti di 

pubblica illuminazione del Comune di Noto
700,000 0,70 1,12 71,15 16,00

Patti Progetto Smart City Patti 389,510 0,70 72,84% 1,12 84,04 16,00

Piraino
Servizio di gestione ed efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Piraino

169,965 0,70 76,88% 1,12 70,35 16,00

Pollina
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza 
dell'impanto di pubblica illuminazione di Pollina e Finale

110,410 0,70 82,66% 1,12 61,24 0,00

Portopalo di Capo Passero
Efficientamento energetico impianti pubblica 

illuminazione del Comune di Portopalo di Capo Passero
148,000 0,70 1,12 72,61 16,00

Prizzi
Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto 
di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale 

del comune
184,000 0,70 81,53% 1,12 57,74 1,00

Racalmuto Efficientamento energetico e adeguamento impianti 
pubblica illuminazione

250,680 0,70 47,77% - 61,12 -

Resuttano
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 

102,980 0,70 77,93% N.I. 82,31 17,00

Roccafiorita

Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di 
pubblica illuminazione con soluzioni tecnologiche per la 

riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione

20,860 0,70 79,53% 1,12 53,10 1,00

Salaparuta
Lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto di 

illuminazione pubblica e installazione dispositivi led 
gestione e telecontrollo del Comune di Salaparuta

76,460 0,70 75,75% 1,12 56,54 0,00

Sambuca di Sicilia

Lavori di ammodernamento dell’impianto d’illuminazione 
pubblica con interventi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici e all’applicazione di innovazioni 

tecnologiche

104,190 0,70 81,21% 1,12 71,72 1,00

Santa Ninfa
Lavori di riqualificazione tecnologica per la riduzione dei 
consumi energetici della rete di illuminazione pubblica

240,040 0,70 82,44% 1,12 59,83 1,00

Santa Venerina
Efficientamento energetico con ottimizzazione dei 

consumi energetici telecontrollo e tele gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione

360,000 0,70 82,44% 1,12 63,40 1,00

Santo Stefano Quisquina
Efficientamento impianto di illuminazione pubblica del 

Comune di Santo Stefano di Quisquina
117,930 0,70 76,82% 1,12 65,77 16,00

Savoca
Intervento di riqualificazione efficientamento ai fini della 

riduzione dei consumi energetici dell’impianto di 
illuminazione pubblica di Savoca

38,195 0,70 79,63% 1,12 57,36 1,00

Sortino
Messa a norma ed efficientamento impianto 

illuminazione pubblica
176,580 0,70 -92,68% 1,12 66,00 2,00

Sperlinga
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubbliche
36,650 0,70 82,66% 1,12 57,53 1,00

Terrasini
Progetto definitivo degli interventi di adeguamento 

impianti illuminazione pubblica relamping con tecnologia 
a led

163,730 0,70 89,49% 1,12 74,67 0,00

Torrenova
Lavori di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione
96,995 0,70 79,61% 1,12 56,00 0,00

Villafrati

Lavori di manutenzione per la riduzione 
dell'inquinamento luminoso e 

riqualificazione/incremento dell'efficienza energetica 
dell'impianto di illuminazione comunale

61,820 0,70 86,05% 1,12 71,64 0,00

Zafferana Etnea
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del 
comune di Zafferana Etnea

137,250 0,70 72,33% 1,12 54,08 1,00

SCHEDE TENCICHE AZIONE 4.1.3
PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.3 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, 

per l’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica (D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - GURS n. 24 del 1° giugno 2018)
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Tabella 3.11: Azione 4.2.1 – Graduatoria dei finanziabili - settembre 2020.  

  

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso

Punteggio 
totale

Classe 
dimensionale

Aeroviaggi Risparmio energetico a sciacca mare 1.576.500,00 664.425,00 664.425,00 70,00 Grande Impresa

Feudo San Martino S.R.L. Societa' Agricola Green Feudo San Martino 188.033,90 122.722,04 122.722,04 57,83 PMI

Royal Ph Royal 4.0 212.620,27 97.486,66 97.486,66 55,45 Grande Impresa

Pastificio Gallo Natale & Figli Societa a S.R.L. Efficientamento energetico Pastifico Gallo 1.972.500,00 1.197.375,00 1.197.375,00 52,48 PMI

Horigel S.R.L. Horigel Due Puntozero 318.000,00 231.600,00 231.600,00 68,80 PMI

Baucina Recycling Tyres S.R.L. Energy Baucina 530.835,16 359.168,13 359.168,13 55,00 PMI

Mobili Frisina Mobili Frisina s.r.l. 560.508,00 375.165,20 375.165,20 72,00 PMI

Resco Group Resco efficiente 669.600,20 525.600,20 525.600,20 68,64 PMI

Supermercati Saturno S.R.L. Saturno supermercati 501.983,03 355.815,58 355.815,58 57,32 PMI

Ice Cube Impianti Ice cube impianti duepuntozero 602.079,00 429.126,35 429.126,35 59,04 PMI

Albergo La Piazza Efficientamento energetico per Hotel La piazza 204.478,00 137.867,95 137.867,95 65,00 PMI

Eco-Rigen Fiat lux 1.164.998,89 557.441,78 557.441,78 65,16 Grande Impresa

Beca Box Factory S.R.L. Beca box factory duepuntozero 206.808,00 162.232,70 162.232,70 57,01 PMI

Megamarket Megamarket s.r.l. 242.112,70 173.968,26 173.968,26 52,00 PMI

Salus Società Cooperativa  Sociale Efficientamento energetico Salus 137.100,00 91.840,00 91.840,00 62,00 PMI

Flott Flott efficiente 520.408,00 308.713,80 308.713,80 52,00 Grande Impresa

Baglio Donnafranca Societa' Agricola Di Galfano 
Paola Letizie & C S.A.S.

Baglio Donna Franca 123.850,00 95.077,00 95.077,00 66,00 PMI

Sarco S.R.L. Investimento per la riduzione dei consumi energetici 557.200,00 428.500,00 428.500,00 70,94 PMI

Rizzuto Imbottiture S.R.L.
Efficientamento energetico stabilimento di 

preparazione e filature di fibre tessili Rizzuto 
imbottiture s.r.l.

587.000,00 451.400,00 451.400,00 73,00 PMI

Cogest Cogest 198.000,00 156.560,00 156.560,00 59,58 PMI

A&G S.R.L. Efficientamento energetico grand hotel villa itria 512.903,95 300.952,57 300.952,57 57,10 PMI

Motomar Cantiere Del Mediterraneo S.R.L. Motomar duepuntozero 123.300,00 89.310,00 41.310,00 59,03 PMI

Fg S.R.L. Fg ambiente 650.583,50 479.858,70 479.858,70 63,47 PMI

Econova Corporate S.R.L. Econova s.r.l. 333.855,00 218.898,50 218.898,50 65,48 PMI

Medimare Di Miceli Vito Maurizio E C. S.A.S. Hotel mediterraneo 105.000,00 73.825,00 73.825,00 52,00 PMI

Fina Vini Cantine Fina 111.957,00 87.323,60 87.323,60 51,03 PMI

Plf S.R.L. Efficientamento plf s.r.l. 258.529,58 186.526,08 186.526,08 65,00 PMI

Mgf Mgf s.r.l. 343.136,00 242.008,80 242.008,80 68,41 PMI

Piante Faro Società Semplice Agricola Di Venerando 
Faro & C.

Donna Carmela e ambiente 281.000,00 160.200,00 160.200,00 53,21 PMI

Bruno S.P.A. Bruno 2.0 255.620,00 140.229,00 140.229,00 72,00 Grande Impresa

Parole E Vita Energy parole e vita 141.000,00 99.950,00 99.950,00 57,00 PMI

L'Arcipelago Spa Arcipelago efficiente 705.543,00 476.988,35 476.988,35 59,96 PMI

Santa Maria Di Betlemme S.R.L. Energy santa maria di betlemme 124.500,00 89.075,00 89.075,00 57,00 PMI

Iblea Sale Di Borrometi Giuseppe & C. S.N.C. Efficientamento energetico Iblea Sale 210.000,00 155.000,00 155.000,00 65,00 PMI

Miomercato S.R.L. Miomercato efficienza energetica 503.672,86 274.525,07 274.525,07 56,00 PMI

Martha'S Cottage S.R.L. Efficientamento energetico Martha's cottage 210.730,00 153.674,50 142.150,00 70,12 PMI

Seap Depurazione Acque S.R.L.

Progetto per l'efficientamento energetico e la riduzione 
dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti 

per stabilimento di trattamento di rifiuti ditta Seap 
depurazione acque

557.000,00 387.350,00 387.350,00 63,00 PMI

Paolo Forti S.R.L.
Efficientamento energetico del biscottificio Forti a 

Castelbuono
551.827,00 370.352,55 370.352,55 55,00 PMI

Tropical Bar S.R.L. Progetto efficienza energetica Tropical Bar 221.700,00 140.405,00 140.405,00 56,00 PMI

Riccobono S.P.A. Energy Riccobono spa 354.896,00 202.512,45 202.512,45 60,00 Grande Impresa

Turisthotels S.R.L. Hotel Nettuno 481.562,00 327.399,60 327.399,60 79,77 PMI

Zicaffè S.P.A. Efficientamento Zicaffè 316.915,00 216.060,75 216.060,75 58,49 PMI

GRADUATORIA AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese 
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, 

modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
Allegato A al D.D.G. n. 504 del 6 maggio 2020 - Aggiornamento graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento.
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Tabella 3.11 (segue): Azione 4.2.1 – Graduatoria dei finanziabili - settembre 2020.  

  
 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso

Punteggio 
totale

Classe 
dimensionale

Pavimen.Tir. Pavimentir 507.800,00 395.520,00 395.520,00 50,95 PMI

Cascino Angelo & C.S.N.C. Energy cascino 193.325,64 129.029,10 129.029,10 51,00 PMI

Agricola Villagrazia S.P.A.
Efficientamento dell immobile sito a Palermo Piazza 

Sturzo 36
1.107.336,00 726.188,40 726.188,40 70,00 PMI

Compagnia Gestione Alberghi S.R.L.
Efficientamento energetico compagnia gestione 

alberghi
388.000,00 296.200,00 296.200,00 63,08 PMI

Euroagricola
Progetto di sviluppo per l'efficientamento energetico 

aziendale
482.238,00 277.000,85 277.000,85 65,00 PMI

Carmide S.R.L.
Progetto di sviluppo produttivo per efficientamento 

energetico aziendale
359.350,91 219.280,30 219.280,30 90,00 PMI

Scolaro S.R.L. "La Falegnameria" Low Energy 278.477,94 196.645,05 196.645,05 68,00 PMI

Zoetis Manufacturing Italia Zoenergy 4.130.000,00 1.662.000,00 1.662.000,00 52,00 Grande Impresa

Almeda S.R.L.
Progetto di sviluppo produttivo per efficientamento 

energetico aziendale
883.700,00 521.590,00 521.590,00 65,00 PMI

Societa Agricola De Bartoli Società agricola De Bartoli srl 59.696,00 45.916,80 45.916,80 58,89 PMI

Amato S.R.L. Less consuption 127.207,93 91.826,34 91.826,34 70,00 PMI

Sb Setec S.P.A. Efficientamento energetico SB Setec 212.999,46 127.105,06 127.105,06 72,43 PMI

Mondial Granit Mondial Granit spa ambiente 1.018.600,00 700.380,00 700.380,00 51,79 PMI

Multi Veste Italy 4 S.R.L. Efficientamento energetico Forum Palermo 1.849.952,60 722.698,11 722.698,11 52,00 Grande Impresa

Mangimi Leone Efficientamento mangimi leone 553.000,00 372.150,00 372.150,00 60,78 PMI

Leocata Mangimi S.P.A.
Riqualificazione energetica dello stabilimento leocata 

mangimi spa
1.272.515,52 568.131,98 568.131,98 56,43 Grande Impresa

Edilsider S.P.A. Edilsider spa progetto efficienza energetica 361.372,18 219.862,68 219.862,68 59,00 PMI

Gruppo Ibleo Trasporti Git srl ambiente 384.417,00 303.307,70 303.307,70 50,13 PMI

Nauticaglem F.Lli Galeno Di Enrico Galeno & C. S.N.C. Efficientamento e riduzione dei consumi di energia 
primaria dell impresa nautica glem 

71.100,00 52.060,00 52.060,00 80,12 PMI

Baglio Oneto S.R.L. Baglio Oneto 443.484,00 318.042,50 318.042,50 59,20 PMI

Moto Technique S.R.L. Efficientamento Moto technique 50.694,43 37.613,38 37.613,38 61,00 PMI

Tate & Lyle Italia
Intervento di eco efficienza per la riduzione dei consumi 

di energia primaria nel sito produttivo di Tate and Lyle 
Italia spa contrada San Paolo Noto Siracusa

1.554.110,66 980.738,95 980.738,95 62,58 PMI

Tenuta Gorghi Tondi S.A.S Di Doretta Tumbarello - 
Societa' Agricola

Tenute Gorghi Tondi 192.083,00 145.431,45 145.431,45 81,00 PMI

So.G.I.P. S.R.L. Con Socio Unico Ente Pubblico 
Territoriale

Riqualificazione energetica dei pozzi idrici raneri 
masaracchio guzzi con efficientamento del sistema di 

pompaggio installazione di impianti fotovoltaici e 
implementazione di un sistema ems

2.097.013,14 1.027.055,91 1.027.055,91 51,38 Grande Impresa

Rifra S.R.L. Rifra energia 252.300,00 160.575,00 160.575,00 52,00 PMI

Luciano Giacalone & C. Giacalone luciano e c sas 325.415,00 232.332,00 232.332,00 55,00 PMI

Sudgel Service Sudgel service 2 0 827.846,00 610.954,65 610.954,65 87,00 PMI

Iblealat Soc. Coop. Agr. A R.L.
Efficientamento energetico del ciclo produttivo del 
caseificio Iblealat sito in contrada Zappulla Modica

398.500,00 191.499,19 191.499,19 67,00 PMI

Angelo Morettino S.R.L. Morettino energy 175.000,00 126.900,00 126.900,00 63,28 PMI

Inco S.P.A. Inerti E Conglomerati
Progetto per la riduzione dei consumi energetici di 

un'attività di estrazione inerti
1.074.213,99 733.609,35 733.609,35 59,00 PMI

Caruso & Minini S.R.L. Efficienza energetica Caruso eMinini 406.521,90 305.187,52 305.187,52 74,20 PMI

Societa' Turistica Addaura Soc.T.A. Soc. R.L. Energy addaura 99.659,00 78.277,20 78.277,20 56,86 PMI

Società Turistica Alberghiera Taorminese S.T.A.T. 
S.R.L.

Efficienza energetica 447.800,00 291.570,00 291.570,00 55,00 PMI

Bonafede Salvatore & Figli S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il consumo 

di energia elettrica dell'attività
314.754,00 239.436,83 239.436,83 54,00 PMI

I.Ca. Efficientamento ica 355.406,19 229.625,13 215.316,10 88,00 PMI

Milla S.R.L. Energia sostenibile e qualita' della vita 200.000,00 128.869,00 128.869,00 53,00 PMI

Nocchiara Nocchiara Eco 344.323,35 258.776,98 74.154,06 50,00 PMI

Siciliacque S.P.A.
Manutenzione straordinaria delle centrali di 

sollevamento campanella e montescuro
2.065.593,26 529.434,96 529.434,96 67,37 Grande Impresa

Dolfin S.P.A. Sweeens  sweet energy saving 2.990.963,00 1.811.783,95 1.811.783,95 50,00 PMI

Bci Bautechnik Group S.R.L. Efficientamento energetico bci srl 264.870,00 188.665,50 84.665,50 73,44 PMI

GRADUATORIA AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese 
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, 

modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
Allegato A al D.D.G. n. 504 del 6 maggio 2020 - Aggiornamento graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento.
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Tabella 3.11 (segue): Azione 4.2.1 – Graduatoria dei finanziabili - settembre 2020. 

  

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Importo 
progetto

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso

Punteggio 
totale

Classe 
dimensionale

Puleo Farmaceutici Puleo Farma 194.870,00 149.766,00 149.766,00 60,20 PMI

Saver Energy reduction 308.104,44 235.578,73 235.578,73 70,00 PMI

Le Olimpiadi S.R.L. Green le olimpiadi 257.810,38 198.687,49 198.687,49 61,00 PMI

Sisa Sicilia
Efficientamento energetico edificio piattaforma 

logistica
332.261,00 184.887,45 184.887,45 80,00 Grande Impresa

Ecomac Smaltimenti S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il consumo 

di energia elettrica dell'attività
546.957,10 425.015,68 425.015,68 54,00 PMI

Polysynthex S.R.L. Polysynthex 20 697.845,00 503.301,66 163.301,66 55,00 PMI

Rilferro Artigiana S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il consumo 

di energia elettrica dell'attività
121.500,00 95.075,00 95.075,00 51,12 PMI

Casa Di Cura Macchiarella S.P.A.
Efficientamento energetico della casa di cura 

Macchiarella a Palermo
1.086.445,00 651.398,30 651.398,30 62,00 PMI

Bodysystem Group Ssd Body system group 151.768,65 117.151,82 117.151,82 55,61 PMI

Palasport Mangano S.R.L. Con Socio Unico Effcientamento Palamangano 172.940,00 124.192,00 124.192,00 57,00 PMI

Giuseppe Alagna Fu Antonio S.R.L. Giuseppe Alagna fu Antonio srl 118.700,00 82.485,00 82.485,00 53,00 PMI

Soc. Olearia Cassarese S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il consumo 

di energia elettrica dell'attività
149.049,53 114.999,81 114.999,81 66,54 PMI

Musita S.R.L.
Efficientamento energetico e realizzazione impianto 

fotovoltaico cantina enologica
160.122,00 118.914,10 118.914,10 55,33 PMI

Mediterranea Sanitaria S.R.L.

Efficientamento energetico attraverso uso di 
trigenerazione e macchinari ad elevata efficienza per la 

produzione di aria e vuoto medicale e di energia 
elettrica per autoconsumo da fonte rinnovabile

365.500,00 194.600,00 194.600,00 69,71 PMI

Colorificio Atria Colorificio Atria 327.400,00 225.709,50 225.709,50 62,42 PMI

Fratelli Mazza Fratelli Mazza srl 421.900,00 334.645,00 334.645,00 63,61 PMI

Lavanda S.R.L. Turismo energia ed ambiente 344.350,20 266.345,16 266.345,16 75,49 PMI

O.P. Esperidio Societa' Cooperativa
Opere di riqualificazione energetiche degli impianti 

produttivi con potenziamento degli impianti con sistemi 
ad alta efficienza

600.552,76 375.554,02 375.554,02 50,98 PMI

Barbarino S.N.C. di Barbarino Andrea Giacinto & C.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il consumo 

di energia elettrica dell'attività
81.106,77 62.293,02 62.293,02 54,00 PMI

Red Island Srl
Opere di riqualificazione energetiche degli impianti 

produttivi 
744.834,48 562.142,41 562.142,41 57,00 PMI

Antico Frantoio S.A.S. Di Murgia Antonella & C.
Lavori di efficientamento energetico riguardanti l'Antico 
Frantoio sas a Sambuca di Sicilia in contrada Mendolazza

63.898,00 42.932,20 42.932,20 55,00 PMI

U.A.P. Utilizzazione Acque Pubbliche S.R.L.
Efficientamento e riduzione dei consumi di energia 

primaria del impresa UAP S.R.L.
762.300,00 596.590,00 596.590,00 67,62 PMI

Sicily By Car S.P.A. Efficientamento e riduzione dei consumi di energia 
primaria dell impresa Sicily by car 

83.000,00 40.950,00 40.950,00 58,91 Grande Impresa

Covei Progetto di efficientamento energetico 180.800,00 123.665,00 123.665,00 51,00 PMI

Stramondo Efficientamento energetico stramondo 82.021,36 64.213,88 64.213,88 56,62 PMI

Filippino S.P.A.
Progetto di efficientamento energetico e produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'hotel Tritone di Lipari

137.390,00 98.220,60 66.620,60 53,69 PMI

Saracen S.R.L. Green Holiday 648.848,30 444.601,40 444.601,40 75,56 PMI

Neokelt S.R.L. Neokelt energia sostenibile e qualita' della vita 221.572,46 147.837,97 91.175,83 51,00 PMI

La Fornace S.R.L. La fornace efficiency 137.134,86 97.421,69 97.421,69 50,00 PMI

Syfar S.R.L. Efficientamento energetico della fabbrica 634.735,00 426.063,00 426.063,00 58,00 PMI

Sofipower S.R.L. Sofi energy 280.000,00 220.226,00 220.226,00 59,70 PMI

Eurospin Sicilia Eurospin Sicilia spa 1.317.447,00 761.556,15 761.556,15 71,40 Grande Impresa

Morgan'S S.R.L.
Progetto di modifica dell'impianto di illuminazione e di 

adeguamento impiantistico del processo di gestione 
rifiuti per il conseguimento di risparmio energetico

562.503,09 365.627,01 325.647,37 52,00 PMI

Progetto Olimpo Società Cooperativa
Progetto per la realizzazione di interventi di efficienza 
energetica presso struttura commerciale denominata 

Centro Olimpo
555.940,00 253.800,00 253.800,00 51,00 PMI

Tris Sicilia S.R.L. Produzione laterizi ad alta prestazione energetica 3.278.949,00 2.221.906,85 2.066.706,85 54,00 PMI

GRADUATORIA AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese 
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, 

modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
Allegato A al D.D.G. n. 504 del 6 maggio 2020 - Aggiornamento graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento.
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Tabella 3.12: Azione 4.2.1 - Graduatoria dei finanziabili - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Totale
Punteggio 

premiale P4-P10

Aeroviaggi Risparmio energetico a sciacca mare 3.415.065,00 2.493.640,00 3.415,07 2.493,64 26,98% 70,00 0,00

Feudo San Martino S.R.L. Societa' Agricola Green feudo San Martino 179,81 107,53 0,18 0,11 40,20% 57,83 0,00

Royal Ph Royal 4 0 333,32 249,22 0,33 0,25 25,23% 55,45 4,00

Pastificio Gallo Natale & Figli Societa S.R.L. Efficientamento energetico Pastifico Gallo 3.070,00 2.008,00 3,07 2,01 34,59% 52,48 0,00

Horigel S.R.L. Horigel Due Puntozero 403,27 239,96 0,40 0,24 40,50% 68,80 2,00

Baucina Recycling Tyres S.R.L. Energy Baucina 430,00 253,00 0,43 0,25 41,16% 55,00 0,00

Mobili Frisina Mobili Frisina s.r.l. 22,59 0,23 0,02 0,00 98,98% 72,00 7,00

Resco Group Resco efficiente 748,24 295,13 0,75 0,30 60,56% 68,64 2,00

Supermercati Saturno S.R.L. Saturno supermercati 273,35 113,95 0,27 0,11 58,31% 57,32 4,00

Ice Cube Impianti Ice cube impianti duepuntozero 408,98 206,03 0,41 0,21 49,62% 59,04 2,00

Albergo La Piazza Efficientamento energetico per Hotel La piazza 132,55 79,33 0,13 0,08 40,15% 65,00 0,00

Eco-Rigen Fiat lux 2.045,00 1.625,00 2,05 1,63 20,54% 65,16 4,00

Beca Box Factory S.R.L. Beca box factory duepuntozero 279,82 179,97 0,28 0,18 35,68% 57,01 2,00

Megamarket Megamarket s.r.l. 161,95 101,72 0,16 0,10 37,19% 52,00 2,00

Salus Società Cooperativa  Sociale Efficientamento energetico Salus 75,06 29,09 0,08 0,03 61,24% 62,00 2,00

Flott Flott efficiente 178,37 53,86 0,18 0,05 69,80% 52,00 7,00

Baglio Donnafranca Societa' Agricola Di Galfano 
Paola Letizie & C S.A.S.

Baglio Donna Franca 86,65 70,21 0,09 0,07 18,97% 66,00 7,00

Sarco S.R.L.
Investimento per la riduzione dei consumi 

energetici
584,41 324,65 0,58 0,32 44,45% 70,94 7,00

Rizzuto Imbottiture S.R.L.
Efficientamento energetico stabilimento di 

preparazione e filature di fibre tessili Rizzuto 
imbottiture s.r.l.

397,31 164,49 0,40 0,16 58,60% 73,00 0,00

Cogest Cogest 241,34 160,39 0,24 0,16 33,54% 59,58 5,00

A&G S.R.L.
Efficientamento energetico Grand Hotel Villa 

Itria
822,10 570,61 0,82 0,57 30,59% 57,10 2,00

Motomar Cantiere Del Mediterraneo S.R.L. Motomar duepuntozero 69,20 43,70 0,07 0,04 36,85% 59,03 0,00

Fg S.R.L. Fg ambiente 446,91 216,47 0,45 0,22 51,56% 63,47 2,00

Econova Corporate S.R.L. Econova s.r.l. 520,53 356,78 0,52 0,36 31,46% 65,48 5,00

Medimare Di Miceli Vito Maurizio E C. S.A.S. Hotel mediterraneo 75,72 50,94 0,08 0,05 32,73% 52,00 7,00

Fina Vini Cantine Fina 155,80 111,80 0,16 0,11 28,24% 51,03 0,00

Plf S.R.L. Efficientamento plf s.r.l. 309,14 137,20 0,31 0,14 55,62% 65,00 5,00

Mgf Mgf s.r.l. 492,50 333,30 0,49 0,33 32,32% 68,41 5,00

Piante Faro Società Semplice Agricola Di 
Venerando Faro & C.

Donna Carmela e ambiente 417,37 281,17 0,42 0,28 32,63% 53,21 2,00

Bruno S.P.A. Bruno 2.0 211,59 103,13 0,21 0,10 51,26% 72,00 2,00

Parole E Vita Energy parole e vita 22,65 8,93 0,02 0,01 60,57% 57,00 2,00

L'Arcipelago Spa Arcipelago efficiente 818,97 527,41 0,82 0,53 35,60% 59,96 5,00

Santa Maria Di Betlemme S.R.L. Energy santa maria di betlemme 24,16 9,59 0,02 0,01 60,31% 57,00 2,00

Iblea Sale Di Borrometi Giuseppe & C. S.N.C. Efficientamento energetico iblea sale 5,78 2,44 0,01 0,00 57,79% 65,00 5,00

Miomercato S.R.L. Miomercato efficienza energetica 251,66 169,44 0,25 0,17 32,67% 56,00 6,00

Martha'S Cottage S.R.L. Efficientamento energetico martha's cottage 60.991,92 24.566,19 60,99 24,57 59,72% 70,12 7,00

Seap Depurazione Acque S.R.L.

Progetto per l'efficientamento energetico e la 
riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni climalteranti per stabilimento di 
trattamento di rifiuti ditta Seap depurazione 

acque

754,95 423,37 0,75 0,42 43,92% 63,00 3,00

Paolo Forti S.R.L.
Efficientamento energetico del biscottificio Forti 

a Castelbuono
40,61 12,57 0,04 0,01 69,05% 55,00 5,00

Tropical Bar S.R.L. Progetto efficienza energetica Tropical Bar 89,00 58,00 0,09 0,06 34,83% 56,00 6,00

Riccobono S.P.A. Energy Riccobono spa 240,00 26,00 0,24 0,03 89,17% 60,00 5,00

Turisthotels S.R.L. Hotel Nettuno 493,38 307,69 0,49 0,31 37,64% 67,38 3,00

Zicaffè S.P.A. Efficientamento Zicaffè 140,87 28,68 0,14 0,03 79,64% 58,49 4,00

SCHEDE TECNICHE AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
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Tabella 3.12 (segue): Azione 4.2.1 - Graduatoria finanziabili - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Totale
Punteggio 

premiale P4-P10

Pavimen.Tir. Pavimentir 229,67 41,90 0,23 0,04 81,76% 50,95 0,00

Cascino Angelo & C.S.N.C. Energy cascino 259,00 151,00 0,26 0,15 41,70% 51,00 6,00

Agricola Villagrazia S.P.A.
Efficientamento dell immobile sito a Palermo 

Piazza Sturzo 36
171,15 60,65 0,17 0,06 64,56% 70,00 5,00

Compagnia Gestione Alberghi S.R.L.
Efficientamento energetico compagnia gestione 

alberghi
430,97 270,81 0,43 0,27 37,16% 63,08 7,00

Euroagricola
Progetto di sviluppo per l'efficientamento 

energetico aziendale
38,48 18,69 0,04 0,02 51,43% 65,00 5,00

Carmide S.R.L.
Progetto di sviluppo produttivo per 

efficientamento energetico aziendale
268,48 182,36 0,27 0,18 32,08% 70,97 5,00

Scolaro S.R.L. "La Falegnameria" Low Energy 21,80 1,23 0,02 0,00 94,36% 68,00 3,00

Zoetis Manufacturing Italia Zoenergy 10.307,02 10.223,44 10,31 10,22 0,81% 52,00 2,00

Almeda S.R.L.
Progetto di sviluppo produttivo per 

efficientamento energetico aziendale
145,36 41,11 0,15 0,04 71,72% 65,00 5,00

Societa Agricola De Bartoli Società agricola De Bartoli srl 27,20 10,20 0,03 0,01 62,50% 58,89 6,00

Amato S.R.L. Less consuption 17,85 9,65 0,02 0,01 45,94% 70,00 5,00

Sb Setec S.P.A. Efficientamento energetico SB Setec 112,70 45,04 0,11 0,05 60,04% 72,43 3,00

Mondial Granit Mondial Granit spa ambiente 2.366,88 1.781,98 2,37 1,78 24,71% 51,79 2,00

Multi Veste Italy 4 S.R.L. Efficientamento energetico Forum Palermo 1.115,57 463,98 1,12 0,46 58,41% 60,89 2,00

Mangimi Leone Efficientamento mangimi leone 1.071,47 1.009,65 1,07 1,01 5,77% 50,00 5,00

Leocata Mangimi S.P.A.
Riqualificazione energetica dello stabilimento 

leocata mangimi spa
2.559,31 1.966,52 2,56 1,97 23,16% 56,43 2,00

Edilsider S.P.A. Edilsider spa progetto efficienza energetica 44,77 3,75 0,04 0,00 91,62% 59,00 4,00

Gruppo Ibleo Trasporti Git srl ambiente 264,65 128,67 0,26 0,13 51,38% 50,13 0,00

Nauticaglem F.Lli Galeno Di Enrico Galeno & C. 
S.N.C.

Efficientamento e riduzione dei consumi di 
energia primaria dell impresa nautica glem 

42,26 12,93 0,04 0,01 69,40% 80,12 7,00

Baglio Oneto S.R.L. Baglio Oneto 315,29 149,83 0,32 0,15 52,48% 59,20 3,00

Moto Technique S.R.L. Efficientamento Moto technique 11,50 1,84 0,01 0,00 84,00% 61,00 6,00

Tate & Lyle Italia

Intervento di eco efficienza per la riduzione dei 
consumi di energia primaria nel sito produttivo 

di Tate and Lyle Italia spa contrada San Paolo 
Noto Siracusa

1.415,97 814,73 1,42 0,81 42,46% 62,58 0,00

Tenuta Gorghi Tondi S.A.S Di Doretta 
Tumbarello - Societa' Agricola

Tenute Gorghi Tondi 195,84 96,04 0,20 0,10 50,96% 81,00 4,00

So.G.I.P. S.R.L. Con Socio Unico Ente Pubblico 
Territoriale

Riqualificazione energetica dei pozzi idrici 
Raneri Masaracchio Guzzi con efficientamento 

del sistema di pompaggio installazione di 
impianti fotovoltaici e implementazione di un 

sistema ems

2.302,95 1.399,83 2,30 1,40 39,22% 51,38 0,00

Rifra S.R.L. Rifra energia 19,32 5,96 0,02 0,01 69,15% 52,00 2,00

Luciano Giacalone & C. Giacalone luciano e c sas 173,67 86,25 0,17 0,09 50,34% 55,00 5,00

Sudgel Service Sudgel service 2 0 746,15 184,73 0,75 0,18 75,24% 87,00 2,00

Iblealat Soc. Coop. Agr. A R.L.
Efficientamento energetico del ciclo produttivo 
del caseificio Iblealat sito in contrada Zappulla 

Modica
1.461,59 1.150,65 1,46 1,15 21,27% 67,00 2,00

Angelo Morettino S.R.L. Morettino energy 138,44 58,26 0,14 0,06 57,92% 63,28 3,00

Inco S.P.A. Inerti E Conglomerati
Progetto per la riduzione dei consumi energetici 

di un'attività di estrazione inerti
233,54 110,99 0,23 0,11 52,47% 59,00 4,00

Caruso & Minini S.R.L. Efficienza energetica Caruso eMinini 289,09 183,39 0,29 0,18 36,56% 69,00 4,00

Societa' Turistica Addaura Soc.T.A. Soc. R.L. Energy addaura 67,19 35,22 0,07 0,04 47,58% 56,86 7,00

Società Turistica Alberghiera Taorminese 
S.T.A.T. S.R.L.

Efficienza energetica 209,97 123,36 0,21 0,12 41,25% 55,00 5,00

Bonafede Salvatore & Figli S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il 

consumo di energia elettrica dell'attività
162,16 137,76 0,16 0,14 15,05% 54,00 4,00

I.Ca. Efficientamento ica 494,77 322,34 0,49 0,32 34,85% 78,00 3,00

Milla S.R.L. Energia sostenibile e qualita' della vita 33,50 24,64 0,03 0,02 26,45% 53,00 3,00

Nocchiara Nocchiara Eco 71,67 44,62 0,07 0,04 37,74% 50,00 5,00

Siciliacque S.P.A.
Manutenzione straordinaria delle centrali di 

sollevamento campanella e montescuro
2.585,79 2.029,73 2,59 2,03 21,50% 62,37 3,00

Dolfin S.P.A. Sweeens  sweet energy saving 510,39 397,67 0,51 0,40 22,09% 50,00 10,00

Bci Bautechnik Group S.R.L. Efficientamento energetico bci srl 186,48 95,13 0,19 0,10 48,99% 73,44 1,00

SCHEDE TECNICHE AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
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Tabella 3.12 (segue): Azione 4.2.1 - Graduatoria finanziabili - Schede tecniche - settembre 2020.  

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell’energia 

Soggetto proponenete Titolo intervento
Emiss. CO2 prima 

[kg/anno]
Emiss. CO2 dopo 

[kg/anno]
Emiss. CO2 

prima [t/anno]
Emiss. CO2 

dopo [t/anno]
Riduzione 

emiss. CO2 [C3]
Punteggio 

Totale
Punteggio 

premiale P4-P10

Puleo Farmaceutici Puleo Farma 137,22 66,31 0,14 0,07 51,68% 60,20 5,00

Saver Energy reduction 59,21 13,74 0,06 0,01 76,79% 70,00 5,00

Le Olimpiadi S.R.L. Green le olimpiadi 57,55 13,12 0,06 0,01 77,20% 61,00 6,00

Sisa Sicilia
Efficientamento energetico edificio piattaforma 

logistica
443,21 250,56 0,44 0,25 43,47% 80,00 5,00

Ecomac Smaltimenti S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il 

consumo di energia elettrica dell'attività
129,97 92,11 0,13 0,09 29,13% 54,00 4,00

Polysynthex S.R.L. Polysynthex 20 1.902,87 1.602,46 1,90 1,60 15,79% 55,00 5,00

Rilferro Artigiana S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il 

consumo di energia elettrica dell'attività
39,06 0,71 0,04 0,00 98,18% 51,12 2,00

Casa Di Cura Macchiarella S.P.A.
Efficientamento energetico della casa di cura 

Macchiarella a Palermo
549,97 327,33 0,55 0,33 40,48% 62,00 7,00

Bodysystem Group Ssd Body system group 35,89 16,59 0,04 0,02 53,78% 55,61 6,00

Palasport Mangano S.R.L. Con Socio Unico Effcientamento Palamangano 294,66 38,09 0,29 0,04 87,07% 50,83 1,00

Giuseppe Alagna Fu Antonio S.R.L. Giuseppe Alagna fu Antonio srl 33,47 17,45 0,03 0,02 47,86% 53,00 3,00

Soc. Olearia Cassarese S.R.L.
Efficientamento energetico al fine di ridurre il 

consumo di energia elettrica dell'attività
45,92 0,45 0,05 0,00 99,02% 66,54 4,00

Musita S.R.L.
Efficientamento energetico e realizzazione 

impianto fotovoltaico cantina enologica
173,58 110,73 0,17 0,11 36,21% 55,33 2,00

Mediterranea Sanitaria S.R.L.

Efficientamento energetico attraverso uso di 
trigenerazione e macchinari ad elevata 

efficienza per la produzione di aria e vuoto 
medicale e di energia elettrica per autoconsumo 

534,78 384,35 0,53 0,38 28,13% 69,71 4,00

Colorificio Atria Colorificio Atria 139,73 13,59 0,14 0,01 90,27% 62,42 5,00

Fratelli Mazza Fratelli Mazza srl 382,22 204,58 0,38 0,20 46,48% 63,61 3,00

Lavanda S.R.L. Turismo energia ed ambiente 237,45 79,23 0,24 0,08 66,63% 75,49 2,00

O.P. Esperidio Societa' Cooperativa
Opere di riqualificazione energetiche degli 

impianti produttivi con potenziamento degli 
impianti con sistemi ad alta efficienza

276,60 96,12 0,28 0,10 65,25% 50,98 2,00

Barbarino S.N.C. di Barbarino Andrea Giacinto & 
C.

Efficientamento energetico al fine di ridurre il 
consumo di energia elettrica dell'attività

26,68 6,69 0,03 0,01 74,93% 54,00 4,00

Red Island Srl
Opere di riqualificazione energetiche degli 

impianti produttivi 
1.304,88 910,75 1,30 0,91 30,20% 57,00 2,00

Antico Frantoio S.A.S. Di Murgia Antonella & C.
Lavori di efficientamento energetico riguardanti 

l'Antico Frantoio sas a Sambuca di Sicilia in 
contrada Mendolazza

20,65 12,45 0,02 0,01 39,71% 55,00 5,00

U.A.P. Utilizzazione Acque Pubbliche S.R.L.
Efficientamento e riduzione dei consumi di 

energia primaria del impresa uap utilizzazione 
acque pubbliche srl

642,55 367,75 0,64 0,37 42,77% 68,47 2,00

Sicily By Car S.P.A.
Efficientamento e riduzione dei consumi di 
energia primaria dell impresa Sicily by car 

146,26 106,32 0,15 0,11 27,31% 58,91 4,00

Covei Progetto di efficientamento energetico 71,55 21,19 0,07 0,02 70,38% 51,00 6,00

Stramondo Efficientamento energetico stramondo 91,43 54,92 0,09 0,05 39,93% 56,62 4,00

Filippino S.P.A.
Progetto di efficientamento energetico e 

produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'Hotel Tritone di Lipari.

146,26 106,32 0,15 0,11 27,31% 53,69 4,00

Saracen S.R.L. Green Holiday 690,00 489,40 0,69 0,49 29,07% 59,13 7,00

Neokelt S.R.L. Neokelt energia sostenibile e qualita' della vita 85,60 67,84 0,09 0,07 20,75% 51,00 6,00

La Fornace S.R.L. La fornace efficiency 70,12 31,33 0,07 0,03 55,32% 50,00 0,00

Syfar S.R.L. Efficientamento energetico della fabbrica 247,00 132,00 0,25 0,13 46,56% 58,00 3,00

Sofipower S.R.L. Sofi energy 286,91 126,69 0,29 0,13 55,84% 59,70 0,00

Eurospin Sicilia Eurospin Sicilia spa 1.666,87 980,37 1,67 0,98 41,18% 67,12 5,00

Morgan'S S.R.L.

Progetto di modifica dell'impianto di 
illuminazione e di adeguamento impiantistico 

del processo di gestione rifiuti per il 
conseguimento di risparmio energetico

130,51 90,54 0,13 0,09 30,63% 52,00 2,00

Progetto Olimpo Società Cooperativa
Progetto per la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica presso struttura 
commerciale denominata Centro Olimpo

338,36 198,44 0,34 0,20 41,35% 51,00 6,00

Tris Sicilia S.R.L.
Produzione laterizi ad alta prestazione 

energetica
12.103,00 10.022,00 12,10 10,02 17,19% 54,00 4,00

SCHEDE TECNICHE AZIONE 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (approvato con D.D.G. n. 870 del 17/10/2018 in S.O. n. 1 a G.U.R.S. n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9/1/2019 in G.U.R.S. n. 4/2019) 
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4. I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

Nel presente paragrafo si riportano le risposte ai quesiti valutativi individuati al fine di valutare la coerenza 
programmatica degli interventi effettivamente avviati nell’ambito delle Priorità d’Investimento 4b “Promuovere 
l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese” e 4c “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 
settore dell'edilizia abitativa” del PO FESR 2014 2020, l’efficienza dei processi attuativi delle Azioni e le modalità con 
le quali il suddetto programma recepisce nella sua attuazione gli orientamenti delle pianificazioni di settore vigenti. 

4.1 Risposta al quesito valutativo Q.1 

Il quesito chiedeva di valutare se “l’Autorità di Gestione fosse stata in grado di assicurare processi di selezione 
tempestivi e quale fosse stato in tempo medio per il finanziamento delle operazioni (time to grant)”. 

Per il quesito valutativo Q.1 sono stati esaminati gli atti adottati dall’amministrazione con riferimento alla selezione 
delle operazioni, per calcolare i tempi medi intercorsi dalla pubblicazione dell’avviso al decreto di concessione del 
finanziamento. Sono state inoltre esaminate le motivazioni che hanno condotto ad eventuali ritardi. 

Per una migliore comprensione del processo di selezione, lo stesso è stato suddiviso in singole fasi attuative, 
successive l’una all’altra, scandite dalla pubblicazione/emissione di atti amministrativi riscontrabili nelle varie 
procedure.  

Di seguito si riporta l’elenco degli atti preso in esame e il criterio di selezione della relativa data: 

¤ APPROVAZIONE P.O. FERS SICILIA 2014/2020: unica data per tutte le procedure; 

¤ PUBBLICAZIONE AVVISO: è stata presa in considerazione la data di pubblicazione sulla GURS, in quanto da 
tale data decorrono i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento; 

¤ CHIUSURA AVVISO: è stata prese in esame la data ultima prevista dall’avviso entro cui era possibile 
presentare le domande, considerando anche eventuali proroghe; 

¤ NOMINA COMMISSIONE GARA: è stata presa in considerazione la data di emissione del DDG di nomina, e 
non la data di pubblicazione dello stesso, in quanto anche in assenza di pubblicazione la commissione di gara 
può operare; 

¤ MODIFICA COMMISSIONE GARA: è stata presa in considerazione la data di emissione del DDG di modifica, 
solo in alcune procedure si è proceduto alla modifica della commissione di gara; 

¤ ULTERIORE MODIFICA COMMISSIONE GARA: è stata presa in considerazione la data di emissione del DDG 
di modifica, solo in alcune procedure si è riscontrata la modifica della commissione di gara; 

¤ APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI: è stata presa in considerazione la data di 
emissione del DDG di approvazione dell’elenco, e non la data di pubblicazione dello stesso, in quanto 
l’esame da parte della commissione può avvenire anche nelle more della pubblicazione; 

¤ MODIFICA ELENCO ISTANZE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI: è stata presa in considerazione la data di emissione 
del DDG di modifica, solo in alcune procedure si è proceduto alla modifica dell’elenco delle istanze; 

¤ PRIMA RIUNIONE COMMISSIONE DI GARA: è stata presa in considerazione la data del primo verbale di gara; 

¤ ULTIMA RIUNIONE COMMISSIONE DI GARA: è stata presa in considerazione la data dell’ultimo verbale di 
gara; 

¤ TRASMISSIONE ESITI COMMISSIONE DI GARA: è stata presa in considerazione la data della nota di 
trasmissione degli esiti di gara all’UCO; 
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¤ APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA: è stata presa in considerazione la data di emissione del DDG 
di approvazione della graduatoria provvisoria, ancorché dalla data di pubblicazione sulla GURS, anch’essa 
riportata, decorre la possibilità per eventuali ricorsi; 

¤ AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISORIA: è stata riportata la data di emissione del DDG di modifica, 
solo in alcune procedure si è proceduto alla modifica dell’elenco delle istanze; 

¤ PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA: è stata presa in considerazione la data di 
emissione del DDG di approvazione della graduatoria definitiva, ancorché dalla data di pubblicazione sulla 
GURS, anch’essa riportata, decorre la possibilità per eventuali ricorsi; 

¤ PRIMO DECRETO DI FINANZIAMENTO: è stata riportata la data di emissione del DDG di finanziamento; 

¤ ULTIMO DECRETO DI FINANZIAMENTO: è stata riportata la data di emissione del DDG di finanziamento. 

Le tabelle ed i grafici che seguono restituiscono l’analisi dei tempi di attuazione per ogni singolo avviso. Le tabelle 
riportano nella prima colonna l’atto che definisce la fase procedurale, quindi la data di emissione dell’atto, a seguire 
il dettaglio dell’atto amministrativo (DDG, nota o altro atto) compresa, ove rinvenibile, la data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, in quarta colonna il tempo intercorso (espresso in giorni) tra l’atto precedente e l’atto in questione 
ed, in ultimo, il tempo impiegato per lo svolgimento delle due macrofasi in cui è stato discretizzato l’intero processo 
di selezione. 

Il processo è stato infatti suddiviso in due macrofasi: la prima relativa alla selezione delle operazioni, che va dalla 
pubblicazione dell’avviso all’emissione della graduatoria definitiva; la seconda relativa al finanziamento delle 
operazioni, che va dall’emissione della graduatoria definitiva all’emissione dell’ultimo decreto di finanziamento che 
esaurisce la graduatoria. La somma delle due macrofasi definisce il “time to grant”. 

I dati riportati in tabella sono stati restituiti in forma grafica utilizzando un istogramma dove, per ogni singola fase in 
cui è stato scomposto il processo, viene riportato il tempo di attuazione. 

L’azione 4.1.1. è stata attuata tramite quattro differenti avvisi, di cui due (1° e 2° finestra) rivolti ai comuni siciliani e 
ai liberi consorzi comunali “procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, 
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a 
regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche” (nel seguito denominati sinteticamente 4.1.1. Enti Locali), e altri due avvisi (1° e 2° finestra) rivolti ad altri 
enti pubblici “procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti 
pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di 
operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche” (nel seguito denominati sinteticamente 4.1.1. Altri Enti). 
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DATA TEMPI          
in GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

20/OTT/2017 0

18/GEN/2018 90

05/MAR/2018 46

22/MAG/2018 78

28/MAG/2018 6

12/LUG/2018 45

16/LUG/2018 4

25/LUG/2018 9

25/LUG/2018 0

26/SET/2018 63

08/OTT/2019 377

16/NOV/2019 39

18/DIC/2019 32

TRASMISSIONE ESITI                                                
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.5 del 12/LUG/2018

D.D.G. n.801 del 26/SET/2018, pubblicato in G.U.R.S. n.48 del 
09/NOV/2018, di approvazione dell'elenco definitivo delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

 D.D.G. n.570 del 25/LUG/2018, pubblicato in S.O. G.U.R.S. n.35 del 
10/AGO/2018, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA OPERAZIONI NON 

AMMESSE

D.D.G. n.569 del 25/LUG/2018, pubblicato in S.O. G.U.R.S. n.35 del 
10/AGO/2018, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni non ammesse

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA OPERAZIONI 

AMMESSE

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

Nota prot.n.26718 del 16/LUG/2018 con cui la Commissione ha 
trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

D.D.G. n.290 del 22/MAG/2018, pubblicato in G.U.R.S. n.26 del 
15/GIU/2018

MISURA 4.1.1 - Enti Locali, 1^ Finestra

NOTE

718

PUBBLICAZIONE AVVISO
S.O.n.2 G.U.R.S. n.44 del 20/OTT/2017  pubblicazione D.D.G. n.880 del 

11/OTT/2017 di approvazione avviso pubblico

CHIUSURA AVVISO
scadenza prevista al p.to 4.2 dell'avviso pubblico (finestra temporale 
compresa tra il 45° giorno ed il 90° giorno dalla data di pubblicazione 

in G.U.R.S.)

NOMINA COMMISSIONE GARA

ATTO

PRIMA RIUNIONE                                             
COMMISSIONE DI GARA

D.D.G. n.125 del 05/MAR/2018 

Verbale n.1 del 28/MAG/2018

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

ULTIMA RIUNIONE                                         
COMMISSIONE DI GARA

71
ULTIMO DECRETO DI 

FINANZIAMENTO
D.D.G. n.1870 del 18/DIC/2019

RETTIFICA APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.1174 del 08/OTT/2019, pubblicato in S.O. G.U.R.S. n.51 del 
15/NOV/2019, di rettifica D.D.G. 801/2018

D.D.G.n.1011 del 16/NOV/2018
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Figura 4.1: Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.1.1 Enti locali, 1^ finestra.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Il primo avviso della misura 4.1.1 rivolto agli Enti Locali per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (PRATT 837), ha permesso di selezionare 69 
operazioni per un importo totale ammesso a finanziamento di euro 43.752.996,23. Non vi sono state 
operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi in quanto il valore delle operazioni finanziabili era 
inferiore alla dotazione finanziaria dell’avviso pari a euro 50.000.000,00. L’esame dei tempi di attuazione 
mostra un tempo complessivo dalla pubblicazione dell’avviso all’ultimo decreto di finanziamento di 789 giorni 
(oltre 2 anni), di gran lunga maggiore rispetto al tempo previsto in fase di programmazione pari a 333 giorni 
(benchmark/valore di riferimento). 

Il ritardo è essenzialmente dovuto al tempo intercorso tra l’approvazione della graduatoria definiva e 
l’approvazione della graduatoria rettificata (oltre un anno). Il tempo è stato impiegato per la gestione del 
contenzioso, in adempimento a specifiche ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale, per la 
riammissione a finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di gara, di sette operazioni 
dapprima escluse per un importo di euro 4.595.284,36. Il modesto importo rispetto al totale dell’avviso 
avrebbe comunque forse potuto consentire di avviare la fase di finanziamento nelle more della definizione 
del contenzioso. 

Per quanto riguarda le altre fasi del procedimento non si rilevano in generale particolari criticità, salvo che 
nella fase di valutazione delle istanze ricevibili ed ammissibili che ha impegnato ben 124 giorni (oltre 4 mesi) 
dalla chiusura dell’avviso. 

90

46

78

6

45

4

9

63

377

39

32

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Chiusura avviso

Nomina commissione gara

Approvazione elenco istanze

Prima riunione commissione di gara

Ultima riunione commissione di gara

Trasmissione esiti commissione di gara

Approvazione graduatoria provvisoria

Approvazione graduatoria definitiva

Rettifica Graduatoria Definitiva

Primo decreto di finanziamento

Ultimo decreto di finanziamento

Tempo fase (giorni)

Fa
se



 

 
54 

La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

 
  

DATA TEMPI                  
in GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

17/AGO/2018 0

12/OTT/2018 56

15/OTT/2018 3

08/FEB/2019 116

13/MAG/2019 94

16/MAG/2019 3

22/LUG/2019 67

07/AGO/2019 16

14/AGO/2019 7

19/AGO/2019 5

17/OTT/2019 59

09/DIC/2019 53

13/FEB/2020 66

ULTIMA RIUNIONE                                        
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.6 del 07/AGO/2019

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.1729 del 12/AGO/2019

ULTIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.254 del 13/FEB/2020

TRASMISSIONE ESITI                                      
COMMISSIONE DI GARA

Nota prot.n.28683 del 14/AGO/2019 con cui la Commissione ha 
trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

D.D.G. n.996  del 19/AGO/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.43 del 
20/SET/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

D.D.G. n.1231 del 17/OTT/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.51 del 
15/NOV/2019, di approvazione dell'elenco definitivo delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

119

MODIFICA COMMISSIONE GARA D.D.G. n.420 del 13/MAG/2019

RETTIFICA AVVISO

G.U.R.S. N.44 del 12/OTT/2018 PUBBLICAZIONE D.D.G. n.758 del 
14/SET/2018 di rettifica avviso pubblico: modificato nella forma e 
nell'entità del contributo finanziario, documenti da presentare e 

data di chiusura

CHIUSURA AVVISO scadenza fissata dal D.D.G. n.758 del 14/SET/2018, art.7

NOMINA COMMISSIONE GARA D.D.G. n.93 del 08/FEB/2019 

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

D.D.G. n.448 del 16/MAG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.28 del 
14/GIU/2019

PRIMA RIUNIONE                                        
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.1 del 22/LUG/2019

MISURA 4.1.1 - Enti Locali, 2^ Finestra

ATTO NOTE

426

PUBBLICAZIONE AVVISO
G.U.R.S. n.36 del 17/AGO/2018  pubblicazione D.D.G. n.572 del 

26/LUG/2018 di approvazione avviso pubblico
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Figura 4.2: Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.1.1 Enti locali, 2^ finestra. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Il secondo avviso della misura 4.1.1 rivolto agli Enti Locali (PRATT 19085) ha permesso di selezionare 135 
operazioni per un importo totale di contributi pari ad euro 104.820.238,58, di cui 43 operazioni finanziabili 
per un importo di contributi richiesti pari ad euro 30.759.615,07 e 92 operazioni non finanziabili per carenza 
di risorse per un importo di contributi richiesti pari ad euro 74.060.623,51, stante la dotazione finanziaria 
complessiva dell'Azione, pari ad euro 30.855.917,62. 

L’esame dei tempi di attuazione mostra un tempo di complessivo dalla pubblicazione dell’avviso all’ultimo 
decreto di finanziamento che esaurisce la graduatoria delle operazioni finanziabili di 545 giorni (1,5 anni), 
sensibilmente maggiore rispetto al tempo previsto in fase di programmazione (benchmark/valore di 
riferimento). La fase di selezione delle operazioni ha impegnato 426 giorni, mentre la fase di finanziamento 
delle operazioni ha impegnato 119 giorni. 

Il ritardo è stato essenzialmente accumulato nella fase di valutazione delle istanze ricevibili ed ammissibili, 
ovvero al tempo intercorso tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione dell’elenco delle istanze ricevibili ed 
ammissibili pari a 213 giorni (oltre sette mesi). 

Il tempo intercorso tra l’approvazione della graduatoria provvisoria e l’approvazione della graduatoria 
definiva, pari a 59 giorni, è stato impiegato per la gestione del contenzioso in adempimento a una specifica 
ordinanza del TAR e alle richieste di riesame per la riammissione a finanziamento di sette operazione 
dapprima escluse per un importo euro 4.476.120,78. Anche in questo caso il modesto importo rispetto al 
totale dell’avviso avrebbe comunque consentito di avviare la fase di finanziamento nelle more della 
definizione del contenzioso. 
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La valutazione sull’efficacia e sugli effetti delle politiche 
di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione 
e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

 
  

DATA TEMPI          
in GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

30/MAR/2018 0

28/GIU/2018 90

30/LUG/2018 32

17/SET/2018 49

11/OTT/2018 24

24/OTT/2018 13

28/NOV/2018 35

04/DIC/2018 6

13/DIC/2018 9

13/MAR/2019 90

31/MAG/2019 79

24/OTT/2019 146

Nota prot.n.45358 del 04/DIC/2018 con cui la Commissione ha 
trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

D.D.G. n.1224  del 13/DIC/2018, pubblicato in G.U.R.S. n.5 del 
01/FEB/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

ULTIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.229 del 13/MAR/2019, pubblicato in Suppl. Ord. G.U.R.S. n.20 
del 10/MAG/2019, di approvazione dell'elenco definitivo delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

D.D.G. n.511 del 31/MAG/2019

D.D.G. n.1291 del 24/OTT/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

ULTIMA RIUNIONE 
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.3 del 28/NOV/2018

D.D.G. n.759 del 17/SET/2018 

NOTEATTO

MISURA 4.1.1 - Altri Enti, 1^ Finestra

348

225

PUBBLICAZIONE AVVISO
SUPPL. ORD. G.U.R.S. n.14 del 30/MAR/2018  pubblicazione DDG n.115 

del 01/MAR/2018 di approvazione avviso pubblico

NOMINA COMMISSIONE GARA

TRASMISSIONE ESITI 
COMMISSIONE DI GARA

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

CHIUSURA AVVISO

PROROGA CHIUSURA AVVISO

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

PRIMA RIUNIONE                          
COMMISSIONE DI GARA

scadenza prevista al p.to 4.2 dell'avviso pubblico (90 gg da 
pubblicazione in G.U.R.S.)

proroga concessa con con D.D.G. n.255  del 24/APR/2018, pubblicato 
in G.U.R.S. n.22 del 18 maggio 2018

D.D.G. n.865 del 11/OTT/2018, pubblicato in G.U.R.S. n.47 del 
02/NOV/2018

Verbale n.1 del 24/OTT/2018
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e del sistema produttivo regionale 

FASE 1: 
Approfondimento valutativo 

Figura 4.3: Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.1.1 Altri Enti, 1^ finestra.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Il primo avviso della misura 4.1.1 rivolto a c.d. Altri Enti (soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-
privati) per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche (PRATT 5568) ha permesso di selezionare 18 operazioni per un importo totale ammesso a 
finanziamento di euro 37.952.059,98. Non vi sono state operazioni ammesse non finanziabili per carenza di 
fondi in quanto il valore delle operazioni finanziabili era inferiore alla dotazione finanziaria dell’avviso pari a 
euro 55.526.541,97. 

L’esame dei tempi di attuazione mostra un tempo di complessivo dalla pubblicazione dell’avviso all’ultimo 
decreto di finanziamento che esaurisce la graduatoria delle operazioni finanziabili di 573 giorni (1,5 anni), 
sensibilmente maggiore rispetto al tempo previsto in fase di programmazione (benchmark/valore di 
riferimento). La fase di selezione delle operazioni ha impegnato 348 giorni in linea con i valori di riferimento, 
mentre la fase di finanziamento delle operazioni ha impegnato 225 giorni che, in relazione all’esiguo numero 
delle operazioni selezionate, sembrerebbe risultare eccessivo. 

Il tempo intercorso tra l’approvazione della graduatoria provvisoria e l’approvazione della graduatoria 
definiva, pari a 90 giorni, è stato impiegato per la gestione del contenzioso in adempimento di due richiesta 
di riesame per la riammissione a finanziamento di operazioni dapprima escluse. La diponibilità di fondi 
sufficienti a coprire le richieste di riesame, stante che la dotazione dell’avviso risultava non esaurita, avrebbe 
comunque consentito di avviare la fase di finanziamento nelle more della definizione del contenzioso. 
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FASE 1: 
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DATA TEMPI           
in GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

02/NOV/2018 0

02/DIC/2018 30

08/FEB/2019 68

13/MAG/2019 94

16/MAG/2019 3

01/LUG/2019 46

02/LUG/2019 1

05/LUG/2019 3

12/LUG/2019 7

12/AGO/2019 31

12/AGO/2019 0

03/MAR/2020 204

ATTO

MODIFICA COMMISSIONE D.D.G. n.420 del 13/MAG/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

ULTIMA RIUNIONE 
COMMISSIONE DI GARA

TRASMISSIONE ESITI 
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.2 del 02/LUG/2019

Nota prot.n.28683 del 05/LUG/2019 con cui la Commissione ha 
trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

D.D.G. n.788  del 12/LUG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.39 del 
23/AGO/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

NOMINA COMMISSIONE GARA

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

PRIMA RIUNIONE COMMISSIONE 
DI GARA

D.D.G. n.93 del 08/FEB/2019 

MISURA 4.1.1 - Altri Enti, 2^ Finestra

D.D.G. n.447 del 16/MAG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.28 del 
14/GIU/2019

204

NOTE

ULTIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.179 del 03/MAR/2020 in GURS n.22 del 17/APR/2020 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.946 del 12/AGO/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.47 del 
18/OTT/2019, di approvazione dell'elenco definitivo delle operazioni 

ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

D.D.G. n.946 del 12/AGO/2019 in GURS n.47 del 18/OTT/2020 

S.O. G.U.R.S. n.47 del 02/NOV/2018  pubblicazione D.D.G. n.883 del 
22/OTT/2018 di approvazione avviso pubblico

CHIUSURA AVVISO
scadenza prevista al p.to 4.2 dell'avviso pubblico (30 gg da 

pubblicazione in G.U.R.S.)

Verbale n.1 del 01/LUG/2019

PUBBLICAZIONE AVVISO

283
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Figura 4.4: Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.1.1 Altri Enti, 2^ finestra. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Il secondo avviso della misura 4.1.1 rivolto agli Altri Enti (PRATT 19086) ha permesso di selezionare 17 
operazioni per un importo totale di contributi pari ad euro 33.745.541,91, di cui 7 operazioni finanziabili per 
un importo di contributi richiesti pari ad euro 15.599.226,48 e 10 operazioni non finanziabili per carenza di 
risorse per un importo di contributi richiesti pari ad euro 18.146.315,43, stante la dotazione finanziaria 
complessiva dell'avviso, pari ad euro 16.414.811,69.  

L’esame dei tempi di attuazione mostra un tempo di complessivo dalla pubblicazione dell’avviso all’ultimo 
decreto di finanziamento che esaurisce la graduatoria delle operazioni finanziabili di 487 giorni (1,3 anni), 
poco maggiore rispetto al tempo previsto in fase di programmazione (benchmark/valore di riferimento). La 
fase di selezione delle operazioni ha impegnato 283 giorni in linea con i valori di riferimento, mentre la fase 
di finanziamento delle operazioni ha impegnato 204 giorni che, in relazione all’esiguo numero delle 
operazioni selezionate, risulta eccessivo. La fase che ha impegnato il maggior numero di giorni è quella di 
valutazione delle istanze ricevibili ed ammissibili, ovvero tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione 
dell’elenco delle istanze, che ha impegnato 165 giorni. 

Segue l’analisi dell’azione 4.1.3 rivolta agli enti locali e attuata con un unico avviso pubblico “adozione di 
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo 
e di telegestione energetica della rete). 
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DATA TEMPI              
in GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

01/GIU/2018 0

30/AGO/2018 90

08/FEB/2019 162

08/FEB/2019 0

26/FEB/2019 18

08/APR/2019 41

09/APR/2019 1

09/APR/2019 0

02/MAG/2019 23

10/OTT/2019 161

16/OTT/2019 6

28/DIC/2019 73

29/APR/2020 123 123

79

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.1219 del 16/OTT/2019

MODIFICA ELENCO ISTANZE 
RICEVIBILI ED AMMISSIBILI

 D.D.G. n.332 del 09/APR/2019, pubblicato in S.O. G.U.R.S. n.20 del 
10/MAG/2019

ATTO NOTE

MISURA 4.1.3

496

PUBBLICAZIONE AVVISO
SUPPL. ORD. G.U.R.S. n.24 del 01/GIU/2018  pubblicazione DDG n.245 

del 20/APR/2018 di approvazione avviso pubblico

CHIUSURA AVVISO
scadenza prevista al p.to 4.2 dell'avviso pubblico (90 gg da 

pubblicazione in G.U.R.S.)

NOMINA COMMISSIONE GARA D.D.G. n.93 del 08/FEB/2019

PRIMA RIUNIONE                              
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.1 del 26/FEB/2019

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

D.D.G. n.94 del 08/FEB/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.10 del 
01/MAR/2019

AGGIORNAMENTO 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA

D.D.G. n.448 del 29/APR/2020, pubblicato in G.U.R.S. n.35 del 
19/GIU/2020, di annullamento del DDG n.334 del 09/APR/2020 e 

approvazione dell'elenco definitivo delle operazioni ammesse e 
finanziabili e delle operazioni non ammesse

ULTIMA RIUNIONE 
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.5 del 08/APR/2019

TRASMISSIONE ESITI 
COMMISSIONE DI GARA

Nota assunta al prot.n.17338 del 17/APR/2019 con la quale la 
Commissione ha trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

D.D.G. n.375 del 02/MAG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.25 del 
31/MAG/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

 D.D.G. n.1196 del 10/OTT/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.51 del 
15/NOV/2019, di annullamento D.D.G. n.933 del 01/AGO/2019 e 

approvazione dell'elenco definitivo delle operazioni ammesse e 
finanziabili e delle operazioni non ammesse 

ULTIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

D.D.G. n.1873 del 18/DIC/2019
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Figura 4.5: Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.1.3. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

  

L’avviso per la misura 4.1.3 (PRATT 839) ha permesso di selezionare 152 operazioni per un importo totale di 
contributi richiesti pari ad euro 193.997.849,32, di cui 62 operazioni finanziabili per un importo di contributi 
richiesti pari ad euro 71.860.541,91 e 90 operazioni non finanziabili per carenza di risorse per un importo di 
contributi richiesti pari ad euro 122.137.307,41, stante la dotazione finanziaria complessiva dell'avviso, pari 
ad euro 72.258.274,04. 

L’esame dei tempi di attuazione mostra un tempo di complessivo dalla pubblicazione dell’avviso all’ultimo 
decreto di finanziamento che esaurisce la graduatoria delle operazioni finanziabili di 575 giorni (1,6 anni), 
sensibilmente maggiore rispetto al tempo previsto in fase di programmazione pari ad un anno 
(benchmark/valore di riferimento). La fase di selezione delle operazioni ha impegnato 496 giorni, mentre la 
fase di finanziamento delle operazioni ha impegnato 79 giorni. 

Il ritardo è stato accumulato in parte nella fase compresa tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione 
dell’elenco delle istanze, che ha impegnato 162 giorni (oltre cinque mesi) ed in parte nella fase compresa tra 
l’approvazione della graduatoria provvisoria e l’approvazione della graduatoria definiva che ha impegnato 
161 giorni. In particolare il tempo di quest’ultima fase è stato impiegato per la gestione del contenzioso in 
adempimento a specifiche ordinanze del TAR per la riammissione a finanziamento, previa valutazione da 
parte della commissione di gara, di sette operazione dapprima escluse per un importo di euro 8.621.058,00. 
Un aggiornamento della graduatoria definitiva è avvenuto dopo ulteriori 202 giorni a seguito di nuovi 
contenziosi che hanno comportato il riconoscimento di ulteriori contributi apri a euro 2.814.175,09. 

Da ultimo si riporta l’analisi l’azione 4.2.1 rivolta alle grandi, piccole e medie imprese, attuata con un unico 
avviso “procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 
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DATA TEMPI in 
GG

TEMPI MACRO 
FASI in GG

26/OTT/2018 0

24/GEN/2019 90

08/FEB/2019 15

13/MAG/2019 94

30/LUG/2019 78

09/SET/2019 41

16/SET/2019 7

27/SET/2019 11

14/OTT/2019 17

18/OTT/2019 4

22/OTT/2019 4

30/OTT/2019 8

TRASMISSIONE ESITI 
COMMISSIONE DI GARA

Nota prot.n.43554 del 18/OTT/2019 con la quale la Commissione ha 
trasmesso all'UCO gli ESITI dell'attività svolta

 APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

D.D.G. n.1250 del 22/OTT/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.57 del 
20/DIC/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

MODIFICA GRADUATORIA 
PROVVISORIA

D.D.G. n.1334 del 30/OTT/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.57 del 
20/DIC/2019, di approvazione dell'elenco provvisiorio delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

MISURA 4.2.1

369

PRIMA RIUNIONE                      
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.1 del 16/SET/2019

PUBBLICAZIONE AVVISO
S.O. n.1 G.U.R.S. n.46 del 26/OTT/2018  pubblicazione DDG n.870 del 

17/OTT/2018 di approvazione avviso pubblico

CHIUSURA AVVISO
scadenza prevista al p.to 4.3 dell'avviso pubblico e ribadita con 

D.D.G. n.15  del 09/GEN/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.4 del 
25/gen/2019

NOMINA COMMISSIONE GARA
D.D.G. n.93 del 08/FEB/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.10 del 

01/MAR/2019

MODIFICA COMMISSIONE GARA
D.D.G. n.420 del 13/MAG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.28 del 

14/GIU/2019

ULTERIORE MODIFICA 
COMMISSIONE GARA

D.D.G. n.1030 del 09/SET/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.47 del 
18/OTT/2019

ULTIMA RIUNIONE 
COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.9 del 14/SET/2019

MODIFICA ELENCO ISTANZE 
RICEVIBILI ED AMMISSIBILI

 D.D.G. n.1091 del 27/SET/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.47 del 
18/OTT/2019

APPROVAZIONE ELENCO 
ISTANZE RICEVIBILI ED 

AMMISSIBILI

D.D.G. n.909 del 30/LUG/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.44 del 
27/SET/2019

ATTO NOTE

07/NOV/2019 8

13/DIC/2019 36

06/MAG/2020 145

189

PRIMO DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

n.d

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

D.D.G. n.504 del 06/MAG/2020, pubblicato in G.U.R.S. n.35 del 
19/GIU/2020, di approvazione dell'elenco definitivo delle operazioni 

ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse

AGGIORNAMENTO 
GRADUATORIA PROVVISORIA

D.D.G. n.1800 del 13/DIC/2019, pubblicato in G.U.R.S. n.4 del 
24/GEN/2020, di approvazione dell'elenco definitivo delle 

operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse
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Figura 4.6 - Tempi di attuazione dell’avviso per l’azione 4.2.1.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

L’avviso per la misura 4.2.1 (PRATT 840) ha permesso di selezionare 117 operazioni per un importo totale di 
contributi richiesti pari ad euro 37.990.238,66, di cui 14 per le Grandi Imprese, per un totale di contributi 
concedibili pari a euro 7.467.523,25, e 103 per le PMI, per un totale di contributi concedibili pari a euro 
30.522.715,41. Stante che la dotazione finanziaria complessiva dell'avviso è pari ad euro 37.000.000,00, 
l’ultimo intervento in graduatoria è stato finanziato parzialmente.  

Dall’esame della documentazione acquista presso il CdR non risulta chiaro se il finanziamento delle operazioni 
sia tutt’ora in corso o meno. L’esame dei tempi di attuazione, limitatamente alla fase di selezione delle 
operazioni, ovvero della fase compresa tra la pubblicazione dell’avviso e l’emissione della graduatoria 
definitiva, mostra un tempo di 558 giorni (1,5 anni).  

Il ritardo è stato accumulato in parte nella fase compresa tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione 
dell’elenco delle istanze, che ha impegnato 187 giorni (oltre sei mesi) ed in parte nella fase compresa tra 
l’approvazione della graduatoria provvisoria e l’approvazione della graduatoria definiva che ha impegnato 
189 giorni. In particolare il tempo di quest’ultima fase è stato impiegato per il riesaminate ulteriori 26 
operazioni di altrettante ditte che hanno presentato opposizioni e/o richieste di riesame e/o di riammissione 
a vario titolo, di cui 8 riammesse a finanziamento per un importo complessivo di ulteriori contributi 
riconosciuti pari ad euro 1.458.506,24.  

La figura seguente riporta la sintesi dei tempi di attuazione di tutte le procedure avviate distinguendo tra la 
fase relativa alla selezione delle operazioni, che va dalla pubblicazione dell’avviso all’emissione della 
graduatoria definitiva, e la fase relativa al finanziamento delle operazioni, che va dall’emissione della 
graduatoria definitiva all’emissione dell’ultimo decreto di finanziamento che esaurisce la graduatoria 
(quando disponibile). 
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Figura 4.7: Time to grant. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Tutte le procedure, con eccezione della 4.1.1 Altri Enti 2^ finestra, hanno comportato tempi per la 
selezione delle operazioni superiori ad un anno, al di sopra dei valori di riferimento stabiliti in fase di 
programmazione e, nel caso della 4.1.1 – Enti Locali 1^ finestra, anche superiori ai due anni. In tutti casi il 
motivo dei ritardi è principalmente imputabile alla fase compresa tra la chiusura dell’avviso e 
l’approvazione dell’elenco delle istanze da sottoporre a valutazione (rif. figura seguente). Anche la fase di 
gestione del contenzioso successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ha causato, 
nella maggioranza dei casi, ritardi. L’evidenza valutativa dimostra l’Autorità di Gestione non è stata sempre 
in grado di assicurare processi di selezione pienamente tempestivi. 

 

La figura seguente riporta la discretizzazione della fase relativa alla selezione delle operazioni in quattro 
sottofasi: 

¤ presentazione delle istanze, compresa tra la pubblicazione e la chiusura dell’avviso; 

¤ esame delle operazioni, compresa tra la chiusura dell’avviso e l’approvazione dell’elenco delle istanze 
da sottoporre a valutazione; 

¤ valutazione delle operazioni, compresa tra l’approvazione dell’elenco delle istanze e l’emissione della 
graduatoria provvisoria; 

¤ definizione della valutazione, compresa tra l’emissione della graduatoria provvisoria e la l’emissione 
della graduatoria definitiva. 
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Figura 4.8: Selezione delle operazioni.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.  

 

Per tutte le procedure si riscontra un sensibile sfasamento tra la data di emissione degli atti e la data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in alcuni casi anche di parecchi mesi. Considerato che dalla data di 
pubblicazione decorrono i tempi per la presentazioni di eventuali ricorsi, ciò ha comportato inevitabilmente 
consistenti ritardi nella gestione del contenzioso.  

Infine, vale la pena evidenziare un generale ritardo nell’avvio di tutti i bandi rispetto alla data di approvazione 
del programma operativo: l’avvio è avvenuto, nel migliore dei casi, dopo oltre due anni (Bando 4.1.1 Enti 
Locali, 1^ finestra) e in casi estremi anche dopo oltre tre anni (Bando 4.2.1). Ancorché tale ritardo non è 
impotabile esclusivamente al centro di responsabilità, non vi è dubbio che l’attivazione dei bandi non è stata 
tempestiva. 

 

4.2 Risposta al quesito valutativo Q.2 

Per rispondere al quesito valutativo “il processo di selezione ha consentito di individuare operazioni di elevata 
qualità progettuale?” sono state analizzate tre differenti procedure selettive con l’obiettivo di valutare le 
operazioni di elevata qualità progettuale tramite la valutazione dei punteggi delle singole operazioni 
selezionate. Inoltre, sono state implementate alcune analisi statistiche dei punteggi delle operazioni 
ammissibili e finanziabili al fine di valutare sia la qualità progettuale determinata dal processo di selezione, 
sia quantificare la loro distribuzione in termini statistici.  

L’analisi dei dati ha interessato tre azioni: l’azione 4.1.1, con quattro avvisi differenti, di cui due (1° e 2° fase) 
con gli avvisi “procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche 
nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni 
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a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche” rivolti ai comuni siciliani e ai liberi consorzi comunali;  e altri due avvisi (1° e 2° fase) “ 
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, 
partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di 
operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche” rivolti ad altri enti pubblici; l’azione 4.1.3 rivolta anch’essa ai comuni siciliani 
e ai liberi consorzi comunali con l’avviso pubblico “adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete), e infine 
l’azione 4.2.1 rivolta invece al mondo delle imprese, grandi, piccole e medie imprese, con l’avviso pubblico 
“procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.  

I progetti finanziabili di queste azioni sono complessivamente 315. Di questi l’8 per cento dei finanziabili (25 
progetti) fanno riferimento all’azione 4.1.1 (1° e 2° fase) i cui beneficiari sono “altri enti pubblici”, il 35 per 
cento (111 progetti) sono dell’azione 4.1.1 (1° e 2° fase) i cui proponenti sono gli “enti locali -comuni siciliani 
e liberi consorzi comunali”, il 20 per cento (62 progetti) sono dell’azione 4.1.3 anch’essa rivolta agli enti locali 
e infine il 37 per cento dei finanziabili (117 progetti) sono i beneficiari privati dell’azione 4.2.1 rappresentati 
dalle diverse tipologie di imprese (grandi, piccole e medie). 

 
Figura 4.9: Numero di progetti finanziabili per azione – settembre 2020 (valori assoluti e composizioni percentuali). 

  
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Analizzando i dati delle suddette procedure emerge che la media dei punteggi delle singole azioni è compresa 
tra i 61,3 punti della 4.2.1 e i 66,7 punti della 4.1.3. In tutti gli avvisi pubblici delle azioni oggetto di analisi, il 
punteggio minimo di ammissibilità è fissato in 50 punti su 100 (50/100); inoltre come specificato anche nei 
bandi, le domande sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dando priorità all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande e non del punteggio più elevato. 

Il punteggio medio dei 207 progetti in graduatoria (finanziabili e ammissibili) dell’avviso 4.1.1 (1° e 2° fase) 
rivolta agli enti locali è pari a 63, 13 punti più del minimo ammissibile. In totale i progetti finanziabili sono 
111.  

Dalla distribuzione in classi emerge che oltre il 70 per cento dei progetti in graduatoria si posiziona nelle classi 
di punteggio basso e medio basso e solamente il 5,8 per cento si colloca nelle classi medio alto e alto a 
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dimostrazione che i progetti presentati hanno dato priorità alla tempestività di presentazione dei progetti 
più che all’ottenimento di punteggi premiali legati alla qualità progettuale. 

L’analisi dei punteggi della 4.1.1 rivolta agli altri enti pubblici, diversi dai comuni e dai liberi consorzi comunali, 
mostra un punteggio medio dei 41 progetti in graduatoria oltre i 63 punti, quindi anche in questo caso circa 
13 punti più del minimo ammissibile.  

Dalla distribuzione in classi emerge che oltre l’80 per cento dei progetti si posiziona nelle classi di punteggio 
basso e medio basso e solamente il 7 per cento circa ricade nelle classi medio alto e alto. Tali dati sono molto 
simili a quelli rilevati per la stessa azione ma rivolta agli enti locali a dimostrazione che la procedura a sportello 
può andare a scapito della qualità progettuale privilegiando la sola soglia di ammissibilità. 

 
Figura 4.10: Punteggi dei progetti finanziabili e ammissibili della 4.1.1 enti locali (1° e 2° fase) – Settembre 2020. 

(valori assoluti e composizioni percentuali).  
 

  
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.  

 

Figura 4.11: Punteggi dei progetti finanziabili e ammissibili della 4.1.1 altri enti (1° e 2° fase) – settembre 2020 
(valori assoluti e composizioni percentuali).  

 

  
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.  

La graduatoria dell’avviso pubblico dell’azione 4.1.3 rivolta anch’essa ai comuni siciliani e ai liberi consorzi 
comunali registra 152 progetti finanziabili e ammissibili con un punteggio medio di 67, il più alto tra le 
graduatorie oggetto di analisi. Infatti, oltre il 14 per cento dei progetti si posiziona nelle ultime due classi 
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(medio alto e alto), mentre rimane ancora molto elevata la percentuale dei progetti con un punteggio 
compreso tra il basso e il medio basso. 

L’unica graduatoria che ha registrato tutti i progetti finanziabili e l’avviso, anch’esso con procedura valutativa 
a sportello, dell’azione 4.2.1 rivolta alle imprese. I progetti finanziabili sono 117 di cui solamente 14 sono 
proposti da grandi imprese, il restante rientrano nella categoria piccole e medie imprese (PMI). Il punteggio 
medio di valutazione dei progetti è di 61,3, circa 11 punti più del minimo valore per l’ammissibilità. Più dell’80 
per cento dei progetti valutati è collocabile nelle classi di punteggio basso e medio basso e solamente il 6 per 
cento ha ottenuto un punteggio tale da posizionarlo nelle classi medio alto e alto. Pertanto, anche i progetti 
presentati dalle imprese dimostrano che, almeno in chiave di punteggio, hanno privilegiato la tempestività 
della presentazione dei progetti nei confronti di un’ammissibilità con un punteggio premiale più elevato così 
come gli avvisi delle azioni 4.1.1 e 4.1.3. 

Figura 4.12: Punteggi dei progetti finanziabili e ammissibili della 4.1.3 – settembre 202 
 (valori assoluti e composizioni percentuali)  

 

  
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Figura 4.13: Punteggi dei progetti finanziabili della 4.2.1 – settembre 2020 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

 

  
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Sulla base dell’analisi dei punteggi per l’ottenimento dell’ammissibilità dei progetti proposto è possibile 
delineare alcune considerazioni sulla qualità dei progetti presentati e finanziati in base ai punteggi pubblicati 
nelle rispettive graduatorie.  
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Complessivamente, cioè considerando tutte le graduatorie (sei) delle tre azioni, solamente 45 progetti 
finanziabili e ammissibili su 517, circa il 9 per cento, si è posizionato nelle classi medio alto e alto; mentre se 
consideriamo i soli 25 progetti finanziabili sui 315 complessivi otteniamo una incidenza di circa l’8 per cento 
di progetti con punteggi medio alto e alto. In conclusione, e alla luce delle risultanze dei punteggi è evidente 
che le operazioni di selezione non hanno avuto la possibilità di individuare delle operazioni di elevata qualità 
progettuale, forse anche la procedura a sportello non rappresenta la più adatta selezione per determinare 
progetti di elevata qualità progettuale, in quanto sembrerebbe che si mira ad ottenere l’ammissibilità minima 
(50/100) per poi determinare la posizione in graduatoria in base al numero progressivo della presentazione 
dei progetti. 

In conclusione, possiamo affermare che i progetti valutati finanziabili, nell’ambito delle procedure di 
selezione, non hanno fatto registrare punteggi elevati tali da far ipotizzare una elevata qualità progettuale. 
Inoltre, si sottolinea che la metodologia procedurale degli avvisi pubblici con procedura valutativa a 
sportello non sempre favorisce la selezione di progetti di alta livello, bensì quelli che hanno per prima 
cronologicamente presentato il progetto. Forse la motivazione di tale procedura può essere individuata 
nella natura dei progetti che possono essere considerati generalmente omogenei tra di loro e/o poco 
innovativi, rappresentando la qualità progettuale un fattore meno determinante per l’ottenimento della 
finanziabilità progettuale. Pertanto, pare poco discriminante l’attribuzione di un punteggio premiale più o 
meno alto non essendo condizione necessaria per la finanziabilità progettuale. 

 

4.3 Risposta al quesito valutativo Q.3 

Anche la risposta al quesito valutativo “Le azioni hanno raggiunto i potenziali beneficiari dell’azione della 
policy?” è stata realizzata essenzialmente attraverso analisi desk dei dati e delle informazioni rese disponibili 
dal Dipartimento Regionale dell’Energia. In particolare, per il quesito valutativo Q.3 è stato esaminato 
l’universo di riferimento dei potenziali beneficiari, il numero di soggetti che hanno presentato la domanda 
per l’accesso ai contributi e quelle che hanno ottenuto un sostegno del programma (success rate) al fine di 
verificare se le misure di sostegno adottate siano state adatte a tutte le tipologie di beneficiari previsti dal 
Programma. 

In particolare, l’analisi dell’universo di riferimento dei potenziali beneficiari è stato definito, come per la 
risposta al quesito valutativo Q.2, analizzando le domande per l’accesso ai finanziamenti delle tre azioni 
(4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1).  

Nell’azione 4.1.1 rivolta agli “enti locali” (1° e 2° fase) sono stati considerati ammissibili complessivamente 
207 progetti, 69 nella prima fase e 138 nella seconda fase. Mentre nella prima fase sono stati finanziati tutti 
i progetti, nella seconda fase sono stati finanziati solamente 42 progetti che sono rientrati nella dotazione 
finanziaria dell’azione. In termini di comuni hanno aderito complessivamente (finanziabili e non) 141 comuni, 
di cui 73 hanno visto finanziato i progetti presentati.  

Da questi dati e dalla figura 6 si osserva come il 53,6 per cento dei progetti presentati, il 51,8 per cento dei 
comuni ammissibili e il 48,8 per cento del contributo complessivo richiesto è stato classificato “finanziabile”. 
Il contributo richiesto medio dei progetti finanziabili è pari a 666 mila euro. 
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Figura 4.14: Numero di progetti, comuni e importo contributo 
richiesto per esito - Azione 4.1.1 enti locali - settembre 2020 

(composizioni percentuali) 

 

Figura 4.15: Numero di comuni finanziati per provincia - 
Azione 4.1.1 enti locali - settembre 2020 (composizioni 

percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Gli stessi dati mostrano l’elevato fabbisogno finanziario da parte dei comuni in chiave di politiche di 
efficientamento energetico, infatti la dotazione finanziaria dell’azione 4.1.1 “enti locali” è riuscita a coprire 
appena il 49 per cento del contributo richiesto dai comuni ammissibili. In pratica il fabbisogno potenziale dei 
comuni appare solo in parte soddisfatto a causa di una esigua dotazione finanziaria.  

Se da un lato l’ammissibilità all’azione dei comuni siciliani è quantificata nell’ordine del 36 per cento dei 
comuni regionali e altrettanto vero che appena il 18,7 per cento di questi hanno visto finanziabili i propri 
progetti. 

La distribuzione provinciale dei comuni i cui progetti hanno ottenuto la finanziabilità - 73 comuni, mostra che 
circa il 33 per cento di questi ricade nella provincia di Messina, a fronte di un peso del 27 per cento dei comuni 
siciliani; anche le province di Siracusa e Caltanissetta con rispettivamente l’8,2 per cento hanno percentuali 
di comuni finanziati maggiore della loro incidenza comunale a livello Sicilia. 

Il monitoraggio, a settembre 2020, dei 111 progetti finanziabili mostra che il 27 per cento dei progetti è nello 
stato “progetto esecutivo approvato”, il 24,3 per cento è nella fase di “progetto di fattibilità tecnica ed 
economica”, il 15,3 per cento è raggiunto sia dai “progetti definitivi” e sia dai “ lavori in corso di esecuzione” 
seguono i restanti stati operativi. 

L’azione 4.1.1 “altri enti pubblici” (1° e 2° fase) ha selezionato complessivamente 41 progetti ammissibili da 
28 enti pubblici diversi dai comuni e liberi consorzi. Il 61 per cento dei progetti e circa il 64 per cento degli 
enti è risultato finanziabile in quanto la dotazione di risorse finanziarie ha permesso di coprire il contributo 
richiesto ammissibile per una quota pari al 58,2 per cento. 
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Figura 4.16: Numero di progetti finanziabili dell’azione 4.1.1 enti locali per stato operazione – settembre 202 
 (composizioni percentuali). 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Figura 4.17: Numero di progetti, e altri enti pubblici, contributo 
richiesto per esito - Azione 4.1.1 altri enti - settembre 2020 

(composizioni percentuali). 

 

Figura 4.18: Numero di comuni finanziati per tipologia di altri 
enti pubblici - Azione 4.1.1 altri enti - settembre 2020 

(composizioni percentuali). 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

L’analisi dei 18 enti pubblici finanziabili per un totale di 25 progetti mostra una maggiore concentrazione 
nelle strutture sanitarie (Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere universitarie), seguono le 
Università e le IPAB, Case di riposo e Opera Pia. Il contributo medio concesso è oltre i 2,1 milioni di euro. 

In Sicilia le istituzioni pubbliche attive3 sono 762 enti di cui 153 potenzialmente partecipanti all’avviso 4.1.1. 
“altri enti pubblici” che rappresentano di fatto l’universo potenziale dell’azione. 

 
3 Fonte Istat - Censimento permanente delle istituzioni pubbliche. 
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Da questo, e dai dati dei proponenti ammissibili e finanziabili dell’avviso, si ottiene che rispettivamente circa 
il 18 e circa 12 per cento delle istituzioni pubbliche attive potenziali risultano ammissibili e finanziabili. 

Il monitoraggio, alla data di settembre 2020, dei 25 progetti finanziabili mostra che il 36 per cento è nello 
stato “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, il 20 per cento è nello stato di “progetto esecutivo 
approvato”, il 16 per cento sono sia nello stato “lavori in corso di esecuzione” sia in quello “progetto 
definitivo” a seguire i restanti stati operativi. 

Figura 4.19: Numero di progetti finanziabili dell’azione 4.1.1 altri enti pubblici per stato operazione – settembre 2020 
(composizioni percentuali).  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.  

 

L’azione 4.1.3, rivolta ai comuni siciliani e ai liberi consorzi comunali, ha visto 148 istituzioni valutate 
ammissibili per un totale di 152 progetti.  

I comuni e i progetti finanziabili sono 62 e rappresentano rispettivamente circa il 42 e il 41 per cento di quelli 
ammissibili, mentre il contributo richiesto dei progetti finanziabili è pari al 37 per cento dei progetti 
complessivamente ammissibili presenti in graduatoria. Il contributo medio concesso è pari a 1,2 milioni di 
euro. 

Anche in questa azione è evidente come la dotazione di risorse finanziarie non è sufficiente a coprire il 
fabbisogno potenziale delle istituzioni locali ritenute ammissibili.  

Infatti, i comuni finanziabili rappresentano circa il 16 per cento di quelli siciliani, mentre quelli solo ammissibili 
ma non finanziabili rappresentano circa il 22 per cento dell’universo potenziale dei comuni partecipanti (il 62 
per cento dei restanti comuni siciliani rimane non espresso). 
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Figura 4.20: Numero di progetti, comuni e importo contributo 
richiesto per tipo di finanziamento - Azione 4.1.3 - settembre 

2020 (composizioni percentuali). 

 

Figura 4.21: Numero di comuni finanziati per provincia Azione 
4.1.3 settembre 2020 (composizioni percentuali). 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 
 

La distribuzione territoriale dei comuni i cui progetti hanno ottenuto la finanziabilità - 62 comuni - mostra 
che circa il 33 per cento di questi ricade nella provincia di Siracusa, il 25 per cento in quella di Trapani, mentre 
tra il 15 e 16 per cento ricadono nelle province di Messina, Palermo, Catania ed Enna e a seguire le restanti 
provincie. 

Il monitoraggio, alla data di settembre 2020, dei 62 progetti finanziabili mostra che il 51,6 per cento è in fase 
di “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, il 21 per cento sono nella fase di “progetto esecutivo 
approvato”, il 19,4 per cento ha il “progetto definitivo” e appena l’1,6 per cento dei progetti risultano nello 
stato “Lavori ultimati”.  

 

Figura 4.22: Numero di progetti finanziabili dell’azione 4.1.3 per stato operazione – settembre 2020 (composizioni percentuali).  

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 

L’azione 4.2.1 si caratterizza per essere rivolta, al contrario delle azioni precedenti, al mondo delle imprese 
(grandi e piccole e medie) con la finalità di fornire un supporto economico per la “riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive comprensivo 
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dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità 
alle tecnologie ad alta efficienza”. 

L’avviso della relativa azione 4.2.1. ha determinato 117 imprese ammissibili e finanziabili, di cui una 
parzialmente finanziabile a causa dello sforamento della dotazione finanziaria e solamente 35 imprese non 
sono state valutate ammissibili. Le imprese sono distribuite per l’88 per cento PMI e il restante 12 per cento 
è costituito da grandi imprese. Il costo complessivo medio dei progetti si attesta intorno ai 548 mila euro a 
fronte di un contributo concesso pari a 325 mila euro. 

La classificazione delle attività economiche (Ateco) delle imprese finanziabili dall’azione 4.2.1 rileva che circa 
un terzo delle imprese sono nel settore manifatturiero, il 17 per cento sono classificate nel commercio al 
dettaglio e ingrosso e nella riparazione di autoveicoli e motoveicoli, una quota pari al 14 per cento interessa 
le imprese del settore alloggio e ristorazione, il 9 per cento riguarda le imprese del settore fornitura di acqua, 
reti fognarie, e attività di gestione rifiuti e risanamento; il rimante 27 per cento è suddiviso tra le restanti 
sezioni dell’Ateco (Fig. 15). 

 
Figura 4.23: Numero di imprese finanziabili dall’azione 4.2.1 per classificazione economica – ottobre 2020 

(composizioni percentuali). 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia. 
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L’analisi dei dati mostra che le azioni incentivanti messe in campo dal Dipartimento regionale dell’energia in 
tema di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione e del sistema produttivo regionale, con la 
pubblicazione di sei avvisi pubblici - con procedura valutativa a sportello - riferita specificatamente alle tre 
azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1 hanno solo in parte raggiunto gli obiettivi prefissati, ossia soddisfare i fabbisogni 
potenziali dei soggetti proponenti nell’azione di policy.  

L’avviso riferito all’azione 4.2.1, i cui potenziali beneficiari sono le imprese, ha sicuramente raggiunto tutti i 
proponenti valutati ammissibili e nel contempo anche finanziabili grazie a una dotazione finanziaria che ha 
coperto pienamente il fabbisogno potenziale espresso in graduatoria; mentre cosa diversa è avvenuta per gli 
avvisi delle azioni 4.1.1 rivolta agli “enti locali - comuni siciliani e liberi consorzi comunali” e agli “altri enti 
pubblici territoriali” e 4.1.3 rivolta anch’essa agli “enti locali - comuni siciliani e liberi consorzi comunali”. 
Infatti, in questi avvisi sono stati finanziati rispettivamente circa la metà, quasi i due terzi e circa i due quinti 
degli ammissibili. In pratica, per queste azioni il fabbisogno potenziale espresso da una moltitudine di 
istituzioni pubbliche territoriali valutate ammissibili nelle graduatorie non si è tradotto nella finanziabilità dei 
progetti valutando inevitabilmente che tali azioni non hanno raggiunto pienamente i potenziali beneficiari 
dell’azione della policy. 

 

4.4 Risposta al quesito valutativo Q.4 

Per rispondere al quesito valutativo Q.4 “Quale è stato il contributo delle azioni dell’asse al raggiungimento 
degli obiettivi previsti?” sono stati analizzati, per le azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1, i criteri di valutazione previsti 
nei rispettivi Avvisi. Nello specifico sono stati presi in considerazione i seguenti criteri sostanziali: 

¤ Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di: 

- innovatività delle soluzioni tecnologiche;  

- dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici. 

¤ Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi: 

- contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti; 

- contributo alla riduzione dei consumi energetici;  

- contributo all’incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

¤ Cantierabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi. 

Insieme ai criteri sostanziali, sono stati definiti i seguenti criteri premiali: 

¤ Presenza dell’Energy Manager o dell’Esperto in Gestione dell’Energia; 

¤ Green Public Procurement; 

¤ Superamento dei requisiti minimi stabiliti nella direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia 
(2010/31/EC) e nella direttiva sull’energia rinnovabile (2009/28/EC); 

¤ Interventi che comportano un miglioramento della classe energetica dell’edificio; 

¤ Interventi che richiedono il ricorso a tecniche di bioarchitettura e bioedilizia; 

¤ Interventi realizzati in partenariato pubblico privato; 

¤ Interventi su edifici che sono presidi di legalità, pubblica sicurezza e salute. 
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Tra i suddetti criteri, il criterio sostanziale n.3 (C3) descrive il contributo alla riduzione delle emissioni 
climalteranti relativamente al grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi. 

Il criterio misura la riduzione percentuale delle emissioni di CO2 in rapporto alle emissioni di CO2 ante 
intervento, conseguita a seguito degli interventi di efficientamento energetico.  

Per l’azione 4.1.1, è stato assegnato un punteggio da 0 a 10 secondo questa gradualità: 

¤ 20% < C3 ≤ 30% � P= 4 punti 

¤ 30% < C3 ≤ 40% � P= 6 punti 

¤ 40% < C3 ≤ 50% � P= 8 punti 

¤ C3>50% � P= 10 punti 

Per l’azione 4.1.3, i valori di emissione di CO2 ante e post intervento sono stati conteggiati sulla base dei 
consumi parametrizzati di energia elettrica, a loro volta valutati in funzione della potenza delle sorgenti 
illuminanti e di fattori che descrivono le modalità di consumo dei sistemi di alimentazione. In questo caso, è 
stato assegnato un punteggio da 0 a 8 secondo la seguente gradualità: 

¤ 40% < C3 ≤ 50% � P= 2 punti 

¤ 50% < C3 ≤ 60% � P= 4 punti 

¤ 60% < C3 ≤ 70% � P= 6 punti 

§ C3>70% � P= 8 punti 

Per l’azione 4.2.1, è stato assegnato un punteggio da 0 a 15 secondo la seguente gradualità: 

¤ C3 ≤ 20% � P= 0 punti 

¤ 20% < C3 ≤ 30% � P= 5 punti 

¤ 30% < C3 ≤ 40% � P= 10 punti 

¤ C3>40% � P= 15 punti 

Come noto, gli indicatori previsti dal PO FESR 2014/2020 e dalla programmazione attuativa per la 
quantificazione dei risultati attesi sono: capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (CO30); 
diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (CO32), diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra (CO34), numero dei punti illuminanti/luce efficientati, numero di imprese che 
ricevono un sostegno (CO01), numero di imprese che ricevono sovvenzioni(CO02). 

Fra questi, il presente Rapporto, essendo circoscritto alla fase d’implementazione, ha considerato il 
contributo alla riduzione delle emissioni CO2, essendo l’indicatore più rappresentativo nella valutazione delle 
politiche di efficientamento energetico e contrasto ai cambiamenti climatici.  

La seconda fase di questo esercizio valutativo, essendo finalizzata alla valutazione dell’impatto delle politiche, 
considererà anche gli altri indicatori ed il loro rapporto rispetto ai target previsti. 

L’analisi della distribuzione dei contributi alla riduzione delle emissioni CO2 della 4.1.1 rivolta agli enti locali 
mostra una riduzione media potenziale (laddove gli interventi verranno effettivamente realizzati), per tutti i 
beneficiari, del 63,5%, cioè 13,5% in più rispetto alla soglia del 50%, per il cui superamento viene assegnato 
il punteggio massimo di 10 punti.  

Dalla distribuzione delle classi emerge che oltre il 70% dei progetti si è impegnato a superare la soglia del 
50% della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, ottenendo, relativamente a questo contributo, il 
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punteggio massimo. Solamente il 6,4% dei beneficiari si colloca nella classe più bassa (20% < C3 ≤ 30%); i 
progetti presentanti hanno pertanto prestato un considerevole riguardo al parametro C3. 

 
Figura 4.24: Contributo alla riduzione delle emissioni CO2 per i beneficiari della 4.1.1 enti locali 

(1° e 2° finestra) – (valori assoluti e distribuzione in classi).  

 

L’analisi dei contributi C3 della 4.1.1 rivolta agli altri enti pubblici, diversi dai comuni e dai liberi consorzi 
comunali, mostra un valore medio delle riduzioni delle emissioni pari a 44,7%, di poco inferiore alla soglia del 
50% per l’assegnazione del massimo punteggio. Rispetto all’azione 4.1.1 rivolta agli enti locali, la distribuzione 
risulta decisamente più dispersa: dalle composizioni percentuali si osserva che il 38,5% dei beneficiari si 
colloca nella classe più alta (C3>50%) ottenendo il punteggio di 10 punti mentre il 23,1% si trova al di sotto 
della soglia minima del 20% ottenendo un punteggio nullo relativamente al parametro C3. Il 34,6% si colloca 
nelle 2 classi medie, superando la soglia del 30% di riduzione delle emissioni. 

Dai valori indicati nelle schede progettuali dai soggetti proponenti, si può stimare un valore potenziale 
(laddove gli interventi verranno effettivamente realizzati) dell’indicatore CO34 “diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra” per l’azione 4.1.1 pari a circa 5.100 t/a. La seconda fase di questo esercizio valutativo, 
essendo finalizzata alla valutazione dell’impatto, potrà quantificare più correttamente tale valore rispetto ai 
target previsti, in considerazione degli interventi effettivamente realizzati. 

 
Figura 4.25: Contributo alla riduzione delle emissioni CO2 per i beneficiari della 4.1.1 altri enti 

(1° e 2° finestra) – (valori assoluti e distribuzione in classi).  
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Relativamente all’azione 4.1.3, rivolta anch’essa ai comuni siciliani e ai liberi consorzi comunali, il contributo 
alla riduzione delle emissioni di CO2 presenta, per i beneficiari, un valore medio di 77,9%, ben oltre la soglia 
del 70%, per la quale viene assegnato il massimo punteggio di 8 punti. In questo caso, la distribuzione risulta 
concentrata intorno alla media, e dalla distribuzione in classi emerge che un numero di beneficiari 
corrispondente all’85% si colloca nella classe più alta. Il 10% dei progetti ha ottenuto un punteggio di 6 punti 
collocandosi nella seconda classe più alta (60% < C3 ≤ 70%) mentre solamente il 5% dei beneficiari si è 
collocata nelle due classi più basse, superando comunque la soglia minima del 40%. 

 

Figura 4.26: Contributo alla riduzione delle emissioni CO2 per i beneficiari della 4.1.3 –(valori assoluti e distribuzione in classi). 

  

I progetti finanziabili sull’azione 4.2.1 sono 117 – valore di riferimento per indicatori CO01 e CO02 – di cui solamente 
14 sono proposti da grandi imprese, il restante rientrano nella categoria piccole e medie imprese (PMI).  

L’azione 4.2.1, per i 117 beneficiari, ha presentato un valore medio delle riduzioni di CO2 emessa del 47,7%, 
anche in questo caso oltre la soglia per la quale viene assegnato il massimo punteggio. La distribuzione dei 
contributi C3, seppur più dispersa rispetto all’azione 4.1.3, mostra che oltre la metà dei progetti (56,4%) si 
colloca nella classe più alta, superando la soglia del 40% di riduzione delle emissioni. Il 36,7% si colloca nelle 
2 classi medie e solo il 6,8% nella classe più bassa, superando la soglia minima del 20%. 

Dai valori indicati nelle schede progettuali dai soggetti proponenti, si può stimare un valore potenziale 
(laddove gli interventi verranno effettivamente realizzati) dell’indicatore CO34 “diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra” per l’azione 4.2.1 pari a circa 2.570 t/a. La seconda fase di questo esercizio valutativo, 
essendo finalizzata alla valutazione dell’impatto, potrà quantificare più correttamente tale valore rispetto ai 
target previsti, in considerazione degli interventi effettivamente realizzati. 
 

Figura 4.27: Contributo alla riduzione delle emissioni CO2 per i beneficiari della 4.2.1 –(valori assoluti e distribuzione in classi). 
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Sulla base delle elaborazioni statistiche riportate, è possibile fare alcune osservazioni relativamente al 
contributo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsto dalle azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1: per tutte 
e 3 le azioni i valori medi dei contributi C3 sono superiori o prossimi (nel caso di 4.1.1 rivolta ad altri enti) alla 
soglia corrispondente alla assegnazione del punteggio massimo. Infatti, in termini assoluti, su 315 beneficiari 
ben 205 progetti si sono collocati nella classe più alta ottenendo il punteggio massimo.  

A questo riguardo i contributi maggiori si devono alle azioni 4.1.1 (rivolta ad enti locali) e 4.1.3, relativamente 
alle quali il 70,9% e l’85% dei beneficiari, rispettivamente, ha profuso uno sforzo significativo 
nell’abbattimento delle emissioni climalteranti, superando le soglie di 50% e 70% di riduzione di CO2.  

Degli altri 110 beneficiari, 85 si sono collocati nelle classi medie. Infine solo l’8% complessivo dei beneficiari 
si è collocato nella classe più bassa superando la soglia minima delle riduzioni per ottenere un punteggio non 
nullo. 

In definitiva, l’analisi dei dati dimostra che relativamente al contributo delle azioni al raggiungimento degli 
obiettivi previsti, i beneficiari delle azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1 hanno raggiunto risultati notevoli in termini di 
potenziale riduzione delle emissioni di gas climalteranti, misurata attraverso il criterio sostanziale n. 3.  

Il 65% complessivo dei beneficiari si è collocato nella classe più alta di assegnazione dei punteggi, superando 
soglie di riduzione delle emissioni considerevoli. I contributi maggiori si devono alle azioni 4.1.1 (rivolta ad 
enti locali) e 4.1.3.  

Il 27% dei beneficiari si è collocata nelle classi medie, raggiungendo comunque soddisfacenti riduzioni di CO2 
mentre l’8% si è impegnato a superare solamente la soglia minima per l’attribuzione di un punteggio diverso 
da 0. 
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6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Il quadro emerso dall’analisi documentale per gli Obiettivi Specifici 4.1 “Riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili” e 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili” ha evidenziato, con riferimento ai quesiti valutativi individuati, strumentali alle analisi 
implementate nel presente rapporto, le seguenti risultanze: 

Ø Relativamente al quesito Q.1 “L’Autorità di Gestione è stata in grado di assicurare processi di 
selezione tempestivi? Quale è stato in tempo medio per il finanziamento delle operazioni (time to 
grant)?”: tutte le procedure, con eccezione della 4.1.1 Altri Enti 2° finestra, hanno comportato tempi 
per la selezione delle operazioni superiori ad un anno, al di sopra dei valori di riferimento stabiliti in 
fase di programmazione e, nel caso della 4.1.1 – Enti Locali 1° finestra, anche superiori a due anni. In 
tutti casi il motivo dei ritardi è principalmente imputabile alla fase compresa tra la chiusura dell’avviso 
e l’approvazione dell’elenco delle istanze da sottoporre a valutazione. Anche la fase di gestione del 
contenzioso successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ha causato, nella 
maggioranza dei casi, ritardi. L’evidenza valutativa dimostra che in tutti casi l’Autorità di Gestione 
non è stata sempre in grado di assicurare in tutti i casi processi di selezione pienamente tempestivi. 

Ø Relativamente al quesito Q.2 “Il processo di selezione ha consentito di individuare operazioni di 
elevata qualità progettuale?”: i progetti valutati finanziabili, nell’ambito delle procedure di selezione, 
non hanno fatto registrare punteggi elevati tali da far ipotizzare una elevata qualità progettuale. 
Inoltre, si sottolinea che la metodologia procedurale degli avvisi pubblici con procedura valutativa a 
sportello non ha favorito certamente la selezione dei progetti di più alta qualità, bensì quelli che 
hanno presentato cronologicamente il progetto. Plausibilmente la motivazione di tale procedura può 
essere individuata nella natura dei progetti che possono essere considerati generalmente omogenei 
tra di loro, prevedendo interventi standardizzati e/o relativamente innovativi. Di conseguenza la 
qualità progettuale rappresenta un fattore meno determinante per l’ottenimento della finanziabilità 
progettuale, pertanto pare poco discriminante l’attribuzione di un punteggio premiale più o meno 
alto non essendo condizione necessaria per la finanziabilità progettuale. 

Ø Relativamente al quesito Q.3 “Le azioni hanno raggiunto i potenziali beneficiari dell’azione della 
policy?”: l’avviso riferito all’azione 4.2.1, i cui potenziali beneficiari sono le imprese, ha sicuramente 
raggiunto tutti i proponenti valutati ammissibili e nel contempo anche finanziabili grazie a una 
dotazione finanziaria che ha coperto pienamente il fabbisogno potenziale espresso in graduatoria; 
mentre cosa diversa è avvenuta per gli avvisi delle azioni 4.1.1 rivolta agli “enti locali - comuni siciliani 
e liberi consorzi comunali” e agli “altri enti pubblici territoriali” e 4.1.3 rivolta anch’essa agli “enti 
locali - comuni siciliani e liberi consorzi comunali”. Infatti, in questi avvisi sono stati finanziati 
rispettivamente circa la metà, quasi i due terzi e circa i due quinti degli ammissibili. In pratica, per 
queste azioni il fabbisogno potenziale espresso da una moltitudine di istituzioni pubbliche territoriali 
valutate ammissibili nelle graduatorie non si è tradotto nella finanziabilità dei progetti, implicando 
inevitabilmente che tali azioni non hanno raggiunto pienamente i potenziali beneficiari dell’azione 
della policy. 

Ø Relativamente al quesito Q.4 “Qual è stato il contributo delle azioni dell’asse al raggiungimento degli 
obiettivi previsti?”: l’analisi dei dati dimostra che relativamente al contributo delle azioni al 
raggiungimento degli obiettivi previsti, i beneficiari delle azioni 4.1.1, 4.1.3 e 4.2.1 hanno raggiunto 
risultati apprezzabili in termini di potenziale riduzione delle emissioni di gas climalteranti rispetto alla 
situazione ex ante. Il 65% complessivo dei beneficiari si è collocato nella classe più alta di 
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assegnazione dei punteggi, superando soglie di riduzione delle emissioni considerevoli. I contributi 
maggiori si devono alle azioni 4.1.1 (rivolta ad enti locali) e 4.1.3. Il 27% dei beneficiari si è collocata 
nelle classi medie, raggiungendo comunque soddisfacenti riduzioni di CO2 mentre l’8% si è 
impegnato a superare solamente la soglia minima per l’attribuzione di un punteggio diverso da zero. 

Fatto salvo quanto sopra riportato in ordine agli esiti delle analisi condotte e nonostante l’indubbia 
disponibilità e fattiva collaborazione del Dipartimento Regionale dell’Energia nella condivisione dei dati 
relativi alle singole procedure, si ritiene di dover infine porre all’attenzione la criticità rilevata in merito alla 
possibilità di ricostruzione/verifica attendibile del quadro amministrativo/contabile, ossia la corretta e 
completa alimentazione del SIL CARONTE.  

Si riscontra infatti una insufficienza dell’informazione estratta dal Sistema di monitoraggio a restituire, come 
sarebbe proprio della sua funzione, il quadro amministrativo e di utilizzo delle risorse come risultante dallo 
stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle procedure oggetto di analisi.  

Un connotato piuttosto comune tra le diverse esperienze riportate dai Centri di Responsabilità consultati 
anche in altre valutazioni, cui è ricondotta in parte significativa l’inefficienza del sistema, è da identificare 
nella discontinuità nella gestione, con frequente avvicendamento dei responsabili di UMC e nella prassi, 
purtroppo consueta, di mancato passaggio delle consegne in tale occasione. 

L’aggiornamento del dato è, quasi generalmente, tardivo o assente in riferimento all’avanzamento (fisico – 
finanziario – procedurale); su informazione obsoleta, anche se lievemente, non si possono fondare analisi 
attendibili né riguardo all’avanzamento effettivo né, tanto meno, per un’efficace programmazione o 
riprogrammazione. Si verifica una difformità sostanziale tra i dati previsionali e lo stato di attuazione delle 
operazioni, che ad una diretta verifica risulta spesso più avanzato.  

Infine, non è riscontrabile in assoluto che esista una effettiva congruenza tra i dati presenti, con particolare 
riguardo alla successione degli step a livello di operazione, ove possono verificarsi incongruità quali: 

¤ avanzamenti di spesa in corrispondenza di impegni o pagamenti validati assenti o posti pari a zero; 

¤ date previste mai aggiornate e superate; 

¤ date scarsamente verosimili o del tutto inverosimili nella successione tra step previsti; 

¤ assenza di riscontri o incompatibilità tra dati presenti e documentazione a supporto. 

Dalle considerazioni qui svolte emerge l’opportunità di un approfondimento dedicato alle azioni di 
rafforzamento amministrativo nel prossimo ciclo di programmazione, ed in particolare: 

¤ un rafforzamento della funzione di verifica della AdG che copra adeguatamente l’avanzamento 
(procedurale – fisico – finanziario) del Programma può garantire una diversa e maggiore solidità 
analitica e previsionale agli interventi di riprogrammazione. Ovviamente, la revisione dei tempi e 
modalità di alimentazione del Sistema di monitoraggio costituisce un adempimento preliminare per 
agire nella direzione auspicata; 

¤ la struttura attuativa dell’Amministrazione deve conoscere e governare maggiormente gli aspetti 
strategici ed operativi del Programma, disponendo di un Assistenza Tecnica adeguata e orientata al 
sostegno dell’avanzamento. Dalle interlocuzioni svolte, una forte criticità, anche nelle osservazioni 
dall’esterno, appare dovuta all’incessante riduzione di competenza e dotazione delle risorse umane 
e alla capacità ed organizzazione generale delle strutture amministrative. La richiesta di una adeguata 
expertise deve però essere accompagnata da un salto di capacità della struttura regionale nel 
qualificarne i contenuti e controllarne le prestazioni; 
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¤ un monitoraggio del tipo c.d. rafforzato adeguato nei contenuti, aggiornato nell’alimentazione e 
disponibile alla consultazione ed alla diffusione dei dati funzionale all’efficienza ed alla efficacia 
dell’attuazione, specie quando il Programma tende alla convergenza di effetti delle politiche che sia, 
al contempo, costantemente – o almeno periodicamente – condiviso dai soggetti cui la strategia 
richiede integrazione delle realizzazioni e complementarità dei risultati. 
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Il Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana (NVVIP, L. 144/99 art. 1) svolge attività di 
supporto tecnico all’Amministrazione regionale nelle attività di programmazione, di valutazione ex ante, in itinere ed ex post e di 
verifica ed opera con compiti e ruoli definiti da normative statali e regionali e secondo le indicazioni europee che alla valutazione e 
alla verifica degli investimenti pubblici attribuiscono un ruolo fondamentale funzionale al conseguimento delle politiche di coesione. 
Il Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP, L. 144/99 art. 1) opera all’interno del Dipartimento 
Programmazione della Regione Siciliana (D.A. n. 120 /DRP del 3 maggio 2000) a supporto delle fasi di programmazione, valutazione, 
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali 
secondo l’assetto aggiornato nel DP Reg 501 del 15 gennaio 2010). 
Il NVVIP svolge un ruolo attivo sulle tematiche dell’analisi, valutazione, verifica istruttoria e monitoraggio degli investimenti pubblici 
anche al fine di garantire una più efficace rispondenza dei programmi di spesa pubblica al complesso e dinamico sistema di 
regolamenti di riferimento ed orientare l’Amministrazione verso l’utilizzo delle risorse nel rispetto delle specifiche esigenze 
conoscitive e realizzative e in un’ottica di integrazione e unitarietà della programmazione tra le varie politiche attuate per i diversi 
Fondi da diversi Centri di responsabilità regionali 


