



UNIONE EUROPEA



REGIONE
SICILIANA



REPUBBLICA
ITALIANA



Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO

SALDO ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 – LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SALDO N. 57 INTERVENTI

Il provvedimento si compone di 5 pagine compreso la presente

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
PRESO ATTO	delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
PRESO ATTO	della l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
PRESO ATTO	della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e semplificazione della legislazione regionale;
PRESO ATTO	del Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS n.25 del 01/06/2022;
PRESO ATTO	del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n.393 del 21.09.2021, ha istituito l'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con decorrenza fissata all'01/01/2022, ed ha preposto a capo dello stesso l'Arch. Michele Lacagnina, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.491 del 19 novembre 2021;
PRESO ATTO	del D.D. n. 1 del 03/01/2022, con il quale il predetto Ufficio speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
PRESO ATTO	della deliberazione di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n. 4823/GAB del 25 settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;
VISTO	il D.A. n. 39/GAB del 24/12/2025 di proroga del contratto di dirigente responsabile, all'Arch. Michele Lacagnina, sino al 28/02/2026;
PRESO ATTO	del D.Lgs n.118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni" e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO	dell'art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
PRESO ATTO	dell'art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
PRESO ATTO	del comma 5 dell'art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
VISTA	la Legge Regionale 05 Gennaio 2026, n.1 " <i>Legge di stabilità regionale 2026/2028</i> ";
VISTA	la Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 " <i>Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028</i> ";
VISTA	la Circolare n. 28 prot. n. 32546 del 26/11/2025 dell'Ass.to Bilancio avente come oggetto: chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2025;
VISTA	la Circolare n. 1 prot. n. 295 del 9/1/2026 dell'Ass.to Bilancio avente come oggetto: accelerazione della spesa liquidazione e pagamenti;
PRESO ATTO	che la procedura di semplificazione delle attività inerenti il controllo-amministrativa-contabile è stata condivisa dalla Giunta di Governo, giusta delibera n. 415 del 15 settembre 2020;
PRESO ATTO	del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

D.D. n. 120 del 13/02/2026

PRESO ATTO	del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
PRESO ATTO	dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
PRESO ATTO	dell'OPCM n. 3362 dell'8 luglio 2004 "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" - allegato 2;
PRESO ATTO	del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
PRESO ATTO	del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO	del Decreto legislativo 31/03/2023 n. 36 – "codice dei contratti pubblici";
PRESO ATTO	della Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";
PRESO ATTO	della Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
CONSIDERATO	che con l'Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 "interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità – OPCM 3274/2003" sono stati destinati € 25.000.000,00 per le procedure afferenti alle verifiche sismiche;
PRESO ATTO	che con il D.D.G. n. 174 del Dipartimento della Programmazione, datato 22 maggio 2017, sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia, inseriti nel PO FESR 2014/2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 giugno 2017;
PRESO ATTO	la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020";
PRESO ATTO	della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione" con la quale è stato approvato il documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017", modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020, con D.D.G. n.1003 – DRP del 21.12.2021, con D.D.G. n. 213/A5/DRP del 24.5.2022, con D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 e, per ultimo, con D.D.G. n. 927/A5/DPR del 19/10/2022 – Versione di Ottobre 2022;
CONSIDERATO	che con il D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione P.le, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte Prima, del 28/07/2017 è stata approvato "Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura";
PRESO ATTO	del DDG. n. 4056 del 13 settembre 2018 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione P.le, regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2018, registro n.1 foglio n.82 e pubblicato sulla GURS n. 45 del 19 ottobre 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ed è stata altresì impegnata la somma di € 21.870.428,62 in favore degli Enti Locali capitolo 373359;

D.D. n. 120 del 13/02/2026

PRESO ATTO	del D.D. n. 778 del 21/12/2022 di questo Ufficio, con il quale sono stati prorogati i termini di conclusione degli interventi al 30/09/2023;
PRESO ATTO	del ddg di approvazione della convenzione del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
PRESO ATTO	dei Decreti di anticipazione meglio descritti nell'allegato A del presente decreto;
PRESO ATTO	della richiesta di saldo avanzata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
PRESO ATTO	dei prospetti riepilogativi delle spese sostenute (All.5) di tutti gli interventi;
PRESO ATTO	delle schede di sintesi della verifica sismica effettuate dai professionisti;
PRESO ATTO	delle relazioni relative alla classificazione del rischio sismico redatti ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n.58 del 28/02/2017 con la quale il professionista assevera la classe di rischio dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento;
PRESO ATTO	dei verbali di Verifica di conformità fornitura servizi redatto dai Rup;
RITENUTO	che la spesa documentata e quietanzata, ammissibile a contributo, ammonta complessivamente ad € 1.147.826,36 a questa occorre detrarre l'anticipazione già erogata pari ad € 911.940,50 rimanendo, pertanto, un saldo da erogare di € 235.885,86 così come meglio descritto nell'Allegato A facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO	di dover disimpegnare le economie derivanti dalla differenza fra l'importo ammesso a finanziamento post gara e la somma rendicontata per un ammontare di € 140.316,55 (€ 1.288.142,91 – € 1.147.826,36) ;
CONSIDERATO	inoltre, che nella sezione documentale della piattaforma del sistema informativo di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, i beneficiari hanno inserito tutta la documentazione prevista dall'Avviso ed allineato i relativi dati comprensivo della spesa effettuata;
RITENUTO	che, ai sensi della circolare del Bilancio n.1/2026, la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa;
RITENUTO	di dover procedere alla liquidazione delle quote a saldo dei progetti a valere sull'Azione 10.7.1 del PO FESR 2014-2020 nelle more dell'attivazione dei controlli del competente U.M.C., relativamente alla verifica amministrativa di cui alla pista di controllo e salvo eventuali conguagli di quest'ultimo;
RITENUTO	pertanto, erogare la quota di saldo della somma rendicontata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani pari a € 235.885,86 - equivalente all'importo finale rendicontato detratta l'anticipazione erogata determinando la relativa economia come meglio specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto – capitolo 373359 impegno 66 codice finanziario n. U.1.04.01.02.002;

Per tutto quanto sopra preso atto, ritenuto e considerato,

D E C R E T A

Art.1) A valere sull'asse 10 azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, per gli interventi relativi all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n.3274 del 20/03/ 2003, riferito agli edifici scolastici di cui all'**allegato "A"**, facente parte del presente decreto, è liquidabile alla data di chiusura dell'esercizio finanziario 2025 il pagamento del contributo a saldo dal Libero Consorzio Comunale di Trapani pari a **€ 235.885,86**.

Art. 2) Si rinvia l'emissione dei titoli di spesa, di cui all'allegato A del presente decreto per **€ 235.885,86 da da gravare sull'impegno n. 66 capitolo 373359 codice finanziario n. U.1.04.01.02.002** ai sensi della Circolare n. 1 prot. n. 295 del 9/1/2026 dell'Ass.to Bilancio avente come oggetto: accelerazione della spesa liquidazione e pagamenti.

Art. 3) Sono disimpegnate le economie derivanti dalla differenza fra l'importo rideterminato post gara detratto l'importo finale rendicontato a saldo pari ad **€ 140.316,55 (€ 1.288.142,91 – € 1.147.826,36)**, come da "Allegato A" facente parte del presente decreto, le stesse verranno eliminate dall'impegno 66 capitolo 373359.

D.D. n. 120 del 13/02/2026

Art. 4) Per tutto quanto riportato in premessa, che risulta far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more della verifica della stabilità dell'operazione da parte dell'UMC, è rendicontato il saldo finale degli interventi di cui all'allegato "A".

Art. 5) Successivamente, all'acquisizione della verifica da parte dell'UMC, si provvederà alla chiusura degli interventi di cui all'allegato A;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21 e contestualmente, in conformità a quanto stabilito con il Protocollo d'Intesa per l'interscambio dei flussi documentali, sarà trasmesso via alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale ed infine verrà pubblicato sul sito di Euroinfocilia PO FESR 2014-2020.

Il Funzionario
Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina

			Allegato "A" al DD 120 del 13/02/2026 Saldo OPCM1 -LCC di Trapani									
Prov.	Ente	Edifici scolastici U.2.03.01.02.003	Codice Caronte	Cod. CUP	Prot. e data richiesta Saldo Ente	Prot. e data richiesta Saldo L'Uffregione	(A) Contributo Concesso o rideterminato post gara	(B) Anticipazione erogata	DD Anticipazione	(C) Importo rendicontato	Da saldare (C-B)	Eventuali economie a saldo (A-C)
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Magistrale Allmayer di Alcamo	SI_1_20057	H72H17000390002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 8.199,10	€ 6.559,28	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 8.133,48	€ 1.574,20	€ 65,62
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto A. Damiani di Marsala	SI_1_20065	H82H17000530002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 61.855,60	€ 32.770,58	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 40.765,08	€ 7.994,50	€ 21.090,52
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scienze Umane G. Gentile di Castelvetroano	SI_1_20085	H32H17000480002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 23.272,33	€ 18.617,86	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 23.165,05	€ 4.547,19	€ 107,28
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Classico Cielo D'Alcamo di Alcamo	SI_1_20088	H72H17000410002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 33.618,40	€ 15.400,23	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 19.143,25	€ 3.743,02	€ 14.475,15
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto G. Caruso di Alcamo - Palazzina A	SI_1_20092	H72H17000400002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 15.678,06	€ 12.542,45	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 15.309,27	€ 2.766,82	€ 368,79
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico M. Cipolla di Castelvetroano	SI_1_20108	H32H17000470002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 61.559,20	€ 29.046,93	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 36.110,75	€ 7.063,82	€ 25.448,45
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto d'Istruzione Tecnica e Prof.le G.B. Ferrigno di Castelvetroano	SI_1_20110	H32H17000440002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 29.031,12	€ 23.224,90	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 28.748,30	€ 5.523,40	€ 282,82
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.P.S.E.O.A. I. e V. Florio di Erice	SI_1_20127	H52H17000500002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 57.949,00	€ 28.593,68	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 35.639,31	€ 7.045,63	€ 22.309,69
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Nautico M. Torre di Trapani	SI_1_20166	H92H17000640002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 62.023,60	€ 30.673,45	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 38.142,39	€ 7.468,94	€ 23.881,21
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITI L. Da Vinci di Trapani - Aule	SI_1_20167	H92H17000650002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 37.038,40	€ 17.650,38	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 21.977,05	€ 4.326,67	€ 15.061,35
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico P. Ruggeri di Marsala	SI_1_20172	H82H17000570002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 54.629,80	€ 36.038,50	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 44.836,59	€ 8.798,09	€ 9.793,21
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto A. Damiani di Marsala - Convitto	SI_1_20178	H82H17000540002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 16.669,65	€ 13.335,72	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 16.590,69	€ 3.254,97	€ 78,96
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITI R. D'Altavilla di Mazara del Vallo - Palestra	SI_1_20179	H92H17000510002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 14.457,50	€ 6.427,04	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 6.879,65	€ 452,61	€ 7.577,85
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITI R. D'Altavilla di Mazara del Vallo	SI_1_20180	H92H17000500002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 68.953,60	€ 26.345,37	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 32.814,71	€ 6.469,34	€ 36.138,89
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Pascasino - succursale via Falcone di Marsala	SI_1_20181	H82H17000630002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 16.455,65	€ 13.164,52	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 16.455,65	€ 3.291,13	€ 0,00
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPSAR V. Titone di Castelvetroano - Corpo Aule 2	SI_1_20182	H32H17000490002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 21.280,00	€ 10.057,14	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 12.504,05	€ 2.446,91	€ 8.775,95
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPSAR V. Titone di Castelvetroano - Laboratori	SI_1_20183	H32H17000480002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 8.092,50	€ 3.943,22	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 4.862,73	€ 919,51	€ 3.229,77
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPSAR V. Titone di Castelvetroano - Corpo Aule 1	SI_1_20184	H32H17000430002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 18.587,50	€ 8.945,52	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 11.114,69	€ 2.169,17	€ 7.472,81
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPSAR V. Titone di Castelvetroano - Corpo Amministrativo	SI_1_20185	H32H17000420002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 10.185,00	€ 5.054,85	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 6.252,05	€ 1.197,20	€ 3.932,95
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.C. F. D'Aguires di Salemi - Palestra	SI_1_20186	H62H17000550002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 25.138,60	€ 9.591,17	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 11.908,61	€ 2.317,44	€ 13.229,99
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.C. F. D'Aguires di Salemi - Aule	SI_1_20187	H62H17000540002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 35.166,40	€ 16.659,95	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 20.712,46	€ 4.052,51	€ 14.453,94
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico Fardella di Trapani via G.Garibaldi	SI_1_20188	H92H17000600002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 29.647,60	€ 12.111,60	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 15.044,72	€ 2.933,12	€ 14.602,88
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico Fardella di Trapani viale Duca d'Aosta	SI_1_20190	H92H17000610002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 32.621,20	€ 14.935,18	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 18.564,67	€ 3.629,49	€ 14.056,53
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Sciascia - Bufalino di Erice	SI_1_20191	H52H17000490002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 19.753,49	€ 15.802,79	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 19.596,79	€ 3.794,00	€ 156,70
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITI R. D'Altavilla di Mazara del Vallo - Padiglione 3	SI_1_20192	H92H17000520002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 25.685,80	€ 9.039,61	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 12.227,65	€ 3.188,04	€ 13.458,15
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Classico F. D'Aguires di Salemi	SI_1_20218	H62H17000530002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 28.517,20	€ 15.859,51	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 19.733,21	€ 3.873,70	€ 8.783,99
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITC Calvino via San Michele di Trapani	SI_1_20219	H92H17000540002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 47.017,60	€ 15.978,95	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 19.823,97	€ 3.845,02	€ 27.193,63
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Magistrale D. Alighieri via Trieste di Partanna	SI_1_20220	H32H17000510002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 49.897,60	€ 18.623,08	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 23.119,08	€ 4.496,00	€ 26.778,52
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITC D. Alighieri via A. Gramsci di Partanna	SI_1_20221	H32H17000520002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 31.415,20	€ 14.793,38	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 18.391,29	€ 3.597,91	€ 13.023,91
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - ITC D. Alighieri via A. Gramsci di Partanna - Palestra	SI_1_20222	H32H17000530002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 32.826,40	€ 9.942,02	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 12.322,58	€ 2.380,56	€ 20.503,82
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.G. Accardi di Campobello di Mazara via Roma, 10	SI_1_20230	H12H17000400002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 66.408,46	€ 25.840,57	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 31.269,62	€ 5.429,05	€ 35.138,84
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Cosentino di Marsala	SI_1_20232	H82H17000580002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 11.673,50	€ 9.338,80	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 10.465,10	€ 1.126,30	€ 1.208,40
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.P.S.I.A. F. D'Aguires di Santa Ninfa	SI_1_20237	H72H17000440002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 35.981,80	€ 16.899,54	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 20.409,99	€ 3.510,45	€ 15.571,81
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Cosentino - Palestra di Marsala	SI_1_20243	H82H17000590002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 3.777,23	€ 3.021,78	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 3.386,23	€ 364,45	€ 391,00
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPSIA P. Mattarella di Calatafimi Segesta	SI_1_20246	H92H17000480002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 52.477,00	€ 25.053,36	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 31.164,12	€ 6.110,76	€ 21.312,88
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico G. Ferro di Alcamo	SI_1_20247	H72H17000430002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 61.357,60	€ 27.143,09	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 47.859,22	€ 20.716,13	€ 13.498,38
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.G. G.B. Amico di Trapani - Presidenza e laboratorio	SI_1_20248	H92H17000560002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 20.042,50	€ 10.912,60	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 15.913,55	€ 5.000,95	€ 4.128,95
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.C. P. Mattarella di Castellammare del Golfo	SI_1_20249	H22H17000380002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 61.129,60	€ 33.524,30	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 41.037,97	€ 7.513,67	€ 20.091,63
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Classico Pantaleo di Castelvetroano	SI_1_20250	H32H17000500002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 61.328,80	€ 28.840,06	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 35.853,59	€ 7.013,53	€ 25.475,21
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.P.S.E.O.A. I. e V. Florio di Erice	SI_1_20251	H52H17000510002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 4.647,50	€ 2.367,56	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 2.860,97	€ 493,41	€ 1.786,53
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto d'Istruzione Tecnica e Prof.le G.B. Ferrigno di Castelvetroano - Laboratori	SI_1_20252	H32H17000450002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 2.092,63	€ 1.674,10	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 1.925,36	€ 251,26	€ 167,27
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.G. G.B. Amico di Trapani - Palestra	SI_1_20255	H92H17000580002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 34.383,40	€ 14.388,04	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 19.861,77	€ 5.473,73	€ 14.521,63
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.G. G.B. Amico di Trapani	SI_1_20256	H92H17000570002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 52.414,00	€ 18.881,28	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 23.437,47	€ 4.556,19	€ 28.976,53
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Istituto Magistrale Rosina Salvo di Trapani	SI_1_20257	H92H17000590002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 39.832,00	€ 14.590,68	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 18.111,50	€ 3.520,82	€ 21.720,50
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Scientifico Fardella di Trapani	SI_1_20258	H92H17000620002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 27.970,00	€ 13.872,62	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 17.354,09	€ 3.481,47	€ 10.615,91
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPAA C. Monteleone di Trapani	SI_1_20280	H92H17000550002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 62.387,20	€ 24.503,59	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 30.429,67	€ 5.926,08	€ 31.957,53
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Convitto Nazionale - Audofonolesi di Marsala	SI_1_20281	H82H17000550002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 15.116,61	€ 12.093,29	D.D. n.674 del 02/12/2022 rettificato con D.D.748 del 19/12/2022	€ 15.056,50	€ 2.963,21	€ 60,11
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPAA D. Dolci di Alcamo	SI_1_20299	H72H17000420002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 34.954,00	€ 19.339,34	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 24.062,86	€ 4.723,52	€ 10.891,14
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - IPAA D. Dolci di Castellammare del Golfo	SI_1_20300	H22H17000350003	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 5.130,00	€ 2.889,03	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 3.506,54	€ 617,51	€ 1.623,46
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Classico Vivona di Castellammare del Golfo via L. da Vinci	SI_1_20301	H22H17000360002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 24.570,00	€ 13.633,50	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 16.939,52	€ 3.306,02	€ 7.630,48
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - I.T.C. F. Ferrara di Mazara del Vallo	SI_1_20385	H92H17000490002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 75.551,20	€ 34.676,83	D.D. n.812 del 27/12/2022	€ 43.097,06	€ 8.420,23	€ 32.454,14
TP	Libero Consorzio di Trapani	Indagini Rischio Sismico - Liceo Classico Vivona di Castellammare del Golfo - Palestra	SI_1_20387	H22H17000370002	3738 del 06.02.2026	1115 del 06.02.2026	€ 10.030,00	€ 5.563,30	D.D			