



UNIONE EUROPEA



REGIONE
SICILIANA



REPUBBLICA
ITALIANA



Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA (PA) -“LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI E DEI CORNICIONI E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE SITA IN VIA CADUTI DI NASSIRYA - I.C. MONS. GAGLIANO” a valere su CLLD (community led local development) plurifondo in sicilia - Gal Metropoli Est-

Cod. Caronte SI. 32508

COD. CUP I32B21000060006

APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA

L'atto si compone di 6 pagine compresa la presente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- PRESO ATTO** della l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** del D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l'ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l'arch. Michele Lacagnina ;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l'Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** dell'art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
- PRESO ATTO** dell'art.2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
- PRESO ATTO** del comma 5 dell'art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO** della l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
- PRESO ATTO** della L.R. n.2 del 22/02/2023 Legge di Stabilità regionale 2023-2025;
- PRESO ATTO** della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo "*Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali*";
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- PRESO ATTO** del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- PRESO ATTO** del Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- PRESO ATTO** del Regolamento (UE) n.480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- PRESO ATTO** del Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i

fondi strutturali e di investimento europei;

PRESO ATTO del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672 dell'11 Dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 18 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020;

PRESO ATTO della Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il Documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-18;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 289 del 09/08/2016 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 318 del 27/09/2016;

CONSIDERATO che con riferimento all'attuazione dell'intervento CLLD riguardante la quota FESR, il Comitato tecnico nel corso dei negoziati ha proceduto all'assestamento dei piani finanziari, dei contenuti delle operazioni e delle relative procedure attuative per ciascun PAL e che tali modifiche sono state inserite negli Addenda di ciascun Piano di Azione Locale (PAL) dei GAL e approvate;

PRESO ATTO dei requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n.117 dell'11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06 marzo 2017 "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello" ;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione" con la quale è stato approvato il documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017", modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020, con D.D.G n.1003 – DRP del 21.12.2021, con D.D.G. n. 213/A5/DRP del 24.5.2022, con D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 e, per ultimo, con D.D.G. n. 927/A5/DPR del 19/10/2022 – Versione di Ottobre 2022;

PRESO ATTO dell'art. 6 del D.lgs n. 158 del 27 Dicembre 2019 con il quale sono stati modificati gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

CONSIDERATO che con il DDG. n. 794 del 06/05/2020 del Dipartimento Istruzione e Formazione è stata approvata la pista di controllo delle Aree Interne e degli investimenti Territoriali integrati ex. Art.36 Reg.CE n. 1303/13;

CONSIDERATO che con il D.D. n. 1050/2020 del 07/08/2020 il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto le somme necessarie per far fronte alla copertura finanziaria dei progetti che i comuni ricadenti nei territori dei Gal beneficiari del CLLD per un ammontare complessivo di €. 3.230.000,00 così distribuiti :

Gal Metropoli Est	€.	1.000.000,00
1) Gal Terre di Aci	€.	200.000,00
2) Gal Golfo di Castellammare	€.	530.000,00
3) Gal Sicilia Centro Meridionale	€.	<u>1.500.000,00</u>
Totale	€.	3.230.000,00

PRESO ATTO che con DDG n. 606 del 26/10/2020 è stata approvata la Circolare di chiamata a progetto per l'attuazione dell'intervento community led local development (CLLD) Plurifondo in Sicilia - rivolta ai comuni ricadenti nei Territori dei Gal Metropoli est, Golfo di Castellammare, Sicilia Centro Meridionale e Terre di Aci;

PRESO ATTO del DD. n. 327 del 15/04/2022 con il quale l' Ass.to Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha iscritto le somme occorrenti per far fronte agli interventi ammessi, ricadenti nei Gal Metropoli Est, Sicilia Centro Meridionale, Terre di Aci e Golfo di Castellammare e precisamente per l'esercizio finanziario 2022 €. 2.500.000,00 ed €. 1.500.000,00 per l'esercizio 2023, per un importo complessivo di €. 4.000.000,00 cap. 373359;

PRESO ATTO del DD n.228 del 30/05/2022 con il quale sono state impegnate sul capitolo 373359 le somme qui di seguito riportate :

1) Gal Metropoli Est	€.	2.053.883,74
2) Gal Sicilia Centro Meridionale	€.	843.736,00

3) Gal Golfo di Castellammare	€. 609.563,36
4) Gal Terre di Acì	€. <u>189.184,15</u>
Totale	€. 3.696.367,25

PRESO ATTO, in particolare, che per il Gal Metropoli Est sono state impegnate con il DD 228 del 30/05/2022 somme a favore del Comune di **Altavilla Milicia** per il progetto **-“Lavori di ripristino dei prospetti e dei cornicioni e sistemazione della copertura della scuola Media Statale sita in via Caduti di Nassirya - I.C. Mons. Gagliano ”** cod. CUP I32B21000060006 dell'importo di € . **175.841,91**;

PRESO ATTO che con il DDG n. 363 dell' 11/08/2022 di approvazione delle Convenzioni relative al finanziamento degli interventi ammessi a finanziamento con il programma plurifondo Sicilia CLLD e fra esse quella del Comune di Altavilla Milicia;

PRESO ATTO della determinazione n. 703 del 01/08/2022 con la quale si dà l'avvio alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di ripristino dei prospetti, dei cornicioni e sistemazione della copertura della scuola media Statale sita in via Caduti di Nassirya - codice CUP **I32B21000060006** – e CIG **ZC137B85A6**;

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale del III settore n.885 del 27/09/2022 di aggiudicazione dei lavori di cui sopra, a seguito del verbale di gara del 08/08/2022, alla ditta **GAIA Costruzioni S.R.L. P.IVA 03388190831, con sede in Messina in via Sicilia al n. 36**, che ha presentato un ribasso del **30,5810%** pari ad un importo netto di € **101.683,51** oltre € **1.479,57** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con un importo da contrattualizzare pari ad € **103.163,08**;

PRESO ATTO del DD. n. 154 del 20/04/2023 di questo Ufficio Speciale, con il quale si è proceduto, a liquidare al Comune di Altavilla Milicia l'anticipazione di € . **34.043,81** a gravare sul Capitolo n. **373359**, a seguito di approvazione del quadro tecnico economico post-gara da parte dello stesso Comune, giusta Determina n. 44 del 06/03/2023 registro generale n. 277 del 8/03/2023 del Dirigente del Settore I;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il Referente Esterno Operazione (REO) dell'intervento *de qua* è l'ing. Michelangelo Abbinanti;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10072 del 01/06/2023, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 5420 del 05/06/2023, con la quale il Comune di Altavilla Milicia ha trasmesso una variante in corso d'opera del progetto *de quo* provvista, fra l'altro, di tutti gli allegati nonché della determina n. 562 del 31/05/2023 di approvazione della variante;

CONSIDERATO che la variante è scaturita da un sopravvenuto finanziamento relativo ai lavori di “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della palestra dell'Istituto Monsignor Gagliano” emesso con decreto del MI n.45 del 04/08/22 che si sovrappongono in parte ai lavori previsti con il progetto finanziato con il programma CLLD;

CONSIDERATO che dal Q.T.E. della variante suppletiva si evince che il totale delle somme dei lavori e dei soldi messi a disposizione dell'amministrazione rimangono invariati rispetto a quelli post gara come qui di seguito rappresentato.;

		Da QTE post Gara	QTE Perizia di variante
Lavori			
	Lavori soggetti a ribasso	141.477,93	144.946,18
	Ribasso d'asta 30,5810 %	43.265,37	44.325,99
A 1	Lavori netto del ribasso	98.212,56	100.620,19

	Abbattimento barriere architettoniche soggetto a ribasso		5.000,00		5.000,00	
	Ribasso d'asta	30,5810 %	1.529,05		1.529,05	
A 2	Abbattimento barriere architettoniche al netto del ribasso		3.470,95		3.470,95	
A 3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.479,57		1.514,61	
	Totale lavori (A1+A2+A3)		103.163,08		105.605,75	
	Importo contrattuale		103.163,08		105.605,75	105.605,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B 1	IVA sui lavori		10.108,05		10.352,32	
B 2	di cui IVA al 10% sui lavori di manutenzione di € 99.692,13		9.969,21		10.213,48	
B 3	di cui IVA al 4% su abbattimento barriere architettoniche		138,84		138,84	
B 4	Direzione lavori, compresi oneri e IVA		4.931,27		4.831,27	
B 5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA		3.852,55		3.750,00	
B 6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016		2.367,32		828,56	
B 7	Imprevisti		737,53		0,00	
B 8	Oneri conferimento a discarica		1.500,00		1.291,90	
B 9	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	23.496,72	23.496,72		21.054,05	21.054,05
	Totale lavori e somme a disposizione		126.659,80			126.659,80
	Economie da ribasso d'asta su lavori e IVA	49.182,11	49.182,11		49.182,11	49.182,11
	Totale		175.841,91			175.841,91

PRESO ATTO che con nota prot. 11459 del 20/06/2023 è stata trasmessa da parte dello stesso comune una richiesta di proroga sui termini contrattuali a seguito dell'istanza avanzata dalla ditta appaltatrice e supportata dalle considerazioni favorevoli del D.L. e dal parte del RUP;

RITENUTO che le motivazioni, a supporto della richiesta di proroga, sono meritevoli di approvazione fermo restando che l'intervento deve necessariamente concludersi entro e non oltre 31 Ottobre 2023;

CONSIDERATO, infine, che il comune di Altavilla Milicia dovrà inserire, entro e non oltre il 31/12/2023, sul Portale Caronte l'intervento oggetto di finanziamento comprensivo di tutti i pagamenti e relative quietanze;

Per tutto quanto preso atto, ritenuto, accertato e considerato,

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è approvata la variante suppletiva presentata dal Comune di **Altavilla Milicia (PA)** relativa all'intervento **“lavori di ripristino dei prospetti, dei cornicioni e sistemazione della copertura della scuola media Statale sita in via Caduti di Nassirya -I.C. Mons. Gagliano”** - codice CUP **I32B21000060006** – e CIG **ZC137B85A6** –approvata dal Comune con determina n. 562 del 31/05/2023 Settore I - avente il seguente Q.T.E. :

			Da QTE post Gara	QTE Perizia di variante		
Lavori						
	Lavori soggetti a ribasso		141.477,93		144.946,18	
	Ribasso d'asta	30,5810 %	43.265,37		44.325,99	
A 1	Lavori netto del ribasso		98.212,56		100.620,19	
	Abbattimento barriere architettoniche soggetto a ribasso		5.000,00		5.000,00	
	Ribasso d'asta	30,5810 %	1.529,05		1.529,05	
A 2	Abbattimento barriere architettoniche al netto del ribasso		3.470,95		3.470,95	
A 3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.479,57		1.514,61	
	Totale lavori (A1+A2+A3)		103.163,08		105.605,75	
	Importo contrattuale		103.163,08		105.605,75	105.605,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B 1	IVA sui lavori		10.108,05		10.352,32	
B 2	di cui IVA al 10% sui lavori di manutenzione di € 99.692,13		9.969,21		10.213,48	
B 3	di cui IVA al 4% su abbattimento barriere architettoniche		138,84		138,84	
B 4	Direzione lavori, compresi oneri e IVA		4.931,27		4.831,27	
B 5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA		3.852,55		3.750,00	
B 6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016		2.367,32		828,56	
B 7	Imprevisti		737,53		0,00	
B 8	Oneri conferimento a discarica		1.500,00		1.291,90	
B 9	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	23.496,72	23.496,72		21.054,05	21.054,05

Totale lavori e somme a disposizione		126.659,80			126.659,80
Economie da ribasso d'asta su lavori e IVA	49.182,11	49.182,11		49.182,11	49.182,11
Totale		175.841,91			175.841,91

Art. 2) E' concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 1 del presente decreto, fermo restando che l'intervento dovrà, necessariamente, concludersi entro e non oltre 31 Ottobre 2023 con l'onere da parte del Comune di **Altavilla Milicia** di inserire sul portale Caronte, entro e non oltre il 31/12/2023, tutti i pagamenti debitamente quietanzati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della lr. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfocilia.

Il Funzionario Direttivo

f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

Michele Lacagnina