



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

- Comune di San Giovanni Gemini: “Lavori per la manutenzione e l'adeguamento normativo della scuola elementare “Plesso Nuovo” di via Giulio Cesare” Codice Finanziario U2.03.01.02.003 - CUP B34H14002590007 – CIG 8434735384

.

Codice CARONTE SI_1_22326

DECRETO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'atto si compone di 5 pagine compresa la presente

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 6 maggio 1948";
- PRESO ATTO** la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.";
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS n.25 del 01/06/2022;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l'arch. Michele Lacagnina;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l'Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO** della legge regionale del 25/05/2022 n. 13, pubblicata nella GURS (parte 1) n. 24 del 28 Maggio 2022 -Legge di stabilità regionale 2022-2024;
- PRESO ATTO** della legge regionale del 25/05/2022 n. 14, pubblicata nella GURS (parte 1) n. 24 del 28 Maggio 2022 - che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali";
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. **Approvazione** del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari nn. 9 e 10 del 2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** dell'art. 6 del Dlgs. n. 158 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che la Corte dei conti effettua il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie";
- PRESO ATTO** del DDG n. 213/A5/DRP del 24/05/2022 con il quale il Dipartimento Programmazione ha adottato il Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione Maggio 2022, completo di allegati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 4758 del 26.09.2018, con il quale sono stati ammessi a finanziamento a valere sull'Azione 10.7.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020 gli interventi relativi ai Comuni di: Taormina, Termini Imerese, **San Giovanni Gemini**, San Pietro Clarenza e Scordia, rientranti nella tipologia di intervento 4.2 ex Delibera CIPE 94/2012 per un importo complessivo di € 7.480.000,00, di cui € 6.304.410,00 a valere sull'Azione 10.7.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020, ed € 1.175.590,00 quale quota complessiva di compartecipazione a carico degli Enti beneficiari, ed è stata impegnata la somma di € 630.441,00 per l'esercizio finanziario 2018

ed € 5.673.969,00 per l'esercizio finanziario 2019 a valere sul Capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli Interventi previsti nell'Asse 10 – Azione

10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR SICILIA 2014-2020;

PRESO ATTO del D.D.S. n. 2682 del 18.11.2021, con il quale si è disposto a favore del Comune di San Giovanni Gemini, tramite mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l'accreditamento dell'importo di € 167.705,85 a gravare sul Capitolo n. 772423 in quota percentuale dell'85% di € 197.301,00, per la realizzazione dei **“Lavori per la manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare “Plesso Nuovo” di via Giulio Cesare”**, codice finanziario U2.03.01.02.003 - CUP B34H14002590007 – CIG 8434735384, a valere sul D.D.G. n. 4758 del 26.09.2018, mentre € 29.595,15 in quota percentuale del 15% di € 197.301,00 è a carico dell'Ente beneficiario;

PRESO ATTO della nota prot. 11927 del 20/06/2022 con la quale veniva trasmessa, a questo Ufficio Speciale, la perizia di variante per l'approvazione;

PRESO ATTO della nota prot. n. 4903 del 23/06/2022 con la quale, vista la complessità della variante presentata, la stessa veniva inoltrata all'Ufficio Regionale Tecnico per il parere di competenza;

PRESO ATTO della nota prot. n. 113424 del 10/08/2022 del Dipartimento Tecnico Regionale con la quale è stato espresso parere sulla perizia di variante in quanto non modifica gli elementi essenziali del contratto e va ricondotta in parte alla fattispecie del comma 1 let.c) ed in parte alla fattispecie del comma 2 lett.b) art. 106 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO di dovere approvare la perizia di variante dell'importo di €. 915.229,25 per lavori, al netto del ribasso oltre ad €. 26.167,96 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 941.397,211 oltre ad €. 299.023,03 per somme a disposizione, per un totale variante di €. 1.240.420,24 ed €. 259.579,76 per economie da ribasso d'asta, riportando l'importo complessivo del progetto originario ad €. 1.500.000,00 come di seguito riportato:

Lavori		
A	Importo lavori	1.221.889,59 €
A.1	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori A.1	26.167,96 €
A.2	Importo lavoro al netto del ribasso d'asta del 23,458%	915.229,25 €
	TOTALE A	941.397,21 €
B.1	Prestazioni Tecniche	
B.1.1	DL. misure e contabilità, CSE al netto del ribasso d'asta del 7,349%	80.174,02 €
B.1.2	Direttore operativo al netto del ribasso d'asta del 3,614%	12.155,22 €
B.1.3	Progettazione esecutiva PVS al netto del R.A. 7,349%	18.398,13 €
B.1.4	Collaudo tecnico Amministrativo, collaudo tecnologico degli impianti e APE	23.561,15 €
	TOTALE B1	134.288,52 €
B.2	Accantonamento secondo art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016	19.131,55 €
B.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	2.000,00 €
B.4	Oneri di accesso a discarica	4.840,72 €
B.5	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
B.5.1	C.N.P.A.I.A (4% di B1)	5.371,54 €

B.5.2	I.V.A. spese tecniche (22% di B1 e B5.1)	30.725,21 €
B.5.3	I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B3)	440,00 €
B.5.4	I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B4)	1.064,96 €
B.5.5	I.V.A. sui lavori (10% di A)	94.139,72 €
	TOTALE B2-B5.5	131.741,43
B.6.	Pubblicità	6.020,81 €
B. 7	Spese per perfezionamento delle procedure tecniche amministrative	1.000,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione (somme B)	299.023,03 €
	Importo complessivo del progetto di variante	<u>1.240.420,24 €</u>
	Ribasso d'asta sui lavori	259.579,76 €
	Importo complessivo progetto originario	<u>1.500.000,00 €</u>

Per tutto quanto premesso, accertato e considerato,

D E C R E T A

Art. 1

In conformità alle premesse, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto, si approva la variante al progetto del comune di **San Giovanni Gemini** per i “Lavori per la manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di via Giulio Cesare”, codice finanziario U2.03.01.02.003 - CUP B34H14002590007 – CIG 8434735384, (finanziato con D.D.G. n. 4758 del 26.09.2018- Capitolo 772423) dell'importo di €. 915.229,25 per lavori, al netto del ribasso oltre ad €. 26.167,96 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 941.397,211 oltre ad €. 299.023,03 per somme a disposizione, per un totale variante di €. **1.240.420,24** ed €. 259.579,76 per economie da ribasso d'asta, riportando l'importo complessivo del progetto originario ad €. 1.500.000,00 come di seguito riportato:

Lavori		
A	Importo lavori	1.221.889,59 €
A.1	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori A.1	26.167,96 €
A.2	Importo lavoro al netto del ribasso d'asta del 23,458%	915.229,25 €
	TOTALE A	941.397,21 €
B.1	Prestazioni Tecniche	
B.1.1	DL. misure e contabilità, CSE al netto del ribasso d'asta del 7,349%	80.174,02 €
B.1.2	Direttore operativo al netto del ribasso d'asta del 3,614%	12.155,22 €
B.1.3	Progettazione esecutiva PVS al netto del R.A. 7,349%	18.398,13 €
B.1.4	Collaudo tecnico Amministrativo, collaudo tecnologico degli impianti e APE	23.561,15 €
	TOTALE B1	134.288,52 €
B.2	Accantonamento secondo art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016	19.131,55 €
B.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	2.000,00 €
B.4	Oneri di accesso a discarica	4.840,72 €
B.5	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
B.5.1	C.N.P.A.I.A (4% di B1)	5.371,54 €

B.5.2	I.V.A. spese tecniche (22% di B1 e B5.1)	30.725,21 €
B.5.3	I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B3)	440,00 €
B.5.4	I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B4)	1.064,96 €
B.5.5	I.V.A. sui lavori (10% di A)	94.139,72 €
	TOTALE B2-B5.5	131.741,43
B.6.	Pubblicità	6.020,81 €
B. 7	Spese per perfezionamento delle procedure tecniche amministrative	1.000,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione (somme B)	299.023,03 €
	Importo complessivo del progetto di variante	<u>1.240.420,24 €</u>
	Ribasso d'asta sui lavori	259.579,76 €
	Importo complessivo progetto originario	<u>1.500.000,00 €</u>

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfosicilia.

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina