





D.D.G. n° 293 /S.09/DRPC Sicilia del 14.05.2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG 03 NARO - "Lavori di costruzione

della strada esterna Salita Tardio - via di fuga del Comune di Naro (AG) Codice Caronte SI_1_17278 -

CUP: G21B16000440006 - CIG: 8203968091

Impegno somme dell'importo di € 235.406,87 per Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori



Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione siciliana" e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

Corte dei Conti";

Visto il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme per l'attuazione dello Statuto

speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte

dei Conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'art. 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di

esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.";

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio" e in particolare l'art. 56 e 57;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12

gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12

luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.

1080/2006;

Visto il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce Visto norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Vista la Decisione della Commissione (2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione";

la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 "Programma Operativo FESR Vista Sicilia 2014/2020-Modifica";

la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Vista Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 "Programma Operativo FESR Sicilia Vista 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche";

Vista la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;

la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a "Regione siciliana – Programma di Azione e Vista Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;

Vista la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;

Visto il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.

che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del Considerato territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente "Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi";

Vista la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);

Visto il D.D.G. 1073 del 01.12.2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

Vista la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all. "A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;

Vista la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione";

Vista la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana";

Vista la Delibera CIPESS n.40 del 09 luglio 2024 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Citta metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo – attuazione dell'art. 44, comma 7, lett. b) e comma 7-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii. e aggiornamento della Delibera CIPESS n. 48/2022;

Visto il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";

Vista la circolare n. 23 del 27.12.2023 dall'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione "Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)";

Visto il D.P.Reg. 17 febbraio 2025, n.720 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la legge 9 gennaio 2025, n.1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025/2027;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025: Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 2 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»;

Visto il D.D.G. n. 114 del 23.03.2023 del Dirigente Generale con il quale è stato nominato per i lavori in oggetto indicati il sottoscritto R.U.P. ing. Calogero Crapanzano in sostituzione dell'Ing. Maurizio costa allora incaricato con determina n. 41/2013;

Considerato che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG_03 NARO "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio - via di fuga" a Naro (AG)cod. Caronte: SI_1_17278 - CUP:G21B16000440006 - CIG: 8203968091, ricadente nel territorio di Naro (AG), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto il D.D.G. n°1418 del 20.12.2019 con il quale è stato disposto il finanziamento di € 1.380.834,19 necessario alla realizzazione del progetto di cui sopra, a valere sul capitolo 516432, secondo il

seguente_Q.T.E.:

| A) Importo dei lavori a base d'asta | | € 969.861,87 |
|---|--------------|----------------|
| Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta | | € 20,439,63 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta | | € 949.422,24 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA (22%) | € 213.369,61 | |
| Competenze tecniche di progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016 | € 19.397,24 | |
| Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari, spese per attività | | |
| tecnica-amministrativa ed assistenza giornaliera | € 19.397,24 | |
| Parcella progettazione definitiva (compreso IVA ed oneri previdenz.) | € 20.841,60 | |
| Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenz.) | € 24.500,00 | |
| Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA) | € 35.883,00 | |
| Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. | € 375,00 | |
| Spese per pubblicità gara | € 10.000,00 | |
| Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc. | € 5.000,00 | |
| Polizza assicurazione progettisti, D.L. e R.U.P. | € 2.909,59 | |
| Variazione al contratto art.106 D.Lgs. N.50/2016 (2,5% IVA compresa) | € 24.546,77 | |
| Opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano) | € 10.000,00 | |
| Indennità di esproprio | € 24.752,27 | |
| Sommano a disposizione dell'Amministrazione | € 410.972,32 | € 410.972,32 |
| IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | | € 1.380.834,19 |

Visto

il D.D.G. n. 22/S.07 del 22.01.2021 con la quale è stato nominato l'Arch. Salvatore Fanara, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del c. 4 dell'art. 15 del D.M. 49/2018, Direttore dei lavori – misura e contabilità e C.S.E.;

Visto

il D.D.G. n. 552/A.01/DRPC Sicilia del 25.10.2021 del Dirigente Generale con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato COD. AG_03 NARO - "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)" – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI_1_17278 – CIG: 8203968091 all'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, che ha offerto un ribasso pari al 23,726%, per un importo contrattuale di € 744.601,95 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 20.439,63 oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo del progetto pari ad € 1.380.834,19 come il Q.T.E. di seguito elencato:

| IMPORTO DEI LAVORI | | | | |
|--|---|------------|-----|--------------|
| Importo complessivo dei lavori a base d'asta | | | € | 969.861,87 |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso) | € | 20.439,63 | | |
| a detrarre | | | - € | 20.439,63 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | € | 949.422,24 |
| Ribasso d'asta del 23,7260% | | | - € | 225.259,92 |
| Importo dei lavori al netto di ribasso | | | € | 724.162,32 |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) già inclusi nei lavori (non soggetti a | | | | € |
| ribasso) | | | | 20.439,63 |
| (A) Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza | | | € | 744.601,95 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B1) IVA su lavori 22% (A) | € | 163.812,43 | | |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%) | € | 19.397,24 | | |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (2%) | € | 19.397,24 | | |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali) | € | 20.841,60 | | |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali) | € | 24.500,00 | | |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA | € | 35.883,00 | | |
| B7) Contributo ANAC | € | 375,00 | | |
| B8) Spese per pubblicità gara | € | 10.000,00 | | |
| B9) Prove di laboratorio sui materiali | € | 5.000,00 | | |
| B10) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L. | € | 2.909,59 | | |
| B11) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22% | € | 24.546,77 | | |
| B12) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano) | € | 10.000,00 | | |
| B13) Per indennità di esproprio | € | 24.752,27 | | |
| Totale somme a disposizione Amministrazione (B) | € | | | 361.415,14 |
| IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B) | | , | | 1.106.017,09 |
| ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA | | | € | 274.817,10 |
| TOTALE | | | € 1 | 1.380.834,19 |

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 157/2021 del 28.12.2021 stipulato con l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni n. 10 – 95035 Maletto (CT), P.Iva 04962480879, per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio - via di fuga" a Naro (AG) C.U.P.: G21B16000440006 - cod. Caronte: SI 1 17278 e registrato in data 29.12.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1735 Serie I;

il D.D.G. n. 1065/A.01/DRPC Sicilia del 30.12.2021 di impegno delle somme che prevedeva Visto impegno definitivo al netto pari ad € 1.093.107,50 oltre le somme già impegnate pari a € 12.909,59 (sul D.D.G. n.1418/S.07 del 20.12.2019) per complessivi € 1.106.017,09;

Visti il Verbale di Consegna dei lavori del 07.02.2022 e il Verbale di Concreto Inizio dei lavori del 28.02.2022;

che per fatti non imputabili all'Ufficio di D.L. o all'impresa esecutrice, è stata redatta una perizia Considerato di variante e suppletiva le cui risorse sono comunque comprese all'interno delle somme finanziate con D.D.G. n. 1418/2019 e D.D.G. n. 1065/2021:

Vista la Determina del RUP n. 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Economico di Progetto;

il D.D.G. n. 280/S.09/DRPC Sicilia del 29.05.2024 di presa atto della Determina del RUP n. Visto 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico e di autorizzazione alla stipula dell'Atto Aggiuntivo;

l'Atto Aggiuntivo rep. n. 192 (Iride n. 8/2024), del 25/07/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Visto Palermo in data 30/07/2024 al n. 837 serie 1 - tra il DRPC Sicilia e l'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 - Maletto (CT) per un importo di P.V.S. al netto del ribasso d'asta (23,7260%) pari ad € 987.311,01 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 22.806,63; conseguentemente l'importo dei maggiori lavori al netto, aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, ammonta a € 242.709,06, con il seguente Q.T.E.:

| IMPORTO DEI LAVORI | | | | |
|--|------|------------|----------|-----------------------|
| Importo complessivo dei lavori a base d'asta | | | € | 1.287.332,39 |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso) | € 22 | .806,63 | | , |
| a detrarre | | | -€ | |
| a detrarre | | | 22.8 | 306,63 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | € | 1.264.525.76 |
| Ribasso d'asta del 23,7260% | | | - 300 | .021,38 € |
| Importo lavori aggiudicati al netto escluso oneri sicurezza | | | € | 964.504,38 |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso) | | | € | 22.806,63 |
| A - Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza | | | € | 987.311,01 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | l . | | | <i>></i> 071611,01 |
| B1) IVA su lavori 22% (A) | € | 217.208,42 | | |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%) | € | 25.746,65 | | |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (<2%) | € | 5.000,00 | | |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali) | € | | | |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali) | € | 24.500,00 | | |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA | € | 60.000,00 | | |
| B7) Oneri Conferimento a discarica Amianto compreso IVA | € | 12.200,00 | | |
| B8) Contributo ANAC | € | 0,00 | | |
| B9) Spese per pubblicità gara | € | 3.026,82 | | |
| B10) Prove di laboratorio sui materiali | € | 5.000,00 | | |
| B11) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L. | € | 0,00 | | |
| B12) Prove di caratterizzazione materiale da conferire in discarica | € | 2.500,00 | | |
| B13) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22% | € | | | |
| B14) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano) | € | | | |
| B15) Per indennità di esproprio (compreso IVA) | € | | | |
| B16) Compensi per frazionamento e pratica espropri (compreso IVA) | € | | | |
| B17) Oneri per conduzione lavori (compreso IVA) | € | | | |
| Totale somme a disposizione Amministrazione (B) | € | 393.181,89 | € | 393.181,89 |
| IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B) | | | € | 1.380.492,90 |
| ECONOMIE rispetto al finanziamento di € 1.380.834,19 (D.D.G. 1418/2019) | | | € | 341,29 |
| TOTALE importo finanziato con D.D.G. 1418/2019 | | a | € | 1.380.834,19 |
| TOTALE importo impegnato post gara con D.D.G. 1065 del 30/12/2021 | | b | € | 1.106.017,09 |
| TOTALE economie utilizzabili all'interno del finanziamento | | (a-b) | € | 274.817,10 |
| TOTALE maggiore importo lavori in perizia | | С | € | 274.475,81 |
| Economie rispetto all'importo finanziato con D.D.G. 1418/2019 | (8 | a-b) -c | € | 341,29 |

Visto il D.D.G. n. 1408 del 23.12.2024 di modifica accertamento entrate di cui al DDG 484 del

26.07.2017 capitolo 7456 – Patto per il Sud - Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga) – AG_03 – Naro dell'importo di € 235.406,87 per

l'esercizio finanziario 2025, accertamento n.57050 del 27.12.2024;

Vista la nota prot. 7023/S.09 DEL 17.02.2025 di richiesta iscrizione somme sul capitolo 516432 Rubrica

4 DRPC Sicilia per l'importo accertato pari ad € 235.406,87;

Visto il D.D.G n. 256 del 28.02.2025 dell'Assessorato dell'Economia Dip. Reg. Bilancio e Tesoro -

Ragioneria Generale della Regione con la quale si procede alla variazione di competenza e cassa per esercizio 2025 in entrata capitolo 7456 e capitolo di spesa 516432 dell'importo di €

235.406,87;

Accertato che i lavori di che trattasi sono in corso di svolgimento e quindi necessita la somma di che trattasi;

Accertata la disponibilità finanziaria sul *capitolo 516432* CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" U.2.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 -

Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile per l'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto sulla scorta degli atti sopra citati di dover provvedere all'impegno della somma di € 235.406,87

(euro duecentotrentacinquemilquattrocentosei/87) per l'importo aggiuntivo contrattuale e IVA sui

lavori;

Per tutto ciò visto, ritenuto ed accertato

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 E' disposto l'impegno della somma di € 235.406.87 (euro duecentotrentacinquemilquattrocentosei/87) per l'importo aggiuntivo contrattuale ed IVA sui lavori relativi al progetto denominato "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio via di fuga" a Naro (AG) C.U.P.: G21B16000440006 - cod. Caronte: SI 1 17278 CIG: 8203968091 in favore dell'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 -Maletto (CT) - P.IVA 04962480879 a valere sul capitolo di spesa 516432 CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" U.2.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana -Rubrica 4 - Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile per l'esercizio finanziario 2025.

- Art. 3 Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n° 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto.
- Art. 4 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile.

L'Istruttore direttivo F.to (Rag. Valeria Abid)

Il Dirigente del Servizio S.09 (Ing. Calogero Crapanzano)