



D.D.G. n. 66

/S.08/DRPC Sicilia del 12.02.2026

OGGETTO: *Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 - OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.*

Progetto dei lavori riguardanti l'intervento denominato “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG).

Cod. Caronte: SI_1_26337 - C.U.P.: G71B20000300006

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n.2



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la L.08/07/1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con Decreto Presidenziale 28/02/1979, n.70;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Vista** la l.r. 15/05/2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Vista** la Legge Regionale n.12/2011 recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.”;
- Visto** il D.P.Reg. 05 Aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”;
- Visto** il D.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della l.r. 13/01/2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 2 della l.r. 31/12/2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della l.r. 13/01/2015, n.3, continuano ad applicarsi

all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. 3/2015;

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti ancora vigenti;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Vista** la L.R. n. 1 del 05 gennaio 2026 “*Legge di stabilità regionale 2026-2028*”.
- Vista** la L.R. n. 2 del 05 gennaio 2026, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”.
- Vista** la Circolare n. 1 del 09/01/2026 “Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti” del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
- Vista** la Deliberazione n. 13 del 12 Gennaio 2026 “Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 - *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori.*”
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n.240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n.480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n.215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n.821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n.1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Visto** il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Visto** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, adottato e recepito dal CIPE con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 3/2/2011: "P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.215 del 27/6/2013: "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.108 del 20/5/2014: "Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.";
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n.6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"* con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Visto** in particolare l'art.6 del D.lgs n.158/2019 che modifica il decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Vista** la circolare prot.3240 del 12 marzo 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28/01/2015 relativa a: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.94 del 06/11/2015 relativa a "Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016 concernente "Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.378 del 08/11/2016 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.383 del 22/11/2016 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento - Modifica";
- Vista** la nota n. 22584 del 05/12/2016 con la quale si rappresenta che la rimodulazione delle risorse finanziarie già programmate con precedenti deliberazioni, non ha tenuto conto delle risorse ancora da programmare pari ad € 163.003,95, ed in considerazione dell'esiguo importo in confronto della dotazione complessiva del POC 2014/2020, propone di assegnare tali risorse ad interventi infrastrutturali di messa in sicurezza di territori colpiti o a rischio di eventi calamitosi, per i quali la deliberazione della Giunta regionale n.383/2016 citata aveva destinato €78.400.304,12 per un totale complessivo di €78.563.308,07;
- Vista** la Delibera n.4 del 11/01/2017 che apprezza il Documento "Piano di Azione e Coesione" 2014/2020, versione dicembre 2016;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2015)" - Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. UE n.1303/2013);

- Vista** la nota n. 21877/2017 del 05/12/2017 del Dipartimento della Programmazione, con la quale evidenzia altresì che: il POC concorre al perseguimento delle finalità della politica di Coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di addizionalità (overbooking) e di complementarietà, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore già dotati di VAS o per i quali la procedura di VAS è in itinere; le risorse assegnate al POC 2014/2020 sono a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (legge n.183/1987); le risorse del POC 2014/2020 potranno essere erogate nella misura iniziale del 20% e successivamente con pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate a ciascun intervento, mentre la rata di saldo finale del 10% della dotazione complessiva dell'intervento potrà essere erogata sulla base di apposita domanda di pagamento finale inoltrata tramite il sistema informativo RGS-IGRUE: gli interventi inseriti nel POC 2014/2020 dovranno concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014; alle eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva provvederanno congiuntamente il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana; il Si.Ge.Co. del POC 2014/2020 individua quale Autorità di coordinamento della gestione il Dipartimento regionale della Programmazione, quale Autorità di Certificazione l'Ufficio speciale Autorità di Certificazione e quale Autorità di Audit l'Ufficio speciale Autorità di Audit; la Regione Siciliana assicurerà la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e li invierà al Sistema di monitoraggio Caronte dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. 22 maggio 2017, n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 8 giugno 2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. 29 maggio 2017, n. 183 del Dipartimento della Programmazione, dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d'atto della programmazione del Programma delle risorse del POC 2014/2020 della Regione Siciliana approvata dal CIPE con Delibera n. 52 del 10.07.2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. 21877 del 05.12.2017;
- Visto** il DPR n.22/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", in quanto applicabili al programma operativo complementare, pubblicato sulla GURI n.71 del 26 marzo 2018;
- Visto** il D.D.G. n. 572 del 28 ottobre 2019 dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione di approvazione del Manuale dei controlli di primo livello (versione ottobre 2019);
- Vista** la deliberazione n. 443 del 13 dicembre 2019. "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Novembre 2019' - Apprezzamento" e il successivo D.D.G. n.1 del 14 gennaio 2020 dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l'aggiornamento del "Piano regionale delle vie di emergenza", in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Considerato** che, con la delibera CIPE n. 52/2017, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma di azione e coesione 2014/2020 - Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, risorse destinate al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013, ed è stato assegnato alla Regione Siciliana, nell'ambito dell'Asse prioritario 2 "Riduzione e gestione dei rischi ambientali", per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile" l'importo di euro 25.000.000,00;
- Vista** la deliberazione n.26 del 6 febbraio 2020: "Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - "Riduzione e gestione dei rischi ambientali", OT5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile" - Attuazione

interventi”, con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;

- Vista** il D.D.G. n.176 del 6 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione con il quale è stato approvato il manuale per l’attuazione del programma operativo PO FESR Sicilia 2014- 2020 e di modifica del manuale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.385 del 22 novembre 2016, in quanto applicabili al programma operativo complementare;
- Visto** il D.D.G. n. 312 del 15/6/2020 del Dipartimento regionale della Programmazione - misure antifrode - approvazione nuovi documenti - strumento di autovalutazione e linee guida per la gestione e correzione delle irregolarità (giugno 2020);
- Vista** la delibera CIPE n.67 del 03/11/2021 “*Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione*”, con la quale è stato compiuto l’accorpamento delle ex Azioni 2.3 e 2.4, tramite la fusione in un’unica “*Azione 2.2.3 - Potenziamento dei presidi e delle dotazioni strumentali dei servizi di protezione civile*”, di cui il Servizio S.08 del DRPC Sicilia è CdR;
- Vista** la Determina n. 92-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in epigrafe l’arch. Marco Celeschi, per i lavori in oggetto indicati;
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l’opera “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarietà regionale*.
- Visto** il progetto esecutivo per i lavori di “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarietà regionale*, con Q.T.E. come appresso riportato:

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A		LAVORI A BASE D'ASTA		e	819.500,00
		ONERI SICUREZZA PREVISTI NEI LAVORI (2,50%)		e	20.500,00
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		e	840.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1		I.V.A. sui lavori 22%		e	184.800,00
b2	a	Miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione 20% di (2%)	e	3.360,00	
b2	b	Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)	e	13.440,00	
		Sommato incentivi e miglioramenti (2%)		e	16.800,00
b3		Indagini geognostiche, Prove di laboratorio e verifiche tecniche, studi geologici		e	20.000,00
b4	a	Per progettazione definitiva+esecutiva, compresi iva + oneri		e	33.320,79
b4	b	DLL+minuta e contabilità, compresi iva + oneri		e	26.230,92
b4	c	CSP+CSE, compresi iva + oneri		e	15.578,51
b5		Per attività del RUP e D.L.L. (missioni, attrezzature, ecc.)		e	4.200,00
b6		Oneri conferimento a discarica		e	10.000,00
b7		Oneri per espropri, occupazione, frazionamenti, ecc.		e	15.000,00
b8		Per assicurazione RUP, D.L.L. ecc.		e	2.989,78
b9		Spese per pubblicità bandi		e	1.000,00
b10		Contributo ANAC		e	80,00
b11		Imprevisti ed arrotondamenti (5,0%)		e	30.000,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		e	360.000,00
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		e	1.200.000,00

- Visto** il DD n. 502 del 30/09/2022 con la quale l’importo di programma dell’intervento in parola viene ridotto da € 1.200.000,00 ad € 1.104.310,88;
- Visto** il Verbale del soggetto preposto alla Verifica prot. 49317/S.08/DRPC Sicilia del 21/11/2022;
- Visto** il DDG n. 1192 del 22/12/2022 di approvazione dei disciplinari d’incarico ed impegno della somma di € 89.512,57 per servizi di ingegneria ed architettura, geologia ed indagini a valere sul

Capitolo 516433;

- Visto** il Verbale della conferenza dei servizi prot. 1012 /S.08/DRPC Sicilia dell'11/01/2023, alla quale hanno rilasciato parere di fattibilità il Servizio S.08 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Comune di Ispica, il Genio Civile di Ragusa;
- Vista** la nota prot. 1839/S.08/DRPC Sicilia del 17/01/2023 con cui viene inoltrato il verbale della conferenza dei servizi alla Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Sicilia 6 e la successiva richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica inoltrata al medesimo Servizio 6 dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. 6703/S.08/DRPC Sicilia del 14/02/2023;
- Vista** la nota di risposta dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 prot. n. 8513 del 06/04/2023, con la quale si richiede produzione di documentazione integrativa alla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica tra cui studio idrologico-idraulico mirato a determinare i livelli idrici del canale circondariale che lambisce la strada al fine di scongiurare il potenziale allagamento della strada medesima, via di fuga e emergenza per eventi calamitosi;
- Vista** la Determina del RUP n. 145 del 24/05/2023 con la quale si approva il QTE, qui di seguito riportato, rimodulato per l'importo di € 1.104.310,88 ai fini di adeguarlo all'importo assegnato con DD n. 502 del 30/09/2022 ed ai fini di prevedere le somme per la verifica idraulica richiesta dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, oltre l'accantonamento per l'eventuale revisione prezzi, nonché si propone di procedere ad estendere l'affidamento dell'incarico all'ing. Concetto Costa per la verifica idraulica del canale circondariale che lambisce la strada di cui in oggetto come richiesto dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia- Servizio 6 con la già citata nota prot. n. 8513 del 06/04/2023;
- Visto** il DDG 294 del 09/06/2023 con il quale si approva la determina del RUP n. 145 del 24/05/2023 ed il relativo QTE rimodulato e l'estensione contrattuale per procedere alla verifica idraulica del canale circondariale e a quanto richiesto dalla nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
- Visto** il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia- Servizio 6, con nota prot. 27168 del 10/11/2023;
- Visto** il verbale di validazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 42 D. Lgs n. 36/2023, in data 16 Novembre 2023;
- Vista** l'approvazione in linea tecnica del R.U.P del progetto in questione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, del 17 Novembre 2023 per l'importo di € 1.104.310,88;
- Vista** la Determina a contrarre del RUP n. 458-Iride del 27/11/2023, con la quale si propone, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice con consultazione di almeno cinque operatori economici;
- Visto** il D.D.G. n. 1395/S.08/DRPC Sicilia del 20/12/2023 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la determina a contrarre del RUP ed autorizza l'Area A.05 – Gare e contratti del DRPC Sicilia a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. n. 55 del 14/6/2019 e rimodula il QTE come di seguito:

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)				
		DEMOLIZIONI E SCARIFICHE	244.877,30 €	
		RILEVATI, MURI DI SOTTOSCARPA E GABBIONATE	252.644,28 €	
		SOVRASTRUTTURE STRADALI	267.434,57 €	
		Totale Lavori €	764.956,15 €	764.956,15
A	lavori a base d'asta	a0	Importo Lavori	764.956,15 €
		a1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00 €
		a2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso	744.956,15 €
		a3	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	784.956,15 €
B	somme a disposizione dell'Amministrazione	b0	eventuale revisione prezzi 5% dei lavori a base d'asta	39.247,81 €
		b1	Fondo di rotazione ex art. 13 c. 2 D.L. 50/2016 - RUP (0,50%*764.956,15)	3.824,78 €
		b2	indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)	719,07 €
		b3	oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3791* p.s. 1,5 €/mc - onere accesso discarica €/t 8	45.492,00 €
		b4	oneri discarica scarifica neri (mq 34680* m 0,03) = mc 1.040 mc 1.040* ps 2,45 €/mc* €/t 10,00 = 25480 €	25.480,00 €
		b5	Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. e Sicurezza (compreso IVA e oneri previdenziali)	71.372,71 €
		b6	Competenze Tecniche Geologo + Cassa (9.786,40*1,04)	10.177,86 €
		b7	Indagini e prove sui materiali	4.690,88 €
		b8	IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b7+b8)	3.271,12 €
		b9	IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10% di a3	78.495,62 €
		b10	IVA su oneri accesso in discarica 22% di 45492,00+25480,00=[0,22*(b4+b5)]	15.613,84 €
		b11	Spese per pubblicazioni e ANAC	6.000,00 €
		b12	Relazione idrogeologica (ribasso del 5% +iva e inar cassa 7.010,57 350,53+1465,21+325,01)	8.450,26 €
		b13	imprevisti e arrotondamento (1 % circa)	6.518,79 €
		Importo complessivo delle somme a disposizione	319.354,73 €	319.354,73
Totale somme A+B				1.104.310,88

Vista la Determina n. 217 del 30/07/2024 con la quale il RUP ha aggiudicato i lavori alla ditta *CO.GE.MA.LA. Srl*;

Vista la Determina n. 70 del 18/03/2025 con la quale il RUP ha rimodulato il Q.T.E. post gara così ripartito:

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)				
Q.T.E. RIMODULATO POST GARA				
A	lavori a base d'asta			
	a0	Importo Lavori	€ 764.956,15	
	a1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.000,00	
	a2	importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 784.956,15	€ 784.956,15
		Ribasso offerto in sede di aggiudicazione	7,297%	
		Ribasso d'asta	€ 55.818,85	
		Importo dei lavori ribassato	€ 709.137,30	€ 709.137,30
		Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.000,00	
	a3	importo complessivo lavori e oneri	€ 729.137,30	€ 729.137,30
B	somme a disposizione dell'Amministrazione			
	b0	eventuale revisione prezzi 5% lavori a base d'asta compresa IVA	€ 39.247,81	
	b1	Fondo di rotazione ex 113 c. 2 D.L. 50/2016 – RUP, supporto al RUP, verifica e predisposizione atti di gara	€ 3.824,78	
	b2	Indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)	€ 719,07	
	b3	oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3791*p.s. 1,5/t/mc - onere accesso discarica €/t 8	€ 45.492,00	
	b4	oneri discarica scarifica neri (mq 16.200*m 0,03)=mc 486,00	€ 25.480,00	
	b5	Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. e Sicurezza (compreso IVA e oneri previdenziali	€ 71.372,71	
	b6	Competenze Tecniche Geologo + Cssa (9.786,40*1,04)	€ 10.177,86	
	b7	Indagini e prove sui materiali	€ 4.690,88	
	b8	IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b7+b8)	€ 3.271,12	
	b9	IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10% di a3	€ 72.913,73	
	b10	IVA su oneri accesso in discarica 22% =(0,22*(b3+b4))	€ 15.613,84	
	b11	Spese per pubblicazioni e ANAC	€ 6.000,00	
	b12	Relazione idrogeologica (ribasso del 5% +iva e inarcassa 7.010,57-350,53+1465,21+325,01)	€ 8.450,26	
	b13	Imprevisti e arrotondamento (5 % circa)	€ 8.133,45	
		importo complessivo delle somme a disposizione	€ 315.387,50	€ 315.387,50
			Totale somme A+B	€ 1.044.524,80
			Economie da ribasso	€ 55.818,85
			Altre economie	€ 3.967,23
			TOTALE INTERVENTO	€ 1.104.310,88

Atti

Visto il D.D.G. n.628/S.08/DRPC Sicilia del 13/09/2024 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato gli atti di gara e l'aggiudicazione efficace dei lavori all'Operatore Economico *CO.GE.MA.LA. SRL*;

Visti il verbale di consegna dei lavori del 15/10/2024 ed il verbale di concreto inizio dei lavori del 29/10/2024.

Visto il contratto rep. 17/2024 del 22/11/2024 stipulato tra il DRPC e l'impresa *CO.GE.MA.LA. s.r.l.*, codice fiscale e partita I.V.A. 01939140842 per l'esecuzione dei lavori in questione per l'importo di € 729.137,30 oltre IVA;

Vista la Determina del RUP n. 155 – IRIDE del 09/06/2025 con cui il Responsabile unico del progetto approva in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI_1_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: B1DFD74424, per l'importo complessivo di € 1.104.310,88 redatta dal D.L.:

Q.T.E. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
Lavori	a0	Importo Lavori di perizia al lordo	880.440,88	
	a1	Importo dei lavori ribassato	816.195,11	
	a2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.000,00	
	a3	Importo complessivo lavori di perizia comprensivi di	841.195,11	€ 841.195,11
Somme a	b1	Eventuale revisione prezzi/decreto aiuti (compreso IVA)	20.000,00	
	b2	Indennità ex art. 113 c. 2 D.L. 50/2016	3.824,78	
	b3	Indennità di esproprio	719,07	

	b4	Oneri di discarica scarifica	11.804,80	
	b5	Oneri discarica materiale lapideo	9.206,12	
	b6	Competenze tecniche progetto e DL	82.022,59	
	b7	Competenze tecniche geologo	10.177,86	
	b8	Indagini e prove sui materiali	4.690,88	
	b9	IVA su competenze tecniche geologo e indagini	3.271,12	
	b10	IVA su lavori (10%)	84.119,51	
	b11	IVA su oneri di accesso in discarica	4.622,40	
	b12	Relazione idrogeologica	8.450,26	
	b13	Spese per pubblicazione e ANAC	445,00	
	b14	Imprevisti e arrotondamenti	0	
	b15	Scerbatura liste settimanali	15.000,00	
	b16	Sommano	258.534,39	€ 258.534,39
		Sommano		€ 1.099.729,50
		Economie		€ 4.581,38
		TOTALE IMPORTO		€ 1.104.310,88

Visto il D.D.G n. 1727/S.08/DRPC Sicilia del 29/12/2025 di Approvazione atto aggiuntivo e contratto, PVS n. 1 ed impegno definitivo della somma di € 820.012,39 da imputare per € 800.000,00 nel 2025 ed € 20.012,39 nel 2026.

Vista la nota della D.LL. introitata al protocollo del Servizio S.08 n. 42496 del 26/09/2025, che ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto nuova proposta di Perizia di Variante e Suppletiva n. 2;

Vista la Determina del RUP n. 17 del 26/01/2026 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, per un maggiore importo contrattuale di € 13.863,14, il cui maggiore importo è stato reperito tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente QTE:

Q T E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2				
Lavori	a0	Importo Lavori di perizia al lordo	884.621,23	
	a1	Importo dei lavori ribassato	820.070,42	
	a2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	34.987,83	
	a3	Importo complessivo lavori di perizia	855.058,25	€ 855.058,25
Somme a disposizione dell'Amm.ne	b1	Eventuale revisione prezzi/decreto aiuti (compreso IVA)	0	
	b2	Indennità ex art. 113 c. 2 D.L. 50/2016	3.824,78	
	b3	Indennità di esproprio	719,07	
	b4	Oneri di discarica scarifica	8.636,00	
	b5	Oneri discarica materiale lapideo	4.121,27	
	b6	Competenze tecniche progetto e DL	82.022,59	
	b7	Competenze tecniche geologo	10.177,86	
	b8	Indagini e prove sui materiali	4.690,88	
	b9	IVA su competenze tecniche geologo e indagini	3.271,12	
	b10	IVA su lavori (10%)	85.505,82	
	b11	IVA su oneri di accesso in discarica	2.806,60	
	b12	Relazione idrogeologica	8.450,26	
	b13	Spese per pubblicazione e ANAC	445,00	

	b14	Imprevisti e arrotondamenti	0	
	b15	Scerbatura liste settimanali	30.000,00	
		Sommano	244.671,25	€ 244.671,25
		Totale		€ 1.099.729,50
		Economie		€ 4.581,38
		Importo finanziamento		€ 1.104.310,88

Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI_1_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: B1DFD74424;

Accertata la regolarità degli atti;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI_1_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: B1DFD74424, per l'importo complessivo di € 1.099.729,50 approvata con Determina del RUP n. 17 del 26/01/2026 con il Q.T.E. riportato in premessa.

Art. 3 Si autorizza l'Area 5 Gare e Contratti alla stipula dell'atto di sottomissione con l'Operatore Economico *CO.GE.MA.LA. SRL* con sede legale in Via Perugia, 13, 92100 Giardina Gallotti (AG), P.IVA 01939140842, per un maggiore importo contrattuale di € 13.863,14.

Art. 4 Di notificare il presente Decreto all'Area 3 Gestione Risorse finanziarie, al Servizio 8 Interventi in Emergenza ed al R.U.P. il quale è onerato di trasmettere la documentazione di rito all'Area 5 Gare e Contratti.

Art. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it;

f.to Il R.U.P.

(arch. Marco Celeschi)



il Funzionario

ing. Vincenzo Salanitri

Il Dirigente ad interim Servizio S.08.

(dott. Giuseppe La Rosa)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

(ing. Salvatore Cocina)