



D.D.G. n° 314 /S.13/DRPC Sicilia del 14.04.2026

FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: PA_01REV LASCARI “Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari” Palermo. Cod. C.U.P. G71B17000510006 – Cod. Caronte SI_1_20852 - C.I.G. 8458630A49

Preso atto della perizia di variante e suppletiva e contestuale approvazione del quadro tecnico economico.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio

1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026 “*Legge di stabilità regionale 2026-2028*”, pubblicata nella G.U.R.S. 09 gennaio 2026, n.2;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026- 2028*” pubblicata nella G.U.R.S. 09 gennaio 2026, n.2;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, “*Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
- Visto** il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione";
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica";
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche";
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a "Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;

- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente "Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi";
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18 maggio 2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Delibera di Giunta Regionale n.443 del 29.09.2017 – Cod.: PA_01REV LASCARI - *"Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari"* Palermo - Cod. Caronte: SI_1_20852 - Cod. C.U.P.: G71B17000510006 – C.I.G.: 8458630A49 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il D.D.G. n.208 del 12.08.2020 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo di € 466.218,18, a valere sul capitolo 516432, impegnando la somma di € 8.317,92 e prenotando la spesa di € 323.895,56 per il 2020 e la somma di € 134.004,70 per il 2021;
- Considerata** la determina del Dirigente del Servizio S.07 Volontariato n.115_iride del 20.05.2020 con la quale si prende atto e si conferma la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento nella persona del geom. Salvatore Culotta, funzionario del Comune di Lascari, già nominato con provvedimento del Responsabile Area Tecnica comune di Lascari del 19.06.2014;

Considerato che all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici: cod. Caronte: SI_1_20852 - Cod. C.U.P.: G71B17000510006 - C.I.G. 8458630A49;

Visto il D.D.G. n. 124/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 10.05.21 con il quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: PA_01REV LASCARI - "Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari" Palermo - Cod. Caronte SI_1_20852 - Cod. C.U.P. G71B17000510006 - C.I.G. 8458630A49, all'impresa CAVALLI SALVATORE, con sede legale in via G. Mazzini,13 Milo (CT) - P.IVA 03306360870 che ha offerto un ribasso percentuale del 20,07% sui lavori a base d'asta di € 360.924,13, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 4.971,87, per un importo contrattuale di € 293.458,58, approvando il Quadro Tecnico Economico rimodulato dal RUP a seguito dell'avvenuta aggiudicazione per un importo, al netto delle economie, pari ad € **386.536,96** come di seguito riportato:

A) Importo dei lavori a base d'asta		€ 360.924,13
a dedurre ribasso del 20,07%		€ 72.437,47
		€ 288.486,66
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta (1,358821% sull'importo dei lavori)	€ 4.971,87	€ 4.971,87
Importo netto dei lavori		€ 293.458,53
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (293.458,53*10%)	€ 29.345,85	
Imprevisti	€ 5.507,90	
Competenze tecniche di progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016 (365.896,00*2%)	€ 7.317,92	
Oneri di conferimento a discarica	€ 3.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecn. amministrat.	€ 5.000,00	
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 0,00	
Direzione lavori +contabilità+CSE+Collaudo statico IVA e CNPAIA inclusi	€ 42.906,76	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€ 93.078,43	€ 93.078,43
Importo di progetto rimodulato post gara		€ 386.536,96

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 149/2021 PA di repertorio (raccolta Iride n.11/2021) stipulato in data 14.07.2021 con l'impresa CAVALLI SALVATORE, P.IVA 03306360870 per l'esecuzione dei lavori per la "Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari" Palermo - Cod. Caronte SI_1_20852 - Cod. C.U.P. G71B17000510006 - C.I.G. 8458630A49 e registrato in data 27.07.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 1281 serie 1;

Visto il D.D.G. 125 del 10/05/2021 di modifica dell'accertamento entrate sul capitolo d'entrata 7456;

Visto il DD 1257 del 10/09/2021 con la quale si apporta la variazione in bilancio a valere sul capitolo 516432 di € 378.219,04 imputati per € 280.404,00 nel 2021 ed € 97.815,04 nel 2022, al netto della somma già riaccertata di € 8.317,92, di cui all'impegno n.24/2020, giusta richiesta del DRPC Sicilia prot. 35810 del 25/06/2021 e successiva prot. 44158 del 11/08/2021;

Visto il D.D.G. n.491 del 04.10.2021 con il quale a valere sul capitolo 516432, sono state impegnate le somme di € 280.404,00 per il 2021 e di € 97.815,04 per il 2022;

Visto l'affidamento della Direzione Lavori alla Mediterranea Engineering, giusto disciplinare sottoscritto in data 25.01.2022 e la successiva consegna dei lavori all'impresa con verbale del 07.07.2022, seguita dalla sospensione del 05.08.2022 a causa della mancata disponibilità delle aree di cantiere;

Considerato che il RUP, con nota prot. n.10021 del 03/11/2022, successivamente integrata con nota prot. n.10385 del 14/11/2022, ha richiesto autorizzazione per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, volta a garantire la compatibilità idraulica del manufatto ed a ottenere la prescritta autorizzazione idraulica da parte della Autorità di Bacino, rilasciata in variante con nota prot. 27859 del 17/10/2023;

Considerate le reiterate richieste formulate dal comune di Lascari sulla necessità di redigere una perizia di variante suppletiva per l'importo di € 813,616,17, al netto del ribasso, e che a seguito delle interlocuzioni avviate l'UCO/S.08 ha trasmesso a questa Dirigenza una proposta di rimodulazione

dell'importo degli interventi previsti nel piano ex Patto per il Sud, assicurando la necessaria copertura finanziaria nei limiti del plafond assegnato;

- Visto** il verbale del Comitato di Sorveglianza PSC Regione Siciliana del 26/09/2024 con cui si approva la riprogrammazione del PSC 2014/2020, ivi compresa la richiesta di riprogrammazione pervenuta dal Dipartimento di Protezione Civile trasmessa con nota prot. n. 35782 del 23/08/2024, che comprende nell'elenco allegato al verbale l'intervento "REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA CARRABILE NEL QUARTIERE S. GIUSEPPE DI LASCARI", cod. Caronte: SI_1_20852 - Cod. C.U.P.: G71B17000510006 - C.I.G. 8458630A49, per complessivi euro 813,616,17;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 444 del 27/12/2024 che ha preso atto della rideterminazione del piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC 2014/2020 a seguito della pubblicazione della Delibera CIPESS n. 40/2024, così come aggiornato dalla seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC del 26 settembre 2024;
- Vista** la nota dell'UCO/S.8 del DRPC Sicilia, prot. 41624 del 22.09.2025, che in fase di monitoraggio interventi del piano ex Patto per il Sud, dopo avere dettagliato l'iter amministrativo dell'intervento in parola, comunica la mancata trasmissione della perizia di variante e suppletiva in uno al verbale di approvazione e della mancata assunzione dell'impegno del Comune di Lascari a garantire un cofinanziamento, pari ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), come richiesto durante i tavoli tecnici;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal DL ing. M. Di Fisco della Mediterranea Engineering, e trasmessa a questo DRPC con nota del 21/10/2025, assunta al protocollo n. 47361 del 23/10/2025, composta dai seguenti elaborati:

A.Relazioni

1. Re 01_Relazione generale rev. 02
2. Re 02_Relazione stradale
3. Re 03_Relazione geologica (TAV. 5 dell'Autorizzazione A.I.U. in variante)
4. Re 04_Relazione di calcolo spalle, pali e muri e Relazione Geotecnica
5. Re 04.1_Allegato 1 - Tabulato di calcolo spalla e paratia
6. Re 04.2_Allegato 2 - Tabulato di calcolo - Muro di sostegno in gabbioni - Modello 1 - Muro H 2m
7. Re 04.3_Allegato 3 - Tabulato di calcolo - Muro di sostegno in gabbioni - Modello 2 - Muro H 3m
8. Re 04.4_Allegato 4 Tabulato di calcolo - Muro di sostegno in gabbioni - Modello 3 - Muro H 3m
9. Re 04.5_Relazione sui materiali Rev. 01
- 10.Re 05_Elaborato Fotografico
- 11.Re 06_Relazione Indennità di esproprio e piano particellare di esproprio
- 12.Cartella contenente file approvati dall'Autorizzazione idraulica unica (A.I.U. -Prot.0012037 del 21.11.203)

B. Elaborati grafici

- 13.Co 01_Corografia 1:10.000 dell'area di intervento
- 14.Co 02_Stralcio catastale 1:500 e 1:1000
- 15.Id 01_Rilievo topografico dello stato di fatto: Ortopiano quotato Scala 1:200
- 16.Pr 01_Planimetria generale di progetto
- 17.Pr 02_Planimetria generale di inquadramento dell'opera - Scala 1:200
- 18.Pr 03_Planimetria di progetto - Scala 1:200
- 19.Pr 04_Profilo longitudinale - Scala 1:100/1:100
- 20.Pr 05_Sezioni stradali 1:100
- 21.Pr 06_Prospetto di monte e di valle del ponte - Scala 1:200
- 22.Pr 07_Particolare sezione stradale tipo - Scala 1:50

Strutture

- 23.Ps 01_Carpenteria del ponte: Pianta e sezioni - Scala 1:100/1:50 - Rev. 01
- 24.Ps 02_Particolare costruttivo e disposizione armatura: impalcato - Scale varie - Rev. 01
- 25.Ps 03_Particolari costruttivi e disposizione armatura delle spalle - Scala 1:100/1:50 -Rev. 01
- 26.Ps 04_Particolari costruttivi e disposizione armatura delle spalle - Scala 1:50- Rev. 01
- 27.Ps 05_Armatura dei pali - Scala 1:50 - Rev. 01
- 28.Ps 06_Particolari dei gabbioni e posa in opera - Scala 1:50 - Rev. 01

C. Elaborati Sicurezza Cantiere

- 29.Es 01_Planimetria di cantiere Scala 1:200
- 30.Es02_Tavole esplicative di cantiere
- 31.Es 03_PSC

- 32.Es 04_Fascicolo dell'opera
 33.Re 07_Relazione cronoprogramma
 34.Es 05_Diagramma di Gantt
 35.Es 06_Piano di manutenzione dell'Opera

D. Elaborati economici

- 36.Ec 01_Computo metrico
 37.Ec 02_Analisi dei prezzi
 38.Ec 03_Elenco prezzi
 39.Ec 04_Corrispettivi professionali
 40.Ec 05_QTE (Quadro Tecnico Economico) rev. 01
 41.Ec 05.1_Quadro di confronto rev. 01
 42.Ec 06_Atto aggiuntivo rev. 01
 43.Ec 07_Verbale concordamento nuovi prezzi

Vista la nota prot. 51049/S.13/DRPC Sicilia del 14.11.2025 con cui si confermava al RUP la copertura finanziaria della perizia di variante e suppletiva di che trattasi nell'ambito della suddetta rimodulazione del PSC 2014/2020, già peraltro anticipata durante le riunioni tecniche, invitando il Comune di Lascari a produrre l'approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa;

Vista la nota prot. 14215 del 02.12.2025 con cui il RUP trasmetteva la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Lascari n. 106 del 21.11.2025 con cui si approva in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva con allegato relativo parere tecnico del 21.11.2025 del RUP geom. Salvatore Culotta, e contestualmente impegna la somma di euro 100.000,00 del bilancio comunale a valere quale cofinanziamento del progetto;

Visto il quadro economico allegato a detta perizia di variante e suppletiva, di seguito riportato:

A.			
1.1	Importo dei lavori da C.M.E. PREZZARIO 2019	519.707,28	
1.2	Oneri della sicurezza	13.566,90	
1.3	Importo complessivo dei lavori	533.274,18	
1.4	Ribasso d'asta – 7% su 1.2		
1.5	Importo contrattuale dei lavori al netto della sicurezza	415.402,03	
1.6	Oneri della sicurezza	13.566,90	
1.7	Totale importo contrattuale		€ 428.968,93
B.			
2.1	IVA sui lavori a base d'asta		
2.2	IVA su importo contrattuale dei lavori – 10% di 1.7	42.896,89	
2.3	Perizia di variante e suppletiva e CSP, Direzione dei lavori, contabilità, CSE, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, IVA e CNPAIA inclusi	85.202,55	
2.4	Incentivi di cui all'art 113 del D.lgs. 50/2002 – in variante 1,6% di 1.3	8.532,38	
2.5	Imprevisti	1.356,64	
2.6	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00	
2.7	Spese per accertamento di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo in stabilimento	7.500,00	
2.8	Oneri di conferimento a discarica	18.192,64	
2.9	Indennità di esproprio	267,17	
2.10	Maggiore importo art. 26 DL 50/22	200.294,45	
2.11	IVA 10% su B.2.10	20.029,45	
Somme a disposizione dell'Amministrazione da progetto (B)			€ 384.647,17
Importo complessivo del progetto (A+B)			€ 813.616,10

Considerato che sono presenti per il 2025 sul sistema Score gli impegni n.24 (D.D.G. n.208 del 12.08.2020) per la somma di euro 8.317,92, per la quale è stato presentato il riaccertamento per il corrente anno 2026, e gli impegni n.56 r n.65 (D.D.G. n.491 del 04.10.2021), rispettivamente per euro 97.815,04 ed euro 280.404,00, per i quali è stata presentata la reimputazione per il corrente anno 2026, e che il competente UCO/S.08 del DRPC sta procedendo all'accertamento delle entrate per le necessarie somme suppletive come da richiesta prot. n. 16545/S13/DRPC Sicilia del 30/03/2026.

DECRETA

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art. 2** Di prendere atto dell'avvenuta trasmissione della perizia di variante e suppletiva redatta dal DL ing. M. Di Fisco della Mediterranea Engineering, trasmessa a questo DRPC con nota del 21/10/2025, assunta al protocollo n. 47361 del 23/10/2025.
- Art. 3** Di prendere atto della approvazione in linea tecnica datata 21.11.2025 del RUP geom. Salvatore Culotta della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la "Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere S. Giuseppe" in Lascari – CUP G71B17000510006 – CIG 8458630A49, redatta dal DL ing. Massimo Di Fisco della Mediterranea Engineering s.r.l..
- Art. 3** Di approvare il nuovo quadro economico della perizia di variante suppletiva in parola per complessivi euro 813.616,17, con un maggiore impegno di somme pari a complessivi euro 427.079,14, rispetto all'importo già impegnato con i DDG n.208/S.07/DRPC Sicilia del 12/08/2020 e D.D.G. n.491/A.01/DRPC Sicilia del 04.10.2021 che si intendono integralmente riportati. Tale maggiore spesa trova copertura finanziaria sui fondi assegnati a seguito della rimodulazione di cui alla delibera Cipess n.40/2024 a valere sulle risorse del PSC 2014/2020 di cui in premessa.
- Art. 4** Il presente Decreto sarà trasmesso dal Servizio S.13 all'UCO Servizio S.08 del DRPC Sicilia, all'Area A.02 Programmazione fondi ed al Servizio S.02 UMC. Il Servizio S.13 procederà a verificarne l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente del Servizio S.13
(*ing. Antonino Margagliotta*)
f.to

Il Dirigente Generale
(*ing. Salvatore Cocina*)