

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatosi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta; enna, Messina e Trapani.

Intervento Cod . PA\_009: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica".

CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B - CIG PERIZIA fondi PNRR: B245DD590C

Prenotazione impegno somme per lavori connessi all'evento franoso verificatosi in cantiere ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) - Capitolo 500012 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2026.



PRESIDENZA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
- VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione"
- VISTO la Legge Regionale n. 12/2011 recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge del 11.09.2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO il D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12";
- VISTO l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica*";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- VISTO il Decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA la L.R. n. 12 del 12.10.2023 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA la Delibera di Giunta n. 183/2025 che approva il disegno di legge del Recepimento correttivo Codice Appalti in Sicilia di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- VISTO l'art. 55 comma 3 della L.R. n. 9 del 07.05.2015 che recita: "*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica*";
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione ;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e

- relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
- VISTA** la circolare n.9 del 20/06/2022 dell'Assessorato dell'Economia avente per oggetto “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie centrali”
- VISTO** il D.P. Reg. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale, il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la circolare n. 23/2023 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;
- VISTA** la L.R. n.1 del 05.01.2026 “Legge di stabilità regionale 2026–2028”;
- VISTA** la la L.R. n.2 del 05.01.2026, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;
- VISTA** la deliberazione n. 13 del 12.01.2026 “Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale Perimetro Sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA** l’O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- VISTO** l'art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTA** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- VISTO** l'OCDPC n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n. 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
- VISTO** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;

**VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

**VISTO** D. Lgs 36/2023, con riferimento all’art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”*;

**VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *“recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”*;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *“Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;

**VISTO** l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;

**VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;

**VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;

**VISTO** l’individuazione dell’intervento con il CUP J57B15000430001;

**VISTA** la Disposizione n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l’intervento per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00, in seguito al verbale di verifica e validazione del 03/05/2016;

- VISTA** la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
- VISTO** il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- VISTA** la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso;
- VISTA** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente "*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" e che, pertanto, si sarebbe provveduto all'emissione del relativo decreto di finanziamento;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00;
- VISTO** il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;
- VISTA** la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale con la quale l'arch. Antonino Terrana dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'Arch. Alberto Vecchio;
- VISTO** il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
- VISTO** il Verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
- VISTA** la disposizione n. 1154 del 28/12/2022 con quale si rimodula il QTE e si autorizza a contrarre i servizi d'architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico ed i servizi di sorveglianza archeologica;
- VISTO** il contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) relativamente alla Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA** la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE, proposta dal RUP con la Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTO** il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica", per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;

- VISTA** la Disposizione n. 868 del 10.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE e la rimodulazione delle spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTA** la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 20 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 4.000.000,00;
- VISTA** la Disposizione n. 383 del 16.04.2024 importo complessivo €13.000.000,00 (9.000.000,00 + 4.000.000,00) con la quale il Dirigente Generale ha approvato in linea tecnica amministrativa la Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento a seguito del finanziamento PNRR, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale.
- VISTA** la Disposizione n. 752 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la proposta del RUP n. 22344/A.05/IRIDE del 16.05.2025, l'approvazione in linea amministrativa QTE distribuzione della spesa della Perizia di variante e, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024";
- VISTA** la nota dell'Operatore Economico del 25/09/2025, con la quale veniva proposta la sostituzione dell'acciaio verniciato con acciaio di tipo Corten per la realizzazione dell'impalcato del viadotto, nell'ambito dell'intervento 1.1 dell'appalto in oggetto, nonché la nota prot. n. 439 del 20/11/2025 del capogruppo dello Studio Associato "Studio Ingeo – Ingegneri e Geologi associati", con la quale venivano trasmesse le valutazioni in merito alla fattibilità e all'opportunità delle modifiche proposte dall'Operatore Economico;
- VISTA** la nota prot. n. 56624 del 16/12/2025, con la quale la Stazione Appaltante, nell'ottica di garantire un'accelerazione dei tempi di esecuzione dell'intervento, esprimeva assenso alle modifiche progettuali richieste dall'Appaltatore e richiamate dalla Direzione dei Lavori, dandone comunicazione all'Operatore Economico con successiva nota n. 57489 del 22/12/2025;
- VISTA** la proposta del RUP n. 14888 del 19/03/2026 di approvazione della variante e variata distribuzione della spesa n. 3, redatta dalla Direzione dei Lavori, costituita, così come agli atti, dagli elaborati grafici ed economici sottoscritti, nonché dallo schema di atto di sottomissione già sottoscritto dall'Operatore Economico, in conformità al disposto dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 – Capo 5 – del Capitolato Speciale d'Appalto, non comportante alcun incremento dell'importo del contratto originario, pari pertanto a zero, e senza concessione di ulteriori giorni di proroga all'impresa appaltatrice, restando confermata la data di ultimazione dei lavori al 16/06/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 11375 del 02/03/2026, con la quale il RUP, facendo seguito alla nota PEC della Direzione dei Lavori, segnalava un fenomeno di scivolamento esteso per circa 50 m nell'ambito del cantiere, ritenendo opportuno programmare un incontro tra la Stazione Appaltante e gli operatori interessati per le necessarie valutazioni, aventi carattere determinante anche in relazione alle procedure amministrative da attivare, tenuto conto dell'urgenza connessa alla realizzazione dell'intervento di ripristino, che allo stato ostacola il completamento dell'opera nei tempi e nelle condizioni previste, configurando un serio pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi fissati entro il 30 giugno 2026, con riferimento al PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b;
- VISTA** la nota prot. n. 13181 del 11/03/2026, con la quale il RUP, facendo seguito alle conclusioni emerse nel corso della riunione del 05/03/2026, comunicava che, con riferimento al

movimento franoso verificatosi in cantiere, la Direzione dei Lavori aveva stimato un fabbisogno finanziario pari a € 397.366,10, al netto del ribasso d'asta e comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

**PRESO ATTO** che, con la medesima nota prot. n. 13181 del 11/03/2026, il RUP comunicava altresì l'ulteriore fabbisogno finanziario derivante dalle modifiche normative introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici, evidenziando che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, lo stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere redatto applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, al netto del ribasso d'asta; nel caso di specie, emerge un fabbisogno pari a € 1.254.682,68, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA, quale riconoscimento, in via simulata, dei maggiori importi nella misura del 90%;

**PRESO ATTO** che le circostanze sopravvenute, riconducibili, da un lato, alla nuova disciplina normativa in materia di aggiornamento dei prezzi dei materiali e, dall'altro, a cause di forza maggiore connesse all'evento franoso verificatosi in cantiere, incidono in maniera significativa sui costi e sulle condizioni di esecuzione dell'appalto, inducendo la Stazione Appaltante ad avviare le necessarie verifiche amministrativo-contabili finalizzate al reperimento delle risorse;

**VISTA** la nota prot. n. 16756/SDG.01/DRPC Sicilia del 31 marzo 2026, con la quale la Stazione Appaltante comunicava di aver verificato la possibilità di reperimento delle risorse necessarie nell'ambito del bilancio regionale e/o di altri fondi pertinenti, invitando la Direzione dei Lavori e il RUP a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa di dettaglio relativa agli interventi necessari per il superamento della criticità (dissesto franoso), specificando la qualificazione degli stessi come lavori complementari ovvero come stralcio funzionale;

**VISTA** la nota prot. n. 16757/SDG.01/DRPC Sicilia del 31 marzo 2026, con la quale la Stazione Appaltante, facendo seguito alle comunicazioni della Direzione dei Lavori e del RUP, comunicava di aver verificato la disponibilità delle risorse per un importo complessivo pari a € 1.652.048,78, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA e delle ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sul Capitolo 500012 "*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi*", di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026", al fine di garantire la continuità dell'intervento, il rispetto del cronoprogramma e il conseguimento degli obiettivi PNRR;

**CONSIDERATO** che l'intervento riveste carattere strategico, in quanto infrastruttura viaria essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti, nonché adeguati livelli di accessibilità territoriale;

**CONSIDERATO** che l'opera, finanziata nell'ambito del PNRR, concorre al raggiungimento degli obiettivi di mobilità, coesione territoriale e resilienza infrastrutturale, configurandosi come intervento prioritario e non differibile;

**ACCERTATO** che eventuali rallentamenti, contenziosi o sospensioni dei lavori determinerebbero un grave pregiudizio per il completamento dell'opera, la continuità del servizio viario e il rispetto delle tempistiche PNRR;

**RITENUTO** che le circostanze sopravvenute incidono sull'equilibrio economico del contratto, determinando un concreto pregiudizio al regolare prosieguo delle lavorazioni;

**CONSIDERATO** che la somma complessiva di € 1.652.048,78 è necessaria per finanziare una variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e confermata nei suoi principi cardine dal D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, art. 120 comma 3, trattandosi di modifiche dovute a circostanze imprevedibili, riconducibili sia a sopravvenienze normative sia a eventi naturali straordinari e imprevedibili causando casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

**ACCERTATA** la disponibilità delle somme sul Capitolo 500012 "*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi*", di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026",

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta degli atti citati, di dover procedere alla prenotazione d'impegno della somma complessiva di € 1.652.048,78 per la copertura finanziaria dei lavori connessi all'evento franoso verificatosi in cantiere ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), per l'intervento denominato "*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa*

*della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”, identificato con il codice PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024”;*

## DECRETA

- Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 Si prenota la somma complessiva di € 1.652.048,78, per la copertura finanziaria dei lavori connessi all’evento franoso verificatosi in cantiere ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), per l’intervento denominato “*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*”, identificato con il codice PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024”, a valere sul Capitolo 500012 “*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi*”, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026” da imputare interamente per l’esercizio finanziario 2026 – rubrica 4 – Presidenza – Dipartimento Protezione Civile – codice SIOPE U.2.02.01.09.012.
- Art. 3 Si autorizza la redazione di perizia di variante e suppletiva fino alla concorrenza di un importo complessivo di € 1.652.048,78, per i lavori connessi all’evento franoso verificatosi in cantiere ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), per l’intervento denominato “*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*”, identificato con il codice PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024”.
- Art. 4 Il presente decreto sarà notificato per gli aspetti di competenza al RUP, al Dirigente del Servizio S.13 di Palermo individuato quale ufficio territorialmente competente per la procedura di che trattasi, all’Area A.05 Gare e Contratti, al Servizio S.02 del DRPC Sicilia Sistema di controllo interno per l’attuazione del PNRR.
- Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell’art.98 c.6 della L.R. n.9/2015, che ha sostituito l’art. 68 c.5 della L.R. n.21/2014.
- Art. 6 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Competente Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell’art.9 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9.

Il Dirigente del Servizio 13  
*Ing. Antonino Margagliotta*

Il Dirigente dell’Area 5 ad interim  
*Dott. Giuseppe La Rosa*

Il Dirigente Generale  
*Ing. Salvatore Cocina*