



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018** - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

O.C.D.P.C. n. 857 del 03.02.2022 - *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

SI_CT_00034 *“Rifacimento tratto stradale e collettore fognario c/da Loddiero”*, nel Comune di Militello in Val di Catania (CT).

Liquidazione SAL n.1 - € 228.998,03

DISPOSIZIONE n. 586 del 28/05/2025

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n° 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** l'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art.1, c. 1, dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi dell'Ordinanza stessa;
- Visto** l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019, con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 co. 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n.300 del

03.12.2020, con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'O.C.D.P.C. 857 del 03/02/2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";

Visto l'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto l'art. 1, comma 4, della O.C.D.P.C. n.857/2022, il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata; ,

Visto l'art.2, co. 2, della OCDPC 857/2022, il quale prevede il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Viste le note n. POST/17143, n. POST/33924, n. POST/55499, n. POST 8464 e n. POST/9848 rispettivamente del 28 marzo, 1 luglio, 29 ottobre 2019, 16.02.2021 e 7 marzo 2022, e la nota n.P-UIV-ASE-0003243 del 19.01.2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145" annualità 2019;

Viste le note POST/8427 del 16.02.2021, n.13284 del 17.03.2021, n.49170 del 15.11.2021, n.55663 del 22.12.2021, e n.P-UIV-ASE-0005270 del 31.01.2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145" annualità 2020;

Considerato che nel Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Rifacimento tratto stradale e collettore fognario C.da Loddiero*", codice SI_CT_00034, nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania (CT). Importo complessivo stimato € 2.807.054,55;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.ii. per le parti ancora applicabili;

Viste le Circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L.50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.05.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. n.56/2017;

Visto il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale

del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Salvatore Cocina;

- Vista** la Disposizione n. 303 del 24.07.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania (CT) è stato nominato Soggetto Attuatore dell'intervento "*Rifacimento tratto stradale e collettore fognario C.da Loddiero*", individuato con il cod. SI_CT_0034;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- Considerato** che con la Determinazione n. 78 del 07/02/2024 è stato determinato di dare atto della Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria del RUP ing. Antonino Russo del Comune di Militello in Val di Catania, per l'approvazione del progetto esecutivo per i "Lavori di rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero" per l'importo complessivo di € 2.807.054,55;
- Considerato** che con la Determina n. 2 del 02/01/2024 è stato determinato di dare atto della Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria per i "Lavori di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 126 del 08.02.2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con la quale si è provveduto a variare la titolarità del Soggetto Attuatore dal Comune di Militello in Val di Catania (CT) al Dipartimento Regionale Tecnico per l'espletamento della attività connesse all'attuazione dell'intervento in questione e a unificare i due distinti interventi che insistono sul medesimo sito:
- "*Rifacimento tratto stradale e collettore fognario c/da Loddiero*" in territorio di Militello in Val di Catania, cod. SI_CT_00034, a valere sui fondi della OCD.C 558/2018, dell'importo complessivo pari ad € 2.807.054,55 – CUP: F77H19002790002 ;
 - "*Ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali*" nel Comune di Militello in Val di Catania, a cura del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana, a valere sul PNRR Missione 2-Componente 4-Investimento 2.1b, dell'importo di € 2.500.000,00, - CUP: G78H21000270006 ;
- Visto** il Decreto n. 67 del 21/02/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b, tra i quali l'intervento "*Ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico monumentali*" Comune di Militello Val di Catania – importo del progetto € 2.500.000,00, CUP: G78H21000270006;
- Visto** il DDG n. 649 del 10.05.2024, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico nomina l'ing. Massimo Adamo, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, Responsabile Unico del progetto nonché Responsabile dei lavori del progetto unificato "*Ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali*"- CUP G78H21000270006 – PNRR -Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b - Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, e l'ing. Carmelo Bisignani, dipendente del DRT Ufficio del Genio Civile di Catania, per le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Contratto di appalto stipulato in data 26.06.2024, n. 12 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti/Barcellona (ME) in data 04.07.2024 al n. 533, Serie 3, con il quale il DRT affida i lavori relativi al progetto esecutivo unificato "*Ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)*" all'impresa Colorami srl, con sede legale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 160, Librizzi (ME), P.I. 03285200832;
- Visto** il D.R.S. n. 2033 del 21.11.2024, con il quale il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile di Catania approva la Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico in seguito alla stipula del su citato Contratto d'Appalto dei lavori relativi a: Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - Lotto 2. Lavori di "Opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" - Progetto unificato, che prevede per i lavori l'importo di € 2.500.391,81, oltre IVA al 22% pari ad € 550.086,20 e somme a disposizione pari ad € 1.476.096,48;

- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 10.07.2024;
- Vista** la Disposizione n. 86 del 31.01.2025 con la quale si è provveduto alla liquidazione dell'importo dell'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto all'impresa Colorami srl, con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 160, Librizzi (ME), CAP 98064, C.F. e P.I. 03285200832, relativa ai "Lavori di Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - Lotto 2. Lavori di "Opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" - Progetto Unificato, CIG B09E695C12 – CUP: G78H21000270006;
- Vista** la nota n. 54422 del 29.04.2025, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 19459 del 30.04.2025, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Catania trasmette la documentazione relativa alla liquidazione della rata del SAL n. 1 relativo ai lavori: Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - Lotto 2. Lavori di "Opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" - Progetto unificato, CIG B09E695C12, CUP: G78H21000270006;
- Visto** il D.R.S. n. 598 del 16.04.2025, con il quale il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile di Catania approva la perizia di variante del progetto esecutivo unificato, necessaria al fine di modificare l'importo delle competenze tecniche dei progettisti da € 120.691,12 a € 129.656,56 come da contratto, senza che questa comporti variazione dell'importo contrattuale, considerato che tali modifiche rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 120 Comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. così come stabilito dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto
- Vista** la Proposta n. 54422 del 29.04.2025, con la quale il Responsabile unico del procedimento propone la liquidazione dell'importo del SAL 1 (Lotto 1 e Lotto 2) a favore dell'impresa Colorami srl, con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 160, Librizzi (ME), CAP 98064, C.F. e P.I. 03285200832, relativa ai "Lavori di Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - Lotto 2. Lavori di "opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" – PROGETTO UNIFICATO", CIG: B09E695C12 – CUP: G78H21000270006, per l'importo complessivo di € 256.701,90, oltre IVA, per i quali sono stati emessi n° 2 Certificati di Pagamento, distinti come segue:
- Certificato di Pagamento n°1 (riferibile al LOTTO I), con importo da liquidare pari ad € 187.703,30 oltre IVA per legge se dovuta;
 - Certificato di Pagamento n°1 (riferibile al LOTTO II), con importo da liquidare pari ad € 68.998,60 oltre IVA per legge se dovuta;
- Visti** il SAL 1 ed il Certificato n. 1 dell'11.02.2025 per il pagamento della prima rata pari ad € 187.703,30, al netto dell'IVA, riferito al Progetto unificato-LOTTO I "Rifacimento tratto stradale e collettore fognario c/da Loddiero", a valere sui fondi della OCDPC 558/2018;
- Vista** la fattura n. FPA 03 del 26.02.2025, emessa dall'impresa Colorami srl, CF/P.IVA 03285200832, dell'importo complessivo pari ad € 228.998,03, a valere sui fondi della O.C.D.P.C. 558/2018, di cui € 187.703,30 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 41.294,73;
- Vista** la dichiarazione dell'impresa Colorami srl sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136 /2010 e sss.mm.ii;
- Vista** la dichiarazione di mancata cessione del credito con la quale l'Impresa dichiara che i crediti vantati per i lavori relativi al progetto unificato, CIG: B09E695C12 CUP: G78H21000270006, non sono stati oggetto di atti di cessione;
- Vista** l'iscrizione dell'impresa Colorami s.r.l, CF/P.IVA 03285200832, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura-UTG di Messina, con scadenza sino al 05.12.2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo dell'impresa Colorami s.r.l., sede legale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 160 - 98064 Librizzi (ME), in corso di validità;
- Vista** la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. nei confronti dell'impresa Colorami s.r.l.;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere al pagamento della fattura n. n. FPA 03 del 26.02.2025 emessa dall'impresa Colorami srl, dell'importo complessivo pari ad € 228.998,03, a valere sui fondi della OCD.C 558/2018, di cui € 187.703,30 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 41.294,73;

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato

DISPONE

- Art. 1** Di prendere atto della Proposta n. 54422 del 29.04.2025, con la quale il Responsabile unico del procedimento dell'intervento propone di liquidare la fattura n. FPA 03 del 26.02.2025, emessa dall'impresa Colorami srl, dell'importo complessivo di € 228.998,03, a valere sui fondi della OCD.C 558/2018, di cui € 187.703,30 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 41.294,73, relativa al Certificato di Pagamento n.1 riferibile al Lotto I-*Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero*.
- Art. 2** Di impegnare la somma di € 228.998,03 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18", aperta ai sensi della OCDPC558/2018.
- Art. 3** La somma di € 187.703,30 viene erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento all'impresa Colorami srl, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 160, Librizzi (ME), P.I. 03285200832 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
- Art. 4** Il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad 41.294,73, verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 5** La presente disposizione sarà notificata al Dipartimento Regionale Tecnico - Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore e per conoscenza al S.14 del DRPC Sicilia, responsabile dell'attuazione dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e all'Area A.05-Gare e Contratti Ufficio PNRR.
- Art. 6** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario direttivo
f.to ing. Teodora la Torre

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina