



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 22 - CUP J42B22001590002 – “Rione Porto Empedocle Uno - Lavori di messa in sicurezza urgenti del costone sovrastante la SS. 115”

Liquidazione fatture emesse dal R.T.I. Diva SRL - 3G Energy SRL per 4° SAL - Stato Avanzamento Lavori
- CIG: B1399922EE

**PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia**

DISPOSIZIONE N. 881 del 01/08/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione)
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio

idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali

VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”</i> e relativi allegati
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”</i>
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”</i>
VISTA	la <i>“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”</i>
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i>
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>“Do no significant harm”</i>)
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuarie nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante <i>“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i> ;
VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”</i>

VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1
VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"
VISTA	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018
VISTA	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata
VISTA	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022
VISTO	l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i>
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i>
CONSIDERATO	che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto n. 391 del 24/04/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Comune di Porto Empedocle stipulato il 11/03/2024, finalizzato alla realizzazione dell'intervento n.23 in oggetto generalizzato nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
CONSIDERATO	che nel predetto decreto Rep 453/2024 è inserito al progressivo n. 22 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 1.500.000,00 e trova copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"
CONSIDERATO	che l'Intervento n. 22 - <i>"Rione Porto Empedocle uno - Lavori di messa in sicurezza urgenti del costone sovrastante la SS115 ter"</i> è individuato con il CUP J42B22001590002 ed associato per l'appalto dei lavori con il CIG: B1399922EE
CONSIDERATO	che con Determina n. 152 del 30.08.2024 il Responsabile Settore 3 LL.PP. - Urbanistica e Igiene Pubblica ing. Vincenzo Piombino ha assunto le funzioni di RUP dell'intervento di che trattasi
CONSIDERATO	che con Verbale del 20.05.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 e dell'art. 3, comma 9 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
VISTA	l'atto costitutivo dell'Associazione temporanea di imprese tra le società Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853, Mandataria - 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 Mandante

repertorio 9517 – raccolta 5959 del 30/06/2024 redatto dal notaio Orlando Maria, registrato in Agrigento al n. 2556 Serie IT del 02/05/2024

VISTO

il contratto d'appalto stipulato in data 01 ottobre 2024 Rep. 416 registrato ad Agrigento Serie 1T al n. 5919 del 09.10.2024, con il quale sono affidati dal Comune di Porto Empedocle i lavori "Rione Porto Empedocle uno - Lavori di messa in sicurezza urgenti del costone sovrastante la SS115 ter" è individuato con il CUP J42B22001590002 - CIG: B1399922EE al R.T.I. Diva S.R.L., con sede in Via Magellano 1, Vallenga Pratomeno (CL), P. IVA 01654050853, Mandataria - 3G Energy SRL con sede in Viale Aldo Moro 154 - Favara (AG), P. IVA 02621840848 Mandante, per un importo contrattuale pari ad € 884.179,78

PRESO ATTO

che all'art. 31 del contratto prima citato, a pagina 6 e 7, risultano assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – in quanto è indicato: "Nel rispetto del D.Lgs. n. 159/2011, è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia prefettizia relativa all'Operatore Economico Diva s.r.l. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia presso la Prefettura di Caltanissetta PR CLUTG Ingresso 0035775 20240318, che ha rilasciato informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159". "Analogamente è stata formulata Richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 relativa all'Operatore Economico 3G Energy tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia Ingresso PR_AGUTG_Ingresso_0034671_20240430 che risulta allo Stato in istruttoria."

PRESO ATTO

che l'operatore economico Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853 risulta iscritta nell'elenco White List della Prefettura di Agrigento, con iscrizione in corso di aggiornamento

PRESO ATTO

che l'operatore economico 3 G Energy SRL - C.F. e P.IVA 02621840848 risulta con iscrizione in corso di istruttoria nell'elenco White List della Prefettura di Agrigento

PRESO ATTO

del quadro economico post gara approvato con determina del Responsabile di settore 3 Lavori Pubblici del Comune di Porto Empedocle numero del registro generale n. 737 del 08/11/2024 e Settoriale n. 207 del 07/11/2024, di seguito riportato:

A LAVORI		942.374,83 €
a.1	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	29.374,32 €
a.2	Costo manodopera	134.783,71 €
a.3	Lavori soggetti a Ribasso (A - a.1. - a.2)	778.216,80 €
a.4	Ribasso offerto del	7,4780% 58.195,05 €
a.5	Lavori al netto del ribasso (a.3 - a.4)	720.021,75 €
a.6	Importo contrattuale (a.1 + a.2 + a.5)	884.179,78 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A. sui lavori il 22%	194.519,55 €
b.2	Competenze tecniche oneri compresi	
	Direzione lavori, contabilità, C.S.E.	135.000,00 €
	CNPAIA	5.400,00 €
	Sommano	140.400,00 €
	IVA al 22%	30.888,00 €
		171.288,00 €
b.3	Oneri conferimento a discarica (IVA al 22% compresa)	18.000,00 €
b.4	Imprevisti 5% circa	47.364,46 €
b.5	Incentivi funzioni tecniche	16.962,75 €
b.6	Spese di gara e contributo AVCP	410,00 €
b.7	Relazione geologica (IVA e oneri compresi)	32.843,20 €
b.8	per spese indagini e prove laboratorio (IVA al 22% compresa)	20.831,66 €
b.9	Collaudo oneri (IVA e oneri compresi)	12.688,00 €
b.10	Espropri	10.000,00 €
b.11	piantumazione alberi	1.000,00 €
b.12	Supporto al RUP verifica progetto (IVA e oneri compresi)	9.716,77 €
b.13	Spese di funzionamento CUC (IVA al 22% compresa)	9.197,58 €
b.14	accantonamenti ai sensi art. 60 D.Lgs 32/2023 (ribasso d'asta del 7,478%)	70.998,25 €
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	615.820,22 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.500.000,00 €

VISTA la disposizione n. 1310 del 18/12/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fatture emesse dal R.T.I. Diva SRL - 3G Energy SRL per anticipazione contrattuale"

VISTA la disposizione n. 1338 del 20/12/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fatture emesse dal R.T.I. Diva SRL - 3G Energy SRL per 1° SAL Stato Avanzamento Lavori - CIG: B1399922EE"

VISTA la disposizione n. 1341 del 20/12/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fatture emesse dal R.T.I. Diva SRL - 3G Energy SRL per 2° SAL Stato Avanzamento Lavori - CIG: B1399922EE"

VISTA la disposizione n. 232 del 21/03/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fatture emesse dal R.T.I. Diva SRL - 3G Energy SRL per 3° SAL Stato Avanzamento Lavori - CIG: B1399922EE"

VISTA l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta prot. 18674 del 24/04/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia per la perizia di variante e suppletiva proposta, redatta ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 inerenti modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ascrivibili a circostanze imprevedute e imprevedibili, che non alterano la natura contrattuale della Determina del Soggetto Attuatore Comune di Porto Empedocle n. 16 del 29/07/2025 con cui procede ad approvare:

PRESO ATTO

- la variante in corso d'opera dei lavori di "Rione Porto Empedocle Uno - Lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la SS. 115 ter nel Comune di Porto Empedocle" nell'ambito della Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico" - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Regione Siciliana: CUP J42B22001590002 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs 36/2023, redatta Ing. Sandro Orlando in qualità di Amministratore Unico della SA&GI Engineering, registrato al ns prot. 04.03.2025 prot. 5954 direttore dei lavori di che trattasi, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
- il quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 rideterminato come segue:

A LAVORI		1.043.745,44 €	
a.1	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	29.374,32 €	
a.2	Importo a base di gara	1.014.371,12 €	
a.3	Ribasso offerto del	7,4780%	75.854,67 €
a.5	Lavori al netto del ribasso (a.2 - a.3)	938.516,45 €	
		29.374,32 €	
a.6	Importo contrattuale (a.1 + a.5)		967.890,77 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b.1	I.V.A. sui lavori il 22%		212.935,97 €
b.2	Competenze tecniche oneri compresi		
b.2.1	Direzione lavori, contabilità, C.S.E.	130.000,00 €	
b.2.2	Perizia di Variante e suppletiva	19.435,76 €	
	CNPAIA	5.977,43 €	
	Sommano	155.413,19 €	
	I.V.A. al 22%	34.190,90 €	
		189.604,09 €	189.604,09 €
b.3	Oneri conferimento a discarica (I.V.A. al 22% compresa)		- €
b.4	Imprevisti 5% circa		- €
b.5	Incentivi funzioni tecniche		16.699,93 €
b.6	Spese di gara e contributo AVCP		5.000,00 €
b.7	Relazione geologica (I.V.A. e oneri compresi)		31.500,00 €
b.8	per spese indagini e prove laboratorio (I.V.A. al 22% compresa)		30.000,00 €
b.9	prove laboratorio		3.484,28 €
b.10	Collaudo oneri (I.V.A. e oneri compresi)		12.688,00 €
b.11	Espropri		10.000,00 €
b.12	piantumazione alberi		1.000,00 €
b.13	Supporto al RUP verifica progetto (I.V.A. e oneri compresi)		10.000,00 €
b.14	Spese di funzionamento CUC (I.V.A. al 22% compresa)		9.196,97 €
b.15	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		532.109,24 €
			532.109,24 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			1.500.000,00 €

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 del 23/05/2025 per 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/05/2025 per una somma pari ad € 123.064,91 oltre IVA pari a €. 27.074,28, per un importo complessivo pari a € 150.139,19 oltre IVA 22%

VISTA la Determina del Soggetto Attuatore Comune di Porto Empedocle n. 14 del 17/06/2025 con la quale propone di liquidare al A.T.I. Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853, Mandataria - 3G

Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 Mandante, l'importo complessivo di € 150.139,19 relativo al Certificato di Pagamento n. 4 del 23/05/2025 per 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/05/2025 così suddiviso:

- operatore economico Diva S.R.L per lavori al IV° SAL pari ad € 62.763,10, oltre IVA pari a € 13.807,88, per un importo complessivo pari a € 76.570,98
- operatore economico 3G Energy S.R.L. per lavori al IV° SAL pari ad € 60.301,81, oltre IVA pari a € 13.266,40, per un importo complessivo pari a € 73.568,21

VISTA la fattura n. 9 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico Diva S.R.L., con sede in Via Magellano 1, Valledlunga Pratameno (CL), C.F. e P. IVA 01654050853 per l'importo complessivo di € 76.570,98 di cui € 62.763,10 per imponibile ed € 13.807,88 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – quale quota parte del 51% sul certificato di pagamento del 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori

VISTA la fattura n. 1/65 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico 3G Energy SRL con sede in Viale Aldo Moro 154 - Favara (AG), C.F. e P. IVA 02621840848 per l'importo complessivo di € 73.568,21 di cui € 60.301,81 per imponibile ed € 13.266,40 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – quale quota parte del 49% sul certificato di pagamento del 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853, Mandataria con gli identificativi del conto corrente bancario

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 Mandante con gli identificativi del conto corrente bancario

VISTO il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853

VISTO il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848

VISTE le Verifiche EQUITALIA richieste in data 09/07/2025 da cui gli operatori economici risultano soggetti non inadempienti, - Identificativo Univoco Richiesta 202500002783247 - Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853 - Identificativo Univoco Richiesta 202500002783295 - 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848

RITENUTO di poter liquidare le fatture n. 9 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853 per l'importo di € 76.570,98 e n. 1/65 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 per l'importo di € 73.568,21 relative al Certificato di Pagamento n. 4 del 23/05/2025 per 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/05/2025

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art.1 Di prendere atto della determina del Soggetto Attuatore Comune di Porto Empedocle n. 14 del 17/06/2025 con la quale propone di liquidare al A.T.I. Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853 (Mandataria) - 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 (Mandante), l'importo complessivo di € 150.139,19 relativo al Certificato di Pagamento n. 4 del 23/05/2025 per 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/05/2025 così suddiviso:

- operatore economico Diva S.R.L per lavori al IV° SAL pari ad € 62.763,10, oltre IVA pari a € 13.807,88, per un importo complessivo pari a € 76.570,98
- operatore economico 3G Energy S.R.L. per lavori al IV° SAL pari ad € 60.301,81, oltre IVA pari a € 13.266,40, per un importo complessivo pari a € 73.568,21

Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 150.139,19 a valere sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b, per il pagamento delle seguenti fatture:

- fattura n. 9 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico Diva S.R.L., con sede in Via Magellano 1, Valledlunga Pratameno (CL), C.F. e P. IVA 01654050853 per l'importo complessivo di € 76.570,98 di cui € 62.763,10 per imponibile ed € 13.807,88 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – quale quota parte del 51% sul certificato di pagamento del 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori
- fattura n. 1/65 del 26/05/2025 emessa dall'operatore economico 3G Energy SRL con sede in Viale Aldo Moro 154 - Favara (AG), C.F. e P. IVA 02621840848 per l'importo complessivo di € 73.568,21 di cui € 60.301,81 per imponibile ed € 13.266,40 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – quale quota parte del 49% sul certificato di pagamento del 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori

Art.3 Il pagamento della somma complessiva di € 150.139,19 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:

- Diva S.R.L. - C.F. e P. IVA 01654050853 - Mandataria:
 - € 62.763,10 per imponibile da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- € 13.807,88 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
- 3G Energy SRL - C.F. e P. IVA 02621840848 - Mandante
- € 60.301,81 per imponibile a favore dall'operatore economico da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- € 13.266,40 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)

Art.4 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Ing. Vincenzo Piombino, al Comune di Porto Empedocle in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.

Art.5 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo

Carmelo Schembri



CARMELO SCHEMBRI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim

Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia

Dott. Giuseppe La Rosa



GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
30.07.2025 18:44:52
GMT+02:00

L'Amministrazione attuatrice

Presidenza Regione Sicilia

Ufficio PNRR DRPC Sicilia

Ing. Salvatore Cocina



SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
01.08.2025 08:43:39
GMT+02:00