



D.D.G. n° 570 /A.01/DRPC Sicilia del 05 NOV 2021

Oggetto: PO FESR 2014/2020 - Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese.

Annullamento DDG 563 del 04/11/2021, approvazione 2° Atto aggiuntivo e liquidazione fattura proroga del nolo ponte Bailey



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Visto** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del Regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- Visto** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Visto** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Visto** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.07.2007;
- Visto** il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Visto** il Regolamento CE 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;

- Visto** il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 9 del 22.02.2008;
- Vista** la Circolare 772 del 16.01.2009 dell’Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- Viste** le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- Vista** la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Vista** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- Visto** l’accordo interdipartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 “PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell’11.9.2014 – Adozione definitiva”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 “PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013” concernenti la rimodulazione delle Linee d’intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici ed al trasferimento delle nuove Linee d’intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell’Obiettivo Operativo 2.3.1. del programma;
- Vista** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto “PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento – “requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” Procedura scritta urgente n° 8/2014 – Chiusura”
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013”;
- Visto** il D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n° 107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
- Visto** il D.D.G. n° 17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
- Visto** il D.D.G. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell’art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell’art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell’art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- Visto** il D.D.G. 122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- Visto** il DDG n° 1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015;
- Vista** la L.R. n° 47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- Visti** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- Vista** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge n° 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n° 200 del 18.6.1999;
- Vista** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;

- Vista** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50);
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora vigenti;
- Visto** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Visti** il Decreto Legge n° 95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013;
- Vista** la l.r. n°9 del 07.5.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti.
- Visto** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L10 del 26.02.2011;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n° 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la Deliberazione n° 92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Visto** il D. Lgs 158 del 27.12.2019 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.
- Vista** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Visto** l'art.11 della L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, "*armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" di recepimento da parte della Regione Sicilia, a decorrere dal 1 gennaio 2015, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.118/2011, e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il Piano Regionale delle vie di fuga predisposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito denominato P.R.V.F. che comprende 234 interventi per un importo complessivo pari ad € 848.495.018,33 di cui 41 prioritari da realizzare a titolarità per complessivi € 92.577.059,35 di cui 15 in priorità 1 per un importo pari ad € 34.031.814,76;
- Visto** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il P.R.V.F.;
- Vista** la nota n° 66556 del 27.10.2010 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, relativa alla non assoggettabilità del P.R.V.F. alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Viste** le piste di controllo della Linea d'intervento 1.1.4.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvate rispettivamente, quella a regia, con D.D.G. 1392 del 13.11.2009 registrato alla Corte dei Conti in data 23.12.2009, reg. n°1, foglio 133 e, quella a titolarità con D.D.G. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.7.2010, reg. n°1, foglio 43;
- Visto** il verbale n°1 del 23.11.2010 con il quale il P.R.V.F. è stato partecipato al tavolo del Partenariato;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale 18 del 03.02.2011, con la quale l'organo di governo condivide la ripartizione delle risorse destinate alla Linea d'intervento 1.1.4.2 secondo il piano degli interventi proposto dal Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana ed approva il P.R.V.F.;

- Visto** il D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana 27 del 21.02.2011 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°13 del 25.02.2011 e Registrato alla corte dei Conti il 01.4.2011, Reg.1, foglio 70, che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale 18 del 03.02.2011, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la Linea d'intervento 1.1.4.2;
- Vista** la nota prot. n° 39616 del 13.6.2013 con la quale il Dipartimento regionale della protezione civile propone la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga approvato con Delibera n°18/2011, al fine di tenere conto delle nuove manifestate situazioni di criticità sul territorio che necessitano di interventi per assicurare in caso di eventi calamitosi, un tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso e/o di evacuazione della popolazione interessata;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n° 215 del 27 giugno 2013, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alla deliberazione n°18 del 3 febbraio 2011, a seguito della rimodulazione del P.O.FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 07.0-2.2013;
- Visto** il DDG n° 288 del 8.7.2013 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n° 55 del 8 luglio 2013 e Registrato alla corte dei Conti il 7 agosto 2013, Reg. 1 foglio 40 che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n°108 del 20 maggio 2014, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alle deliberazioni n° 18 del 3 febbraio 2011 e n° 215 del 27 giugno 2013 a seguito della rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 7 febbraio 2013;
- Visto** il D.D.G. n. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art. 7 co. 3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n° 26;
- Visto** il DDG n° 126 del 4.6.2014 registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2014 al reg. 1 foglio 55 che approva la rimodulazione del Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la Linea d'intervento 1.1.4.2;
- Visto** il D.P.R.S. n° 12 del 14 giugno 2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- Visto** l'Obiettivo Specifico 1.1 "Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l'accessibilità ed accrescere la competitività del territorio" dell'asse I del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Reti e collegamenti per la mobilità", ed in particolare l'Obiettivo Operativo 1.1.4. "Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria" volto alla riqualificazione della viabilità secondaria, attraverso la definizione di piani provinciali (previsti dall'art.1, comma 1152, della L. 296 del 27.12.2006) che individuano le carenze funzionali e strutturali del sistema e gerarchizzano i possibili interventi con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza sulla rete viaria di competenza;
- Visto** l'Obiettivo Operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 1.1.4.2 "Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n°23)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.336 del 18/11/2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d'intervento 2.3.1.11 dell'obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- Visto** l'Obiettivo Specifico 2.3. "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico

che naturale” dell’asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 “Uso efficiente delle risorse naturali”, ed in particolare l’obiettivo operativo 2.3.1. “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”;

- Visto** l’Obiettivo Operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d’intervento 2.3.1.11 “Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n° 23)”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n° 18 del 03.02.2011 che autorizza l’utilizzo del 30% delle risorse accantonate con la delibera di Giunta Regionale n° 83 del 6 marzo 2009 per gli interventi prioritari previsti nel piano proposto dal Dipartimento regionale della protezione civile;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale*;
- Vista** la L. R. n. 10 del 15/04/2021 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023* pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021;
- Vista** la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Visto** il Capitolo 516071 *INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL’OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013* del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 18/11/2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d’intervento 2.3.1.11 dell’obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- Visto** il D.D.G. n. 1639 del 31/12/2015, vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 11/01/2016 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 5 in data 02/02/2016, con il quale è stato approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 6.500.000,00, nell’ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d’intervento 2.3.1.11, il progetto esecutivo denominato *Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese*;
- Visto** il D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016, vistato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 21/12/2016, con il quale si approva il QTE rimodulato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di € 6.500.000,00, nell’ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d’intervento 2.3.1.11, il progetto esecutivo denominato *Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese*, nonché dispone l’impegno di € 88.245,24 per l’anno 2017 e la prenotazione di € 6.411.754,76 imputate per € 141.897,92 nel 2016, € 4.669.856,84 nel 2017 ed € 1.600.000,00 nell’anno 2018;
- Vista** la Determina n° 850 del 22/12/2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l’ing. Vincenzo Salantri Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’arch. Salvatore Lizzio;
- Vista** l’individuazione dell’intervento relativo al *Servizio di fornitura e noleggio del ponte Bailey* con il **CUP G69J14001860006, Codice Caronte SI_1_22245 e CIG 7660975490**;
- Vista** il D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 che dispone l’impegno definitivo della somma di € 5.441.145,18 al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n. 1299 del 25/11/2016 pari ad € 88.245,24, sul **Capitolo 516071 (U2.02.01.09.012) INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL’OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013**;
- Visto** il D.D.G. n. 508 del 24.06.2019 che *annulla il codice Caronte SI_1_6098 per erronea assegnazione di modalità di attuazione “a Regia” sul S.I. CARONTE e attribuzione codice Caronte per operazione con modalità di attuazione “a Titolarità” per l’intervento per i “Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese”* registrato alla Corte dei Conti in data 05/07/2019 al n. 267;

- Visto** il Decreto n. 1253 del 04.12.2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia di ammissione a rendicontazione in overbooking dei fondi strutturali a valere sull'azione 5.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/20120 del progetto per i *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)*;
- Visto** il D.D.G. n. 008 del 31.01.2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia che approva i verbali di gara relativi al **Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey** nell'ambito dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* e la Determina n. 06 del 28.01.2019 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede in legale in Brescia, via Pusterla, 5 che ha offerto un ribasso del 6,60% per un importo contrattuale € 197.491,78 compreso € 6.330,00 per oneri di sicurezza;
- Considerato** che in data 25.06.2019 è stato stipulato il Contratto di servizio sottoscritto dall'Amministratore Unico della ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con Rep. n. 117-PA/2019 e registrato a Palermo il 10.07.2019 al n° 36 Serie I, per un importo pari ad € 197.491,78 al netto del ribasso d'asta, comprendente sia la fornitura, il noleggio e lo smontaggio del ponte provvisorio;
- Considerato** che con D.D.G. n. 1317 del 09.12.2019 è stato liquidato il nolo dei primi sette mesi del ponte metallico (dal 16/04/2019 al 16/11/2019);
- Considerato** che con Determina n. 54-iride del 16.03.2020 il RUP, verificata la necessità di dover prorogare il nolo del ponte Baily, ha aggiornato il Q.T.E. del progetto, prevedendo un maggiore importo contrattuale per la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* al fine di estendere il noleggio del ponte metallico per ulteriori mesi nove, come di seguito riportato:

A1	PER LAVORI	€ 4.479.908,00	€ 4.479.908,00
	di cui		
A1.1	Oneri afferenti la Sicurezza	€ 150.260,59	
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€ 53.382,15	
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 4.276.265,26	
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€ 71.158,33	€ 71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)	€ 4.347.423,59	
	Importo Lavori totale		€ 4.551.066,33
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€ 836.557,33	
A	Importo contrattuale		€ 3.714.509,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)	€ 817.191,98	
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione	€ 42.664,55	
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali	€ 9.386,20	
B4	Imprevisti dei lavori totali	€ 130.449,73	
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€ 28.000,00	
B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 76.645,24	
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 4.691,20	
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)		
	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo		
B9	Tec.amministrativo in corso d'opera (compr.contr.prev. Ed IVA)	€ -	
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara	€ 13.125,64	
B11	Contributo ANAC	€ 600,00	
B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.)	€ 29.200,00	
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche	€ -	
	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni		
B14	compreso IVA 22%	€ 39.065,53	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€ 46.171,24	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi	€ 23.504,00	

B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso	€	8.959,53	
B18	Oneri per spostamento reti	€	160.003,42	
B19	Incarico Istruttore di cantiere	€	20.600,00	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	1.450.258,26	€ 1.450.258,26
	TOTALE			€ 5.164.767,26
C	Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey	€		197.491,78
	Importo dell'atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte			€ 71.451,00
C1	IVA 22%	€	59.167,41	
C2	Contributo ANAC	€	225,00	
C3	Per assicurazione All Risk			
C4	per imprevisti			
C5	per prove di carico e collaudo	€	15.587,94	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00	
	Sommano	€	79.200,35	€ 79.200,35
	Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey			€ 348.143,13
	Importi complessivi			€ 5.512.910,39
	Ribasso d'asta lavori	€	836.557,33	
	Ribasso d'asta noleggio ponte Bailey	€	16.480,03	
	Economie di IVA al netto di CPT	€	134.052,25	
	Totali Economie	€	987.089,61	€ 987.089,61
	TOTALE INTERVENTO			€ 6.500.000,00

Considerato che con Atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto il 03.06.2020 (Rep. 139/2020) con l'Amministratore delegato della ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* è stato prorogato il nolo del ponte Bailey alla data del 16.08.2020;

Considerato che con note prot. n. 65004 del 01.12.2020 e prot. n. 19958 del 08.04.2021 sono state concesse proroghe per l'ultimazione dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese* per giorni 210 e che l'impresa ha richiesto una ulteriore proroga di mesi quattro, si rende necessario procedere ad una proroga alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* del nolo del ponte Bailey;

Considerato che il nolo mensile del ponte metallico risulta, come da contratto stipulato con la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.*, pari ad € 7.939,00 al netto del ribasso d'asta e che con nota del 29.01.2021 l'Amministratore Delegato della citata società, a seguito di richiesta del RUP (prot. n. 4663 del 26.01.2021), ha ridotto l'importo del canone di locazione ad € 7.439,00 oltre IVA;

Vista la Determina n. 133 del 09.04.2021 con la quale il RUP ha rimodulato le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Q.T.E. di progetto, per tenere conto del maggiore importo necessario per la seconda proroga alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* del nolo del ponte Bailey, a partire dal 17.08.2020 fino al 16.09.2021, per un importo pari ad € 96.707,00 oltre IVA:

A1	PER LAVORI	€	4.479.908,00	€ 4.479.908,00
	di cui			
A1.1	Oneri afferenti la Sicurezza	€	150.260,59	
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€	53.382,15	
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€	4.276.265,26	
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€	71.158,33	€ 71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)	€	4.347.423,59	
	Importo Lavori totale			€ 4.551.066,33
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€	836.557,33	
A	Importo contrattuale			€ 3.714.509,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)	€	817.191,98	
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione	€	42.664,55	
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali	€	9.386,20	
B4	Imprevisti dei lavori totali	€	12.467,19	
	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le			
B5	aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€	28.000,00	

B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	76.645,24	
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	4.691,20	
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)	€	-	
B9	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec.amministrativo in corso d'opera (compr.contr.prev. Ed IVA)	€	-	
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara	€	13.125,64	
B11	Contributo ANAC	€	600,00	
B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.)	€	29.200,00	
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche	€	-	
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%	€	39.065,53	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€	46.171,24	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi	€	23.504,00	
B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso	€	8.959,53	
B18	Oneri per spostamento reti	€	160.003,42	
B19	Incarico Istruttore di cantiere	€	20.600,00	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	1.332.275,72	€ 1.332.275,72
	TOTALE			€ 5.046.784,72
C	Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey	€	197.491,78	
	Importo del 1° Atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte	€	71.451,00	
	Importo del 2° Atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte	€	96.707,00	
C1	IVA 22%	€	80.442,95	
C2	Contributo ANAC	€	225,00	
C3	Per assicurazione All Risk			
C4	per imprevisti			
C5	per prove di carico e collaudo	€	15.587,94	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00	
	Sommano	€	100.475,89	€ 100.475,89
	Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey			€ 466.125,67
	Importi complessivi			€ 5.512.910,39
	Ribasso d'asta lavori	€	836.557,33	
	Ribasso d'asta noleggio ponte Bailey	€	16.480,03	
	Economie di IVA al netto di CPT	€	134.052,25	
	Totali Economie	€	987.089,61	€ 987.089,61
	TOTALE INTERVENTO			€ 6.500.000,00

Visto il 2° Atto aggiuntivo al contratto del 03.06.2020 rep. 139/2020 sottoscritto con la ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* in data 26.07.2021 con rep. n. 150, registrato a Palermo in data 27.07.2021, che proroga il nolo del ponte Bailey per ulteriori 13 mesi dalla data del 17.08.2020 al 16.09.2021;

Vista la fattura n. FE0000135 del 31.08.2021 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia per un importo pari ad € 108.906,96 compreso IVA, relativa al nolo per mesi dodici, dal 17.08.2020 al 16.08.2021;

Visto il D.U.R.C. prot. n. INPS_26933783 per la *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con scadenza 03.11.2021, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;

Visti gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che la ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* non è inadempiente;

Vista la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore della *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* in data 18.10.2021, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;

Vista la dichiarazione di non cessione dei crediti trasmessa in data 18.10.2021;

Vista la Determina n. 543 del 19.10.2021 con la quale i RUP approva la liquidazione della fattura n. FE0000135 del 31.08.2021 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia, relativa al nolo dal 17.08.2020 al 16.08.2021;

Visto il D.D.G. 563 del 04/11/2021 con la quale si liquida la fattura FE0000135 del 31.08.2021 riportando per mero errore l'importo di € 108.906,94;

Accertata la disponibilità sull'impegno n. 6/2020 assunto con D.D.G. n. 58 del 28.03.2016 Capitolo 516071 e mantenuto per l'anno 2021;

Ritenuto di dover annullare il D.D.G. 563 del 04/11/2021 al fine di rettificare l'importo di liquidazione;

Ritenuto di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011, la fattura n° FE0000135 del 31.08.2021 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* (P. IVA 03573400177) per l'importo di € 108.906.96 compreso IVA in conformità a quanto previsto dal Contratto d'appalto dei servizi del 25.06.2019 con Rep. n. 117-PA/2019 e dal 2° Atto aggiuntivo al contratto del 03.06.2020 rep. 139/2020 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in parola;

Accertata la regolarità degli atti.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- Art. 2** Il D.D.G. 563 del 04/11/2021 è annullato;
- Art. 3** è approvato il 2° Atto aggiuntivo al Contratto di appalto sottoscritto dall'Amministratore Unico della ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.*, con sede in legale in Brescia, via Pusterla n. 5, in data 26.07.2021 con Rep. n. 150/2021, registrato a Palermo in data 27.07.2021, che proroga il nolo del ponte Bailey per ulteriori tredici mesi, dal 17.08.2020 al 16.09.2021, per un importo pari ad € 96.707,00 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;
- Art. 4** si prende atto della Determina del RUP n. 543 del 19.10.2021 con la quale si approva la liquidazione della fattura n. FE0000135 del 31.08.2021 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia, relativa al nolo dal 17.08.2020 al 16.08.2021;
- Art. 5** si liquida la fattura n° FE0000135 del 31.08.2021 emessa dalla *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* (P. IVA 03573400177) con sede legale in via Pusteria n. 5 in Brescia per un importo pari ad € 108.906.96 sul **Capitolo 516071** (U.2.02.01.09.012) INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013 del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 per l'esercizio finanziario corrente, di cui all'impegno di spesa n. 6/2020, assunto con DDG n. 58 del 28.03.2016 e mantenuto per l'anno 2021;
- Art. 6** si liquida l'importo di € **89.268,00** (euro ottantanovemiladuecentosessantaotto/00), imponibile della **fattura n. FE0000135 del 31.08.2021** in favore della *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.*, mediante mandato di pagamento in conformità a quanto previsto dal Contratto d'appalto dei servizi del 25.06.2019 con Rep. n. 117-PA/2019 e dal 2° Atto aggiuntivo al Contratto, sul conto corrente bancario dedicato, relativa al nolo del ponte Bailey dal 17.08.2020 al 16.08.2021;
- Art. 7** di versare l'IVA per un importo di € **19.638.96** (euro diciannovemilaseicentotrentotto/96), in favore della Regione Siciliana, coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015;
- Art. 8** il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 9** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

Il Dirigente dell'Area A.01
(arch. Alberto Vecchio)

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina