



D.D.G. n° 1059 /S.08/DRPC Sicilia del 22.11.2024
Oggetto: PSC Sicilia - ex Patto per il SUD della Regione Siciliana - **Cod. PA_05_PETRALIA SOPRANA** *“Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara”*.
Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo all’impresa



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
Visto il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
Visto il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
Vista la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
Vista la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
Visto il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;

Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

Vista la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";

Vista la legge regionale n. 2 del 22 Febbraio 2023 "Legge di stabilità regionale 2023 - 2025";

Vista la legge 16 gennaio 2024, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026;

Vista la legge 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026;

Vista la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024. "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" per le parti ancora vigenti;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni" e ss.mm.ii;

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" per le parti ancora vigenti;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le

- relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana;

- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi; **Vista** la delibera Cipess n. 40 del 9 luglio 2024 "*Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022*", registrata della Corte dei Conti in data 10 ottobre 2024;
- Considerato** che nella seduta del CdS del PSC Sicilia del 26 settembre 2024 è stata valutata positivamente la richiesta di rimodulazione, anche finanziaria, avanzata dal DRPC Sicilia relativa al piano degli interventi "ex Patto per il Sud" finanziato con i fondi del PSC Sicilia, e pertanto lo stesso Comitato di Sorveglianza ha approvato le riprogrammazioni della Sezione Ordinaria dei fondi in parola;
- Considerato** che il progetto PSC Sicilia - ex Patto per il SUD della Regione Siciliana Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA** "*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*" - Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Considerato** che con Determina n.94/S.08/DRPC del 28.08.2018 viene confermato ai sensi e per i compiti di cui agli artt.24 comma 1 lett. a) 31 e 101 del D.Lgs. n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Salvino Spinoso, già nominato con Determinazione Dirigenziale/U.T.C. di Petralia Soprana n.15 del 05/06/2014;
- Visto** il D.D.G. n.759/S.08/DRPC Sicilia del 11.10.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di **€ 2.400.000,00**;
- Visto** il D.D.G. n. 498/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 04.12.2020 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione efficace all'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, P.IVA: 00144390820 con sede legale in via Pascoli 78/C, c.a.p. n. 90043 - Camporeale (PA), per un importo totale di progetto rimodulato post gara, di **€ 1.889.698,61**, di cui **€ 1.321.912,51** per lavori, oneri di sicurezza inclusi e **€ 567.786,10** per Somme a Disposizione;
- Considerato** il contratto d'appalto Rep. n.143/2021 stipulato in data 22.04.2021 con l'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, per l'esecuzione dei "*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara*" Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 e registrato il 27.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate (PA) al n. 556 Serie 1;
- Considerati** il verbale di concreto inizio del 07.07.2021, di sospensione del 24.12.2021 e di ripresa del 17.05.2022;
- Visto** il DDG n. 564 del 04.11.2021 di approvazione contratto e impegno della somma complessiva di € 1.754.223,94 necessaria per la realizzazione dell'opera;
- Visto** il D.D.G. n. 151 del 24.05.2022 che ha approvato la Perizia di Variante nell'ambito dell'importo contrattuale, senza aumento di spesa, per un importo complessivo di € 2.400.000,00 di cui € 1.232.689,62 per lavori al netto comprensivi di € 10.469,59 per oneri della sicurezza, € 657.008,99 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed € 510.301,39 per economie da ribasso d'asta;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto con l'impresa esecutrice in data 27.04.2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 05.05.2022 al n. 658 Serie 3°;
- Visto** il D.D.G. n.378 del 05.08.2022 di approvazione della Determina R.U.P. n. 228 del 17.06.2022 che ha rimodulato il Q.T.E. dell'intervento Cod.: **PA_05_ PETRALIA SOPRANA** inserendo fra le somme a disposizione, la voce B.17 Accantonamenti ai sensi art.26 D. Lgs. n. 50/2022 reperite dal ribasso d'asta, dell'importo di € 300.776,26, di cui € 246.537,92 pari al 20% dell'importo contrattuale, oltre € 54.238,34 per 22% IVA;
- Considerate** le note prot. n. 34037_A02 del 01.08.22 e prot. n.34831/S.08/D.R.P.C. Sicilia del 05.08.2022 con cui è stata richiesta al R.U.P. la determina di rimodulazione del Q.T.E. in relazione agli incrementi dei costi contrattuali dell'intervento in oggetto, conseguiti all'applicazione del nuovo Prezzario Regionale 2022, prevedendo fra le somme a disposizione dell'Amministrazione le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi, in applicazione dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022, da reperirsi nell'ambito del ribasso d'asta;
- Considerato** il certificato di ultimazione lavori del 09.12.2022;
- Visto** il D.D.G. n.1174 del 19.12.2022 che ha approvato il Q.T.E. rimodulato per l'importo complessivo di € 2.372.079,64 al netto delle economie residue da ribasso e d'IVA, ai fini dell'accantonamento delle somme per revisione prezzi, in ottemperanza alle suddette disposizioni normative, come di seguito rappresentato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Rimodulato al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla nota prot.n.34037/A.02 del 01/08/2022, con cui l'Area Programmazione Regionale ed Extraregionale del DRPC Sicilia richiede urgentemente invio delle aggiornate richieste di accertamento somme, propedeutiche alla redazione dei decreti per il maggiore impegno delle risorse necessarie alla compensazione all'impresa dei maggiori costi da sostenere.			
A) LAVORI A MISURA:			
Importo lavori compreso oneri	€.	1.622.512,14	
(Costo manodopera incluso nei lavori €.233.400,42)			
a detrarre oneri per la sicurezza	€.	10.469,59	
Importo lavori soggetto a ribasso	€.	1.612.042,55	
Ribasso d'asta del 24,1819 %	€.	389.822,52	
Restano	€.	1.222.220,03	
Oneri per la sicurezza	€.	10.469,59	
Importo netto contrattuale di perizia compreso oneri sicurezza	€.	1.232.689,62	€. 1.232.689,62
Maggiore importo netto ai sensi dell'art.1, comma b, del D.M. MIMS del 04/04/2021, per S.A.L. già liquidati nel 2021	€.	40.655,44	
Maggiore importo netto dei lavori del progetto aggiornato al prezziario 2022 decurtato dalle somme liquidate nel 2021	€.	394.154,28	
SOMMANO	€.	434.809,72	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
B.1 Per IVA 22%	€.	271.191,72	
B.2 Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz	€.	67.794,37	
B.3 Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€.	17.401,92	
B.4 Comp. Tec. D.L., Mis. e Contab., ass al coll. compr oneri ed IVA	€.	68.932,89	
B.5 Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse	€.	11.933,92	
B.6 Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse	€.	10.459,74	
B.7 Comp. Geologiche	€.	17.241,44	
B.8 Per indagini Geologiche - Geogn e prove di laborcompr. IVA	€.	6.741,11	
B.9 Pubblicazione bando e Commissione di gara	€.	5.155,97	
B.10 Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche (su B.2)	€.	22.436,92	
B.11 Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€.	110.000,00	
B.12 Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA	€.	10.000,00	
B.13 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€.	29.231,55	
B.14 IVA e tasse su CSE (su B.13)	€.	7.857,44	
B.15 Per contributo ANAC - Gara lavori	€.	600,00	
B.16 Per contributo ANAC - Gara Servizi Tecnici	€.	30,00	
Accantonamento somme per revisione prezzi, art.26 D.L.n.50/2022:			
B.17	Art.1, comma b, del D.M. MIMS del 04/04/2021, S.A.L. già liquidati nel 2021	€.	40.655,44
	Revisione prezzi con nuovo Prezziario Regionale 2022		
	b) e riconoscimento del 90% dell'incremento, per i S.A.L. da liquidare nel 2022. (€.394.154,28*90%)	€.	354.738,85
	c) Sommano a) + b)	€.	395.394,29
	d) IVA 22% su c)	€.	86.986,74
	e) Totale Complessivo Accantonamento somme	€.	482.381,03
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€.	1.139.390,02
		€.	1.139.390,02
		IMPORTO COMPLESSIVO	€. 2.372.079,64 €.
C) ECONOMIE di competenza del DRPC Sicilia:			
C1. Economie residue Ribasso	€.	27.920,36	27.920,36
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€. 2.400.000,00

Vista la nota prot. n.1611 del 08.02.2024, assunta al prot. n.5192/S.08/DRPC Sicilia del 09.02.24, con cui il R.U.P. ha trasmesso la propria Determina n.50 del 08.02.24 relativa all'approvazione degli Atti di contabilità finale redatta dal D.LL in data 26.01.23;

Vista la Relazione sul conto finale del R.U.P. redatto Geom. Salvino Spinoso, Responsabile U.T.C. di Petralia Soprana (PA), del 04.06.2024 in cui dichiara che i lavori eseguiti dall'impresa *PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL*, per l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara" sono conformi a quelli previsti nel contratto di appalto Rep. n. 143/2020 dell'22.04.2021 e registrato il 27.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 566 Serie I e in quelli previsti nella variazione al contratto redatto in data 27.04.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 05.05.2022 al R.E.P. n. 658 Serie 3° e attesta l'ammontare delle somme pagate all'Impresa *PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL* - P.IVA: 00144390820, pari a € 1.217.624,10 e il credito netto pari a € 6.118,71 così determinato:

- Per lavori a misura e somministrazione al netto € 1.223.742,81
 - detratti i certificati d'acconto già emessi, per un totale di € 1.217.624,10
- € 6.118,71

Visto il Certificato di collaudo Tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Vincenzo Castrianni in data 27.12.2023 da cui si deduce che il credito dell'impresa esecutrice dei lavori risulta pari ad € 6.118,71 oltre IVA.

Vista la nota prot. n.6877 del 06.06.2024, assunta al prot. n.23430/S.08/DRPC Sicilia del 06.06.2024, con cui il R.U.P. ha trasmesso la propria Determina n. 203 del 04.06.24 relativa alla proposta di liquidazione della somma di € **6.118,71** per il pagamento della rata di saldo lavori da corrispondere all'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, corredata di fattura e di Garanzia fidejussoria rata di saldo di lavori dell'intervento Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA** "*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*" - cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099;

Vista la nota di credito PA3_24 del 09.02.2024, collegata alla fattura PA1_24 del 06.02.2024 dell'importo complessivo pari a € 7.464,83, emessa dall' Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, per il pagamento della rata di saldo lavori;

Vista la **fattura elettronica PA_20/24 del 04.11.2024** emessa dall'impresa all'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA: 00144390820 per liquidazione saldo, giusto certificato di collaudo del 27.12.2023 per i lavori della via di fuga cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA** - contratto rep. n. 143 del 22.04.2021, dell'importo € **7.464,83** iva inclusa;

Vista la polizza di garanzia fidejussoria fornita dall'impresa esecutrice dei lavori, rilasciata dalla **ABC Asigurari Reasigurari** serie IK n.000596 con data di inizio 21.02.2024, fino al 20.02.2026;

Visto il DURC, prot. INAIL_42117795 richiesto in data 04.08.24, con scadenza di validità 02.12.2024;

Vista la *White list* della Prefettura di Palermo dalla quale risulta che l'impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL** P.IVA: 00144390820 con sede legale in via Pascoli 78/C, Camporeale (PA) è iscritta dalla data del 13.04.24, con scadenza il 13.04.25;

Visti l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202400004449173 del 06.11.24 dai quali risulta che la ditta **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL** non risulta inadempiente;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari e cessione crediti rilasciata dalla ditta;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale per un importo di € 1.217.624,10 e corrispondere all'impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA: 00144390820 l'importo di € **6.118,71** oltre € **1.346,12** IVA per rata di saldo 31.12.2023 che ha consentito i successivi adempimenti finalizzati a rendere disponibili i fondi necessari nei competenti capitoli di spesa;

Accertata la disponibilità sull'impegno n. 70/2024 a valere sul Cap. 516432 assunto con DDG n. 583 del 08.09.2023;

Accertata la regolarità degli atti.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici,

D E C R E T A

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art. 2** Si prende atto degli atti di contabilità finale e del Certificato di collaudo tecnico Amministrativo redatto dall'Ing. Vincenzo Castrianni in data 27.12.2023 e liquidazione rata di saldo all'impresa.
- Art. 3** Si prende atto e si approva la Determina del R.U.P. n. 203 del 04.06.24, trasmessa con nota prot. n.6877 del 06.06.2024, assunta al prot. n.23430/S.08/DRPC Sicilia del 06.06.2024, relativa alla proposta di liquidazione della somma di € **7.464,83** per il pagamento della rata di saldo lavori da corrispondere all'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, corredata di fattura e di Garanzia fidejussoria rata di saldo dei lavori dell'intervento Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA** "*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*" - cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099.
- Art. 4** Si liquida la **fattura elettronica PA_20/24 del 04.11.2024** dell'importo di € **7.464,83** emessa dall'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in via Pascoli 78/C - Camporeale (PA) – P.IVA: 00144390820 per liquidazione saldo, giusto certificato di collaudo del 27.12.2023 dell'intervento via di fuga Cod. **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** "*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*", a valere sul cap. 516432 (U.2.03.01.02.001) "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE".
- Art. 5** La liquidazione di € **6.118,71** per imponibile, relativa alla **fattura elettronica PA_20/24 del 04.11.2024** per il pagamento della rata di saldo lavori, avverrà mediante mandato di pagamento in favore dell'Impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL**, P.IVA. 00144390820, da versare sul conto corrente bancario come indicato nella dichiarazione flussi finanziari e cessione dei crediti.
- Art. 6** Di versare l'IVA per un importo di € **1.346,12** relativa alla fattura elettronica **PA_20/24 del 04.11.2024** con le modalità previste dal sistema contabile SCORE, a valere sull'impegno n. 70/2024 assunto con DDG n. 583 del 08.09.2023;

- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 8** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile) .

f.to il Funzionario
(*arch. Concetta Mangano*)

Il Dirigente del Servizio S.08
Ing. Nunziato La Spina

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina