



D.D.G. n° 171 /S.11/DRPC Sicilia del 28.03.2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA**
"Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)" - Cod. Caronte: SI_1_18260 - C.U.P.: G71B16000430006 – C.I.G.: 79202171D5
Presa d'atto di Perizia di Variante e Suppletiva



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" e in particolare l'art.57;
- Visto** l'art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per le parti ancora vigenti;
- Vista** la L.R. n° 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Vista** la L. 55 del 14/06/2019 "sblocca cantieri" con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Vista** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*
- Visto** il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Vista	la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
Visto	il D.P.Reg. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14.02.2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
Vista	la L.R. n.1 del 09 gennaio 2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;
Vista	la L.R. n.2 del 09 gennaio 2025, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027.”;
Vista	la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 <i>“Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”</i> ;
Vista	la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
Visto	il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
Vista	la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
Visto	il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
Considerato	che nella citata Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
Vista	la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
Vista	la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
Visto	il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.294 dell'8 agosto 2019 - FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Approvazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - versione giugno 2019;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 287 del'8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto - Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;*
- Vista** la deliberazione n. 318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana Cod.: CT_ 02 Fiumefreddo di Sicilia *“Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)”* - Cod. Caronte: SI_1_18260 - C.U.P.: G71B16000430006 – C.I.G.: 79202171D5 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il D.D.G. n. 1741/S.08/DRPC Sicilia del 28.12.2018 di finanziamento del progetto esecutivo per l'importo di **€ 503.562,00**, di autorizzazione a contrarre, di prenotazione della somma di € 495.858,22 e di impegno definitivo di **€ 7.703,78**, a valere sul capitolo 516432, con una spesa complessiva, come da Q.T.E. di seguito riportato:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 335.189,10	€ 335.189,10
A1) Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.155,54	
A3) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A-A1)	€ 332.033,56	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 33.518,91	
Incentivi per la progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.703,78	
Spese pubblicità	€ 1.000,00	
Imprevisti	€ 7.429,21	
Conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 3.000,00	
Spese per accertamenti in laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 2.000,00	
Spese collaudo statico	€ 3.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
Direzione lavori	€ 10.000,00	
Contabilità	€ 3.500,00	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.500,00	
Frazionamento	€ 2.000,00	
IVA 22% Spese tecniche	€ 3.960,00	
Espropriazione terreni	<u>€ 88.761,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 168.372,90	<u>€ 168.372,90</u>
Importo complessivo del progetto		€ 503.562,00

Visto

il D.D.G. n. 1543/S.07/DRPC Sicilia del 31.12.2019 con il quale si prende atto della proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della **Ditta ELCAL SRL** con sede legale in via Piemonte n. 34, Favara (AG), P. IVA/C.F. 02428150847 che ha offerto un ribasso percentuale del 30,2182%, con un importo netto dei lavori pari ad €. 231.698, 99 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 3.155,54, approva il Q.T.E. rimodulato a seguito dell'aggiudicazione provvisoria per un importo totale di € **393.193,98** come segue, ed impegna la somma di € **385.490,20** a valere sul capitolo 516432:

	Importo Lavori	
A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 335.189,10
A1	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€ 3.155,54
A2	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A-A1)	€ 332.033,56
A3	Ribasso d'asta 30,2182%	€ 100.334,57
A4	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 231.698,99
A5	Oneri della sicurezza	€ 3.155,54
A6	Importo contrattuale	€ 234.854,53
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA sui lavori 10% A5	€ 23.485,45
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 6.703,78
B3	Spese pubblicità	€ 1.000,00
B4	Imprevisti	€ 7.429,21
B4	Conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 3.000,00
B6	Spese per accertamento laboratorio	€ 2.000,00
B7	Spese collaudo statico	€ 3.000,00
B8	Rilievo accertamenti indagini	€ 1.000,00
B9	Direzione dei lavori	€ 10.000,00
B10	Contabilità	€ 3.500,00
B11	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.500,00
B12	Frazionamento	€ 2.000,00
B13	IVA su spese tecniche+C.N.P.I.A. su $(0,04 \cdot (B3+B(7+8+9)))+(B3+B(7+8+9))$	€ 3.960,00
B14	Espropriazione terreni	€ 88.761,00
H)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 158.339,44
	Importo complessivo del progetto	€ 393.193,98
R	<i>Economie ribasso d'asta ed IVA su Ribasso d'asta di cui al DRS n. 1367/2022</i>	€ 100.334,57
	<i>Economie su Iva ribasso d'asta</i>	€ 10.033,46
	ECONOMIE TOTALI RIBASSO D'ASTA	€ 110.368,02
I)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+H)	€ 503.562,00

Vista

la Determina del R.U.P. n. 278 del 26.10.2020, trasmessa con nota prot. n. 21785/Comune di Fiumefreddo di Sicilia di pari data, con la quale è stata proposta l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, avendo il R.U.P., provveduto ad eseguire le verifiche sulle autocertificazioni fornite dalla Ditta **ELCAL SRL**;

Visto

il D.D.G. n. 586/S.07/DRPC Sicilia del 18.12.2020 di aggiudicazione efficace dei lavori in favore della **Ditta ELCAL SRL** con sede legale in via Piemonte n. 34, Favara (AG), P. IVA/C.F. 02428150847 che ha offerto un ribasso percentuale del 30,2182% sui lavori a base d'asta di € 332.033,56, con un importo netto dei lavori pari ad € 231.698, 99 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 3.155,54;

Visto

il Verbale di consegna dei lavori del 05/09/2022;

Vista

la nota n. 22467/S.11/DRPC Sicilia del 25/05/2023 con la quale viene autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, in riscontro a quanto richiesto dal R.U.P. dell'intervento;

Vista

la nota n. 29372/S.11/DRPC Sicilia del 06/07/2023 con la quale viene autorizzata la redazione di Perizia di Variante e Suppletiva;

- Vista** la nota n. 20507 del 16/10/2023 protocollata al n. 45372/S.11/DRPC Sicilia del 18/10/2023 con la quale veniva inviata dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per un ammontare di € 621.752,40;
- Visto** il D.D.G. n. 1506/S.11/DRPC Sicilia del 29.12.2023 con il quale si approva il contratto d'appalto del 29/09/2021 al n. 1531 serie 1 di repertorio registrato in data 05/10/2021 al n. Iride 16/2021, si impegna la somma di € 84.838,15 per maggiorazione prezzi in esecuzione del D.L. 50/2022 e si liquidano le fatture n. 53FE del 25/09/2023 e n. 54FE del 25/09/2023 emesse dalla Ditta **ELCAL SRL** con sede legale in via Piemonte n. 34, Favara (AG), P. IVA/C.F. 02428150847;
- Vista** la nota n. 4161/S.11/DRPC Sicilia del 02/02/2024 con la quale si ribadiva che la spesa autorizzata per il progetto Cod: CT_ 02 FIUMEFREDDO DI SICILIA rimane fissata in € 503.562,00 e per le eventuali eccedenze della Perizia di Variante e Suppletiva si sarebbe dovuto trovare copertura finanziaria attingendo a Risorse Nazionali aggiuntive eventualmente messe a disposizione per far fronte al D.L. n. 50 del 17/05/2022 e/o su fondi di Bilancio Comunale con esplicito impegno di spesa;
- Vista** la nota n. 29132 del 06/12/2024 protocollata al n. 55238/S.11/DRPC Sicilia del 09/12/2024 con la quale è stata trasmessa dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 per un ammontare di € 562.310,18;
- Vista** la delibera di Giunta Municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 107 del 04/12/2024 con la quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 di € 562.310,18 ed assunto l'onere per € 58.748,18 necessario per coprire finanziariamente la parte eccedente rispetto al totale di € 503.562,00 finanziato dal FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: CT_ 02 FIUMEFREDDO DI SICILIA "Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)", riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 2				
A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 399.293,93
A1	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	su A	1,6310%	€ 6.620,63
A2	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	su A	17,0500%	€ 107.465,56
A3	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		(A - A1)	€ 392.673,30
A4	Ribasso d'asta		30,218%	€ 118.658,80
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,366% (escluso oneri sicurezza)			€ 274.014,50
A6	Importo contrattuale			€ 280.635,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	IVA sui lavori 10% A5		10%	€ 28.063,51
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 D.lgs 50/2016			€ 5.669,36
B3	Spese pubblicità			€ 400,00
B4	Imprevisti			€ 0,00
B4	Conferimento in discarica (compreso IVA)			€ 5.673,36
B6	Spese per accertamento laboratorio			€ 1.600,00
B7	Spese collaudo statico			€ 1.000,00
B8	Rilieve accertamenti indagini			€ 0,00
B9	Direzione dei lavori + perizia di variante			€ 20.629,61
B10	Contabilità			€ 1.000,00
B11	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			€ 4.911,81
B12	Frazionamento			€ 3.500,00
B13	IVA su spese tecniche+C.N.P.I.A.	su (0,04*(B3+B(7+8+9)))+(B3+B(7+8+9))		€ 8.075,13
B14	Espropriazione terreni			€ 88.761,00
H)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 169.283,79
		TOTALE GENERALE (A+B)		€ 449.918,91
R	Economie ribasso d'asta ed IVA su Ribasso d'asta di cui al DRS n. 1367/2022			€ 0,00
	Economie su Iva ribasso d'asta			€ 0,00
	ECONOMIE TOTALI RIBASSO D'ASTA			€ 0,00

CP_1	Quota parte Compensazione prezzi Applicazione D.L. 50 del 17 Maggio 2022, Comprensivo IVA, Finanziata con FSC 2014/2020 Patto per il Sud	€ 53.643,09
I)	IMPORTO LAVORI (T+CP1) finanziato con FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DDG n.1741/S.08 DRPC Sicilia/2018	€ 503.562,00
CP_2	Quota Compensazione prezzi Applicazione D.L. 50 del 17 Maggio 2022, Comprensivo IVA, riconosciuto al di fuori del finanziamento del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con somme a carico dell'amministrazione Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 04/12/2024	€ 58.748,18
I)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (T + CP_1 + CP_2)	€ 562.310,18

Accertata la disponibilità dei fondi sul Capitolo 516432 *“Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di Protezione Civile (vie di fuga)”* - (U 2.03.01.02.001);

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della delibera di Giunta Municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, n. 107 del 04/12/2024, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 e assunto l'onere di € 58.748,18 necessario per coprire finanziariamente la parte eccedente il cui totale risulta di € 562.310,18, rispetto al totale di € 503.562,00 finanziato dal FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA *“Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)”*, ai sensi D.Lgs n. 36/2023, e approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. del 25/06/2024;

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Si prende atto della delibera di Giunta Municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 107 del 04/12/2024 con la quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 di € 562.310,18 ed assunto l'onere per € 58.748,18 necessario per coprire finanziariamente la parte eccedente rispetto al totale di € 503.562,00 finanziato dal FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA - *“Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)”*, ai sensi D.Lgs n. 36/2023, e approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. del 25/06/2024.

Art. 3 Si approva il Q.T.E. della Perizia di Variante e suppletiva n. 2, per un importo complessivo di progetto pari ad € 562.310,18, di cui € 503.562,00 avente copertura finanziaria dal FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana ed € 58.748,18 avente copertura finanziaria derivante dalla Delibera di Giunta Municipale, del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, n. 107 del 04/12/2024, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 2				
A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 399.293,93
A1	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	su A	1,6310%	€ 6.620,63
A2	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	su A	17,0500%	€ 107.465,56
A3	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		(A - A1)	€ 392.673,30
A4	Ribasso d'asta		30,218%	€ 118.658,80
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,366% (escluso oneri sicurezza)			€ 274.014,50
A6	Importo contrattuale			€ 280.635,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	IVA sui lavori 10% A5		10%	€ 28.063,51
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 D.lgs 50/2016			€ 5.669,36
B3	Spese pubblicità			€ 400,00
B4	Imprevisti			€ 0,00
B4	Conferimento in discarica (compreso IVA)			€ 5.673,36
B6	Spese per accertamento laboratorio			€ 1.600,00
B7	Spese collaudo statico			€ 1.000,00
B8	Rilieve accertamenti indagini			€ 0,00

B9	Direzione dei lavori + perizia di variante	€ 20.629,61
B10	Contabilità	€ 1.000,00
B11	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.911,81
B12	Frazionamento	€ 3.500,00
B13	IVA su spese tecniche+C.N.P.I.A. su $(0,04 \cdot (B3+B(7+8+9)))+(B3+B(7+8+9))$	€ 8.075,13
B14	Espropriazione terreni	€ 88.761,00
H)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 169.283,79
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 449.918,91
R	Economie ribasso d'asta ed IVA su Ribasso d'asta di cui al DRS n. 1367/2022	€ 0,00
	Economie su Iva ribasso d'asta	€ 0,00
	ECONOMIE TOTALI RIBASSO D'ASTA	€ 0,00
CP_1	Quota parte Compensazione prezzi Applicazione D.L. 50 del 17 Maggio 2022, Comprensivo IVA, Finanziata con FSC 2014/2020 Patto per il Sud	€ 53.643,09
I)	IMPORTO LAVORI (T+CPI) finanziato con FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DDG n.1741/S.08 DRPC Sicilia/2018	€ 503.562,00
CP_2	Quota Compensazione prezzi Applicazione D.L. 50 del 17 Maggio 2022, Comprensivo IVA, riconosciuto al di fuori del finanziamento del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con somme a carico dell'amministrazione Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 04/12/2024	€ 58.748,18
I)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (T + CP_1 + CP2_)	€ 562.310,18

- Art. 4** La somma suppletiva di € 25.529,87, derivante dalla differenza tra il finanziamento originario dell'intervento pari ad € 503.562,00 e la somma di € 478.032,13, impegnata con il D.D.G. 1741/S.08/DRPC Sicilia del 28/12/2018, D.D.G. 1543/S.07/DRPC Sicilia del 31/12/2019 e D.D.G. 1506/S.11/DRPC Sicilia del 29/12/2023, verrà impegnata con successivo provvedimento e troverà copertura finanziaria sul capitolo 516432 - (U 2.03.01.02.001) - *“Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di Protezione Civile (vie di fuga)”*, rimanendo a carico del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 04/12/2024, la somma di € 58.748,18 per il raggiungimento dell'importo complessivo dei lavori.
- Art. 5** Di notificare il presente decreto al Comune di Fiumefreddo di Sicilia, al RUP, all'Area 3 Gestione Risorse finanziarie, all'Ufficiale Rogante del DRPC ed al Servizio 11 per la Provincia di Catania.
- Art. 6** L'Ufficiale Rogante del DRPC è autorizzato alla stipula dell'atto aggiuntivo nelle more del perfezionamento dell'impegno suppletivo, previo ricevimento della documentazione necessaria a cura del Servizio 11 – Servizio Regionale di PC per la Provincia di Catania.
- Art. 7** Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.R. n. 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza. A validazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it.

F.to Il Funzionario Direttivo

ing. Sebastiano Granata

Il Dirigente del Servizio S11

dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale

ing. Salvatore Cocina