

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 - Decreto di chiusura relativo ai *Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Palazzolo Acreide (SR)*.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’Asse II “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l’Obiettivo Operativo 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale”, da cui discende l’Obiettivo Operativo 2.3.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia”, con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali

inserirle in un programma di rete”, di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 *“Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”*;

VISTO il D.D.G. n. 298 del 07/07/2022 con il quale il Dirigente del S.08 Interventi in Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana assume il ruolo di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) per gli adempimenti di chiusura delle linee di Intervento 2.3.1.12 *“Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete”* nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007/2013 – obiettivo operativo 2.3.1;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Capitolo 516060 *“Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013”*;

VISTA la determina sindacale n. 64/2011 del 10/03/2011 con la quale è stato nominato progettista e direttore dei lavori dell’intervento in oggetto il geom. Michelangelo Bascetta e l’arch. Giuseppe Fazio;

VISTO il verbale di validazione. del 14 luglio 2011 ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL.PP. - D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e il verbale di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 comma 1 L. 109/94 coord. L.R n. 07/2002 e s.m.i., espresso dal Responsabile Unico del procedimento, geom. Michelangelo Bascetta redatto in data 14 luglio 2011 concernete il suddetto progetto per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui: € 325.994,22 per lavori ed € 74.005,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con il seguente QTE:

Lavori al netto del ribasso d’asta		€ 237.820,93
di cui per Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 9.307,13
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA pari al 10%	€ 23.782,09	
competenze tecniche iva compresa	€ 1.500,00	
allacciamenti	€ 3.000,00	
spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.000,00	
spese tecniche art. 18	€ 6.519,88	
Spese per pubblicazione atti di gara	€ 10.000,00	
oneri per pareri enac	€ 5.000,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 14.386,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	€ 65.188,45	€ 65.188,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 303.009,38
economia ribasso d’asta+IVA		€ 96.990,62
SOMMANO		€ 400.000,00

VISTO il D.D.G. n. 910 del 25/11/2011, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 06/12/2011 ed alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al n. 1 Foglio n. 171 in data 27/12/2011, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto dell’intervento denominato ***Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Palazzolo Acreide (SR)***, individuato con il codice Caronte SI_I_8026, CIG: 3390268A6 e CUP: I19E11001730005 dell’importo complessivo di € 400.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di gara, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori con un ribasso del 27,8424%, da cui risulta il seguente quadro tecnico economico rimodulato:

Importo complessivo dei lavori		€ 325.994,22
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA pari al 10%	€ 32.599,42	
competenze tecniche iva compresa	€ 1.500,00	
allacciamenti	€ 3.000,00	
spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.000,00	
spese tecniche art. 18	€ 6.519,88	
Spese per pubblicazione atti di gara	€ 10.000,00	
oneri per pareri enac	€ 5.000,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 14.386,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	€ 74.005,78	€ 74.005,78
IMPORTO TOTALE		€ 400.000,00

VISTO il Verbale di consegna lavori del 03/05/2013 con il quale la D.LL. consegnava alla ditta FER.CAL. COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Rosolini (SR), i lavori in questione.

VISTO il contratto di appalto n. 1845 di rep. del 31/05/2013, registrato a Siracusa in data 17/06/2013 al n. 575 serie 1T, con il quale si affidano i lavori di **Realizzazione dell'elisuperficie nel Comune di Palazzolo Acreide (SR)** alla ditta FER.CAL. COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Rosolini (SR), con il ribasso offerto del 27,8424%, per l'importo netto di € **228.513,80** compreso € **9.307,13** per oneri sicurezza;

VISTA il Determina Dirigenziale n. 132 del 06.09.2013 con la quale si approva con la Perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., riportante il seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 237.820,93
di cui per Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 9.307,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA pari al 10%	€ 23.782,09	
competenze tecniche iva compresa	€ 1.500,00	
allacciamenti	€ 3.000,00	
spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.000,00	
spese tecniche art. 18	€ 6.519,88	
Spese per pubblicazione atti di gara	€ 10.000,00	
oneri per pareri enac	€ 5.000,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 14.386,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 65.188,45	€ 65.188,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 303.009,38
economia ribasso d'asta+IVA		€ 96.990,62
SOMMANO		€ 400.000,00

con Atto di sottomissione sottoscritto in data 11/09/2013 e registr. presso l'Agenzia delle Entrate di Noto il 11/09/2013 al n. 1427 serie 3;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 115 del 28/07/2014 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Palazzolo Acreide (SR)**;

VISTA la nota prot. n. 11264 del 04/12/2015, con la quale il RUP trasmette la relazione che certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di **realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Palazzolo Acreide (SR)** secondo il Q.T.E. di seguito riportato:

importo netto del ribasso d'asta del 27,8424%		€ 237.237,63
oneri di sicurezza		€ 9.662,44
Somma		€ 246.900,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA pari al 10%	€ 24.690,01	
competenze tecniche iva compresa	€ 1.500,00	
allacciamenti	€ 17.386,48	
spese per eliminazione ostacolo a bordo pista	€ 5.000,00	
spese per accertamenti di laboratorio	€ 420,04	
spese tecniche art. 18	€ 6.519,88	
pubblicazioni	€ 592,90	
oneri per pareri enac	€ 0,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 56.109,31	€ 56.109,31
IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO		€ 303.009,38
IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE		€ 299.886,69
Importo disimpegnato con DDG n. 233 del 21/06/2013		€ 96.990,61
economie del ribasso d'asta e iva non disimpegnate con DDG n. 233/2013		€ 0,01
somme residui restituiti dal comune con la D. D. n. 642 del 22/06/2015		€ 191,26
economie		€ 2.931,44
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO		€ 400.000,00

per cui si evincono ulteriori economie che ammontano ad € 100.113,31, pari alla differenza tra l'importo di finanziamento e l'importo complessivo speso, di cui € 96.990,61 già disimpegnati con D.D.G. n. 233 del 21/06/2013 e € 2.931,44 revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015;

VISTO il D.D.G. n. 308 del 12/05/2016 con la quale è stato approvato il quadro tecnico economico finale redatto dal RUP dell'intervento denominato **Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Palazzolo Acreide (SR)**;

CONSIDERATO che:

- dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € 299.886,69 e che le economie risultano essere pari ad € 100.113,31 di cui € 96.990,61 già disimpegnate con il DDG. n. 233 del 21/06/2013, € 2.931,44 revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015, e € 191,26 come ulteriore economie restituita dal comune con D.D. n. 219 del 22/06/2015, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 910 del 25/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 233 del 21/06/2013	€ 96.990,61	
Economie revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015	€ 2.931,44	
Ulteriori Economie restituita dal comune con D.D. n. 219 del 22/06/2015	€ 191,26	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 299.886,69

- confermato il caricamento e la validazione sul *Sistema Informativo Caronte* di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (*IGV*), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione;
- assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 6 del 31/01/2017 con la quale il Sindaco del comune di Palazzolo Acreide (SR):

- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 31/12/2016 di consegna della struttura realizzata da parte del R.U.P.;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...";
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.

RILEVATO che le economie accertate sul PO FESR 2007-2013 per l'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie nel comune di Palazzolo Acreide (SR)** risultano essere pari ad € 100.113,31 di cui € 96.990,61 già disimpegnate con il DDG. n. 233 del 21/06/2013, € 2.931,44 revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015, e € 191,26 come ulteriore economie restituita dal comune con D.D. n. 219 del 22/06/2015;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015)2771 *finale* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;

VISTE le note 22534 del 21.4.2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTE la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013;

CONSIDERATO che:

- la consegna lavori all'impresa affidataria è avvenuta in data 03/05/2013;

- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 31/05/2013 Rep. n. 845, registrato a Siracusa il 17.06.2013 al n. 575 serie 1T;
- il Contratto di appalto ha prodotto i suoi effetti.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare il D.D.G. n. 308 del 12/05/2016 di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento in questione per un importo complessivo pari a € 299.886,69, secondo il seguente quadro:

importo netto del ribasso d'asta del 27,8424%	€ 237.237,63	
oneri di sicurezza	€ 9.662,44	
Somma	€ 246.900,07	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA pari al 10%	€ 24.690,01	
competenze tecniche iva compresa	€ 1.500,00	
allacciamenti	€ 17.386,48	
spese per eliminazione ostacolo a bordo pista	€ 5.000,00	
spese per accertamenti di laboratorio	€ 420,04	
spese tecniche art. 18	€ 6.519,88	
pubblicazioni	€ 592,90	
oneri per pareri enac	€ 0,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 56.109,31	€ 56.109,31
IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO		€ 303.009,38
IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE	€ 299.886,69	€ 299.886,69
Importo disimpegnato con DDG n 233 del 21/06/2013		€ 96.990,61
economie del ribasso d'asta e iva non disimpegnate con DDG n. 233/2013		€ 0,01
somme residui restituiti dal comune con la D. D. n. 642 del 22/06/2015		€ 191,26
economie		€ 2.931,44
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO		€ 400.000,00

- e che l'importo spese eseguite dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € 299.886,69 e che le economie risultano essere pari ad € 100.113,31 di cui € 96.990,61 già disimpegnate con il DDG. n. 233 del 21/06/2013, € 2.931,44 € 2.931,44 revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015, e € 191,26 come ulteriore economie restituita dal comune con D.D. n. 219 del 22/06/2015, come di seguito riportato:

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 910 del 25/11/2011		€ 400.000,00
Economie disimpegnate con il D.D.G. n. 233 del 21/06/2013	€ 96.990,61	
Economie revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015	€ 2.931,44	
Ulteriori Economie restituita dal comune con D.D. n. 219 del 22/06/2015	€ 191,26	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 299.886,69

Art. 2 Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 299.886,69, a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 di cui ai D.D.G. di impegno. n. 910 del 25/11/2011 e n. 233 del 21/06/2013 come sopra riportata.

Art. 3 di accertare economie pari ad € 100.113,31 di cui € 96.990,61 già disimpegnate con il DDG. n. 233 del 21/06/2013, € 2.931,44 € 2.931,44 revocati con L.R. n. 999 del 31.12.2015 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'anno 2015, e € 191,26 come ulteriore economie restituita dal comune con DD. n. 219 del 22/06/2015.

Art. 4 Di prendere atto della Determinazione del Sindaco n. 6 del 31.01.2017 con la quale il Sindaco del comune di **Palazzolo Acreide (SR)**:

- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 31.12.2016 di consegna della struttura realizzata da parte del R.U.P.;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi

con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...";

- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.

Art. 5 Tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 6 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 7 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo

F.to ing. Salvatore Palumbo

Il Dirigente del Servizio Interventi in emergenza

n.q. di RIO pro-tempore

Ing. Nunziato La Spina



**Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento**
(Ing. Salvatore Cocina)