

D.D.G. n. 979 /S.11/DRPC Sicilia del 08.10.2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 29.09.2017 - Cod.: CT_05 Rev_ MASCALUCIA “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” (CT).

C.U.P. G61B17000500006 - C.I.G. 899514112E - Cod. Caronte SI_1_22600.

Liquidazione fatture n. 8 e 9 del 22/05/2025 emesse dalla ditta ME.GAS. Srl



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12.07.2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31.01.2006 dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 11 della L. R. 13 gennaio 2015, n. 3 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L. R. n. 9 del 07.05.2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati

- “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Visto** il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale sono stati istituiti, nel bilancio della Regione Siciliana, appositi capitoli di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ogni intervento strategico;
- Vista** la circolare n. 3 del 16.02.2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato gli adempimenti finanziari da porre in essere per l’avvio degli interventi approvati con la Delibera di Giunta n. 29/2017;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n. 153192/DRT del 20.07.2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”;
- Vista** la deliberazione n. 318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n. 452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’allegato “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Vista** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.287 del’8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto - Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come

modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;

Vista la deliberazione n. 10 del 14.01.2021 "FSC 2014/2020 aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del patto dello sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto.";

Vista la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025 "Legge di stabilità regionale 2025-2027", pubblicata sulla GURS del 15 gennaio 2025, n. 3;

Vista la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla GURS del 15 gennaio 2025, n. 3 (Supplemento Ordinario);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 Febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

Considerato che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: CT_05 MASCALUCIA - "Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza" – Cod. Caronte SI_22600 - C.U.P. G61B17000500006, ricadente nel territorio di Mascalucia (CT) è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" che assegnava per la realizzazione del progetto l'importo pari a € 700.000,00;

Visto il DDG n. 500 del 07.10.2021, Accertamento n. 758 con cui si è provveduto all'accertamento delle risorse sul capitolo di entrata 7456 - capo 12, codice finanziario E. 4.02.1.01.001,relativamente al progetto denominato "*Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo - Cisternazza*"- CT_05 Mascalucia;

Vista la Det. n. 559/A.01/D.R.P.C. Sicilia del 28.10.2021 di conferma e presa d'atto incarico di Responsabile Unico del procedimento, ing. Domenico Piazza, Dirigente Area Lavori Pubblici U.T.C. Mascalucia, nominato con Atto sindacale n°6260 del 24.02.2006 e riconfermato con atto sindacale prot. N°28813 del 17/09/2019;

Visto il D.D.G. n. 593/A.01/D.R.P.C. del 19.11.2021 di finanziamento e autorizzazione a contrarre per la realizzazione dell'intervento in parola, con cui è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento suddetto per l'importo complessivo in cofinanziamento di € 755.050,00, di cui € 55.050,00 con fondi comunali ed € 700.000,00 fondi Patto per il Sud Sicilia, la cui spesa è ripartita secondo il seguente Q.T.E:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	€ 530.500,00	€ 530.500,00
	Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
	Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1	B.1 Iva 10% di A	€ 53.050,00	
B.2	B.2 Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3	B.3 Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi	€ 46.245,36	
B.4	Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa incl.	€ 27.250,13	
B.5	Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6	Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7	Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8	Eventuali maggiori costi sicurezza COVID compreso IVA	€ 13.625,00	
B.9	Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10	Prove di laboratorio materiali strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	
B.11	Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12	Competenze studio geologico tecnico, Iva e Cassa inclusi	€ 4.023,37	

B.13	Sondaggi geognostici, Iva inclusa	€ 2.328,57	
B.14	Imprevisti e arrotondamento (1,530%)	€ 1.113,13	
	Totale somme a disposizione	€ 224.550,00	€ 224.550,00
	Totale Intervento A + B	€ 755.050,00	

e autorizzazione a contrarre;

Visto il DDG/A.01/DRPC n.923 del 22/12/2021, di impegno di € 219.336,00 e prenotazione sommedi € 480.664,00;

Visto il D.D.G. n. 132./A.01/D.R.P.C. Sicilia del 02/05/2022 con il quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: CT_05 MASCALUCIA- *"Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"* – Cod. Caronte SI_22600 - C.U.P. G61B17000500006, all'impresa M.E.GAS. S.R.L. con sede legale in c./da Cerasa, 95034 Bronte (CT) - C.F./P.IVA 04524650878, che ha offerto un ribasso del 30,1824%, sull'importo a base d'asta di € 530.500,00 inclusi oneri di sicurezza per € 11.355,29, per un importo contrattuale di € 373.809,67 comprensivi di oneri di sicurezza ed oltre iva, secondo il seguente Q.T.E.:

PROSPETTO CON RIPARTIZIONE DELLE SPESE			
		DPRC Sicilia	Comune di Mascalucia
A	A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	€ 530.500,00	
	Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso (2,14049%)	€ 11.355,29	
	Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 519.144,71	
	Ribasso d'asta del 30,1824%	- € 156.690,33	
	Importo contrattuale	€ 373.809,67	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1	Iva 10% di A	€ 37.380,96	
B.2	Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3	Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi (di cui € 15.840,76 già anticipati)		€ 46.245,36
B.4	Competenze D.L., misura e contabilità, IVA e Cassa incl.	€ 24.797,43	€ 2.452,70
B.5	Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 5.236,44	
B.6	Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.488,00	
B.7	Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 7.375,00	
B.8	Eventuali maggiori costi sicurezza COVID compreso IVA	€ 13.625,00	
B.9	Oneri discarica rifiuti	€ 6.000,00	
B.10	Prove di laboratorio materiali strutturali e terre di scavo	€ 3.000,00	
B.11	Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 6.000,00	
B.12	Competenze studio geologico tecnico, Iva e Cassa inclusi (spesa già anticipata)		€ 4.023,37
B.13	Sondaggi geognostici, Iva inclusa (spesa già anticipata)		€ 2.328,57
B.14	Imprevisti e arrotondamento	€ 1.113,13	
	Totale somme a disposizione	€ 153.830,96	€ 55.050,00
	Importo Totale	€ 527.640,63	€ 55.050,00
	Totale intervento A + B	€ 582.690,63	
	Quota in carico del cofinanziamento	€ 700.000,00	€ 55.050,00
C	Economie da ribasso d'asta compreso IVA	€ 172.359,36	
	Totale Intervento A + B + C	€ 755.050,00	

Visto il verbale del 10/11/2022 con la quale sono stati consegnati i lavori de quo all'impresa MEGAS srl da parte del Direttore dei lavori, ing. Alfonso Arena e che in data 23/11/2022 si è dato riscontro a mezzo apposito verbale dell'avvenuto concreto inizio dei lavori;

Visto il D.D.G. n. 737 del 18/11/2022 di modifica di accertamento entrate di cui al DDG 500/2021;

- Visto** il D.D.G. n. 1160/S.8 del 16/12/2022 con il quale è stato approvato il contratto d'appalto Rep. 164 di repertorio (raccolta IRIDE n. 16/2022) stipulato in data 03/11/2022 presso Agenzia Entrate di Catania al n. 1805 codice identificativo TXZ22D001805000JJ con l'impresa M.E.GAS. S.R.L. con sede legale in c./da Cerasa, 95034 Bronte (CT) - C.F./P.IVA 04524650878, ed è stata liquidata l'anticipazione contrattuale per l'importo complessivo di € 123.357,19;
- Visto** il DDG n. 187 del 27.04.2023 di modifica di accertamento entrate di cui al DDG 500/2021 e DDG n.737 del 18/11/2022;
- Visto** il D.D. n. 1173 del 06/12/2023 con il quale è stata impegnata la somma di € 415.424,62 e liquidati i certificati di pagamento n. 1 e 1bis per i lavori di "Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza" FSC 2014/2020 fondi Cipe n°26 del 10.08.2016 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod. CT_05 Mascalucia a valere sul capitolo di spesa 516432 *"Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)"*;
- Visto** il D.D. n. 1049 del 22/11/2024 con il quale è stata liquidata la somma di € 196.229,53 per i certificati di pagamento n. 2 e 2bis per i lavori di *"Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"* FSC 2014/2020 fondi Cipe n°26 del 10.08.2016 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod. CT_05 Mascalucia;
- Visto** il D.D. n. 1200 del 06/12/2024 con il quale è stata liquidata la somma di € 1.072,00 per l'indennità di esproprio spettante alla ditta proprietaria dell'immobile censito nel Comune di Mascalucia, foglio 18 particella 1419 (ex 158), per l'intervento denominato Cod. CT_05 Mascalucia - *"Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"*;
- Vista** la nota n. 049319 del 11/11/2024 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per il caro materiali ex art. 26 D.L. 50/2022 a contribuzione del sostegno economico occorrente per i lavori da eseguirsi per il *"Completamento delle opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"* - CUP G61B17000500006 - CIG 899514112E - Cod: Caronte SI_22600, mediante Perizia di Variante e suppletiva;
- Vista** la Perizia di variante e suppletiva ex art. 106, c.1, 106, comma 1, lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 8, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 a modifica dell'importo contrattuale recante il seguente quadro economico:

Prospetto con ripartizione delle spese	DPRC Sicilia	Com. Mascalucia
A. Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	€ 559.289,72	
Costo sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 4.136,85	
Lavori a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 555.152,87	
Ribasso d'asta del 30,1824%	€ 167.558,46	
Importo Lavori al netto ribasso e sicurezza	€ 387.594,41	
Importo lavori al netto ribasso incluso sicurezza	€ 391.731,26	€ 0,00
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1 Iva 10% di A	€ 39.173,13	
B.2 Espropriazioni e occupazioni temporanee	€ 40.815,00	
B.3 Competenze progettazione, Iva e Cassa inclusi (di cui € 15.840,76 già anticipati)		€ 46.245,36
B.4 Comp. D.L., misura e contab. IVA e Cassa incl.	€ 23.359,62	€ 2.452,70
B.5 Competenze collaudo statico, Iva e Cassa inclusi	€ 0,00	
B.6 Incentivazioni e oneri riflessi (0,80 del 2%)	€ 8.948,64	
B.7 Contributo ANAC e pubblicità gara lavori	€ 2.196,46	
B.8 Eventuali magg. costi secur. COVID compr. IVA	€ 0,00	
B.9 Oneri discarica rifiuti	€ 1.093,92	
B.10 Prove di laboratorio mat. strutt.li e terre di scavo	€ 293,53	
B.11 Oneri spostamenti manufatti di terzi (interferenze)	€ 9.592,87	
B.12 Comp. studio geol. tecnico, Iva e Cassa inclusi (spesa già anticipata)		€ 4.023,37
B.13 Sondaggi geognostici, Iva inclusa (spesa già anticipata)		€ 2.328,57
B.14 Imprevisti e arrotondamento (1,530% c.)	€ 0,00	

B.15 Importo per compensazione caro materiali al 90% compreso Iva ex art. 26 D.L. 50/2022	€ 133.163,90	
B.16 Pratica autorizzativa S.T.A	€ 2.000,00	
B.17 Competenze Perizia Assestamento e C.R.E., Iva e Cassa inclusi	€ 8.436,21	
Totale somme a disposizione	€ 269.073,28	€ 55.050,00
C.1 Economie da Ribasso d'asta sui lavori	€ 35.632,24	
C.2 I.V.A ribasso d'asta contrattuale da restituire	€ 3.563,26	
C. SOMMANO ECONOMIE	€ 39.195,46	€ 0,00
Totale riparto	€ 700.000,00	€ 55.050,00
Totale Intervento A + B + C	€ 755.050,00	

- Vista** La determina del RUP del 13/11/2024 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e suppletiva;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 25/11/2024 registrato all'Agenzia delle entrate di Catania al n°928 Serie 3 in data 07/05/2025, conformemente allo schema annesso alla PVS autorizzata;
- Vista** la nota del Comune di Mascalucia n. 17059 del 18.05.2025, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 23104 del 21.06.2025 con la quale vengono trasmessi gli atti di liquidazione del certificato n. 3 e 3 bis, all'impresa M.E.GAS. S.R.L. con sede legale in c.da Cerasa, 95034 Bronte (CT) - C.F./P.IVA 04524650878;
- Vista** la determina del RUP n. 17059 del 19/05/2025 con la quale si propone la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 3 e 3 bis alla ditta ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 04524650878, esecutrice dell'intervento in parola;
- Visto** il certificato di pagamento n. 3 del 14/05/2025 di € 41.772,61 oltre iva al 10%;
- Visto** il certificato di pagamento n. 3 bis del 14/05/2025 di € 11.988,76 oltre iva al 10%;
- Vista** la fattura elettronica n. 8 del 22/05/2025, emessa dall'impresa ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 04524650878, relativa al certificato di pagamento n. 3, dell'importo complessivo di € 45.949,87 di cui € 41.772,61 per imponibile e € 4.177,26 per I.V.A. 10%;
- Vista** la fattura elettronica n. 9 del 22/05/2025, emessa dall'impresa ME.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 04524650878, relativa al certificato di pagamento n. 3 Bis, dell'importo complessivo di € 13.187,64 di cui € 11.988,76 per imponibile e € 1.198,88 per Iva 10%;
- Visto** il Documento di Regolarità Contributiva il DURC n. 49481764 del 12/06/2025 con scadenza 10/10/2025 dal quale si evince che l'Impresa M.E.GAS. S.R.L. è regolare con gli adempimenti contributivi;
- Vista** l'iscrizione alla White List della Prefettura di Catania del 17/02/2025 con scadenza il 17/02/2026;
- Visto** l'esito della richiesta effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202500004148401, dalla quale risulta che la ditta M.E.GAS. S.R.L. non risulta inadempiente del 03/10/2025;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari rilasciata dall'impresa;
- Vista** la delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 240 del 08/08/2025 di *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- Accertata** la disponibilità di € 142.615,62 sull'impegno n. 74/2025 assunto con DDG 1173 del 06.12. 2023 a valere sul cap. 516432 *"Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)"*;
- Ritenuto** di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva e dovere procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche, emesse dall'impresa M.E.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 04524650878, n. 8 del 22/05/2025 dell'importo complessivo di € 45.949,87 di cui € 41.772,61 per imponibile e € 4.177,26 per I.V.A. 10%, relativa al certificato n. 3 e della fattura elettronica n. 9 del 22/05/2025 dell'importo complessivo di € 13.187,64 di cui € 11.988,76 per imponibile e € 1.198,88 per Iva 10% relativa al certificato n. 2bis;%;
- Accertata** la regolarità degli atti;

DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Art. 2** Si prende atto della determina del RUP del 13/11/2024 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e suppletiva con l'utilizzo del ribasso d'asta per il caro materiali ex art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori di *"Completamento delle opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"* - CUP G61B17000500006 - CIG 899514112E - Cod: Caronte SI_22600.
- Art. 3** Si liquidano le fatture elettroniche, emesse dalla ditta M.E.GAS. Srl con sede legale in c.da Cerasa sn Bronte (CT) CF. e P.I. 045246550878, n. 8 del 22/05/2025 dell'importo complessivo di € 45.949,87 di cui € 41.772,61 per imponibile e € 4.177,26 per I.V.A. 10%, relativa al certificato n. 3 e la fattura elettronica n. 9 del 22/05/2025 dell'importo complessivo di € 13.187,64 di cui € 11.988,76 per imponibile e € 1.198,88 per Iva 10% relativa al certificato n. 2bis;% per i lavori di *"Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza"* FSC 2014/2020 fondi Cipe n°26 del 10.08.2016 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod. CT_ 05 Mascalucia, a gravare sull'impegno n. 74/2025, assunto con DDG 1173 del 06.12.2023.
- Art. 4** Il pagamento dell'importo complessivo di € 53.761,37, risultante dall'imponibile della fattura n. 8 del 22/05/2025 pari a € 41.772,61 e dall'imponibile della fattura n. 9 del 22/05/2025 pari a € 11.988,76, avverrà mediante mandati di pagamento in favore della ditta M.E.GAS. S.r.l., con sede legale in C.da Cerasa s.n., Bronte (CT), C.F. e P.IVA 04524650878, da versare sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dalla medesima impresa, e graverà sull'impegno n. 74/2025 del Capitolo n. 516432 – esercizio finanziario 2025.
- Art. 5** Il versamento dell'IVA pari alla somma complessiva di € 5.376,14 relativa alle fatture elettroniche n. 8 e n. 9 del 22.05.2025 avverrà mediante mandato di pagamento a favore della Regione Siciliana e graverà sull'impegno n. 74/2025 del Capitolo n. 516432 – esercizio finanziario 2025.
- Art. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 7** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it.

Il Funzionario Direttivo
f.to arch. Ciro Biondi

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina