



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 11 - CUP G57G21000040006 - “Lavori di Ripristino della funzionalità dei canali di raccolta acque meteoriche” nel Comune di Palagonia (CT)

Liquidazione fatture emesse dal RTP costituito da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante) per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla quota per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori
– **CIG: A005FC2669**

**PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia**

DISPOSIZIONE N. 701 del 24/06/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO	la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “ <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
VISTO	il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR</i> ” e relativi allegati;
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “ <i>Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “ <i>Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento</i> ”;
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “ <i>Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “ <i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative</i> ”;
VISTA	la “ <i>Circolare delle procedure finanziarie PNRR</i> ” del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “ <i>Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR</i> ”;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante “ <i>Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ”;
VISTO	l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “ <i>Do no significant harm</i> ”);
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “ <i>Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</i> ”;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “ <i>Istruzioni operative per il Soggetto attuatore</i> ” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - “ <i>Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile</i> ” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”</i> ;
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1;
VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;
VISTA	l’art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
VISTA	l’art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
VISTA	l’art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell’art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l’altro, l’utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all’articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, dove risulta inserito al progressivo n. 11 l’intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere sul PNRR;
VISTO	l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
CONSIDERATO	che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell’Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.

CONSIDERATO	che nel predetto Decreto Rep. 5/2023 inserito al progressivo n. 11 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 1.000.000,00 e gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"
CONSIDERATO	che l'intervento n. 11 "Lavori di Ripristino della funzionalità dei canali di raccolta acque meteoriche" nel Comune di Palagonia (CT)" è individuato con il CUP G57G21000040006 e l'affidamento di servizi in argomento è associato con il CIG: A005FC2669
CONSIDERATO	che con DDG n. 1116 del 20/07/2023 con cui nell'ambito delle proprie attribuzioni il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Progetto del servizio in argomento l'Arch. Giuseppe Paternò;
CONSIDERATO	che con Determina di Aggiudicazione Efficace n. 105 del 06/03/2024 viene affidato il servizio in oggetto in favore del RTP costituita da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante), per un importo contrattuale di € 100.345,77, IVA e Cassa escluse, di cui € 54.844,90 per la redazione del PFTE, della Progettazione Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ed € 45.500,87 per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
VISTO	il contratto d'appalto stipulato in data 22/04/2024, Rep. n. 6 del 24/04/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 03/05/2024 al n. 360 Serie 3, tra il DRT - Servizio Genio Civile di Catania e l'operatore economico RTP costituito da SA&GI Engineering srl (Capogruppo Mandatario), con sede legale e operativa in Agrigento (AG) in Piazza Diodoro Siculo n. 8 - C.F. e P.IVA 02573000847, MACS S.r.l con sede a Palermo (PA) Via Messina 7/D - C.F. e P.IVA. 06773220824 (mandante) e Ing. Casino Papia Alessio (Mandante), nato ad Agrigento (AG) il 18/11/1992, C.F. CSNLSS992S18A089N e P.IVA 03028830846 per un importo contrattuale di € 100.345,77 oltre IVA e Cassa previdenziale
VISTO	il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/03/2025 emesso dal R.U.P Arch. Giuseppe Paternò da cui risulta liquidabile il Servizio di Architettura e ingegneria relativamente alla quota per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori per i "Lavori di Ripristino della funzionalità dei canali di raccolta acque meteoriche nel Comune di Palagonia (CT)" - eseguito dall'Operatore Economico RTP costituita da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante)
VISTA	la determina prot. 42372 del 31/03/2025 del RUP Arch. Giuseppe Paternò con cui propone la liquidazione dei Servizi di ingegneria ed architettura, relativamente alla quota per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori, in favore dell'operatore economico RTP costituita da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante), per un importo complessivo di € 40.162,10.
VISTA	la disposizione n. 1312 del 18/12/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di liquidazione fatture emesse dal RTP costituito da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante) per Servizio di architettura e ingegneria, relativamente alla quota per la redazione del PFTE e della Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai "Lavori di Ripristino della funzionalità dei canali di raccolta acque meteoriche" nel Comune di Palagonia (CT) – CIG: A005FC2669
VISTO	il quadro economico riportato nel D.R.S. n. 876 del 14/06/2024 con cui viene approvato il Progetto Esecutivo ed il relativo Quadro Tecnico Economico dell'appalto di che trattasi, da cui si evince la disponibilità delle somme previste per Servizi di ingegneria in argomento
VISTA	la fattura n. 29E-2025 del 01/04/2025 emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering srl (Capogruppo Mandatario) - C.F. e P.IVA 02573000847, per l'importo complessivo di €. 36.474,78 di cui € 29.897,36 per imponibile (comprensivo di € 1.149,90 per cassa di previdenza) ed € 6.577,42 per I.V.A soggetta a scissione dei pagamenti, quale quota parte del 90% dell'importo complessivo da liquidare per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL
VISTA	la fattura n. FPA 89/25 del 09/05/2025 emessa dall'operatore economico MACS S.r.l - C.F. e P.IVA 06773220824 (mandante), per l'importo complessivo di € 2.026,37 di cui € 1.660,96 per imponibile (comprensivo di € 63,88 per cassa di previdenza) ed € 365,41 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, quale quota parte del 5% dell'importo complessivo del servizio da liquidare, quale quota parte del 5% dell'importo complessivo dell'importo complessivo da liquidare per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL
VISTA	la fattura n. 1/25 del 01/04/2025 emessa dall'operatore economico Ing. Casino Papia Alessio (Mandante) - C.F. CSNLSS992S18A089N e P.IVA 03028830846 (mandante), per l'importo complessivo di di € 1.660,96 per imponibile (comprensivo di € 63,88 per cassa di previdenza - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni) esente I.V.A. ex Art. 15 DPR 633/72., quale quota parte del 5% dell'importo complessivo da liquidare per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL

CONSIDERATO	che l'importo indicato nella sopracitata determina prot. 42372 del 31/03/2025 è da rimodulare in funzione dell'effettivo arrotondamento decimale derivante dalle fatture emesse, per cui l'importo esatto complessivo da liquidare è pari ad € 40.162,11
VISTO	il DURC INAIL in corso di validità dell'operatore economico SA&GI Engineering srl - C.F. e P.I. 02573000847
VISTO	il DURC INAIL in corso di validità dell'operatore economico MACS S.r.l - C.F. e P.I. 06773220824
VISTO	il DURC INARCASSA in corso di validità dell'operatore economico Ing. Casino Papia Alessio - C.F. CSNLSS992S18A089N - P.IVA 03028830846
VISTE	le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari rese dagli operatori economici economico SA&GI Engineering srl, MACS S.r.l e Ing. Casino Papia Alessio;
VISTA	la Verifica EQUITALIA del 21/05/2025 - Identificativo Univoco Richiesta: 202500002076716 per il quale l'operatore economico SA&GI Engineering srl (Capogruppo Mandatario) - C.F. e P.IVA 02573000847 risulta soggetto non inadempiente
TENUTO CONTO	che il Soggetto Attuatore ha provveduto alla redazione delle check list di verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto ed al rilascio dell'attestazione sulle verifiche di affidamento previste dalle "Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore"
RITENUTO	di poter liquidare le fatture sopra elencate per un importo complessivo di € 40.162,11, in favore del RTP costituita da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante), relativamente al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 di prendere atto della determina prot. 42372 del 31/03/2025 del RUP Arch. Giuseppe Paternò con cui propone la liquidazione dei Servizi di ingegneria ed architettura relativamente alla quota per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza fino al 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori, in favore dell'operatore economico RTP costituita da SA&GI Engineering srl (mandataria), MACS srl (mandante) e ing. Alessio Casino Papia (mandante), da ripartire secondo le quote previste dall'atto costitutivo del R.T.P. per un importo complessivo di € 40.162,11
- Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 40.162,11 a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b., per il pagamento delle seguenti fatture:
- n. 29E-2025 del 01/04/2025 emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering srl (Capogruppo Mandatario) - C.F. e P.IVA 02573000847, per l'importo complessivo di €. 36.474,78 di cui € 29.897,36 per imponibile (comprensivo di € 1.149,90 per cassa di previdenza) ed € 6.577,42 per I.V.A soggetta a scissione dei pagamenti, quale quota parte del 90% dell'importo complessivo del servizio da liquidare
 - n. FPA 89/25 del 09/05/2025 emessa dall'operatore economico MACS S.r.l - C.F. e P.IVA 06773220824 (mandante), per l'importo complessivo di € 2.026,37 di cui € 1.660,96 per imponibile (comprensivo di € 63,88 per cassa di previdenza) ed € 365,41 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, quale quota parte del 5% dell'importo complessivo del servizio da liquidare
 - n. 1/25 del 01/04/2025 emessa dall'operatore economico Ing. Casino Papia Alessio (Mandante) - C.F. CSNLSS992S18A089N e P.IVA 03028830846 (mandante), per l'importo complessivo di € 1.660,96 per imponibile (comprensivo di € 63,88 per cassa di previdenza - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni) esente I.V.A. ex Art. 15 DPR 633/72, quale quota parte del 5% dell'importo complessivo del servizio da liquidare
- Art.3 Il pagamento della somma complessiva di € 40.162,11 graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento a favore dei componenti del R.T.P. secondo le quote previste dall'atto costitutivo così suddivise:
- SA&GI Engineering srl (Capogruppo Mandatario) - C.F. e P.IVA 02573000847 per l'importo complessivo di € 36.474,78 di cui:
 - € 29.897,36 per imponibile (comprensivo di € 1.149,90 per cassa di previdenza) da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
 - € 6.577,42 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment)
 - MACS S.r.l (Mandante) - C.F. e P.IVA 06773220824 per l'importo complessivo di € 2.026,37 di cui:
 - € 1.660,96 per imponibile (comprensivo di € 63,88 per cassa di previdenza) da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
 - € 365,41 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment)

- Ing. Casino Papia Alessio (Mandante) - C.F. CSNLSS992S18A089N - P.IVA 03028830846 per l'importo complessivo di € 1.660,96 da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi

Art.4 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP arch. Giuseppe Paternò, al DRT Ufficio Regionale Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.

Art.5 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina