



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 23 - CUP G91B18000120002 – "Lavori urgenti per interventi di ripristino della viabilità in c.da Cantamatino nel Comune di Siculiana"

Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L. per 3° SAL – Stato avanzamento lavori - **CIG: B10A83E86B**

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 597 del 28/05/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare

nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali

VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”</i> e relativi allegati
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”</i>
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”</i>
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”</i>
VISTA	la <i>“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”</i>
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i>
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>“Do no significant harm”</i>)
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante <i>“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i> ;
VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),</i>

nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"

- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"
- VISTA** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018
- VISTA** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata
- VISTA** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*"
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*"
- CONSIDERATO** che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- VISTO** il Decreto n. 391 del 24/04/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Comune di Siculiana stipulato il 07/03/2024, finalizzato alla realizzazione dell'intervento n.23 in oggetto generalizzato nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- CONSIDERATO** che nel predetto Decreto Rep 453/2024 inserito al progressivo n. 23 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 2.210.000,00 e trova copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"
- CONSIDERATO** che l'Intervento n. 23 - "*Lavori urgenti per interventi di ripristino della viabilità in c.da Cantamatino nel Comune di Siculiana*" è individuato con il CUP G91B18000120002 ed associato per l'appalto dei lavori con il CIG: B10A83E86B
- CONSIDERATO** che risulta nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Paolo Gagliano con determinazione dirigenziale n. 228 del 22/12/2016
- VISTO** il contratto appalto stipulato in data 05-06-2024 rep. N. 05, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al N. 3480 del 17-06-2024, con il quale sono stati affidati dal Comune di Siculiana i

"Lavori urgenti per interventi di ripristino della viabilità in c.da Cantamatino nel Comune di Siculiana" CUP: G91B18000120002 CIG: B10A83E86B al CONSORZIO JONICO SCARL con sede in Valverde (CT) Via Maugeri n. 12, C.F. e P.IVA 05450940878 – iscritta al registro delle Imprese presso la CC.I.AA. n. REA CT 367363, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori l'operatore economico F.I.D. Soc. Coop – con sede legale a Mazara del Vallo Via E. Fermi n. 17 – P.I. e C.F. 01496670819

PRESO ATTO

che dall'art. 24 del contratto prima citato risultano assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - "..... è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia prefettizia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia Ingresso PR_CTUTG_Ingresso_0035775_20240318, ai fini del rilascio della liberatoria propedeutica alla stipula"

PRESO ATTO

del quadro economico post gara approvato con la determinazione dirigenziale del Responsabile AREA IV – Sviluppo Economico del Comune di Siculiana N. registro di settore 46 del 09-05-2024, di seguito riportato:

A) LAVORI	
Importo dei lavori	€ 1.578.907,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.652,26
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 202.490,71
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 1.342.764,29
Ribasso d'asta del 33,172% su € 1.342.764,29	€ 445.421,77
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 897.342,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.652,26
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 202.490,71
Importo lavori	€ 1.133.485,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Opere di mitigazione e monitoraggio ambientale	€ 10.000,00
IVA al 22%	€ 249.366,80
Spese tecniche progetto esecutivo e CSP, compresi oneri ed IVA (ribassate del 52,50%)	€ 30.556,98
Spese tecniche Direzione Lavori e CSE, compresi oneri ed IVA (ribassate del 52,50%)	€ 56.354,64
Spese tecniche Geologo, compresi oneri ed IVA	€ 4.977,60
Spese tecniche Direzione lavori Geologo, oneri compresi	€ 6.613,43
Spese tecniche Collaudo statico, compresi oneri ed IVA	€ 27.281,88
Spese tecniche Collaudo amministrativo, compresi oneri ed IVA	€ 12.073,71
Incentivi funzioni tecniche 2%	€ 31.578,15
Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.696,77
Spese di gara	€ 5.000,00
Contributo ANAC	€ 600,00
Indennizzi occupazione temporanea di aree private	€ 7.000,00
Ripristino sottoservizi	€ 10.000,00
Oneri conferimento in discarica	€ 75.000,00
Totale somme a disposizione	€ 533.099,94
Economie ribasso d'asta IVA compresa	€ 543.414,57

TENUTO CONTO

che il Soggetto Attuatore ha provveduto alla redazione delle check list di verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto ed al rilascio dell'attestazione sulle verifiche di affidamento previste dalle "Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore"

PRESO ATTO

che è stato emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Lanza il 3° SAL – Stato avanzamento lavori a tutto il 28/03/2025 per i "Lavori urgenti per interventi di ripristino della viabilità in c.da Cantamatino nel Comune di Siculiana" CUP: G91B18000120002 CIG: B10A83E86B

VISTO

il certificato di pagamento n. 3 del 28/03/2025 sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P di € 121.309,17 oltre IVA al 22 % relativo alla liquidazione del 3° SAL – Stato avanzamento lavori, da cui si evince, fra l'altro, il recupero della quota erogata a titolo di anticipazione

VISTA

la disposizione n. 1056 del 25/10/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura n. 114/PA del 01/10/2024 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC.CON.S. A R.L. per anticipazione contrattuale

VISTA

la disposizione n. 1146 del 22/11/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura n. 115/PA del 01/10/2024 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC.CON.S. A R.L. liquidazione del certificato di pagamento per 1° SAL – Stato Avanzamento Lavori

VISTA

la disposizione n. 1335 del 19/12/2024 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura n. 124/PA del 05/11/2024 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC.CON.S. A R.L. liquidazione del certificato di pagamento per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori

VISTA	la determina del Responsabile AREA IV – Sviluppo Economico del Comune di Siculiana N. Registro Settore 29 del 11/04/2025 e N. Registro Generale 218 del 11/04/2025, con cui propone la liquidazione di € 121.309,17 oltre IVA del certificato di pagamento n. 3 del 28/03/2025 relativo al 3° SAL – Stato avanzamento lavori
VISTA	la fattura n. 29/PA del 03/04/2025 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL – C.F. e P.IVA 05450940878 per l'importo complessivo di € 147.997,19 di cui € 121.309,17 per imponibile ed € 26.688,02 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento per 3° SAL – Stato Avanzamento Lavori
VISTO	il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL– C.F. e P.IVA 05450940878
VISTO	il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico F.I.D. Soc. Coop–P.I. e C.F. 01496670819 (esecutrice dei lavori)
VISTA	la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL– C.F. e P.IVA 05450940878
VISTE	le Verifiche EQUITALIA richieste in data 19/05/2025 da cui gli operatori economici risultano soggetti non inadempienti: - Identificativo Univoco Richiesta 202500002008975 - CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL - Identificativo Univoco Richiesta 202500002009112 - F.I.D. Soc. Coop (esecutrice dei lavori)
RITENUTO	di poter liquidare la fattura n. 29/PA del 03/04/2025 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL – C.F. e P.IVA 05450940878 per l'importo complessivo di € 147.997,19 quale pagamento del 3° SAL – Stato avanzamento lavori

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto della determina del Responsabile AREA IV – Sviluppo Economico del Comune di Siculiana N. Registro Settore 29 del 11/04/2025 e N. Registro Generale 218 del 11/04/2025, con cui propone la liquidazione di € 121.309,17 oltre IVA del certificato di pagamento n. 3 del 28/03/2025 relativo al 3° SAL – Stato avanzamento lavori - dell'intervento *"Lavori urgenti per interventi di ripristino della viabilità in c.da Cantamatino nel Comune di Siculiana"* CUP: G91B18000120002 CIG: B10A83E86B, in favore dell'operatore economico CONSORZIO JONICO SCARL con sede in Valverde (CT) Via Maugeri n. 12, C.F. e P.IVA 05450940878, con esecutrice dei lavori l'impresa consorziata F.I.D. Soc. Coop – con sede legale a Mazara del Vallo Via E. Fermi n. 17 – P.I. e C.F. 01496670819, giusto contratto d'appalto stipulato in data 05/06/2024 rep. N. 05, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al N. 3480 del 17/06/2024.
- Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 147.997,19 per il pagamento della fattura n. 29/PA del 03/04/2025 emessa dall'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL – C.F. e P.IVA 05450940878 per l'importo complessivo di € 147.997,19 di cui € 121.309,17 per imponibile ed € 26.688,02 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento per 3° SAL – Stato Avanzamento Lavori.
- Art.4 Il pagamento della somma complessiva di € 147.997,19 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:
- € 121.309,17 in favore dell'operatore economico CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL – C.F. e P.IVA 05450940878 da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 26.688,02 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
- Art.5 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Geom. Paolo Gagliano, al Comune di Siculiana in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.
- Art.6 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina