



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI” - **Intervento n. 12 - CUP G58H21000220006** - *“Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)”*
Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 – per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori - **CIG: B0720F2FB7**

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 545 del 24/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio



	idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"</i> e relativi allegati;
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"</i> ;
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"</i> ;
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"</i> ;
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"</i> ;
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"</i> ;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"</i> ;
VISTA	la <i>"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"</i> ;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i> ;
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>"Do no significant harm"</i>);
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"</i> ;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>"Missione 2 - Componente 4 - sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i> ;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento <i>"Missione 2 - Componente 4 - sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i> ;
VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"</i> ;
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - <i>Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;</i>



VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
VISTA	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
VISTA	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
VISTA	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
VISTO	il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, dove risulta inserito al progressivo n. 12 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sul PNRR;
VISTO	l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b " <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ";
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana;
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b " <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ";
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
CONSIDERATO	che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
CONSIDERATO	che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"



- CONSIDERATO** che l'intervento n. 12 *"Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)"* è individuato con il CUP G58H21000220006 e l'appalto dei lavori con il CIG B0720F2FB7
- CONSIDERATO** che con DDG n. 1117 del 20/07/2023 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del progetto l'ing. Antonino Curcio;
- VISTO** il Contratto d'Appalto per i lavori in oggetto stipulato in data 25/06/2024 - Rep. n. 10 di pari data - dal Servizio Genio Civile di Catania in favore del Consorzio Stabile Costruendo Srl, con sede legale in Via Nazionale n. 59 Puegnago del Garda (BS) CAP 25080 - C.F. e P.I. 03782970986, che ha offerto un ribasso nella misura del 38,17% sull'importo posto a base di gara la cui applicazione ha determinato un importo netto contrattuale di € 894.713,74 IVA esclusa
- PRESO ATTO** che l'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 risulta iscritto nella white list della Prefettura di Brescia in data 27/10/2025 con scadenza 27/10/2026 e l'impresa esecutrice consorziata Genco s.r.l. - C.F. e P.I. 01989330855 risulta iscritto nella white list della Prefettura di Caltanissetta in data 22/12/2024 con scadenza 21/12/2025 ed in corso di aggiornamento
- PRESO ATTO** della designazione dell'impresa esecutrice consorziata Genco s.r.l. - C.F. e P.I. 01989330855 con sede legale in Via Liguria n. 3 - Mussomeli CL sottoscritta per presa d'atto dal R.U.P. e D.L.
- PRESO ATTO** del quadro economico post gara approvato con determina n. 2533 del 20/12/2024 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania di seguito riportato:

A. LAVORI		IMPORTO	
A1	Lavori	€ 1.219.904,50	
A2	Spese di manodopera scorporate	€ 169.370,48	
A3	Importo soggetto a ribasso (A1+A2)	€ 1.389.274,98	€ 1.389.274,98
A4	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.725,02	
	Importo Totale dell'Appalto	€ 1.425.000,00	
	Ribasso d'asta 38,17%		€ 530.286,26
	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta		€ 858.988,72
	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 35.725,02
	Importo contrattuale		€ 894.713,74
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 196.837,02	
B.2	Incentivi per funz. tecn. 2% dell'80% dei lavori fino a € 1.000.000,00	€ 16.000,00	
B.3	Incentivi per funz. tecn. 1,90% dell'80% dei lavori oltre € 1.000.000,00	€ 6.460,00	
B.4	Compenso professionale (contrattuale) al netto di spese ed oneri (CP)	€ 88.481,63	
B.5	Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 23.783,86	
B.6	Indagini Geognostiche e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 15.648,48	
B.7	Oneri discarica (compreso IVA)	€ 20.000,00	
B.8	Contributo ANAC	€ 660,00	
B.9	Indennità di occupazione temporanea	€ 12.000,00	
B.10	Incentivi archeologo	€ 7.032,00	
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 71.434,03	
	Totale somme a disposizione	€ 458.337,02	€ 458.337,02
		IMPORTO DA FINANZIARE	€ 1.353.050,76
C. ACCANTONAMENTI			
C.1	da ribasso d'asta	€ 530.286,26	
C.2	da IVA su ribasso d'asta	€ 116.662,98	
	SOMMANO	€ 646.949,24	€ 646.949,24
		IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.000.000,00

- VISTO** il verbale di consegna del 12/07/2024 redatto dal Direttore dei lavori e preso atto che i lavori hanno avuto concreto inizio il 15/07/2024
- VISTA** la disposizione n. 184 del 07/03/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di *"Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 - per anticipazione contrattuale"*
- VISTA** la disposizione n. 1280 del 19/11/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di *"Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 - per 1° SAL - Stato Avanzamento Lavori"*
- VISTA** la determina del RUP Ing. Antonino Curcio n.298 del 08/05/2026 e relativo decreto del Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania D.R.S. n.810/2026 del 08/05/2026, così come modificato e integrato con D.R.S. N. 883 del 21/05/2026, sono stati approvati:
- la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c e comma 2 del d.lgs. 36/2023, nei limiti degli importi già impegnati e disponibili all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione e senza utilizzo del ribasso d'asta



- l'atto di sottomissione sottoscritto in data 08/05/2026 con l'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 da cui risulta, in conseguenza delle opere di cui alla perizia di variante, un importo netto dei lavori è aumentato da € 894.713,74 a € 956.997,26 con un maggiore importo di netti € 62.283,52, corrispondente a un incremento percentuale di circa 6,69%, nei limiti d'obbligo contrattuale
- il nuovo quadro economico relativo ai "Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)". CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006, così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	VARIANTE	
A) Lavori in Appalto		
importo complessivo dei lavori	€ 1.502.153,83	
a dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.920,75	
resta Importo soggetto a ribasso	€ 1.428.233,08	
A dedurre ribasso d'asta del 38,170%	-€ 545.156,57	
importo netto dei lavori esclusa sicurezza	€ 883.076,51	
a sommare oneri della sicurezza	€ 73.920,75	
Importo totale netto contrattuale	€ 956.997,26	€ 956.997,26
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA sui lavori il 22%	€ 210.539,40	
Incentivi funzioni tecniche per lavori 2,00% dell'80% x imp. </= 1mil	€ 16.000,00	
Incentivi funzioni tecniche per lavori 1,90% dell'80% x imp. > 1mil	€ 6.460,00	
IRAP su incentivi per lavori	€ 1.106,72	
Incentivi funzioni tecniche per progettazione 2,00% dell'80%	€ 1.570,23	
IRAP su incentivi per progettazione	€ 107,46	
Compenso professionale (escluso spese e IVA) (CP)	€ 88.481,63	
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 23.783,86	
Indagini Geognostiche e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 17.405,78	
Oneri discarica (compreso IVA)	€ 11.796,65	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Collaudo	€ 0,00	
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 0,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
Accantonamento ribasso d'asta ed IVA afferente (gara)	€ 665.091,01	
Totale somme disponibili	€ 1.043.002,74	€ 1.043.002,74
Importo di finanziamento		€ 2.000.000,00

- VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026, con il quale si certifica l'importo di € 511.806,24 oltre IVA al 22 % relativo al 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 04/07/2025
- VISTA** la determina del R.U.P. prot. 79667 del 19/06/2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 della somma di € 624.403,61, di cui € 511.806,24 per imponibile ed € 112.597,37 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026 relativo al 2° Stato di avanzamento lavori.
- VISTA** la fattura 137/E del 29/06/2026 emessa dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 per l'importo complessivo di € 624.403,61, di cui € 511.806,24 per imponibile ed € 112.597,37 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il per il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026 relativo al 2° Stato di avanzamento lavori.
- VISTO** il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL dell'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986
- VISTO** il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL dell'impresa esecutrice consorziata Genco s.r.l. - C.F. e P.I. 01989330855
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico all'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986
- VISTA** la Verifica EQUITALIA richiesta in data 10/07/2026 - Identificativo Univoco Richiesta 202600006563753 - da cui l'operatore economico risulta soggetto non inadempiente all'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986
- VISTA** la Verifica EQUITALIA richiesta in data 10/07/2026 - Identificativo Univoco Richiesta 202600006572172 - da cui l'operatore economico risulta soggetto non inadempiente l'impresa esecutrice consorziata Genco s.r.l. - C.F. e P.I. 01989330855
- RITENUTO** di poter liquidare la fattura 137/E del 29/06/2026 emessa dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 per l'importo complessivo di € 624.403,61, di



cui € 511.806,24 per imponibile ed € 112.597,37 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il per il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026 relativo al 2° Stato di avanzamento lavori

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto della determina del RUP Ing. Antonino Curcio n.298 del 08/05/2026 e relativo decreto del Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania D.R.S. n.810/2026 del 08/05/2026, così come modificato e integrato con D.R.S. N. 883 del 21/05/2026, con cui sono stati approvati:
- la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c e comma 2 del d.lgs. 36/2023, nei limiti degli importi già impegnati e disponibili all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione e senza utilizzo del ribasso d'asta
 - l'atto di sottomissione sottoscritto in data 08/05/2026 con l'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 da cui risulta, in conseguenza delle opere di cui alla perizia di variante, un importo netto dei lavori è aumentato da € 894.713,74 a € 956.997,26 con un maggiore importo di netti € 62.283,52, corrispondente a un incremento percentuale di circa 6,69%, nei limiti d'obbligo contrattuale
 - il nuovo quadro economico relativo ai "Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)". CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006
- Art.2 Di prendere atto della determina del R.U.P. prot. 79667 del 19/06/2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 della somma di € 624.403,61, di cui € 511.806,24 per imponibile ed € 112.597,37 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026 relativo al 2° Stato di avanzamento lavori.
- Art.3 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 624.403,61 a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. per il pagamento della fattura 137/E del 29/06/2026 emessa dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 per l'importo complessivo di € 624.403,61, di cui € 511.806,24 per imponibile ed € 112.597,37 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 2 del 21/05/2026 relativo al 2° Stato di avanzamento lavori
- Art.4 Il pagamento della somma complessiva di € 624.403,61 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:
- € 511.806,24 in favore dall'operatore economico Consorzio Stabile Costruendo Srl - C.F. e P.I. 03782970986 da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 112.597,37 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
- Art.5 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Ing. Antonino Curcio, al DRT Servizio Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno, al Servizio S.11 ed al Servizio S.14 del DRPC Sicilia.
- Art.6 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Siciliana
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina