

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA



SERVIZIO 8 – ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITÀ E A REGIA

POC Sicilia 2014/2020 - Asse 2 Azione 2.2.1. "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico" – Intervento "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino"

CUP G28H23000710001 - CIG n. B4DCF12E43 - Cod. Caronte SI_1_33620

Approvazione perizia di variante suppletiva e impegno capitolo di Spesa n. 525112

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTA** la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

- VISTO** il D. P. Reg. n. 1114 del 27/02/2026 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta n. 75 del 24/02/2026, è conferito al dott. Carmelo Frittitta, a far data dal 01 marzo 2026, l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale Autorità di bacino della Presidenza della Regione;
- VISTO** il D.D.G. n. 895 del 08/11/2023, con il quale è stato conferito all' Arch. Giuseppe Sciacca, l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 8 "Attuazione interventi a titolarità e/o a regia" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.S.G. n. 197 del 10/03/2026, con il quale il Dirigente generale ha conferito Dirigente del Servizio 8 la delega ad adottare tutti gli atti aventi reflessa e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni, liquidazioni sui capitoli ad esso assegnati fra i quali il capitolo di Spesa n. 525112;
- VISTO** il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall' art.51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
- VISTA** la "Direttiva Scerbature in alveo fluviale" del Segretario dell'Autorità di Bacino (prot. n. 16362 del 21/09/2022) e successiva Circolare esplicativa (prot. n. 172 del 3/10/2022) che disciplinano le attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici;
- VISTA** la "Direttiva Sovralluvionamenti" in attuazione del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
- VISTA** la legge regionale 9 gennaio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026, n. 13 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, ed il Piano degli indicatori";
- VISTA** la L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";
- VISTO** Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione all'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", corredato delle relative note (23A02179);
- VISTO** la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 "recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento Europei;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio". Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
- VISTO** il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 "Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020" – presa d'atto della programmazione delle risorse;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107/ del 6/03/2017 è stato approvato " Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020" – aggiornamento;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27/05/2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione" – Approvazione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione" con la quale è stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC già apprezzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 212/2021, e l'assegnazione all'Autorità di Bacino, quale CdR sull'Asse 2, le somme di € 12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e per la progettazione degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento", di approvazione del Piano di ripartizione dei fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua proposto dall'Autorità di Bacino per € 12.582.273,00;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 28 agosto 2023 "Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020 –Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico", che apprezza la rimodulazione d Piano di ripartizione dei fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua proposto dall'Autorità di Bacino per un importo complessivo di € 12.575.585,00 fra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato **"Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino"** nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) per un

importo complessivo di € 2.730.000,00;

- VISTO** il D.S.G. n. 83 del 08/03/2023 con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 12.582.273,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025 sul capitolo 8173 *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC 2014-2020) per gli interventi dell’Asse 2 -Azioni 2.2.1 e 2.2.4”* per la realizzazione e la progettazione degli interventi apprezzati con delibera di Giunta Regionale n. 497/2022;
- VISTO** il D.D. n. 1049 del 13/06/2023 del Ragioniere Generale con il quale vengono iscritte nel bilancio della Regione Siciliana le somme accertate con il DGS 83/2023;
- VISTA** la Convenzione del 26/10/2023 stipulata tra l’Autorità di Bacino soggetto competente e titolare delle risorse stanziata a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell’Asse 2 Azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori denominati *“Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino”* CUP: G28H23000710001;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico n. 2352 del 21/12/2023 con cui è stato conferito al geom. Francesco Musciumarra, Funzionario direttivo in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina, l’incarico di RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, dell’intervento denominato *“Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino”* CUP: G28H23000710001, e nominato il gruppo di progettazione ed esecuzione degli stessi lavori, identificato nel personale nel seguito specificato:
- Progettista e direttore dei lavori: ing. Antonio Barone, funzionario direttivo;
 - Direttore operativo nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: ing. Giovanna Grinciari, funzionario direttivo;
 - Direttore operativo: geom. Giuseppe Presti, funzionario direttivo;
 - Consulenza geologica: dott.ssa Anna Maria Trio, dirigente della U.O. S10.01;
 - Incaricato della predisposizione dei documenti di gara: geom. Antonino Chiofalo, funzionario direttivo;
 - Collaboratore alle attività del R.U.P.: sig.ra Marina Barletti, operatrice.
- VISTO** il D.S.G. n. 640 del 13/06/2024 con il quale, in relazione al progetto *“Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino”* CUP: G28H23000710001 – Cod. Caronte: SI_1_33620, si dispone:
- l’approvazione della Convenzione del 26/10/2023
 - l’Approvazione del Progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 2.370.000,00 di cui € 1.768.397,96 per lavori e € 601.602,04 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 - il Finanziamento del progetto e prenotazione d’impegno per l’importo complessivo di € 2.370.000,00 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 *“Spese per l’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020”* – Cod-SIOPE: U.2.02.02.02.002;
- VISTO** il D.S.G. n. 462 del 26/04/2024 con il quale, a seguito della DGR 348/2023, è stata disposta la variazione dell’accertamento di cui al DSG n° 83 del 08/03/2023 per l’importo complessivo di € 12.575.585,00 sul capitolo 8173 *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) per gli interventi dell’Asse 2 – Azioni 2.2.1 e 2.2.4 –Progettazione ed esecuzione interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico”* nella rubrica 11

dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia del Bilancio della Regione Siciliana - Cod. del piano dei conti Finanziario: E.4.02.01.01.001;

VISTO il D.D. n. 848 del 04/06/2024 del Ragioniere Generale con il quale, negli stati di previsione delle entrate e della spesa di bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024 – 2025, sono introdotte le variazioni di cui al citato DSG 462/2024;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico n. 1354 del 06/09/2024 con cui è stato conferito al geom. Antonino Chiofalo, Funzionario direttivo in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina, l'incarico di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001, e sono nominati per il subentro nelle rispettive funzioni il personale nel seguito specificato:

- Direttore dei lavori: ing. Salvatore Buzzanca, funzionario direttivo Genio Civile Messina, in sostituzione dell'ing. Antonio Barone;
- Direttore operativo: geom. Corrado Speciale, funzionario direttivo Genio Civile Messina;
- Ispettore di cantiere: geom. Giuseppe Presti, funzionario direttivo Genio Civile Messina, che è contestualmente destituito dall'incarico di direttore operativo;
- Incaricato della predisposizione dei documenti di gara: geom. Filippo Andriano, funzionario direttivo Genio Civile Messina, in sostituzione del geom. Antonino Chiofalo;
- Supporto al RUP: dott.ssa Rosalia Andreanò, dipendente Autorità di Bacino Distretto Idrografico Sicilia;
- Collaboratore alle attività del D.L.: dott.ssa Graziella Ruvutuso, dipendente Autorità di Bacino Distretto Idrografico Sicilia.

VISTA la nota prot. N. 4661 del 11/02/2025 in adempimento alla Circolare n. 5 prot. n. 2773 del 03/02/2025 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale, al fine della conservazione delle somme accantonate al Fondo Pluriennale vincolato per somme prenotate ma non impegnate, al paragrafo 5.4.9. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. apportate con D.M. del 10/10/2024 allo scopo di allinearle al nuovo codice dei contratti per un importo complessivo di € 1.150.000,00;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico n. 493 del 01/04/2025 con cui in riferimento all'intervento denominato "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001, è revocato l'incarico di Direttore dei Lavori dell'ing. Salvatore Buzzanca e nominato Direttore dei Lavori l'ing. Massimo Potenzzone;

VISTO il D.S.G. n. 694 del 17/07/2025 con il quale, in relazione al progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001 – CIG: B4DCF12E43 Cod. Caronte: SI_1_33620, si dispone:

- la presa d'atto della rimodulazione post gara del Quadro tecnico Economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo della sicurezza)	€ 1.717.720,55	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 50.677,41	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per la Sicurezza	€ 1.768.397,96	
A3	Ribasso d'asta (40,623% di A1)	€ 697.789,62	

A4	Importo netto contrattuale (A-A3)		€ 1.070.608,34
A3	Costo mano d'opera (art. 41 D.Lgs 36/2023)	147.934,06	
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Per IVA (22% su A)	€ 235.533,84	
B2	Per funzioni tecniche, c.3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023: 80% del 2% di A	28.294,37	
B3	Contributo ANAC (delibera ANAC n, 621 del 20 dicembre 2022)	660,00	
B4	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. (art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023)	4.000,00	
B5	Spese strumentali a supporto alla D. L. (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	10.000,00	
B6	Oneri vigilanza in cantiere (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	15.000,00	
B7	Copertura assicurativa rischi del personale (art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023)	5.000,00	
B8	Oneri per la caratterizzazione chimica e redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (compreso I.V.A.)	20.000,00	
B9	Oneri per il conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	20.000,00	
B10	Oneri per il conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	15.000,00	
B11	Rilievo topografico ante e post operam compresi contributi previdenziali 5% (fuori campo I.V.A.)	36.750,00	
B12	Imprevisti < 5%	47.850,12	
B13	Lavori in economia I.V.A. compresa	10.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 448.088,32
C	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		
	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023	€ 851.303,34	
	Totale accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		€ 851.303,34
	SOMMANO		€ 2.370.000,00
D	Economie		€ 0,00
	TORNA		€ 2.370.000,00

- la presa d'atto del Contratto di Appalto tra il Genio Civile – Servizio di Messina, e l'Impresa di Costruzioni MI.CO. Srl con sede in Mussomeli (CL) – via Leonardo da Vinci n. 57 C.F.: 01965240789 e P.IVA 01418060859 per un importo netto contrattuale di € 1.070.608,34 oltre IVA di legge per l'esecuzione dei Lavori principali CIG: B4DCF12E43;
- la presa d'atto del Disciplinare d'incarico tra il Genio Civile – Servizio di Messina, e il Geom. Francesco Paldolino, con studio in via Giacomo Macrì n. 10 – 98132 P.IVA 0285077083, per un importo netto contrattuale di € 35.000,00 oltre contributi previdenziali per l'esecuzione dei rilievi topografici CIG: B6A5F94731
- la trasformazione della prenotazione d'impegno assunta con DSG 640 del 13/06/2024 quanto a € 1.150.000,00 a gravare sull'esercizio finanziario 2024 (mantenuto a FPV e riscritto nell'esercizio finanziario 2025 al n. W 26) e quanto a € 156.142,18 a gravare sull'esercizio finanziario 2025 (prenotazione d'impegno Z n. 20/2025), in favore dell'OE Costruzioni MI.CO. Srl con sede in Mussomeli (CL) – via Leonardo da Vinci n. 57 C.F.: 01965240789 e P.IVA 01418060859;
- la trasformazione per l'importo di € 36.750,00 della prenotazione d'impegno Z n. 20/2025 assunta con

DSG 640 del 13/06/2024 a gravare sull'esercizio finanziario 2025, in favore del Geom. Francesco Paldolino, P.IVA 0285077083;

- la trasformazione per l'importo di € 660,00 della prenotazione d'impegno Z n. 20/2025 assunta con DSG 640 del 13/06/2024 a gravare sull'esercizio finanziario 2025, in favore di ANAC, C.F: 97584460584;

VISTO il D.R.S. n. 748/2025 del 24/07/2025 con il quale è disposta la liquidazione dell'anticipazione dei lavori "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001 – CIG: B4DCF12E43, per l'importo complessivo di € 261.228,68 IVA compresa a valere sull'impegno 14/2025 assunto con D.S.G. n. 694/2025 sul capitolo 525112;

VISTO il D.R.S. n. 792/2025 del 01/08/2025 con il quale è disposta la liquidazione dell'acconto per l'esecuzione dei rilievi topografici dell'intervento "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001 – CIG: B6A5F94731, per l'importo complessivo di € 18.375,00, in esenzione di IVA, a valere sull'impegno 14/2025 assunto con D.S.G. n. 694/2025 sul capitolo 525112;

VISTO il D.R.S. n. 1231/2025 del 17/10/2025 con il quale è disposta la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del Torrente Brandino" CUP: G28H23000710001 – CIG: B4DCF12E43, per l'importo complessivo di € 433.332,03 IVA compresa a valere sull'impegno 14/2025 assunto con D.S.G. n. 694/2025 sul capitolo 525112;

VISTA la perizia di variante suppletiva ai sensi del comma 1 lett. c dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, del 26/04/2026 al progetto dei "Lavori di Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino" CUP G28H23000710001 – CIG:B4DF12E43, costituita da tutti gli elaborati tecnici di perizia, trasmessa dall'Ufficio Regionale del Genio civile - Servizio di Messina con nota prot. n. 76517 del 22/06/2026, acquisita al protocollo di questa Autorità il 23/06/2026 al n. 18225, così come integrata con successiva nota prot. n. 96782 del 14/08/2026, acquisita al protocollo di questa Autorità il 17/08/2026 al n. 23288;

VISTA la documentazione trasmessa con nota prot. n. 105030 del 15/09/2026, acquisita al protocollo di questa Autorità il 15/09/2026 al n. 25468, con la quale l'Ufficio Regionale del Genio civile - Servizio di Messina ha provveduto all'approvazione della perizia e stipula degli atti conseguenti come di seguito distinta:

- verbale di validazione della perizia di variante suppletiva dei lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino. CUP G28H23000710001 – CIG:B4DF12E43, rilasciato dal RUP;
- determina n. 722 del 14/09/2026 con la quale l'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Messina ha approvato la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera relativa ai lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino" nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - CUP: G28H23000710001 - CIG: B4DF12E43 articolata secondo il seguente Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo della sicurezza)	€ 1.905.241,61	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 50.677,41	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per la Sicurezza	€ 1.955.919,02	
A3	Ribasso d'asta (40,623% di A1)	€ 773.966,30	

A4	Importo netto contrattuale (A-A3)		€ 1.181.952,72
A3	Costo mano d'opera (art. 41 D.Lgs 36/2023)	168.404,63	
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Per IVA (22% su A)	€ 260.029,60	
B2	Per funzioni tecniche, c.3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023: 80% del 2% di A	31.294,70	
B3	Spese materiale a supporto della D.L. art. 41, comma 10 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B4	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022)	660,00	
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. (art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023)	100,00	
B6	Spese strumentali a supporto alla D. L. (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	1.500,00	
B7	Oneri vigilanza in cantiere (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	0,00	
B8	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori: art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B9	Oneri per la caratterizzazione chimica e redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (compreso I.V.A.)	2.000,00	
B10	Oneri per il conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.000,00	
B11	Oneri per il conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.500,00	
B12	Rilievo topografico ante e post operam (compreso I.V.A.)	36.750,00	
B13	Imprevisti e accantonamenti per revisione prezzi (IVA compresa)	0,00	
B14	Lavori in economia I.V.A. compresa	0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 334.834,30
C	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		
	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023	€ 116.438,30	
	Totale accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		€ 116.438,30
	TOTALE INTERVENTO		€ 1.633.225,32
D	Economie		€ 736.774,68
	TORNA		€ 2.370.000,00

- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi Rep. n. 38 del 14/09/2026 stipulato con l'O.E. MI.CO. SRL di Mussomeli (CL) - P. I.V.A. 01418060859 per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante per un maggiore importo contrattuale pari € 111.344,38 oltre iva di legge e una proroga di giorni 48 sul tempo contrattuale.

CONSIDERATO che in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 242, comma 7, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd "Decreto Rilancio"), così come modificate dall'art. 9 del D.L. 152/2021, la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31/12/2026;

VISTO il DRS n. 712 del 18/08/2026 con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo 8173 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC 2014-2020) per gli interventi dell'Asse 2 -Azioni 2.2.1 e 2.2.4" per il completamento degli interventi di cui alla DGR 348/2023;

VISTO il D.D. n. 2094 del 25/08/2026 del Ragioniere Generale con il quale vengono iscritte nell'esercizio

finanziario 2026 del bilancio della Regione Siciliana le somme accertate con il succitato DRS n. 712 del 18/08/2026;

RITENUTO di dover prendere atto della perizia di variante e suppletiva di cui alla Determina n. 722 del 14/09/2026 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina ed approvazione del Quadro Tecnico economico in variante in corso d'opera del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 ammesso a finanziamento a valere sull'Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi Rep. Contratti GCME n. 38 del 14/09/2026 stipulato fra il Genio Civile di Messina e l'O.E. MI.CO. SRL di Mussomeli (CL) - P. I.V.A. 01418060859 per la realizzazione in variante del progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - CIG n. B4DCF12E43 - Cod. Caronte SI_1_33620 per un importo contrattuale suppletivo pari a € 111.344,38 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

RITENUTO di dover procedere, a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 *"Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020"* – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – per l'esercizio finanziario 2026, all'impegno di € **135.840,14** in favore dell'OE MI.CO. SRL - P. I.V.A. 01418060859 – per la realizzazione in variante suppletiva del progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - CIG n. B4DCF12E43 - Cod. Caronte SI_1_33620 di cui all'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi Rep. Contratti GCME n. 38 del 14/09/2026 comprensivo dell'IVA al 22%;

RITENUTO di dover procedere, a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 *"Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020"* – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – per l'esercizio finanziario 2026, alla prenotazione di impegno dell'importo di € **153.833,00** a copertura delle voci di spesa ancora prive di obbligazione giuridicamente vincolante del QTE in variante del progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - Cod. Caronte SI_1_33620 ;

Ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1

Si prendere atto della perizia di variante e suppletiva di cui alla Determina di approvazione n. 722 del 14/09/2026 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina ed è approvato il Quadro Tecnico economico in variante in corso d'opera del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - Cod. Caronte SI_1_33620, ammesso a finanziamento a valere sull'Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020, articolato come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo della sicurezza)	€ 1.905.241,61	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 50.677,41	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per la Sicurezza)	€ 1.955.919,02	
A3	Ribasso d'asta (40,623% di A1)	€ 773.966,30	
A4	Importo netto contrattuale (A-A3)		€ 1.181.952,72
A3	Costo mano d'opera (art. 41 D.Lgs 36/2023)	168.404,63	
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Per IVA (22% su A)	€ 260.029,60	
B2	Per funzioni tecniche, c.3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023: 80% del 2% di A	31.294,70	
B3	Spese materiale a supporto della D.L. art. 41, comma 10 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B4	Contributo ANAC (delibera ANAC n, 621 del 20 dicembre 2022)	660,00	
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. (art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023)	100,00	
B6	Spese strumentali a supporto alla D. L. (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	1.500,00	
B7	Oneri vigilanza in cantiere (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	0,00	
B8	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori: art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B9	Oneri per la caratterizzazione chimica e redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (compreso I.V.A.)	2.000,00	
B10	Oneri per il conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.000,00	
B11	Oneri per il conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.500,00	
B12	Rilievo topografico ante e post operam (compreso I.V.A.)	36.750,00	
B13	Imprevisti e accantonamenti per revisione prezzi (IVA compresa)	0,00	
B14	Lavori in economia I.V.A. compresa	0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 334.834,30
C	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		
	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023	€ 116.438,30	
	Totale accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		€ 116.438,30
	TOTALE INTERVENTO		€ 1.633.225,32
D	Economie		€ 736.774,68
	TORNA		€ 2.370.000,00

Art. 2

E' approvato in linea amministrativa l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi Rep. Contratti GCME n. 38 del 14/09/2026, stipulato fra l'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e l'O.E. MI.CO. SRL di Mussomeli (CL) - P. I.V.A. 01418060859 per per la realizzazione in variante del progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - CIG n. B4DCF12E43 - Cod. Caronte SI_1_33620 per un importo contrattuale

suppletivo pari a € 111.344,38 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Art. 3

A copertura delle spese contrattuali di cui all'articolo 2 precedente, a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – per l'esercizio finanziario 2026, è impegnata la somma di € 135.840,14 in favore dell'OE MI.CO. SRL - P. I.V.A. 01418060859 – corrispondente all'importo contrattuale suppletivo, comprensivo dell'IVA al 22%.

Art. 4

A copertura delle altre voci di spesa del Quadro Tecnico Economico in variante del progetto "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - Cod. Caronte SI_1_33620, ammesso a finanziamento in variante all'art.1 del presente provvedimento, a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – per l'esercizio finanziario 2026, è prenotata la somma residua di € 153.833,00 corrispondente alla differenza fra il valore dell'opera (€ 1.633.225,32) e gli impegni assunti rispettivamente con D.S.G. 694/2025 e con il presente provvedimento in art. 3.

Il presente decreto è trasmesso ai sensi dell'art. 9 L.R. del 15/04/2021 n. 9 per la registrazione alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo li, 25/09/2026

Il Dirigente del Servizio 8

(Arch. Giuseppe Sciacca)



GIUSEPPE SCIACCA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
25.09.2026 09:48:48
GMT+02:00