



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.153 del 27 marzo 2022.

“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione risorse FSC 2014/2020 - Area tematica 2 “Ambiente”, ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.2 Servizio Idrico Integrato”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: 'Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014';

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse';

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo';

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: 'Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana –



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Modifica della delibera n. 26/2016';

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riguardo agli articoli 241 e 242, rubricati, rispettivamente, “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19” e “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 relativo a: 'Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e , in particolare, l'articolo 11-novies, comma 1, che modifica il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del citato decreto legge n.34/2019, fissando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, al 31 dicembre 2022;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022”;

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che ha fornito disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, il quale prevede una Sezione Ordinaria, in cui sono confluite le risorse dei tre cicli di programmazione FSC 2000/2006,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo 44 del citato decreto legge n.34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del parimenti citato decreto legge n. 34/2020; per ciascun Piano è prevista una Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano Sviluppo e Coesione, identificata immediatamente a seguito della prima approvazione del PSC in seno all'Amministrazione titolare;

VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';

VISTA la delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021: 'Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione';

VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco degli Interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana di cui all'elaborato tabellare denominato allegato “B” e le successive deliberazioni di aggiornamento/ riprogrammazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.10 del 14 gennaio 2021, con la quale la Giunta regionale prende atto dell'aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, successivo alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione n.504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta regionale conferisce, al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021;

VISTA la Deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

(SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione” e le deliberazioni nella stessa richiamate;

VISTA la nota prot. n.9700/GAB del 10 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, trasmette, condividendone i contenuti, la nota prot. n.46809 dell'1 dicembre 2021 del Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti, relativa alla rimodulazione degli interventi strategici denominati, rispettivamente, “Depurazione agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E.” e “Infrastrutture idriche irrigue” del FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 9700/2021, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, nel richiamare la nota dipartimentale prot.n.46809/2021, rappresenta che: la riprogrammazione dei predetti interventi strategici prevede l'eliminazione totale o la parziale riduzione delle risorse, a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, di alcuni interventi transitati nel Piano Operativo Ambiente, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato, tra il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, il Ministero della Transizione ecologica e le Assemblee territoriali idriche di Enna e Caltanissetta; le risorse resesi in tal modo disponibili, per complessivi euro 35.114.937,66, verranno destinate a nuovi interventi ed all'incremento di n.2 interventi; i suddetti nuovi interventi rispetteranno i termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), previsti entro il 31 dicembre 2022 dall'articolo 11-novies della legge n.87/2021;

CONSIDERATO che: con nota prot. n.17331 del 28 dicembre 2021, il Dipartimento regionale della programmazione, quale Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, al fine di fornire il parere di competenza sulla proposta in argomento ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

documentazione acquisita;

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot. n.6116 del 18 febbraio 2022 e successive note integrative, il Dipartimento regionale della programmazione, con nota prot. n.3876 del 25 marzo 2022, prende atto dell'urgenza di avviare la procedura di riprogrammazione, al fine di potere rispettare il termine previsto dal quadro normativo del Piano Sviluppo e Coesione, per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 ed evidenzia che, la proposta di riprogrammazione in argomento, la quale rientra all'interno dell'area tematica 05.Ambiente e Risorse naturali della Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione, non modifica il quadro finanziario ed il riparto finanziario tra le aree tematiche della Sezione Ordinaria del Piano;

RITENUTO di condividere la proposta di riprogrammazione degli interventi delle risorse FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.2 Servizio Idrico Integrato, di cui alla nota prot. n.9700/2021 dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e successive note integrative, come da ultimo sintetizzata nella 'Tabella di riprogrammazione con cronoprogrammi nuovi interventi' e nella tabella 'Operazioni transitate integralmente o parzialmente nel Piano Operativo Ambiente e nel PO FESR 2014/2020 – Azione 6.3.1';

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Area tematica 2 'Ambiente', ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.2 Servizio Idrico Integrato, di cui alla nota prot. n.9700/GAB del 10 dicembre 2021

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e successive note integrative e, da ultimo, sintetizzata nella 'Tabella di riprogrammazione con cronoprogrammi nuovi interventi' e nella tabella 'Operazioni transitate integralmente o parzialmente nel Piano Operativo Ambiente e nel PO FESR 2014/2020 – Azione 6.3.1', che, unitamente alla nota prot. n. 3876 del 25 marzo 2022 del Dipartimento regionale della programmazione, costituiscono allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MGC

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 9700 /GAB del 10/12/2021

OGGETTO: FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Riprogrammazione risorse Area Tematica 2 “Ambiente”, ambito “Acqua e Rifiuti” - “2.2 Servizio Idrico Integrato”

Al Dipartimento regionale della Programmazione
PALERMO

Al Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale
PALERMO

All'Ufficio della Segreteria della Giunta regionale
PALERMO

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
PALERMO

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

Con nota prot. n. 46809 del 1 dicembre 2021 il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha avanzato la proposta di rimodulazione sugli interventi strategici “*Depurazione agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E.*” e “*Infrastrutture idriche irrigue*” del FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.

Tale riprogrammazione prevede l'eliminazione totale o la parziale riduzione delle risorse a valere sul suddetto Patto per lo Sviluppo di alcuni interventi che sono transitati nel Piano Operativo Ambiente, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma “*Per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio Idrico Integrato*”, in corso di registrazione, mentre un intervento verrà finanziato con le risorse dell' Azione 6.3.1., del PO FESR 2014/2020 –, restando da programmare € 21.658,77.

Le risorse rese disponibili da tale riprogrammazione, pari a € 35.114.937,66, verranno destinate a 17 nuovi interventi e all'incremento della dotazione finanziaria di 2 interventi già inseriti

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

nel Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, elencati nella tabella allegata alla sopra richiamata nota prot. n. 46809/2021, i quali, come dichiarato dal Dipartimento/Centro di Responsabilità, rispetteranno il termine del 31.12.2022, previsto dall'art. 11-novies della Legge 17/06/2021, n. 87, per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV).

Il Dipartimento regionale del Bilancio e delle Finanze – Ragioneria Generale e il Dipartimento della Programmazione renderanno, nell'ambito delle rispettive competenze, il loro parere sulla proposta di riprogrammazione di che trattasi.

Per quanto sopra, si trasmette la più volte richiamata nota, condivisa dalla scrivente, prot. n. 46809 del 1 dicembre 2021 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e la tabella ad essa allegata, affinché venga sottoposta, nella prima seduta utile, all'approvazione della Giunta regionale di Governo.

L'ASSESSORE
Prof. Daniela Baglieri



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, Protocollo n. 46809 del 01.12.2021

All'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

Oggetto: FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Riprogrammazione risorse Area Tematica 2 "Ambiente", ambito "Acqua e Rifiuti" – "2.2 Servizio idrico integrato".

In riferimento a quanto chiesto con note 3608/Gab del 22.4.2021 e 9273/Gab del 24.11.2021, si trasmette la proposta di rimodulazione sull'intervento strategico "*Depurazione-agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E.*" e "*infrastrutture idriche e irrigue*" di cui all'oggetto, affinché venga sottoposta alla competente approvazione da parte della Giunta di Governo.

Premesso che al fine di ottimizzare la programmazione delle risorse FSC, in quota ministeriale, destinate esclusivamente a interventi ricadenti in ambiti territoriali con il gestore del servizio già operativo, si reputa opportuno proporre la rimodulazione del programma per assicurare la copertura finanziaria ad interventi la cui esecuzione è necessaria o per adeguare le necessità finanziarie di altri in esso inseriti.

Dal programma verrebbero espunti gli interventi (ID711, ID716, ID725 e ID 885) e ridotta la dotazione finanziaria dell'ID 712.

Gli interventi ID711, ID 712, ID716 e ID725, di cui si propone l'eliminazione totale e/o parziale dal Patto sono transitati nel Piano Operativo Ambiente per il quale, nel mese di novembre u.s. è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "*Per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio Idrico Integrato*" in corso di registrazione, tra il Dipartimento, il Ministero della transizione ecologica e le Assemblee Territoriali Idriche di Enna e Caltanissetta.

L'intervento ID 885 il cui importo FSC è pari a € 25.509.307,50 sarà finanziato con risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.3.1.

Per quanto sopra, al fine dell'utilizzo dell'ammontare della riduzione pari a € 35.114.937,66 (€ 9.605.630,16 + € 25.509.307,50), si propone l'inserimento di 17 nuovi interventi e l'incremento della dotazione finanziaria per gli interventi ID 707 e ID 749, restando da programmare € 21.658,77.

Si dichiara che i suddetti 17 nuovi interventi rispetteranno i termini per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il 31.12.2022, previsti dall'art.11-novies della L n.87 del 17.6.2021.

Si evidenzia che gli interventi programmabili con L 388/2000, e fra questi quello richiesto dalla Società AMAP denominato "Nuova rete idrica della città di palermo – Sottorete 16 Villagrazia, stralcio A" saranno oggetto di successiva proposizione a seguito delle risultanze della fase istruttoria.

La proposta è riportata nello schema allegato.

Il Dirigente generale*Foti*

Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.12.01 18:10:58
+01'00'



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826

Servizio 1 " Servizio Idrico Integrato -Dissalazione e Sovrambito "

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

Tel: 091.6788113 - Fax: 091.7660441

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 8291 del 07.03.2022

Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2. "Ambiente", ambito "Acqua e Rifiuti" Tema Prioritario 2.2 "Servizio Idrico Integrato".
Riprogrammazione risorse, trasmissione delle schede progettuali.

Allegati: n.1 Tabella

*Foss
di Giarro*

Dipartimento della Programmazione

Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione
del PSC

Servizio 2

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

In riferimento alla proposta di rimodulazione di alcuni interventi, per le risorse indicate in oggetto, trasmessa con prot. n. 6116 del 18/02/2022 dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e a quanto richiesto con Vostra nota prot n. 2274 del 24/02/2022, si trasmettono, con la tabella allegata, riassuntiva di tutti gli interventi e redatta in base alle indicazioni fornite dai beneficiari, le informazioni mancanti o corrette, come da richiesta di integrazione ricevuta. Si rappresenta che gli step procedurali comunicati sono previsionali e dipendenti dalla data effettiva del finanziamento.

Si comunica che le nuove operazioni sono state inserite sul SIL Caronte con Stato ciclo vita in "Programmazione" con i seguenti codici: 28583, 28584, 28585, 28586, 28587, 28588, 28589, 28590, 28641, 29273, 29274, 29275, 29276, 29278, 29279, 29281, 29331, 29336, mentre le operazioni per le quali è stato chiesto un incremento della fonte finanziaria FSC hanno mantenuto il loro codice, 9673 e 23922. In seguito all'approvazione della copertura finanziaria, tutte le indicazioni previsionali, eventualmente aggiornate, indicate nella suddetta tabella, saranno registrate su Caronte.

Per ogni operazione, come richiesto, è stata inserita la data prevista di assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante, considerata coincidente con l'intervento della proposta di aggiudicazione (art.33 del D.Lgs. n.50/2016) come definita dal punto 2.3 della Delibera CIPE n.26/2018.

Le risorse resesi disponibili dalla suddetta riprogrammazione, pari a € 35.114.937,66 , destinate a 17 nuovi interventi e all'incremento della dotazione finanziaria di due interventi già inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (id.707,749), sono state completamente allineate nella tabella allegata.

L'incremento di dotazione finanziaria, richiesto dai Beneficiari per gli interventi con cod. caronte 29276, 28583, 28584, 28585, 28587, per complessivi € 407.035,60 è stato assorbito dall'intervento 29336, per il quale si chiede, nella presente rimodulazione una dotazione ridotta a € 241.288,78 invece che € 600.000,00

Per quanto riguarda invece l'intervento cod. caronte 23992, relativo al Comune di Lampedusa si rappresenta che il cronoprogramma di spesa è stato redatto per l'intera somma ancora da spendere per l'operazione (€ 2.803.215,61) e non solo per l'importo integrativo richiesto pari a € 858.200,00. Si comunica inoltre che il CUP mancante, relativo all'intervento 28641, è CUP D71B11000560006.

**Il Dirigente Generale
FOTI**

**Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria**



Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2022.03.07 12:32:31
+01'00'

Documento firmato
da
MARCELLO LORIA
04.03.2022 09:43:03
UTC

**Il Funzionario direttivo
Ing. Camilla Lo Iacono**
Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti dell'ufficio

Titolo Operazione	Comune	Progettazione esecutiva		Obbligazione Giuridicamente vincolante		Stipula contratto		Esecuzione dei lavori		Collaudo		Funzionalità		Chiusura intervento		Costo intervento €	Importo FSC 2014/2020 richiesto	Importo di spesa previsto nel 2022	Importo di spesa previsto nel 2023	Importo di spesa previsto nel 2024	NOTE
		Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione	Data prevista avvio	Data Prevista conclusione						
Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Santa Lucia del Mela e collettamento delle frazioni Femminamorta, Rossellina e Timpanara,	Santa Lucia del Mela	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 23/12/2019		15/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	31/08/2022	01/09/2022	31/08/2023	01/09/2023	30/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	01/10/2023	15/10/2023	€ 2.992.000,00	€ 2.492.000,00	€ 920.000,00	€ 1.572.000,00		Incremento importo FSC di € 500.000,00 dell'intervento già previsto nel Patto per il Sud id.749
Lavori di Somma urgenza per il "Ripristino della rete fognaria nel tratto compreso tra la frazione Maiorani e la contrada Priscogli".	Saponara	Progettazione esecutiva conclusa		01/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	30/03/2023	01/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 170.000,00	€ 130.000,00		nuovo intervento
Adeguamento normativo impianto di depurazione comunale sito in via Pugliatti	Saponara	Progettazione esecutiva conclusa		01/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	30/10/2022	01/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	31/12/2023	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00		nuovo intervento
Realizzazione Impianto di depurazione	San Fratello	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 30/10/2012		15/06/2022	30/06/2000	01/07/2022	31/08/2022	01/09/2022	31/08/2023	01/09/2023	30/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	01/10/2023	15/10/2023	€ 3.320.157,87	€ 3.320.157,87	€ 1.000.000,00	€ 2.320.157,87		nuovo intervento
"Potenziamento e adeguamento al d.lgs.152/99 dell'impianto di depurazione dell'agglomerato industriale di Milazzo in località Giammoro con riuso acque reflue e fanghi "R/66-C"	Pace del Mela	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 28/06/2011		già assunta		già stipulato, intervento in corso		01/04/2022	02/03/2023	03/03/2023	03/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	15/09/2023	€ 31.000.000,00	€ 7.397.520,00	€ 4.000.000,00	€ 3.397.520,00		Intervento in corso con altre fonti finanziarie e con necessità di integrazione
Lavori per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione comunale sito in c.da Muscolara	Mineo	10/03/2022	30/04/2022	01/07/2022	31/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	19/03/2023	01/04/2023	30/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	€ 1.621.723,83	€ 1.621.723,83	€ 700.000,00	€ 921.723,83		nuovo intervento
Miglioramento e adeguamento impianto di depurazione	Acate	28/02/2022	30/04/2022	01/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	01/06/2022	02/06/2022	01/10/2023	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	31/10/2023	30/11/2023	€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	€ 200.000,00	€ 475.000,00	€ 350.000,00	nuovo intervento
Rete fognaria c.da Punta Braccetto	Ragusa	27/01/2022	15/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	21/04/2022	30/04/2022	26/04/2022	21/04/2023	30/05/2023	30/06/2023	01/07/2023	15/07/2023	01/07/2023	31/07/2023	€ 739.297,49	€ 739.297,49	€ 350.000,00	€ 389.297,49		nuovo intervento
Nuovo Impianto di depurazione	Porto Palo di Capo Passero	30/07/2022	30/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	30/10/2024	30/10/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/01/2025	30/06/2025	€ 5.537.848,00	€ 5.537.848,00	€ 837.848,00	€ 2.700.000,00	€ 2.000.000,00	nuovo intervento
Adeguamento Impianto depurazione	Baucina	Progettazione esecutiva conclusa		01/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	31/08/2023	01/09/2023	31/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	01/01/2024	15/01/2024	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 295.564,04	€ 1.191.277,27	€ 13.158,69	nuovo intervento
Lavori di completamento dell'adeguamento della fognatura litoranea ad ovest del torrente Roccella	Campofelice di Roccella	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 14/11/2019		15/05/2022	29/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	30/06/2022	31/12/2022	28/02/2023	29/04/2023	30/04/2023	15/05/2023	30/04/2023	15/05/2023	€ 312.763,65	€ 312.763,65	€ 312.763,65			nuovo intervento
Lavori di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del depuratore del comune di Montelepre – 2° lotto esecutivo e funzionale	Montelepre	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 27/04/2020		15/03/2022	20/03/2022	21/03/2022	01/04/2022	02/04/2022	02/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	30/11/2022	30/12/2022	30/11/2022	30/12/2022	€ 116.714,75	€ 116.714,73	€ 116.714,73			nuovo intervento
Completamento del depuratore	Cattolica Eraclea	01/01/2022	30/05/2022	01/10/2022	31/10/2022	15/12/2022	30/12/2022	30/01/2023	31/12/2023	10/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	01/03/2024	15/03/2024	€ 1.700.000,00	€ 1.050.000,00	€ 130.000,00	€ 720.000,00	€ 200.000,00	Incremento importo FSC di €650.000,00 già previsto nel Patto Sud id.707
Completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di via Ricci e delle relative opere di adduzione e scarico	Licata	01/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	30/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	10/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	10/09/2023	10/10/2023	31/10/2023	10/10/2023	31/10/2023	€ 1.580.000,00	€ 1.580.000,00	€ 100.000,00	€ 1.480.000,00		nuovo intervento
Adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina	Lampedusa	Progettazione esecutiva conclusa		15/05/2022	30/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	30/06/2022	30/06/2023	01/07/2023	30/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	01/01/2024	30/03/2024	€ 9.579.765,00	€ 858.200,00		€ 858.200,00		nuovo intervento
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Enna, sito in C.da Sirieni" CUP D71B11000560006	Enna	Progettazione esecutiva conclusa		già assunta		contratto vigente (Convenzione di gestione SII)		30/03/2022	29/08/2023	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023	31/10/2023	28/09/2023	31/10/2023	€ 4.820.478,49					Riduzione importo FSC - € 2.370.030,16 da finanziare con il POA
Riqualificazione della centrale di sollevamento idrico in c.da Gallina	Avola	Progettazione esecutiva già espletata con data conclusione 22/07/2021		15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	30/04/2022	01/07/2022	31/12/2022	01/01/2023	31/03/2023	01/04/2023	15/04/2023	01/04/2023	15/04/2023	€ 1.052.431,91	€ 1.052.431,91	€ 500.000,00	€ 552.431,91		nuovo intervento
Impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macro distribuzione idrica. CUP J63H09000000001	isola di Lipari (ME)	30/06/2022	30/09/2022	01/10/2022	15/10/2022	16/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	30/10/2023	01/11/2023	30/12/2023	01/11/2023	30/12/2023	01/01/2024	30/03/2024	€ 22.371.731,03	€ 241.288,78		€ 241.288,78		nuovo intervento
Realizzazione di un impianto automatico di abbattimento del contenuto di nitrati nell'acqua dei pozzi Ramisella	Mazara del Vallo	30/06/2022	30/07/2022	01/08/2022	14/08/2022	15/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	30/12/2022	30/01/2023	20/02/2023	30/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	€ 803.331,84	€ 803.331,84	€ 300.000,00	€ 503.331,84		nuovo intervento
Progetto rifacimento rete idrica del centro urbano	Chiaramonte Gulfi	01/02/2022	30/06/2022	15/07/2022	15/08/2022	15/09/2022	30/11/2022	01/12/2022	15/06/2024	30/06/2024	15/12/2024	15/12/2024	31/12/2024	15/12/2024	31/12/2024	€ 2.366.659,55	€ 2.366.659,56	€ 200.000,00	€ 1.083.329,78	€ 1.083.329,78	nuovo intervento
																€ 95.539.903,41	€ 35.114.937,66	€ 10.832.890,42	€ 20.635.558,77	€ 3.646.488,47	

**Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Patto per il Sud, Area Tematica: 2. Ambiente – Tema Prioritario: Servizio Idrico Integrato.
Operazioni transitate integralmente o parzialmente nel Piano Operativo Ambiente e nel PO FESR 2014/2020 – Azione 6.3.1**

ID Patto Sud	INTERVENTO STRATEGICO	Descrizione Operazione	Comune	Cod. Caronte	Costo intervento previsto nel Patto Sud	ImportoFSC 2014/2020 previsto nel Patto Sud	Altre fonti		ImportoFSC 2014/2020 +/-	Totale FSC 2014/2020	NOTE
							privati	Statale			
711	Depurazione Agglomerati con carico generato minore di 15.000 a.e.	Nuovo impianto di depurazione	Delia	29282	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00			-€ 2.500.000,00	€ 0,00	intervento da eliminare perché da finanziare con il POA
712	Depurazione Agglomerati con carico generato minore di 15.000 a.e.	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Enna, sito in c.da Sirieri	Enna	28641	€ 4.820.478,49	€ 3.326.130,16	€ 1.494.348,33	€ 2.370.030,16	-€ 2.370.030,16	€ 956.100,00	Riduzione importo FSC da finanziare con il POA
716	Depurazione Agglomerati con carico generato minore di 15.000 a.e.	Realizzazione sollevamento e collettore all'impianto di depurazione di Macchitella	Gela	29283	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00			-€ 1.500.000,00	€ 0,00	intervento da eliminare perché da finanziare con il POA
725	Depurazione Agglomerati con carico generato minore di 15.000 a.e.	Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Noce	Marianopoli	29284	€ 3.235.600,00	€ 3.235.600,00			-€ 3.235.600,00	€ 0,00	intervento da eliminare perché da finanziare con il POA
885	Infrastrutture idriche e irrigue	Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento	Agrigento	27566	€ 31.652.723,25	€ 25.509.307,50	€ 6.143.415,75		-€ 25.509.307,50	€ 0,00	intervento da eliminare perché da finanziare con il PO FESR 2014/2020 Azione 6.3.1
									-€ 35.114.937,66		

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

*Dipartimento Programmazione
Area 5 Programmi Comunitari e Nazionali*

Palermo, 25. 3. 2022

N° prot. 3826

OGGETTO: - risorse ex *FSC 2014-2020 –Patto per lo sviluppo della regione siciliana – riprogrammazione risorse area Tematica 2 “Ambiente” , ambito “Acqua e Rifiuti” – “2.2 Servizio idrico integrato”* - confluite nella nuova area tematica 05. Ambiente e Risorse naturali *del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana*

All'On.le Presidente della Regione

c.a. Sig. Capo di Gabinetto

e p.c.

All'Assessore Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

c.a. Sig. Capo di Gabinetto

al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti

loro sedi

Servizio 2 DRP

SEDE

Con riferimento alle - risorse ex *FSC 2014-2020 –Patto per lo sviluppo della regione siciliana – riprogrammazione risorse area Tematica 2 “Ambiente” , ambito “Acqua e Rifiuti” – “2.2 Servizio idrico integrato”* il competente Servizio 2 dello scrivente Dipartimento Programmazione ha istruito la richiesta di riprogrammazione pervenuta con nota prot. n. 9700/GAB del 10/12/2021 dall'On.Le Assessore al ramo .

A seguito della ricezione delle schede progettuali, complete dei relativi cronoprogrammi di realizzazione degli interventi oggetto di riprogrammazione, inviate dal dip.to Acque e rifiuti con la nota prot. n. 6116 del 18.02.2022, è stata esitata con la nota prot. n. 3732 del 23.03.2022 la competente attività istruttoria condotta dal servizio 2 DRP che si inoltra completa dei relativi allegati e previa condivisione per l'inoltro in Giunta Regionale di Governo della relativa proposta di riprogrammazione.

Si evidenzia che la riprogrammazione proposta, per un importo complessivo di euro 35.114.937,66, riguarda il finanziamento di 17 nuovi interventi puntualmente individuati nella "tabella riepilogativa dei cronoprogrammi finanziari – nuovi interventi" allegata alla citata nota prot. n. 3732 del Servizio 2 DRP che si inoltra completa di tutti gli allegati che costituiscono parte integrante della proposta e degli esiti dell'istruttoria.

Si rappresenta che si è preso atto di quanto rappresentato dal Dip.to Acque e Rifiuti, con la nota prot. n. 10629 del 23.03.2022, in merito all'urgenza di avviare la procedura di riprogrammazione, al fine di poter rispettare il termine previsto dal quadro normativo del piano Sviluppo e Coesione per il conseguimento delle obbligazioni Giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022.

Si sottolinea che la proposta di riprogrammazione di che trattasi non modifica il quadro finanziario ed il riparto finanziario tra le aree tematiche della Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione che è tuttora nella fase di conferma ad esito delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione assunte nella seduta che si è tenuta in data 03.03.2022 u.s. .

Si specifica e si conferma infine che la riprogrammazione di che trattasi, che rientra all'interno dell'area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI della Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione, non modifica il quadro finanziario ed il riparto finanziario tra le aree tematiche del Piano.

Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco

